

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

সংস্থা

: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

: বরেন্দ্রভূমিতে আইওটি ও ডেটা সয়েন্সের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মাটির ক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাস প্রতিরোধ গবেষণা প্রকল্প (আই-সয়েল প্রজেক্ট)

Procurement of Goods

লক্ষ টাকায়

Package No.	Description of Procurement Package as per PPCCTF	Unit	Quantity	Unit Price	Procurement Method & type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated cost (in lakh Tk.)	Indicative dates			
									Invitation of Prequalification (If Required)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GD1	জৈব সার (ভার্মি-কম্পোস্ট, ট্রাইকো-কম্পোস্ট) সরবরাহ কাজ	মে. টন	১২০	০.২০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	২৪.০০	-	১৩/০৬/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	৩১/০৭/২০২৫
GD2	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (IoT devices for collecting soil data) সরবরাহ কাজ	সংখ্যা	৩৬	৩.৫০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	১২৬.০০	-	১৩/০৬/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	৩১/১২/২০২৪
	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (Geo-informatics devices for collecting climate related data) সরবরাহ কাজ	সেট	০১	১২.০০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	১২.০০	-			
	আবহাওয়া সম্পর্কিত সরঞ্জামাদি (Land weather station for collecting atmospheric data) সরবরাহ কাজ	সংখ্যা	০৩	৬.০০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	১৮.০০	-			
GD3	ডাটাবেইস (Database for local gateway and remote server subscription) সরবরাহ কাজ	সংখ্যা	০৩	৫.০০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	১৫.০০	-	১৩/০৬/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	৩০/০৯/২০২৫

Mehdy
৩১/০৭/২০২৪
ড. শেখ মেহদী মোহাম্মদ
প্রকল্প পরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া
বরেন্দ্রভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আই-সয়েল প্রকল্পের
আইওটি ও ডেটা সয়েন্সের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মাটির ক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাস প্রতিরোধ গবেষণা প্রকল্পের
প্রকল্প পরিচালক

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

সংস্থা

: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

: বরেন্দ্রভূমিতে আইওটি ও ডেটা সায়ম্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মাটির ক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাস প্রতিরোধ গবেষণা প্রকল্প (আই-সয়েল প্রজেক্ট)

Procurement of Works

লক্ষ টাকায়

Package No.	Description of Procurement Package as per PPCCTF	Unit	Quantity	Unit Price	Procurement Method & type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated cost (in lakh Tk.)	Indicative dates			
									Invitation of Prequalification (If Required)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
W1	সৌর শক্তিশালিত নেচারালি ডেভিলপেড পলিহাউস (NVPH) স্থাপন কাজ (আরডিএ মাদার স্টেশন)	সংখ্যা	০১	২৭.০০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	২৭.০০	-	১৩/০৬/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	৩১/০৩/২০২৫
W2	সৌর শক্তিশালিত নেচারালি ডেভিলপেড পলিহাউস (NVPH) স্থাপন কাজ (২টি প্রজেক্ট সাইট)	সংখ্যা	০২	২৭.০০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	৫৪.০০	-	১৩/০৬/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	৩১/০৩/২০২৫

Mohd
৩০/০৭/২০২৪
ড. শেখ মেহদী মোহাম্মদ
প্রকল্প পরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া
স্বাক্ষরিত।

ড. ২৫
সামস
২০২০
NIS -
২৩।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
: প্রকল্প পরিচালক
: বরেন্দ্রভূমিতে আইওটি ও ডেটা সায়েন্সের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মাটির ক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাস প্রতিরোধ গবেষণা প্রকল্প (আই-সয়েল প্রজেক্ট)

Procurement of Services

লক্ষ টাকায়

Package No.	Description of Procurement Package as per PPCCTF	Unit	Quantity	Unit Price	Procurement Method & type	Contract approving Authority	Source of Fund	Estimated cost (in lakh Tk.)	Indicative dates			
									Invitation of Prequalification (If Required)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S1	EOI for Consultancy Firm				Standard Request for Proposal (SRFP) for Selecting of Consulting Firm (National)	PD	BCCTF	৮৪.০০				
	S1.1 কনসালট্যান্সি											
	কনসালট্যান্সি (IoT and Machine Learning, Data Analysis & Model Development, Agronomy & Soil Nutrition, and Climate change)	মাস	০৪ জন x ১২ মাস = ৪৮ মাস	১.০০								
	S1.2 গবেষণা দল											
	গবেষণা (রিসার্চ এসোসিয়েট) - (Data Analysis and Model Development, Agronomy, Geo-informatics & Remote Sensing)	মাস	০৩ জন x ১২ মাস = ৩৬ মাস	০.৫০								
গবেষণা (রিসার্চ এসোসিয়েট) - (Data Analysis & Model Development and Soil Science)	মাস	০২ জন x ১২ মাস = ২৪ মাস	০.৩০									
গবেষণা (রিসার্চ এসোসিয়েট) - (Cloud Server & Gateway Management, IoT & Machine Learning, Economics/Statistics and Sociology/Anthropology)	মাস	০৪ জন x ৯ মাস = ৩৬ মাস	০.৩০									
S2	উদ্ভাবন (Software development)	LS	০১	২৫.০০	OTM (NCT)	PD	BCCTF	২৫.০০		১৩/০৬/২০২৪	২৫/০৭/২০২৪	৩১/০৮/২০২৫

১৩/০৬/২০২৪
২৫/০৭/২০২৪
৩১/০৮/২০২৫
শেখ মেহদী মোহাম্মদ
প্রকল্প পরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত মাস-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা


প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্রভূমিতে আইওটি ও ডেটা সায়েন্সের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মাটির ক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাস প্রতিরোধ গবেষণা প্রকল্প (আই-সয়েল প্রজেক্ট)
 দপ্তর/সংস্থার নাম : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
 প্রকল্পের মেয়াদ : ০১ অক্টোবর ২০২৩ – ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

ক্র: নং	প্রকল্পের কাজের বিবরণ	জুলাই'২৪	আগস্ট'২৪	সেপ্টেম্বর'২৪	অক্টোবর'২৪	নভেম্বর'২৪	ডিসেম্বর'২৪	জানুয়ারি'২৫	ফেব্রুয়ারি'২৫	মার্চ'২৫	এপ্রিল'২৫	মে'২৫	জুন'২৫
১.	জৈব সার (ভার্মি-কম্পোস্ট, ট্রাইকো-কম্পোস্ট) সরবরাহ কাজ												
২.	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (IoT devices for collecting soil data) সরবরাহ কাজ												
	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (Geo-informatics devices for collecting climate related data) সরবরাহ কাজ												
	আবহাওয়া সম্পর্কিত সরঞ্জামাদি (Land weather station for collecting atmospheric data) সরবরাহ কাজ												
৩.	ডাটাবেইস (Database for local gateway and remote server subscription) সরবরাহ কাজ												
৪.	সৌর শক্তিসালিত নেচারালি ডেভিলেটেড পলিহাউস (NVPH) স্থাপন কাজ (আরডিএ মাদার স্টেশন)												
৫.	সৌর শক্তিসালিত নেচারালি ডেভিলেটেড পলিহাউস (NVPH) স্থাপন কাজ (২টি প্রজেক্ট সাইট)												
৬.	EOI for Consultancy Farm												
	S1.1 কনসালটেন্সি												
	কনসালটেন্সি (IoT and Machine Learning, Data Analysis & Model Development, Agronomy & Soil Nutrition, and Climate change)												
	S1.2 গবেষণা দল												
	গবেষণা (রিসার্চ এসোসিয়েট) - (Data Analysis and Model Development,												

সেখ মেহদী মোহাম্মদ
 প্রকল্প পরিচালক
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
 ০১ অক্টোবর ২০২৩

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

ক্র: নং	প্রকল্পের কাজের বিবরণ	জুলাই'২৪	আগষ্ট'২৪	সেপ্টেম্বর'২৪	অক্টোবর'২৪	নভেম্বর'২৪	ডিসেম্বর'২৪	জানুয়ারি'২৫	ফেব্রুয়ারি'২৫	মার্চ'২৫	এপ্রিল'২৫	মে'২৫	জুন'২৫
	Agronomy, Geo-informatics & Remote Sensing)												
	গবেষণা (রিসার্চ এনিসিস্টেন্ট) - (Data Analysis & Model Development and Soil Science)												
	গবেষণা (রিসার্চ এনিসিস্টেন্ট) - (Cloud Server & Gateway Management, IoT & Machine Learning, Economics/Statistics and Sociology/Anthropology)												
৭.	উদ্ভাবন (Software development)												


 ৬/৩/২৪
 ড. সোহাগ সৈয়দুল মোহাম্মদ
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (সিসি) - প্রকল্প পরিচালক (সিসি)
 প্রকল্প পরিচালক (সিসি) - প্রকল্প পরিচালক (সিসি)