

সংযোজনী ৫: ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এর ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
দপ্তর/সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ অসাধারণ (১০০%)	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২-সেপ্টেম্বর'২০২২)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর'২০২২-ডিসেম্বর'২০২২)	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২-ডিসেম্বর'২০২২)	অর্জন/মন্তব্য
[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদার করণ	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন হিসেবে “টিএ/ডিএ এবং স্যালারি শীট অটোমেশন” এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (সংযুক্তি-১)।	সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন হিসেবে “টিএ/ডিএ এবং স্যালারি শীট অটোমেশন” এর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে (সংযুক্তি-১)।	সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন হিসেবে “টিএ/ডিএ এবং স্যালারি শীট অটোমেশন” এর বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে (সংযুক্তি-১)।	চলমান
	[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু করা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	১৩/১০/২০২২	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। লিংকঃ https://reb.portal.gov.bd/site/page/2d016709-afcb-4b3b-	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। লিংকঃ https://reb.portal.gov.bd/site/page/2d016709-afcb-4b3b-	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। লিংকঃ https://reb.portal.gov.bd/site/page/2d016709-afcb-4b3b-	১০০%

ফর্ম

৭

১০০%

৭

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ অসাধারণ (১০০%)	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- সেপ্টেম্বর'২০২২)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্জন/ মন্তব্য
						b9ce-096ae2bb71e2 (সংযুক্তি-২)	b9ce-096ae2bb71e2 (সংযুক্তি-২)	b9ce-096ae2bb71e2 (সংযুক্তি-২)	
		[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	তারিখ	৭	০৪/০৫/ ২০২৩	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালুকরণের কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালুকরণের কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালুকরণের কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।	চলমান
	[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	তারিখ	৪	৮৫%	ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নোটের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ৯৫.৪৫ % (সংযুক্তি ৩(ক))।	ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নোটের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ৯৪.৫৪% (সংযুক্তি ৩(খ))।	ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নোটের অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি ৯৪.৮৮% (সংযুক্তি ৩(গ))।	১০০%
	[১.৪] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/ পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/ পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩১/১০/ ২০২২	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/ পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চলমান।	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/ পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে (সংযুক্তি -৪)।	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/ পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে (সংযুক্তি -৪)।	১০০%

২০২৩

২০

২০

২০

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ অসাধারণ (১০০%)	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- সেপ্টেম্বর'২০২২)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্জন/ মন্তব্য
	প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.২] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজনের কাজ চলমান।	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজনের কাজ চলমান।	৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজনের কাজ চলমান।	চলমান
[২] প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির স্ল্যাপশট (সংযুক্তি ৫(ক))।	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির স্ল্যাপশট (সংযুক্তি ৫(খ))।	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত ১ম ও ২য় অগ্রগতির স্ল্যাপশট (সংযুক্তি ৫(ক), ৫(খ))।	১০০%
	[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে (প্রশিক্ষণ কর্মশালার নোটিশ, উপস্থিতির তালিকা এবং স্ল্যাপশট (সংযুক্তি ৬(ক))।	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২য় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে (প্রশিক্ষণ কর্মশালার নোটিশ, উপস্থিতির তালিকা এবং স্ল্যাপশট (সংযুক্তি ৬(খ))।	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। (১ম ও ২য় প্রশিক্ষণ কর্মশালার নোটিশ, উপস্থিতির তালিকা এবং স্ল্যাপশট	১০০%

কর্ম

৭

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ অসাধারণ (১০০%)	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- সেপ্টেম্বর'২০২২)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্জন/ মন্তব্য
								যথাক্রমে (সংযুক্তি ৬(ক), ৬(খ))।	
		[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	চলমান
		[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনা অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৩	১৫/০১/ ২০২৩	কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।	কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।	কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।	চলমান
		[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	২	৩১/০১/ ২০২৩	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।	চলমান

কর্ক

W

৪০

৪

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ অসাধারণ (১০০%)	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- সেপ্টেম্বর'২০২২)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (জুলাই'২০২২- ডিসেম্বর'২০২২)	অর্জন/ মন্তব্য
		[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	৩১/০৫/ ২০২৩	দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	চলমান

কর্তৃপক্ষ
১১/১/২০২৩
এ, বি, এম, নাজীবুল্লাহ
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি, বাপবিবো, ঢাকা।

Hossain
১১/০১/২৩
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
প্রোগ্রামার, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

১১/০১/২৩
মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (অর্থ)
মুদ্রা পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

Fahim
১১/০১/২৩
মোহাম্মদ ফাহিম উদ্দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।