



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রিড ও উপকেন্দ্র) এর দপ্তর
এলকিউটিভ ভবন (৪র্থ তলা)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
ফোন-৮৯০০৭৫৭
ই-মেইল: segridssbreh@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.১৭৩.৩১.৩৪৭.২৫ . ৫৭

তারিখঃ ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিঃ
০২ মাঘ, ১৪৩১ বঃ

পন্ডিত ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বিশাল টেকনোলজি (জেডি)

হাউজ#২৭ (৪র্থ ফ্লোর), রোড#১২

ব্লক#এফ, নিকেতন, গুলশান-১

ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ নির্মাণ সাইটে লোকবল নিয়োজিত করে নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।

- সূত্র-১। চুক্তি নং SE(G&SS)-33 KV-BB EX-Benapole 132/33 kV Jashore PBS-1-Gr-02; তারিখঃ ০৩-০৮-২০২২ খ্রিঃ।
সূত্র-২। যশোর পবিস-১ এর স্মারক নং ২৭.১২.৪১৪৭.৫১০.০৯.০০৪.২৫.৪৩১; তারিখঃ ১৫-০১-২০২৫ খ্রিঃ।
সূত্র-৩। যশোর পবিস-১ এর স্মারক নং ২৭.১২.৪১৪৭.৫১০.০৯.০২৩.২৩.২৫০১; তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৩ খ্রিঃ।
সূত্র-৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর অফিসের স্মারক নং ২৭.১২.৪১৪৭.০৫৩.৩৬৭.০০১.২৩.১৮৩; তারিখঃ ০৭-০৫-২০২৩ খ্রিঃ।
সূত্র-৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর অফিসের স্মারক নং ২৭.১২.৪১৪৭.০৫৩.৩৬৭.০০১.২৩.৩০২; তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৩ খ্রিঃ।
সূত্র-৬। অত্র দপ্তরের স্মারক নং ২৭.১২.০০০০.১৭৩.৩১.৩৪৭.২৪.১৩৫; তারিখঃ ২২-০২-২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর পবিস-১ এর নিজস্ব অর্থায়নে বেনাপোল ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি ব্রেকার স্থাপন ও বাসবার সম্প্রসারণ কাজের জন্য গত ০৩-০৮-২০২২ খ্রিঃ তারিখ আপনাদের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্ণিত কার্যাদেশের মূল সময়সীমা ০৬-০২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। মূল সময়সীমা অতিবাহিত পরবর্তী (০৭-০২-২০২৩ খ্রিঃ হতে অদ্যবধি) ৭১০ দিন অতিবাহিত হলেও বর্ণিত কাজের অগ্রগতি মাত্র ০৫%। উক্ত গ্রিড উপকেন্দ্রের আওতায় সমিতির লোড ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এমসিইপি প্রকল্পের টেন্ডারভুক্ত সাড়াতলা উপকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যাতে জরুরী ব্রেকারের প্রয়োজন বিধায় বেনাপোল ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পাদন করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত সাইটে লোকবল নিয়োজিত করে ০৭ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ দৃশ্যমান করাসহ সমুদায় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায়, চুক্তির শর্তানুযায়ী আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে আপনাদের এতদবিষয়ে ০৫ বার পত্র প্রদান করা হলেও আপনারা কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। উল্লেখ্য, এই পত্র আপনাদের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ বলে গণ্য হবে।

সদস্য (পিএন্ডডি) মহোদয়ের নির্দেশক্রমে;


(মোঃ হোসেন আলী)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রিড ও উপকেন্দ্র)
বাপবিবো, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সদস্য (ডিএন্ডও/পিএন্ডডি), বাপবিবো।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), বাপবিবো।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর জোন, বাপবিবো, যশোর।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি), বাপবিবো, যশোর।
- ৫। জেনারেল ম্যানেজার, যশোর পবিস-১।
- ৬। স্বত্বাধিকারী, পন্ডিত ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বিশাল টেকনোলজি (জেডি)।


(মোঃ আক্কাবুজ্জামান)
নির্বাহী প্রকৌশলী