



ISO 9001, ISO 14001 &
ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

সংগ্রহ পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
সদর দপ্তর ভবন (৮ম তলা)
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
ফোন নম্বরঃ ০২-৮৯০০৩৫৯।
E-mail: rebprocure@reb.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০১৯.০৭.১৭৫.২৪.৭৮৫

তারিখঃ ২৪ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

Meghna Star Cables & Electrical Appliances Ltd.

City Heart, 12th Floor, Suit #12/5, 67,
Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.
E-mail: info@meghnastarcables.com

বিষয়ঃ চুক্তি বাতিলকরণ ও PG নগদায়ন এবং Debar সংক্রান্ত।

- সূত্রঃ ১। চুক্তি নং-BREB/DP/175//PBSF/24-25/G-61; তারিখঃ ০৫/০৫/২০২৫ খ্রিঃ।
২। আইটি পরিদপ্তরের স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০১৯.০৬৪.১৮০৪.২০২৫/১২৫; তারিখঃ ০৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রিঃ।
৩। স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০১৯.০৭.১৭৫.২৪.৩১৭; তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ।
৪। স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০১৯.০৭.১৭৫.২৪.৪৬৩; তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিঃ।
৫। স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০১৯.০৭.১৭৫.২৪.৫২৪; তারিখঃ ১২ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ।


উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্ণিত সূত্র-১ এর প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, Fund for Procurement of O&M Materials for the PBS-এর আওতায় টেন্ডার প্যাকেজ নং-PBSF/24-25/G-61 (e-GP ID.1058921) এর বিপরীতে Super Enamel Copper Wire (SWG-12=6,000 Kg., SWG-15=12,000 Kg., SWG-16=20,000 Kg., SWG-17=40,000 Kg., SWG-18=20,000 Kg., SWG-19=20,000 Kg., SWG-20=50,000 Kg. & SWG-22= 20,000 Kg.; Total=1,88,000 Kg.) ক্রয়ের লক্ষ্যে আপনারদের সাথে ০৫/০৫/২০২৫ খ্রিঃ চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১০০% মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ১২ সপ্তাহ অর্থাৎ ২৭/০৭/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। সূত্র-২ মোতাবেক গত ৩০/০৭/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ ও ০৫/০৮/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ ১ম কনসাইনমেন্টে ৩৬০০০ কেজি সুপার এনামেল কপার তার (SWG-17 & SWG-22) এর প্রাক-পরিদর্শন ও টেস্ট সম্পন্ন করা হয় এবং সে মোতাবেক ০৭/০৮/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পরিদর্শনকৃত মালামাল সরবরাহের ছাড়পত্র প্রদান করা হলেও উক্ত পরিদর্শনকৃত মালামাল সরবরাহ করেননি। এ প্রেক্ষিতে সূত্র-৩ ও ৪ মোতাবেক পরিদর্শনকৃত মালামালসমূহ সরবরাহের জন্য পুনরায় পত্র প্রদান করা হলেও আপনার প্রতিষ্ঠান উক্ত মালামাল অদ্যাবধি সরবরাহ করেনি। অতঃপর পরিদর্শনকৃত মালামাল সরবরাহের নিমিত্ত সূত্র-৫ মোতাবেক **চূড়ান্ত তাগাদা** পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত চূড়ান্ত তাগাদা পত্রের প্রেক্ষিতে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। এক্ষেত্রে GCC Clause No. 30.1 অনুযায়ী আলোচ্য চুক্তির বিপরীতে দাখিলকৃত PG No. 3555-25-LPG-04; তারিখঃ ২০/০৪/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, ব্যাংকের নামঃ Pubali Bank PLC. Principal Branch, Dhaka মেয়াদঃ ০৫/১১/২০২৬ খ্রিঃ, টাকার পরিমাণঃ ২,৪৬,২৮,০১৮.৮০ (দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ আটশ হাজার আঠার দশমিক আট শূন্য টাকা) টাকা ক্রয়কারীর অনুকূলে নগদায়ন করা হবে।

এমতাবস্থায়, পরিদর্শনকৃত মালামালের ছাড়পত্র প্রদান সত্ত্বেও তা সরবরাহ না করা ও আলোচ্য চুক্তির বিপরীতে অদ্যাবধি কোন মালামাল সরবরাহ না করায় এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্টের GCC Clause NO. 42.1 (a) & (c) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২৭ (২) (খ) অনুযায়ী চুক্তির মৌলিক শর্ত লঙ্ঘন করায় পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২৭ (৪) (গ) এবং পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৬৪(৬) অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

(ক) আলোচ্য চুক্তি বাতিল ও দাখিলকৃত ২,৪৬,২৮,০১৮.৮০ (দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ আটশ হাজার আঠার দশমিক আট শূন্য টাকা) টাকার PG নগদায়ন;

(খ) চুক্তির মৌলিক শর্ত লঙ্ঘন করায় পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২৭ (৪) (গ) অনুযায়ী ভবিষ্যতে ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ০২ (দুই) বছরের জন্য অযোগ্য (Debar) বলে ঘোষণা।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে।


(আরমান আহসান)
পরিচালক

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিভাগ প্রধান, বাপবিবো, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা | ওয়েবসাইট প্রচারের অনুরোধসহ
০৩। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস।
০৪। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
০৫। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সমিতি ব্যবস্থাপনা/বিতরণ ও পরিচালন) বাপবিবো, ঢাকা।
০৬। Pubali Bank PLC. Principal Branch, Dhaka. Bangladesh | PG নগদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

 ০৮/০২/২০২৫
(বিপ্লব কুমার রায়)

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)