

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

প্রতিবেদন সময়ঃ মে ২০২৫

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	ট. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)


বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরওভিপি	১৩৪৬৮২.০০	১১০৪৪.০০	১০০৫০০.০০	২৩১৩৮.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১১৪৬৩৭.৩৩	৭১৫৬.৮৭	৮৭৪১৬.৪০	২০০৬৪.০৬
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৮৫.১২%	৬৪.৮০%	৮৬.৯৮%	৮৬.৭২%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৯৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		১০২.৩০%		

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	৭৪৯১.৯৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬৭.৮৪%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৯৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৯৬.০০%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০০.০০%

  
০৩.০৬.২৫  
শ্রীঃ মাহাবুবুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালনা পরিদপ্তর  
কাপড়িয়াবোড, ঢাকা।

  
০৩.০৬.২৫  
শ্রীঃ মিজানুর রহমান  
কোম্পানির (অ. সা.)  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
কাপড়িয়াবোড, ঢাকা।

  
০৩/০৬/২৫  
(অংশীদার কুমারী খোশ)  
শ্রীঃ মিজানুর রহমান  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
কাপড়িয়াবোড, ঢাকা।



