

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
জিএফআরডি শাখা

স্মারক নম্বর-৩৫.০০.০০০০.০৩৪.১৪.০৩৭.১৮-৭৭৬

তারিখঃ ১৭-১১-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রেরক তওহীদ আহমদ সজল
সিনিয়র সহকারী প্রধান (জিএফআরডি)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

প্রাপক প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সিঙ্গিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

বিষয় “কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি সংক্রান্ত।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে “কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করছি। প্রকল্পটি গত ১৫-১০-২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩১৩১.৮৫ লক্ষ (সাতশত একত্রিশ কোটি একত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

০২। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ০১ নভেম্বর, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত।

০৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত অংগ ও অংগভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ: (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংশের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	মোট ব্যয়
(ক) রাজস্ব				
১.	মুদ্রন ও বীধাই	থোক	৫.০০	৫.০০
২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৬.০০	৬.০০
৩.	সম্মানী	থোক	৫.০০	৫.০০
৪.	সার্ভে	থোক	১৪.০০	১৪.০০
৫.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৫.০০	৫.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব) (ক):	-	৩৫.০০	৩৫.০০
(খ) মূলধন				
৬.	ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য:			
৭.	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ	৩৫.৪৫ হেক্টর	৫২২৮৫.১০	৫২২৮৫.১০
	সম্পদ সংগ্রহ			
৮.	পে-লোডার ক্রয়	১টি	১০০.০০	১০০.০০
৯.	নির্মাণ ও পূর্ত			
১০.	সড়ক বাঁধে মাটির কাজ	২.৮৮৪৮৩ লঃঘঃমিঃ	১৩৩৮.১২	১৩৩৮.১২
১১.	সড়ক প্রশস্তকরণ মাটির কাজ	২.৫৯৯০২ লঃঘঃমিঃ	১২১৫.৩০	১২১৫.৩০
১২.	ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ:			
	ক) নতুন সড়ক নির্মাণ	৭.৮১৪ কিঃমিঃ	২২৫০.৯৪	২২৫০.৯৪
	খ) বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ	১৭.০৫৪ কিঃমিঃ	১০৭৬.৯৫	১০৭৬.৯৫
	গ) হার্ড সোল্ডার নির্মাণ	১৭.০৫৪ কিঃমিঃ	১৪৩৫.৯৩	১৪৩৫.৯৩
	ঘ) বিদ্যমান সড়ক মজবুতকরণ	১৭.০৫৪ কিঃমিঃ	১৬৯২.৪৭	১৬৯২.৪৭
	ঙ) সার্ফেসিং	২৪.৮৬৮ কিঃমিঃ	৬০৭৫.২৭	৬০৭৫.২৭
১৩.	আরসিসি রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ	২.২০০ কিঃমিঃ	১৫৫৮.২৭	১৫৫৮.২৭
১৪.	বাস-বে নির্মাণ	৬টি	৭২.৮৯	৭২.৮৯
১৫.	পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (১টি)	৪৪.০০ মিঃ	৭০০.৪১	৭০০.৪১
১৬.	নতুন আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (৩৯টি)	৯৬.০০ মিঃ	১৪৮১.৭১	১৪৮১.৭১
১৭.	বিদ্যমান কালভার্ট প্রশস্তকরণ (৪টি)	২২.০০ মিঃ	১১৪.৩০	১১৪.৩০
১৮.	ইন্টারসেকশন নির্মাণ	২টি	৩০৫.৫৪	৩০৫.৫৪
১৯.	লেভেল ক্রসিং নির্মাণ	১টি	১০০.০০	১০০.০০
২০.	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১৯৪০.০০ মিঃ	২৬৫.৬১	২৬৫.৬১

অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য




G:\Planning Common Share\New folder (2)\Aziz Document\All G.O Letter-2019 -(শুরু 30-06-2019).docx

২১.	রক্ষাপ্রদ কাজ:			
	ক) আরসিসি প্লট প্যালাসাইডিং দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ	৮০০.০০ মিঃ	৮২.৬২	৮২.৬২
	খ) জিও টেক্সটাইল সহ সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ	২১২৫০.০০ বঃমিঃ	৩৫৪.৫৫	৩৫৪.৫৫
২২.	রোড এপার্টেনেন্স:			
	ক) ট্র্যাফিক সাইন	১৭১টি	৯.৬৬	৯.৬৬
	খ) সাইন পোস্ট	১৭১টি	৫.৩৭	৫.৩৭
	গ) গাইড পোস্ট	১৫০০টি	৩৫.৩৯	৩৫.৩৯
	ঘ) কিঃমিঃ পোস্ট	২৯টি	২.৬২	২.৬২
	ঙ) ওভারহেড সাইন	৩টি	৪২.০০	৪২.০০
	চ) দিক নির্দেশনামূলক সাইন	৬টি	১.৮০	১.৮০
	ছ) রোড মার্কিং	৭৬৪৪.০০ বঃমিঃ	৮২.৪০	৮২.৪০
২৩.	নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৫০.০০	৫০.০০
২৪.	ইউলিটি শিফটিং	থোক	৫৮.৬৩	৫৮.৬৩
২৫.	বনায়ন	থোক	১০০.০০	১০০.০০
	উপ-মোট (মূলধন) (খ):	-	৭২৮৯৩.৮৫	৭২৮৯৩.৮৫
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	০.৫০%	১০১.৫০	১০১.৫০
(ঘ)	প্রাইজ কন্টিনজেন্সী	০.৫০%	১০১.৫০	১০১.৫০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	-	৭৩১৩১.৮৫	৭৩১৩১.৮৫

০৪। অনুমোদিত ডিপিপি এর এক প্রস্থ এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযোজিত হল।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।


১৭/০৬/২০১৯
(তওহীদ আহমদ সজল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ০২। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- ০৩। সদস্য, কার্যক্রম, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- ০৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- ০৫। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৭। উপসচিব (জিএফডিপি শাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপিঃসদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

- ০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
- ০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ০৫। সহকারী প্রধান (কার্যক্রম ও এডিপি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ০৬। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
- ০৭। অফিস কপি