

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সিলেট জোন
সড়ক ভবন, তোপখানা, সিলেট।
☎ ০২-৯৯৭৭০০১৬৫

E-mail: acesyl@rhd.gov.bd/acesylrhd@gmail.com

স্মারক নং-৩৫.০১.৯১০০.০১০.৪১.০০০.২৪- ৪৫৩০


তারিখঃ ৩৫ শ্রাবণ ১৪৩১
৩০ জুলাই ২০২৪ খ্রি:

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং- ২.১ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র: আপনার দপ্তর স্মারক নং- ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮; তারিখ: ০৮/০৭/২০২৪ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের চাহিদার প্রেক্ষিতে সম্মানের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং- ২.১ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্র দপ্তর ও এর অধীনস্থ দপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ পূর্বক প্রমানক এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে আপনার অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


৩০/০৭/২৪

(মোঃ ফজলে রব্বের)

পরিচিতি নং- ০০৫৩৭৯

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ
সিলেট জোন, সিলেট।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি কার্যার্থে:

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, সিলেট/মৌলভীবাজার।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, সিলেট/সুনামগঞ্জ/মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ। ইহা আপনাদের দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, তদন্ত বিভাগ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।



আমাদের সম্পর্কে ই-সেবা আমাদের সেবা অন্যান্য কার্যালয় গ্যালারি প্রকল্প সমূহ যোগাযোগ মতামত চলমান দরপত্র


কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন



ফেইসবুক পেইজ ভিজিট ও লাইক দিন

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫

APP 2024-25 Sylhet Zone.pdf



APP 2024-25 Sylhet Zone.pdf

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন



পোলিং মতামত দিন



Annual Procurement Plan for Development Project for 2024-2025

Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : GoB

Procuring Entity Name : Additional Chief Engineer, RHD, Road Zone, Sylhet.

Program : Development

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD-08	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাইশাল্লা-জলসুখা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশে ৫৯তম কিলোমিটারে কালনী ও জলসুখা সেতুর নিকট ১টি ওয়েব বেজড ইলেকট্রনিক টোল প্রযোজ্য নির্মাণ (Re-Tender)	Number	1	NCT, OSTETM	HOPE	GoB Development	2829.97	Not Required	31/07/2024	31/09/2024	30/06/2025
WP-04	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি (আর-২৪১) সড়কের ২৪তম কিলোমিটারে (চেইনেজ-২৩+০৫৭.৩৭ কাটাখাল নামক স্থানে ১টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, সড়ক বাধে মাটির কাজ, এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ ও সিসি ব্লক দ্বারা সড়ক বাধে রক্ষাপ্রদ কাজসহ আনুষঙ্গিক কাজ (ডার্লিউপি-০৪)	Meter	287.00	NCT, OSTETM	CCGP	GoB Development	11618.50	Not Required	31/08/2024	31/12/2024	30/06/2026
WP-08	নিয়ামতপুর-তাহিরপুর (জেড-২৮০৬) সড়কের ৮ম কিলোমিটারে বারুজকা নামক স্থানে ১টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, সড়ক বাধে মাটির কাজ, এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, আরসিসি ডেন নির্মাণ, সিসি ব্লক দ্বারা সড়ক বাধে রক্ষাপ্রদ কাজসহ আনুষঙ্গিক কাজ (ডার্লিউপি-০৮)	Meter	283.19	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Development	9561.75	Not Required	31/08/2024	31/12/2024	30/06/2026


৩০/০৭/২৪

(মোঃ ফজলে রব্বের)
পরিচিতি নং-০০৫৩৭৯
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সড়ক
সিলেট জোন, সিলেট।
৩০/০৭/২৪

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP) for 2024-2025

Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name : Additional Chief Engineer, RHD, Road Zone, Sylhet.

Program : PMP (Road Major)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	মৌলভীবাজার-রাজনগর-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট সড়ক (এন ২০৮) ৪০+৬১৫ কটালপুর হতে ৫১+২৪৬ দক্ষিণ সুরমা (বিভিন্ন চেইনেজে) মজবুতকরণ সহ ৫০ মিমি ওয়্যারিং কোর্স	KM	9.962	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	3703.96	Not Required	29/07/2024	26/11/2024	25/05/2025
02	দরবস্ত-কানাইঘাট-শাহবাগ সড়ক (জেড-২০১১) ০+০০০ দরবস্ত (এন-২) হতে ০+০২০ দরবস্ত, ০+২৩৪ দরবস্ত হতে ১+৩০০ দরবস্ত ইউপি, ১+৫০০ দরবস্ত ইউপি হতে ২+১০০ খরগ্রাম উঃ, ২+৪০০ খরগ্রাম উঃ হতে ২+৫০০ খরগ্রাম উঃ, ২+৭০০ খরগ্রাম পঃ হতে ৩+২০০ শারলাইন, ৩+৪৫০ শারলাইন বাজার হতে ৩+৫০০ শারলাইন গ্রাম, ৩+৬৫০ শারলাইন গ্রাম হতে ৩+৭০০ শারলাইন গ্রাম পুঃ, ৩+৯০০ শারলাইন খাতাবাজার হতে ৪+৭০০ চাত্তাহ, ৪+৯০০ ঈদগাহ বাজার হতে ৪+৯৮৫ চারখাই স্কুল, ৫+২০০ চাকড়া হতে ৫+৩০০ চাকড়া, ৫+৫০০ চাকড়া বাজার হতে ৬+৭০০ চতুল, ৭+৪২৫ দুর্গাপুর হতে ৭+৫০০ নুরপুর, ৭+৭০০ নুরপুর স্কুল হতে ৭+৮০০ নুরপুর স্কুল, ৭+৯০০ নুরপুর পঃ হতে ৮+২০০ চতুল ঈদগাহ, ৮+৪০০ চতুল ঈদগাহ হতে ৮+৭০০ চতুল ঈদগাহ পুঃ, ৮+৮৫০ চতুল ঈদগাহ পুঃ হতে ৯+৮৭৩ চতুল ঈদগাহ বাজার, ১০+২৭৩ চতুল ঈদগাহ বাঃ পুঃ হতে ১১+২০০ বড় চতুল, ১১+৪০০ বড় চতুল হতে ১১+৫০০ মালিগ্রাম, ১১+৬০০ বড় চতুল মসজিদ হতে ১১+৭০০ বড় চতুল মসজিদ, ১১+৮৫০ সাতগ্রাম হতে ১২+১০০ মালিগ্রাম, ১২+৬০০ মালিগ্রাম সেতু হতে ১৩+৫০০ মালিগ্রাম পয়েন্ট, ১৩+৬৮০ কৃষ্ণপুর হতে ১৩+৭০০ কৃষ্ণপুর, ১৩+৮৫০ কৃষ্ণপুর উঃ হতে	KM	12.785	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	4251.42	Not Required	29/07/2024	26/11/2024	30/06/2025

	<p>১৩+৯০০ কৃষ্ণপুর উঃ, ১৪+৩০০ ইকারাই হতে ১৪+৬০০ বিষ্ণপুর, ১৪+৮০০ বিষ্ণপুর সেতু হতে ১৫+০০০ করচুটি, ১৮+৯৫০ আল্লামা মুশাহিদ সেতু হতে ২০+০৩৭ ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, ২০+৩৬৫ বায়ুমপুর হতে ২০+৪২০ বায়ুমপুর, ২০+৬২০ বায়ুমপুর হতে ২১+৪৪০ বায়ুমপুর, ২১+৪৭০ বায়ুমপুর দঃ হতে ২১+৫২০ কমিউনিটি ক্লিনিক, ২১+৫৭০ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ২১+৭১০ রামপুর, ২১+৯০০ রামপুর হতে ২১+৯২০ রামপুর, ২১+৯৯০ রামপুর হতে ২২+৩৩০ রামপুর মসজিদ, ২২+৩৯০ রামপুর মসজিদ হতে ২২+৪৫০ রামপুর কবরস্থান, ২২+৪৮০ রামপুর কবরস্থান হতে ২২+৬৫০ নুরনগর, ২২+৬৯৫ নুরনগর হতে ২৩+১৩৩ ঘাটের বাজার, ২৩+৭০১ ঘাটের বাজার হতে ২৪+২০০ মুহিতপুর, ২৪+২৬০ মুহিতপুর হতে ২৪+৫৯০ শাহবাগ। মজবুতিকরণ সহ ওয়ারিং কোর্স ৫০ মি:মি:।</p>										
03	<p>সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২৮০) ২৩+০৮৯ হতে ২৩+২০০ (গোবিন্দগঞ্জ), ২৫+৬০০ হতে ২৯+৩০০, ৩০+১৫০ হতে ৩৩+৪৫০, ৩৩+৪৬৫ হতে ৩৪+৮১০, ৩৪+৮৩০ হতে ৩৬+৫৬০, ৩৭+৬৫০ হতে ৩৮+১০০, ৩৮+৯০০ হতে ৪০+০০০, ৪৩+২০০ হতে ৪৪+১০০ (ডোবর) আংশিক মজবুতিকরণ, ডিবিএস বেইস কোর্স, ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স, কনক্রিট গ্লোপ প্রোটেকশন ও মাটির কাজ।</p>	KM	12.633	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	2328.64	Not Required	29/07/2024	26/11/2024	25/05/2025
04	<p>মৌলভীবাজার (রাজনগর) - সিলেট (বালাগঞ্জ) (জেড-২০১৭) সড়ক চেঃ ০+০০০ (রাজনগর) হতে ১৭+৫৮০ (খেয়াঘাট বাজার) আংশিক মজবুতিকরণসহ ৫০ মিলি ওভারলে ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স</p>	KM	17.58	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	2090.15	Not Required	29/07/2024	26/11/2024	25/05/2025
05	<p>মিরপুর - শ্রীমঙ্গল - মৌলভীবাজার - শেরপুর (এন-২০৭) সড়ক চেঃ ১২+০০০ (মুসাই বাজার) হতে ৪৬+৪৫০ (জুগিডর) পর্যন্ত (বিভিন্ন চেইনেজে) আংশিক মজবুতিকরণসহ ৫০ মিলি ওভারলে ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স</p>	KM	22.750	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	3825.87	Not Required	29/07/2024	26/11/2024	25/05/2025
06	<p>হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা সড়ক (জেড-২৪০৩)চেঃ ১৮+০০০ (বানিয়াচং) হতে ৩৯+০০০ (আজমিরীগঞ্জ বাজার) Partial Strengthening with 40mm DBS-Base Course, 40mm DBS-Wearing Course with profile correction by DBS-Wearing Course and Protective work by Concrete Slope Protection.</p>	KM	21.00	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	3214.45	Not Required	29/07/2024	26/11/2024	25/05/2025

07	রশিদপুর-বিশ্বনাথ-রামপাশা-লামাকাজি সড়ক (জেড-২০১৬) ০+০০০ রশিদপুর (এন-২ ইন্টারসেকশন) হতে ১৪+০৬০ আটগ্রাম বাজার (বিভিন্ন চেইনেজে) রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ ৫০০ মিটার ও মজবুতিকরণসহ ৫০মি.মি. ওয়ারিং কোর্স ৬.৪৪৭ কি.মি.	KM	6.947	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	2730.16	Not Required	20/08/2024	24/12/2024	25/06/2024
08	সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ সড়ক (আর-২৫০) ৩৫+৩০০ সাচান প: হতে ৪৭+৯০০ নিজগ্রাম (বিভিন্ন চেইনেজে) মজবুতিকরণ সহ ৫০ মি:মি: ওয়ারিং কোর্স।	KM	8.90	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	1761.37	Not Required	20/08/2024	24/12/2024	25/06/2024
09	নিয়ামতপুর-ভাহিরপুর সড়ক (জেড-২৮০৬) ৯+০০০ (বারুংকা) হতে ১৬+২০০ (ভাহিরপুর) আংশিক পুনঃনির্মাণ, মজবুতিকরণ সহ সার্ফেসিং ও ওয়ারিং কোর্স, কংক্রিট স্লোপ প্রটেকশন ও সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপদ কাজসহ, মাটির কাজ।	KM	7.20	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	1851.98	Not Required	20/08/2024	24/12/2024	25/06/2024
10	কুলাউড়া (গাজীপুর) - জুড়ী (সাগরনাল) (জেড-২৮২৫) সড়ক চেঃ ৪+২০০ (রেহানা টি এন্সেট) হতে ৯+৩০০ (সাগরনাল চা বাগান) পর্যন্ত মজবুতিকরণসহ ৪০ মিলি ডিবিএস বেইজ কোর্স ও ৪০ মিলি ওয়ারিং কোর্স	KM	5.100	NCT, OTM	MRTB	GoB Revenue	842.60	Not Required	20/08/2024	24/12/2024	25/06/2024
11	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার জেলা মহাসড়ক (জেড-২৮০২) ৯+৫০০ হতে ১০+৭৫০ (বীশখোলা) হতে নোয়ারাই পর্যন্ত কনক্রিট স্লোপ প্রটেকশন, টো-ওয়াল নির্মাণ ও মাটির কাজ।	KM	1.250	NCT, OTM	MRTB	GoB Revenue	820.77	Not Required	10/09/2024	31/12/2024	30/06/2025
12	মিরপুর - শ্রীমঞ্জল - মৌলভীবাজার - শেরপুর (এন-২০৭) সড়ক ও রাজনগর - কুলাউড়া - জুড়ী - বড়লেখা - বিয়ানীবাজার - শেওলা - চারখাই (আর-২৮১) সড়ক ও মৌলভীবাজার-শসেরনগর-চাতলা চেকপোস্ট (জেড-২০০২) (এন-২০৭) চেঃ ২২+৯১০ (সুরমা ভ্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ) হতে ২৪+০৬০ (ডেরডুরিয়া ছড়া) (আর-২৮১) চেঃ ৩২+৮০০ (বীর মুক্তিযোদ্ধা আসুক চন্দর) হতে ৩৩+৩০০ (জাজীরাই ব্রীজ) (জেড-২০০২) চেঃ ০+৩০০ (সৈয়দপুর স্কুল রোড) হতে ২+০৬০ (মাতারকাপন ছড়া) আরসিসি ইউ ড্রেন	KM	3.41	NCT, OSTETM	MRTB	GoB Revenue	1644.16	Not Required	10/09/2024	31/12/2024	30/06/2025

৩০/০৭/২৪

(মোঃ ফজলে রব্বের)
পরিচিতি নং-০০৫৩৭৯
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি নতিত্ব), সবেজ
সিলেট জোন, সিলেট।
৩০/০৭/২৪

Annual Procurement Plan for Development Project for 2024-2025


Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : GoB

Procuring Entity Name : Superintending Engineer, Sylhet Road Circle, Sylhet.

Program : Development

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD-02	সিলেট সড়ক বিভাগাধীন কুমারগাঁও বাদাঘাট-এয়ারপোর্ট সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণসহ যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য মালামাল সরবরাহ, স্থাপন এবং পরীক্ষামূলক পরিচালনা।	L.S	1.00	NCT, OTM	HOPE	GoB Development	2203.50	Not Required	01/08/2024	30/09/2024	30/06/2026


(জাইসাম উদ্দিন আহমেদ)
পরিচিতি নং- ৬০১৯৪৪
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট।

Annual Procurement Plan for (PMP Road Major) for 2024-2025

Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : GoB

Procuring Entity Name : Superintending Engineer, Sylhet Road Circle, Sylhet.

Program : Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগীয় গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারা বাজার জেলা মহাসড়ক (জেড-2802) পিএমপি সড়ক (মেজর) আওতায় কংক্রিট স্লোপ প্রটেকশন, টু ওয়াল নির্মাণ সহ মাটির কাজ।	Meter	1.250	NCT, OTM	MRTB	GoB Development	820.77	Not Required	01/08/2024	30/09/2024	31/03/2025

(আব্দুল উদ্দিন আহমেদ)

পরিচিতি নং- ৬০১৯৪৪

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ

সিলেট সড়ক সার্কেল, সিলেট।

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP) for 2024-2025

Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name : Superintending Engineer, RHD, Road Circle, Moulvibazar.

Program : PMP (Road Major)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	ফুলডিয়া (গাজীপুর)-জুড়ী (সাগরনাল) (জেড-২৮-২৫) সড়ক চেঃ ৪+২০০ (রেহানা টি এন্টেট) হতে ৯+৩০০ (সাগরনাল চা বাগান) পর্যন্ত (মজবুতীকরণসহ ৪০ মিলি ডিবিএস বেইজ কোর্স ও ৪০ মিলি ওয়্যারিং কোর্স)	KM	5.100	NCT, OTM	MRTB	GoB Revenue	842.6	Not Required	31/08/2024	31/11/2024	31/05/2025

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলী)

পরিচিতি নং-৬০১৯২৯

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
সড়ক সার্কেল, মৌলভীবাজার।

20/09/28

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance (Minor) Works 2024-2025

Agency Name
Procuring Entity Name

: Roads & Highways Department
: Roads and Highways Department. Road Division, Sylhet

Budget : : Revenue
Program: PMP Minor


(Cost in Lac Taka)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procuring Type & Method	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Indicative Dates		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Emergency Rehabilitation Flood Damaged Pavement by Strengthening with DBS Wearing Course Work at 224th KM (p) (Samad Azad Chattar) of Dhaka (Katchpur)-Bhairab-Jagadishpur-Shaistaganj-Sylhet-Tamabil-Jaflong Road (N-2)	km	0.151	NCT LTM	ACE	GoB	100.00	19/08/2024	17/10/2024	16/12/2024
2	Emergency Rehabilitation Flood Damaged Pavement by Rigid Pavement Work at Ch. 225+948 to Ch. 226+048 Km of Dhaka (Katchpur)-Bhairab-Jagadishpur-Shaistaganj-Sylhet-Tamabil-Jaflong Road (N-2) under Road Division Sylhet of Road Zone, Sylhet during the year 2024-2025	km	0.100	NCT OTM	ACE	GoB	100.00	19/08/2024	17/10/2024	16/12/2024
3	Emergency maintenance work under PMP(Road-Minor) providing Rigid Pavement at Ch. 266+815 to Ch. 266+923 (Ranir Bari) and Road Embankment Protection work at Ch. 266+850 to Ch. 266+880 of Dhaka (Katchpur)-Bhairab-Jagadishpur-Shaistaganj-Sylhet-Tamabil-Jaflong Road (N-2)	km	0.108	NCT OTM	ACE	GoB	100.00	25/09/2024	24/11/2024	23/01/2025
4	Periodic Maintenance work under PMP (Road-Minor) providing DBST Work with Seal Coat including necessary repair of pavement distresses at 1st(P) and 2nd(P) Km on Kean Bridge-Nayarpool Road	Km	0.700	NCT OTM	ACE	GoB	80.00	25/09/2024	24/11/2024	08/01/2025
5	Repair of Existing Damaged Pavement by Carpeting Seal Coat with Base Type-I at 54th (P), 55th(P), 56th(P) km on Moulvibazar-Rajnagar-Fenchuganj-Sylhet Road (N 208)	Km	1.000	NCT LTM	ACE	GoB	80.00	25/09/2024	24/11/2024	08/01/2025
6	Repair of Existing Damaged Pavement by Carpeting Seal Coat with Base Type-I at 54th (P), 55th(P), 56th(P) km on Moulvibazar-Rajnagar-Fenchuganj-Sylhet Road (N 208)	Km	0.400	NCT LTM	SE	GoB	50.00	21/10/2024	18/12/2024	17/01/2025
7	Repair of Existing Damaged Pavement by Carpeting Seal Coat with Base Type-I at 4th(P) to 11th(P) on Sylhet Town Bypass Road (N210)	Km	1.000	NCT OTM	ACE	GoB	80.00	21/10/2024	18/12/2024	17/01/2025
8	Painting to Bridge Culvert Railing with repair of Damaged Railing at Different Bridge on Jatir Pita Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Highway (Sylhet Osmani Airport to Bholaganj Road)	LS	LS	NCT OTM	SE	GoB	50.00	21/10/2024	18/12/2024	17/01/2025
9	Repair of Shoulder and Protective work at Different Location from 1st Km to 15th Km of Jatir Pita Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Highway (Sylhet Osmani Airport to Bholaganj Road)	LS	LS	NCT OTM	ACE	GoB	90.00	21/10/2024	18/12/2024	16/02/2025
10	Repair of Shoulder and Protective work at Different Location from 15th Km to 30th Km of Jatir Pita Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Highway (Sylhet Osmani Airport to Bholaganj Road)	LS	LS	NCT OTM	ACE	GoB	90.00	19/08/2024	17/10/2024	16/12/2024

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procuring Type & Method	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Indicative Dates		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
11	Repair of Existing Damaged Pavement providing Surfacing with Base Type-I at 3rd, 10th, 16th, 17th & 18th(P) on Sylhet-Golapganj-Charkhai-Jakiganj Road	LS	LS	NCT OTM	ACE	GoB	100.00	19/08/2024	17/10/2024	16/12/2024
12	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at 32nd & 33rd(P) on Sylhet-Golapganj-Charkhai-Jakiganj Road	LS	LS	NCT LTM	ACE	GoB	70.00	19/08/2024	17/10/2024	16/12/2024
13	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at 55th, 54th, 66th & 69th (P) on Sylhet-Golapganj-Charkhai-Jakiganj Road	LS	LS	NCT OTM	ACE	GoB	100.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
14	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at 77nd & 88th (P) on Sylhet-Golapganj-Charkhai-Jakiganj Road	LS	LS	NCT LTM	SE	GoB	50.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
15	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at different Km of Golapganj-Dhaka, Dakhin-Baraigram-Vadeswar Road	LS	LS	NCT OTM	HOPE	GoB	125.00	05/12/2024	03/02/2025	04/04/2025
16	Periodic Maintenance work under PMP (Road-Minor) providing DBST Work with Seal Coat including necessary repair of pavemnt distresses at Ch. 14+970 to Ch.15+990 (Lamakazi to Mahtabpur) & Ch.16+140 to Ch.16+420 (Mahtabpur Bazar) of Sylhet-Sunamganj Road (R-280)	Km	1.300	NCT OTM	ACE	GoB	100.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
17	Periodic Maintenance work under PMP (Road-Minor) providing DBST Work with Seal Coat including necessary repair of pavemnt distresses at Ch. 16+420 to Ch.17+720 (Mahtabpur Bazar to Golchond) of Sylhet-Sunamganj Road (R-280) under Sylhet Road Division, Sylhet during the FY 2024-2025.	Km	0.800	NCT OTM	ACE	GoB	65.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
18	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at different km of Rajnagar-Kulaura-Juri-Baralekha-Bianibazar-Sheola-Charkhai Road (R 281)	Km	1.500	NCT LTM	ACE	GoB	100.00	05/11/2024	06/01/2025	07/03/2025
19	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at different km of Rajnagar-Kulaura-Juri-Baralekha-Bianibazar-Sheola-Charkhai Road (R 281)	Km	1.750	NCT LTM	ACE	GoB	100.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
20	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at different km of Rajnagar-Kulaura-Juri-Baralekha-Bianibazar-Sheola-Charkhai Road (R 281)	Km	1.500	NCT OTM	ACE	GoB	100.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
21	Repair of Damaged Pavement by Resectioning & Strengthening with Sub-Base, Base Type-I, Carpeting and Seal Coat work at 7th km (p), 8th km (p) & 9th km (p) on Darbost-Kanaighat-Shahbag Road under Road Division, Sylhet During the year 2024-2025.	km	1.700	NCT LTM	ACE	GoB	100.00	05/12/2024	03/02/2025	04/04/2025
22	Repair of Damaged Pavement by Resectioning & Strengthening with Sub-Base, Base Type-I, Carpeting and Seal Coat work at 9th km (p), 10th km (p), 15th km (p) & 17th km (p) on Darbost-Kanaighat-Shahbag Road under Road Division, Sylhet During the year 2024-2025.	Km	1.600	NCT LTM	ACE	GoB	100.00	05/12/2024	03/02/2025	04/04/2025

9

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procuring Type & Method	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Indicative Dates		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
23	Emergency Protective Work with RCC Palisiding, Geo-textile bag and Earth filling at badly damaged portion of Nogla Bridge approach (Ch. 15+280 to Ch. 15+340 R/S) on Darbost-Kanaighat-Shahbag Road (Z-2011)	m	60.000	NCT LTM	SE	GoB	50.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
24	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I including Protective work at 4th(P), 5th(P) & 6th(P) km of Vadeshwar-Mirganj-Manikona-Fenchuganj Road (Z2831)	Km	1.000	NCT OTM	ACE	GoB	100.00	05/12/2024	03/02/2025	04/04/2025
25	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I including Protective work at 6th(P), 7th(P) & 8th(P) km of Vadeshwar-Mirganj-Manikona-Fenchuganj Road (Z2831)	Km	1.000	NCT LTM	ACE	GoB	100.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
26	Construction of Rigid pavement including Protective work at Mirganj Bazar Link Road of Vadeshwar-Mirganj-Manikona-Fenchuganj Road (Z2831)	Km	0.400	NCT LTM	ACE	GoB	100.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
27	Repair and Surfacing work at different Km of Beanibazar (Bairagirbazar)-Kurerbazar-Budbaribazar-Badepasha Union-Golapganj (Sharifganj)-Fenchuganj Road (Z2812)	Km	1.000	NCT LTM	ACE	GoB	50.00	05/09/2024	04/11/2024	03/01/2025
28	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I at 6th(P) to 10th(P) km of Daudabad-Daudpur-Vadeswar (Dhaka Dakhin) Road (Z2832)	Km	1.000	NCT LTM	ACE	GoB	90.00	10/11/2024	09/01/2025	10/03/2025
29	Repair of Existing Damaged Pavement by providing Surfacing with Base Type-I including Protective work at Different Km of Shahbazpur-Daulatpur Road	Km	1.000	NCT LTM	ACE	GoB	80.00	05/12/2024	03/02/2025	04/04/2025
Total							2500.00			


 পরিচিতি নং-৬০২২০৫
 নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
 সিলেট সড়ক বিভাগ, সিলেট।


Annual Procurement Plan for Routine Maintenance Works 2024-2025

Agency Name
Procuring Entity Name

Roads & Highways Department
Roads and Highways Department Road Division, Sylhet

Budget : Revenue
Program: Routine Maintenance

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procuring Type & Method	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	(Cost in Lac Taka)		
								Indicative Dates		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Supply of Bitumen	Ton	50				60.00			
2	Supplying of Asphalt and Other Material for maintenance of different Road under Sylhet Road Sub-Division	Cum	300	NCT OTM	ACE	GoB	40.00	28/08/2024	27/10/2024	11/11/2024
3	Supplying of Asphalt and Other Material for maintenance of different Road under Bishwanath Road Sub-Division	Cum	300	NCT OTM	ACE	GoB	40.00	28/08/2024	27/10/2024	11/11/2024
4	Supplying of Asphalt and Other Material for maintenance of different Road under Golapganj Road Sub-Division	Cum	300	NCT OTM	ACE	GoB	40.00	28/08/2024	27/10/2024	11/11/2024
5	Supplying of Asphalt and Other Material for maintenance of different Road under Sylhet Road Sub-Division	Cum	300	NCT OTM	ACE	GoB	40.00	28/12/2024	26/02/2025	13/03/2025
6	Supplying of Asphalt and Other Material for maintenance of different Road under Bishwanath Road Sub-Division	Cum	300	NCT OTM	ACE	GoB	40.00	28/12/2024	26/02/2025	13/03/2025
7	Supplying of Asphalt and Other Material for maintenance of different Road under Golapganj Road Sub-Division	Cum	300	NCT OTM	ACE	GoB	40.00	30/12/2024	27/02/2025	14/03/2025
Total							300.00			


 (স্বাক্ষরিত)
 পরিচিতিসং-৬০২২০৫
 নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
 সিলেট সড়ক বিভাগ, সিলেট।

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP-Minor) for 2024-2025


Agency : Roads & Highways Department

Procuring Entity Name: ACE, RHD, Sylhet Zone,

Budget : Revenue

Program : Periodic Maintenance

Package No	Description of Procurement Pacajge	Unit	Qty.	Procuring Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation of Prequal (If Applicable)	Invitation for tender	Signing Contract	Completion of Contract
1	সিলেট-সুনামগঞ্জ (আর-২৮০) আঞ্চলিক মহাসড়কের ২২তম হতে ৫২তম কিঃমিঃ-এ আংশিক মজবুতকরণ, কার্পেটিং ও সীল কোট এর মাধ্যমে মেরামত কাজ, ব্যাগ ডাম্পিং ও প্যালাসাইডিং কাজ।	KM	1.80	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	100.00	N/A	10/08/2024.	10/11/2024.	10/02/2025.
2	সিলেট-সুনামগঞ্জ (আর-২৮০) আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫০তম (অং) ও ৫১তম (অং) কিঃমিঃ (সেদরপুর ব্রীজ এপ্রোচ) স্টীল পাইপ ডাইভ, বুল্লাহ প্যালাসাইডিং ও জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ।	KM	1.65	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	90.00	N/A	10/08/2024.	10/11/2024.	10/02/2025.
3	সিলেট-সুনামগঞ্জ (আর-২৮০) আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪৯তম (অং) (পাণলা বাজার) ও ৫২তম (অং) (শারিগঞ্জ বাজার) কিঃমিঃ-এ মাটির কাজ ও টো-ওয়াল নির্মাণ কাজ।	KM	0.15	NCT, OTM	SE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	28.00	N/A	10/08/2024.	10/11/2024.	10/01/2025.
4	সিলেট-সুনামগঞ্জ (আর-২৮০) আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫০ তম (অং) কিঃমিঃ-এ (সেদরপুর ব্রীজ) ব্রীজের এবাটমেন্ট ও পিয়ার সংলগ্ন অংশে জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ।	KM	0.15	NCT, OTM	SE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	30.00	N/A	16/08/2024.	16/11/2024.	17/12/2024.
5	সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক (আর-২৮০) মহাসড়কের ৫২ তম (অং), ৫৩ তম (অং), ৫৪ তম (অং), ৫৫ তম (অং), ৫৬ তম (অং), ৫৭ তম (অং), ৫৮ তম (অং), ৫৯ তম (অং), ৬০ তম (অং), ৬১ তম (অং), ৬২ তম (অং) ও ৬৩ তম (অং) কিঃমিঃ-এ পটহোলস মেরামত, কার্পেটিং সহ সিলকোট, স্লোপ প্রটেকশন সড়ক বাঁধে মাটি কাজ, ভেঞ্চে যাওয়া সোপ্তার মেরামত, জিও ব্যাগ/সিনথেটিক ব্যাগ ডাম্পিং কাজ এছাড়াও সেতু সমূহের এপ্রোচে আরসিসি প্যালাসাইডিং, টো-ওয়াল, কনক্রিট স্লোপ প্রটেকশন, সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ।	KM	2.00	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	100.00	N/A	16/08/2024.	16/11/2024.	16/02/2025.
6	পাণলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি (আর-২৪১) আঞ্চলিক মহাসড়কের ২৪তম (অং) (কাটাখাল ব্রীজ এপ্রোচ) কিঃমিঃ-এ স্টীল পাইপ ডাইভ, বুল্লাহ প্যালাসাইডিং ও জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ।	KM	1.60	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	92.00	N/A	16/08/2024.	16/11/2024.	16/02/2025.
7	জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ (আর-৩৭০) সড়কের ১ম (অং), ৬ষ্ঠ (অং), ১১তম (অংশ), ১৩তম (অংশ), ১৫তম (অংশ), ১৭ তম (অংশ) কিঃমিঃ-এ সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহে আরসিসি স্লোপ প্রটেকশন, সড়ক বাঁধে মাটি কাজ, ভেঞ্চে যাওয়া সোপ্তার মেরামত, জিও ব্যাগ/সিনথেটিক ব্যাগ ডাম্পিং কাজ আরসিসি প্যালাসাইডিং, বন্ধি ও ব্যাথু প্যালাসাইডিং এর মাধ্যমে রক্ষাপ্রদ কাজ।	KM	1.85	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	95.00	N/A	20/08/2024.	20/11/2024.	20/02/2025.
8	সিলেট-সুনামগঞ্জ (আর-২৮০) আঞ্চলিক মহাসড়ক, পোবিন্দগঞ্জ-হাতক-দোয়ারাবাজার (জেড-২৮০২) জেলা মহাসড়ক, দোয়ারা বাজার-সুনামগঞ্জ (জেড-২৮১১) জেলা মহাসড়ক ও পাণলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি (আর-২৪১) আঞ্চলিক মহাসড়ক এর বর্ণিত সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ-এ ব্রীজ ও কালভার্ট সমূহের এপ্রোচ মেরামত, প্যালাসাইডিং কাজ, রক্ষাপ্রদ কাজ ও রংকরণ কাজ।	KM	0.80	NCT, OTM	SE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	46.00	N/A	20/08/2024.	20/11/2024.	20/01/2025.
9	পোবিন্দগঞ্জ-হাতক-দোয়ারাবাজার (জেড-২৮০২) জেলা মহাসড়কের ৯ম (অং) কিঃমিঃ-এ (লালপুর ব্রীজ এপ্রোচ) ওয়াশ আউট হয়ে যাওয়া এপ্রোচ সড়ক মেরামত, মাটি ভরান, প্যালাসাইডিং ও রক্ষাপ্রদ কাজ/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।	KM	0.40	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	94.00	N/A	20/08/2024.	20/11/2024.	20/02/2025.



Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP-Minor) for 2024-2025


Agency : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name: ACE, RHD, Sylhet Zone,

Program : Periodic Maintenance

Package No	Description of Procurement Pacajge	Unit	Qty.	Procuring Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Taka)	(In Lakh taka)			
								Indicative Date			
								Invitation of Prequal (If Applicable)	Invitation for tender	Signing Contract	Completion of Contract
10	মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ (জেড-২৮০৭) মাস্তুলের ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৪র্থ (অংশ), ৬ষ্ঠ (অংশ), ৮ম (অংশ), ৯ম (অংশ), ১৪তম (অংশ), ১৭তম (অংশ), ১৮তম (অংশ), ২১তম (অংশ), ২২তম (অংশ), ২৩তম (অংশ) ও ২৫তম (অংশ) কিঃমিঃ-এ সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহে আরসিসি গ্লোপ প্রটেকশন, সড়ক বাঁধে মাটি কাজ, ভেঙ্গে যাওয়া সোপ্তার মেরামত, জিও ব্যাগ/সিনথেটিক ব্যাগ ডাম্পিং কাজ আরসিসি প্যালাসাইডিং, বালি ও যাবু প্যালাসাইডিং এর মাধ্যমে রক্ষাপ্রদ কাজ এছাড়াও সেতুসমূহের এ্যাপ্রোচে আরসিসি প্যালাসাইডিং, টো-ওয়াল, কনক্রিট গ্লোপ প্রকেশন, সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ।	KM	1.70	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	99.00	N/A	25/08/2024.	25/11/2024.	25/02/2025.
11	সুনামগঞ্জ-কাটিরগাঁড়ি-বিখন্ডরপুর (জেড-২৮০৪) সড়কের ১ম (অংশ), ২য় (অংশ), ৩য় (অংশ), ৫ম (অংশ), ৭ম (অংশ), ৮ম (অংশ) হতে ১৬তম (অংশ) কিঃমিঃ-এ বিভিন্ন অংশে ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহে গটহোলস মেরামত, কার্পেটিং সহ সিলকোট, গ্লোপ প্রটেকশন সড়ক বাঁধে মাটি কাজ, ভেঙ্গে যাওয়া সোপ্তার মেরামত, জিও ব্যাগ/সিনথেটিক ব্যাগ ডাম্পিং কাজ এছাড়াও সেতু সমূহের এ্যাপ্রোচে আরসিসি প্যালাসাইডিং, টো-ওয়াল, কনক্রিট গ্লোপ প্রকেশন, সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ।	KM	2.30	NCT, OTM	ACE, RHD, Sylhet	GoB Revenue	100.00	N/A	25/08/2024.	25/11/2024.	25/02/2025.
Total =							874.00				


 (Md. Ashraful Islam P.K.)
 ID No- 602162
 Executive Engineer, RHD
 Road Division, Sunamganj.

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP) for 2024-2025


Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name : Executive Engineer, RHD, Road Division, Moulvibazar

Program : PMP (Major-Bridge/Culvert)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাধীন কুলাউড়া (ব্রাহ্মণবাজার)-ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সংযোগ সড়ক (জেড-২৮২১) এর বিভিন্ন চেইনেজে কালভার্ট পুনঃনির্মাণ কাজ	M	16.00	NCT, OTM	CE, RHD	GoB Revenue	400.00	Not Required	30/10/2024	31/01/2025	30/06/2025
02	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাধীন এন-২০৭ পুরাতন এলাইনমেন্ট (হামরকোনা) (জেড-২০১৮) সড়কের চেইঃ ০+৭৫০ কিঃমিঃ অংশে কালভার্ট পুনঃনির্মাণ কাজ	M	3.00	NCT, OTM/ LTM	ACE, Sylhet Zone	GoB Revenue	62.65	Not Required	20/10/2024	31/12/2024	30/06/2025


30.07.24

(Md. Kaysar Hamid)
ID No: 602195
Executive Engineer, RHD
Road Division, Moulvibazar

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP) for 2024-2025


Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name : Executive Engineer, RHD, Road Division, Moulvibazar

Program : PMP (Roads & Highways-Minor)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	মিরপুর - গ্রীমলাল - মৌলভীবাজার - শেরপুর (এন-২০৭) সড়কে বিভিন্ন কিঃমিঃ এ ব্লিক ডেন, ক্রস ডেন, সপার ডেন এবং ডি-ডেন কাজ	KM	9	NCT, LTM	ACE, Sylhet Zone	GoB Revenue	100.00	Not Required	20/08/2024	20/10/2024	31/01/2025
02	মিরপুর - গ্রীমলাল - মৌলভীবাজার - শেরপুর (এন-২০৭) সড়কের ২৫তম কিঃমিঃ এ ৮০০মিটার ইউনি ব্লক এর কাজ	KM	1	NCT, OTM	ACE, Sylhet Zone	GoB Revenue	88.00	Not Required	15/11/2024	14/01/2025	15/04/2025
03	মৌলভীবাজার - রাজনগর - ফেঞ্চুগঞ্জ - সিলেট (এন-২০৮) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ সীল কোর্ট, প্রোফাইল কারেকশন, ডেন কভার স্লান এবং ডি-ডেন কাজ	KM	25	NCT, OTM	CE, RHD	GoB Revenue	250.00	Not Required	15/09/2024	14/11/2024	31/01/2025
04	রাজনগর - কুলাউড়া - জুড়ী - বড়লেখা - বিয়ানীবাজার - শেওলা - চারখাই (আর-২৮১) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ সীল কোর্ট এবং প্রোফাইল কারেকশন কাজ	KM	7	NCT, LTM	ACE, Sylhet Zone	GoB Revenue	100.00	Not Required	15/11/2024	14/01/2025	15/02/2025
05	জুড়ী - লাঠিটলা (আর-২৮২) সড়কের ৯ম কিঃমিঃ হতে ১১ তম কিঃমিঃ অংশে মজবুতীকরণ ও ওয়ারিং কোর্স কাজ	KM	2	NCT, LTM	ACE, Sylhet Zone	GoB Revenue	100.00	Not Required	15/10/2024	14/12/2024	13/02/2025
06	কুলাউড়া - শমসেরনগর - গ্রীমলাল (জেড-২০০০) সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ সীল কোর্ট, প্রোফাইল কারেকশন এর কাজ	KM	6	NCT, LTM	ACE, Sylhet Zone	GoB Revenue	100.00	Not Required	15/10/2024	31/12/2024	28/02/2025
07	কুলাউড়া - শমসেরনগর - গ্রীমলাল (জেড-২০০০) সড়কের ৪১তম কিঃমিঃ এ ৯০০মিটার ইউনি ব্লক এর কাজ	KM	1	NCT, OTM	CE, RHD	GoB Revenue	162.00	Not Required	20/10/2024	19/12/2024	15/03/2025


 (Md. Kaysar Hamid)
 ID No: 602195
 Executive Engineer, RHD
 Road Division, Moulvibazar

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP-Minor) for 2024-2025


Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name : Executive Engineer, RHD, Road Division, Habbigonj.

Program : PMP (Road Minor)

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	শায়েজাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর(আউশকান্দি)(আর-২৪০) সড়কের ৯ম কিমি এবং ১০ম কিমি-এ প্রোফাইল কারেকশন, ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স ও কংক্রিট স্লোপ প্রটেকশন কাজ।	KM	0.85	NCT, OTM	Road Circle, Moulvibazar	GoB Revenue	50.00	Not Required	18/08/2024	14/11/2024	14/12/2024
02	ছগদীপপুর-চুনাবুঘাট-শায়েজাগঞ্জ সড়ক (এন ২০৪) সড়কের ৬ষ্ঠ কিমি (অংশ), ৭ম কিমি (অংশ), ৮ম কিমি (অংশ) এবং ৯ম কিমি (অংশ) এ প্রোফাইল কারেকশন ও ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স দ্বারা রিপেয়ার কাজ।	KM	1.72	NCT, OTM	Road Zone, Sylhet	GoB Revenue	100.00	Not Required	18/08/2024	14/11/2024	14/12/2024
03	শায়েজাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর(আউশকান্দি)(আর-২৪০) সড়কের চেই. ১৯+৭৫০ কিমি হতে চেই. ২১+৫৬১ কিমি-এ সড়ক মেইনটেনেন্স ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স কাজ।	KM	1.70	NCT, OTM	Road Zone, Sylhet	GoB Revenue	100.00	Not Required	18/08/2024	14/11/2024	14/12/2024
04	শায়েজাগঞ্জ পুরানবাজার-কলিমনগর সড়ক (জেড ২০০৯) সড়কের ১ম কিমি (অংশ), ২য় কিমি (অংশ) এবং ৩য় কিমি (অংশ) এ পটহোল রিপেয়ারসহ ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স কাজ।	KM	1.715	NCT, OTM	Road Zone, Sylhet	GoB Revenue	100.00	Not Required	18/08/2024	14/11/2024	14/12/2024
05	ছগদীপপুর-চুনাবুঘাট-শায়েজাগঞ্জ সড়ক (এন ২০৪) সড়কের ২০তম কিমি (অংশ) আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল কাজ।	KM	0.047	NCT, OTM	Road Circle, Moulvibazar	GoB Revenue	50.00	Not Required	18/08/2024	14/11/2024	14/12/2024
06	শায়েজাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর(আউশকান্দি)(আর-২৪০) সড়কের ৪৩ তম কিঃমিঃ(অংশ), ৪৪তম কিঃমিঃ (অংশ), ৪৬তম কিঃমিঃ(অংশ), ৪৭তম কিঃমিঃ (অংশ) এবং ৪৮তম কিঃমিঃ(অংশ) -এ আনডুলেশন, প্রোফাইল কারেকশন ও ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স দ্বারা রিপেয়ার কাজ।	KM	1.95	NCT, OTM	Road Zone, Sylhet	GoB Revenue	100.00	Not Required	18/08/2024	14/11/2024	14/12/2024
07	শায়েজাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর(আউশকান্দি)(আর-২৪০) সড়কের ৩২তম কিমি (অংশ), ৪০তম কিঃমিঃ (অংশ) এবং ৪১তম কিঃমিঃ (অংশ) -এ আনডুলেশন, প্রোফাইল কারেকশন ও ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স দ্বারা রিপেয়ার কাজ।	KM	1.98	NCT, OTM	Road Zone, Sylhet	GoB Revenue	100.00	Not Required	18/08/2024	14/11/2024	14/12/2024


 শাজিব মোহাম্মদ হোসাইন
 পরিচিতি নং-৬০২২১৬
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ
 সড়ক বিভাগ, হবিগঞ্জ।

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP) for 2024-2025


Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name : Executive Engineer, RHD, Road Division, Moulvibazar

Program : PMP (Culvert)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
01	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগধীন কুলাউড়া (রাক্ষণবাজার)-ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সংযোগ সড়ক (জেড-২৮২২) এর ৭ম কিঃমিঃ এবং ৮ম কিঃমিঃ এ ০৩টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ কাজ	M	8.00	NCT, OTM	CE, RHD	GoB Revenue	200.00	Not Required	15/10/2024	15/01/2025	30/06/2025
02	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগধীন কুলাউড়া (রাক্ষণবাজার)-ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সংযোগ সড়ক (জেড-২৮২২) এর ১১তম কিঃমিঃ, ১২তম কিঃমিঃ এবং ১৫তম কিঃমিঃ এ ০৩টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ কাজ	M	7.00	NCT, OTM	CE, RHD	GoB Revenue	195.00	Not Required	30/10/2024	31/01/2025	30/06/2025


30.07.24
(Md. Kaysar Hamid)
ID No: 602195
Executive Engineer, RHD
Road Division, Moulvibazar

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP) for 2024-2025


Agency Name : Roads & Highways Department

Budget : Revenue

Procuring Entity Name : Executive Engineer, RHD, Road Division, Moulvibazar

Program : PMP (Culvert)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequalification (If Applicable)	Invitation For Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
01	মৌলভীবাজার সড়ক বিজাপাশীন এলাকায় পুরাতন (হামারকোনা) (জিড-২০১৮) সড়কের ডেইং ০+৭৫০ কিঃমিঃ অংশে কালভার্ট পুনঃনির্মাণ কাজ	M	3.00	NCT, OTM/ LTM	CE, RHD	GoB Revenue	62.65	Not Required	20/10/2024	31/12/2024	30/06/2025


30.07.24
(Md. Kaysar Hamid)
ID No: 602195
Executive Engineer, RHD
Road Division, Moulvibazar

Annual Procurement Plan for Periodic Maintenance Program (PMP) for 2024-2025

Agency Name		: Roads & Highways Department									
Procuring Entity Name		: Executive Engineer, RHD, Road Division, Moulvibazar									
Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lakh Taka)	Invitation for Prequalification (if Applicable)	Indicative Date		
									9	10	11
		Budget		Program		: Revenue		: PMP (Roads & Highways-Minor)			
1	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
01	১	KM	0.90	NCT, LTM	SE, RHD, Moulvibazar	GOB Revenue	50.00	Not Required	20/08/2024	20/10/2024	31/01/2025
02	১	KM	0.90	NCT, LTM	SE, RHD, Moulvibazar	GOB Revenue	50.00	Not Required	20/08/2024	20/10/2024	31/01/2025
03	১	KM	0.80	NCT, OTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	88.00	Not Required	15/11/2024	14/01/2025	15/04/2025
04	১	KM	3.50	NCT, OTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	100.00	Not Required	15/09/2024	14/11/2024	31/01/2025
05	১	KM	3.50	NCT, OTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	100.00	Not Required	15/09/2024	14/11/2024	31/01/2025
06	১	KM	0.30	NCT, LTM	SE, RHD, Moulvibazar	GOB Revenue	50.00	Not Required	15/09/2024	14/11/2024	15/02/2025
07	১	KM	4.50	NCT, LTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	100.00	Not Required	15/11/2024	14/01/2025	15/02/2025
08	১	KM	1.20	NCT, LTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	100.00	Not Required	15/10/2024	14/12/2024	13/02/2025
09	১	KM	4.50	NCT, LTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	100.00	Not Required	15/10/2024	31/12/2024	28/02/2025
10	১	KM	0.50	NCT, OTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	90.00	Not Required	20/10/2024	19/12/2024	15/03/2025
11	১	KM	0.40	NCT, OTM	ACE, Sylhet Zone	GOB Revenue	72.00	Not Required	20/10/2024	19/12/2024	31/03/2025


 30.08.24

(Md. Kaysar Hamid)
 ID No: 602195
 Executive Engineer, RHD
 Road Division, Moulvibazar