

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পিএমপি (মাইনর) কাজের কর্মসূচীর ছক।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পিরডিক মেইনটেন্যান্স (মাইনর) কাজের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

অধিদপ্তর : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

মোট টাকা: ১৭৯.০০

ক্রয়কারী সংস্থার নাম : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, বরগুনা।

জিওবি: ১৭৯.০০

| প্যাকেজ নং                              | কাজের ধরন  | একক     | কাজের দৈর্ঘ্য (কি:মি:) | ক্রয়ের ধরন | দরপত্র অনুমোদনকারী                                     | অর্থায়ন | সম্ভাব্য প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | পরিকল্পনা     |            |                    |
|---|--|---------|------------------------|-------------|--|----------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
|   |  |         |                        |             |  |          |                                       | দরপত্র আহ্বান | কার্যদেয়  | কাজ সমাপ্তের তারিখ |
| ১                                       | ২  | ৩       | ৪                      | ৫           | ৬  | ৭        | ৮                                     | ৯             | ১০         | ১১                 |
| ১                                       | বরগুনা-দক্ষিণ রামনা খেয়াঘাট-ডেওয়ালতা-মঠবাড়ী- বড়মাছুয়া জেলা মহাসড়কের (জেড- ৮৮১৪) ২য় কিঃমিঃ এ মেরামতসহ সীলকোট কাজ (বরগুনা অংশ)  | কিঃ মিঃ | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ২৮.০০                                 | আগস্ট'২৩      | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ২                                       | বরগুনা-দক্ষিণ রামনা খেয়াঘাট-ডেওয়ালতা-মঠবাড়ী- বড়মাছুয়া জেলা মহাসড়কের (জেড- ৮৮১৪) ৩য় কিঃমিঃ এ মেরামতসহ সীলকোট কাজ (বরগুনা অংশ)  | কিঃ মিঃ | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ২৯.০০                                 | আগস্ট'২৩      | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ৩                                       | বরগুনা-দক্ষিণ রামনা খেয়াঘাট-ডেওয়ালতা-মঠবাড়ী- বড়মাছুয়া জেলা মহাসড়কের (জেড- ৮৮১৪) ৪র্থ কিঃমিঃ এ মেরামতসহ সীলকোট কাজ (বরগুনা অংশ) | কিঃ মিঃ | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ২৮.৫০                                 | আগস্ট'২৩      | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ৪                                       | বরগুনা-(চান্দুখালী)-বেতাগী জেলা মহাসড়ক (জেড- ৮৮০৩) ৭তম (অংশ), ৮ম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামতসহ সীলকোট কাজ                                 | কিঃ মিঃ | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ২৯.০০                                 | আগস্ট'২৩      | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ৫                                       | বরগুনা-(চান্দুখালী)-বেতাগী জেলা মহাসড়ক (জেড- ৮৮০৩) ৮ম (অংশ) ও ৯ম (অংশ) কিঃমিঃ এ মেরামতসহ সীলকোট কাজ                                 | কিঃ মিঃ | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ২৯.৫০                                 | আগস্ট'২৩      | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ৬                                       | বরগুনা-(চান্দুখালী)-বেতাগী জেলা মহাসড়ক (জেড- ৮৮০৩) ৯ম (অংশ) কিঃমিঃ ও ১০ম কিঃমিঃ এ মেরামতসহ সীলকোট কাজ                               | কিঃ মিঃ | ১.২০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ৩৫.০০                                 | আগস্ট'২৩      | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| পরিকল্পনা কর্মসূচী অনুযায়ী মোট ব্যয় = |  |         |                        |             |  |          | ১৭৯.০০                                |               |            |                    |

(এ.এম. আতিক উল্লাহ)  
নির্বাহী প্রকৌশলী (অঃ দঃ), সওজ  
সড়ক বিভাগ, বরগুনা।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রুটিন মেইনটেন্যান্স কাজের কর্মসূচীর ছক।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পিরডিক মেইনটেন্যান্স (মাইনর) কাজের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

অধিদপ্তর বিভাগ : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

মোট টাকা: ৭০.০০

ক্রয়কারীসংস্থার নাম : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, বরগুনা।

জিওবি: ৭০.০০

| প্যাকেজ নং                              | কাজের ধরন  | একক | কাজের দৈর্ঘ্য (কি:মি:) | ক্রয়ের ধরন | দরপত্র অনুমোদনকারী                                     | অর্থায়ন | সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | পরিকল্পনা    |            |                    |
|---|--|-----|------------------------|-------------|--|----------|---|--------------|------------|--------------------|
|   |  |     |                        |             |  |          |   | দরপত্র আহবান | কার্যাদেশ  | কাজ সমাপ্তের তারিখ |
| ১                                       | ২  | ৩   | ৪                      | ৫           | ৬  | ৭        | ৮                                       | ৯            | ১০         | ১১                 |
| ১                                       | বিটুমিন ক্রয় পরিবহন সহ  |     |                        |             |  | GOB      | ১২.০০                                   | সরাসরি ক্রয় |            |                    |
| ২                                       | ২০ মি.মি. পাথর, সিলেট বালু, পি-গ্রাভেল, ছালানী কাঠ সরবরাহ (সড়ক বিভাগ, বরগুনা) | থোক | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ১৫.০০                                   | আগস্ট'২৩     | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ৩                                       | ১ম শ্রেণী/পিজে ইট, বালি (এফ এম ০.৫০) সরবরাহ (সড়ক বিভাগ, বরগুনা)               | থোক | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ১৫.০০                                   | আগস্ট'২৩     | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ৪                                       | ২০ মি.মি. ওয়ার রোপ ওইউ ক্রাম্প সরবরাহ (সড়ক বিভাগ, বরগুনা)                    | থোক | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ৫.০০                                    | আগস্ট'২৩     | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| ৫                                       | এসফল্ট মালামাল সরবরাহ (সড়ক বিভাগ, বরগুনা)                                     | থোক | ১.০০                   | OTM         | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পটুয়াখালী। | GOB      | ২৩.০০                                   | আগস্ট'২৩     | অক্টোবর'২৩ | জানুয়ারি'২৪       |
| পরিকল্পনা কর্মসূচী অনুযায়ী মোট ব্যয় = |  |     |                        |             |  |          | ৭০.০০                                   |              |            |                    |

(এ,এম, আতিক উল্লাহ)  
নির্বাহী প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), সওজ  
সড়ক বিভাগ, বরগুনা।