


**চলমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে
(এন-১০২) চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা**

চলমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে (এন-১০২) চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্পের পূর্ত কাজের ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ


Package No.	Description of Procurement Package as Per DPP / TAPP	Unit	Quantity	Procuring Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Indicative Dates			
								Invitation for Prequal (if applicable)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WDP-02	Part-1: Improvement of Cumilla (Mainamati) to Brahmanbaria (Dharkhar) National Highway (N-102) (Ch:26+000 to Ch: 54+000 m) as 4-Lane Highway including all structures, earthwork, foundation etc.	Km	28.00	OTM (ICB)	CCGP	PA & GOB	137729.88	September' 24	Dec' 24	May' 25	36 months
	GOB (Revenue)					2257.96					
Total Value of Works Procurement (Works):							139987.84				


৩০/০৭/২০২৪
(মোঃ মজিবুর রহমান)


উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (উঃবিঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ
কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে
(এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প


৩০/০৭/২০২৪
(আশীষ মুখার্জী)

পরিচিতি নং-৬০২২৩৫
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ
কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে
(এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প


৩০/০৭/২০২৪
(মুহাম্মদ শামীম আল মামুন)

পরিচিতি নং-৬০১৯৬৭
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ
কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে
(এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প


৩০/০৭/২০২৪
(মোহাম্মদ আবদুল হালিম)

পরিচিতি নং-০০১০৫০
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ
কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে
(এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প