

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ) এর কার্যালয়  
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I)  
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর  
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি সওজ এর প্রকল্প অফিস ভবন (২য় তলা)  
রোড নং-২৭, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩  
ই-মেইল: [pdccchip@rhd.gov.bd](mailto:pdccchip@rhd.gov.bd), [cchiprhd@gmail.com](mailto:cchiprhd@gmail.com)

স্মারক নং-৩৫.০১.২৬০৭.০৭৯.০৫.২৪-১১৮


তারিখঃ ১১/০৭/২০২৪ খ্রি:

**বিষয়ঃ “চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করণ প্রসঙ্গে।**


সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকার স্মারক নং- ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার যৌথ অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I)” শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা (Total Procurement Plan) এর ভিত্তিতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১৬ (৮) মোতাবেক তফসিল-৫ (অংশ-৬) এর নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয় যা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। উক্ত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সওজ এর ওয়েবসাইটসহ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করণের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
২২/০৭/২০২৪  
শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য

পরিচিতি নং-০০১০৩৫  
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ)

  
২২/০৭/২০২৪

প্রধান প্রকৌশলী  
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর  
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

**(দৃষ্টি আকর্ষণ) :** সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

**অনুলিপি- সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-**

- ১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ), বিপিপিএ ভবন, বিপিপিএ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। **মহোদয়কে সংযুক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বিপিপিএ এর ওয়েবসাইট ([www.cptu.gov.bd](http://www.cptu.gov.bd)) এ প্রকাশের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।**
- ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I), বনানী, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **তাকে সংযুক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর ওয়েবসাইট ([www.rthd.gov.bd](http://www.rthd.gov.bd)) এ প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।**
- ৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ, সওজ), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I), বনানী, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১/২ (নিঃপ্রঃ, সওজ), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (I), বনানী, ঢাকা।
- ৮। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকার সাধারণ নোটিশ বোর্ড।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
(2024-25 Financial Year)

Mintstry/Division : Ministry of Road Transport and Bridges

Budget: Development

Agency : Roads and Highways Department

Procuring Entity Name & Code: Ministry of Road Transport & Bridges, Code: 5041

Project / Programme Name & Code : Chattogram- Cox's Bazar Highway Improvement Project Project Code: 224390000

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PS-01	Consultancy Services for detailed design, Tender assistance and construction supervision of Chattogram-Cox's Bazar Highway Improvement project (CCHIP)	LS	1	QCBS (ICB)	CCGP	JICA	2985.17	Planned Dates	25-Jul-23	18-Mar-24	16-May-24	11-Aug-24	15-Sep-24	20-Oct-24	19-Dec-24	06-Jan-25	-	31-Aug-29	
								Planned Days	-	237	59	87	35	35	60	18	531	1698	
								Actual Dates	25-Jul-23	24-Apr-24	24-Jun-24	-	-	-	-	-	-	-	-
PS-02	Procurement of NGO Services for land acquisition, resettlement others purposes	LS	1	QCBS	PD, RHD	GOB	22.00	Planned Dates	19-Jun-24	15-Sep-24	27-Oct-24	26-Nov-24	17-Dec-24	01-Jan-25	16-Jan-25	02-Feb-25	-	01-Feb-27	
								Planned Days	-	88	42	30	21	15	15	17	228	729	
								Actual Dates	19-Jun-24										
PS-03	Out-sourcing of Personnel/Staff (hiring charge)	No	1	OTM (PSN)	PD, RHD	GOB	15.818	Planned Dates	-	06-Mar-24	27-Mar-24	16-Apr-24	24-Apr-24	-	13-May-24	12-Jun-24	-	30-Jun-29	
								Planned Days	-	-	21	20	8	-	19	30	98	1844	
								Actual Dates		10-Mar-24	28-Mar-24	19-May-24	21-May-24	-	27-May-24	27-Jun-24	-	-	
PS-04	Procurement of Transportation Service	LS	1	OTM (PSN)	RTHD	GOB	158.906	Planned Dates	-	05-Mar-24	02-Apr-24	16-Apr-24	16-Apr-24	-	10-Sep-24	25-Oct-24	-	31-Aug-29	
								Planned Days	-	-	28	14	-	-	147	45	234	1771	
								Actual Dates	-	05-Mar-24	07-May-24	26-May-24	26-May-24	-					
Total Value of Services Procurement						Total:	3181.894												

*Ry*

*SBR*  
22/09/2028

(শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য)  
পরিচিতি নং-০০১০৩৫

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ)

*W*  
21/07/24

## Procurement Plan for Development Projects/Programmes

Ministry/Division:	Ministry of Road Transport and Bridges	Project Cost (in Lac Taka)
Agency:	Roads and Highways Department	Total : 855,616.60
Procuring Entity Name & Code:	Ministry of Road Transport and Bridges 5041	GOB : 284,704.72
Project/Programme Name & Code:	Chattogram - Cox'sbazar Highway Improvement Project (I)	PA : 570,911.88

## Procurement of Services

(Cost in Lac Taka)

Package No	Description of Procurement Item (as per PP/TAPP) (SERVICES)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Indicative dates			
								Invitation for EOI	Request for Proposal	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PS-01	Consultancy Services for detailed design, Tender assistance and construction supervision of Chattogram - Cox'sbazar Highway Improvement Project (CCHIP)	LS	1	QCBS (ICB)	CCGP	JICA	29,851.66	June'2023	Sept,2023	Feb,2024	Aug'2029
PS-02	Procurement of NGO Services for land acquisition, resettlement others puposes	LS	1	QCBS	PD, RHD	GOB	220.00	Sept'2023	Oct'2023	Janu'2024	Aug'2029
PS-03	Out-sourcing of Personnel/Staff (hiring charge)	LS	1	LCS	PD, RHD	GOB	200.00		Oct'2023	Dec'2023	Jun'2026
PS-03(a)	Out-sourcing of Personnel/Staff (hiring charge)	LS	1	LCS	PD, RHD	GOB	136.20		Mar,2026	July'2026	Aug'2029
PS-04(a)	Procurement of Transportation Service	LS	1	LCS	RTHD	GOB	615.12		Oct'2023	Janu'2024	Jun'2025
PS-04(b)	Procurement of Transportation Service	LS	1	LCS	RTHD	GOB	615.12		Oct'2024	Janu'2025	Jun'2027
PS-04(c)	Procurement of Transportation Service	LS	1	LCS	RTHD	GOB	615.12		Oct'2026	Janu'2027	Aug'2029
PS-05	Procurement of Internal Audit Consultant (CA Firm)	LS	1	QCBS	PD, RHD	GOB	12.00	Oct'2024	Feb'2025	June'2025	Dec'2028
Total Value of Services Procurement							32,265.22				

*Nasrin Ara Shahen*  
28.03.28  
(Nasrin Ara Shahen)  
Deputy Project Manager (SDE, RHD)  
(Interim)  
Chattogram-Cox's Bazar Highway  
Improvement Project (Bangladesh)  
Banani, Dhaka.

*Zulfiqar Ahmed*  
20/3/28  
(Zulfiqar Ahmed)  
Project Manager (EE, RHD)(Interim)  
Chattogram-Cox's Bazar Highway  
Improvement Project (Bangladesh)  
Banani, Dhaka.

*Shyamal Kumar Bhattacharyya*  
22/03/2028  
(Shyamal Kumar Bhattacharyya)  
Project Director (ACE, RHD)(Interim)  
Chattogram-Cox's Bazar Highway  
Improvement Project (Bangladesh)  
Banani, Dhaka.