

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়
মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি সওজ এর প্রকল্প অফিস ভবন
সড়ক নং-২৭, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩.
মোবাইল নং +৮৮ ০১৩১৩ ০৯২১২৯
ইমেইল: pdportrhd@gmail.com

স্মারক নং- পিডি/এমপিডিপি/বিবিধ-১৯/১৯৪৯

তারিখঃ ৩০/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।


প্রকল্পঃ মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ) (জাইকা লোন নং-BD-P99, BD- P105 & BD-P122)

সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ম্যানেজম্যান্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ এর স্মারক নং: ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮ তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

যথাযথ সম্মান সহকারে উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে চলমান মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।


(মোহাম্মদ আকবর হোসেন পাটোয়ারী)
পরিচিতি নং- ০০১০৫১
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ
মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ), ঢাকা

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজম্যান্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/ প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক-১/২ (তঃপ্রঃ), সওজ, মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ), বনানী, ঢাকা।
- ৪। উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ), সওজ, মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ), বনানী, ঢাকা।
- ৫। অফিস কপি।

Annual Procurement Plan for (2024-2025)

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Roads and Highways Department
 Procuring Entity : Project Director (ACE, RHD)
 Project Name : Matarbari Port Development Project (RHD Component)
 Project Code : 224311702

Total	: 207600.00 Lacs
GoB	: 70000.00 Lacs
DPA	: 137600.00 Lacs

Package No	Description of Procurement Package Services	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Singing of Contract	Total time to Contract Signature	Time of completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PG-09	Supply of Computer Consumables (3255101)	LS	1	RFQ	PD	GoB	4.98	Planned Dates	04-Aug-24	11-Aug-24	11-Aug-24	14-Aug-24	18-Aug-24	18-Aug-24	15 Days	25-Aug-24
PG-04	Supply of Computer Accessories (4112202)	LS	1	RFQ	PD	GoB	4.89	Planned Dates	03-Oct-24	10-Oct-24	10-Oct-24	14-Oct-24	16-Oct-24	16-Oct-24	15 Days	20-Oct-24
CW-3a	Construction of 10.5 km Access Road and 1.2 km Matarbari N/S Connector Road with Bridges (4111302 & 4111303)	LS	1	OTM	CCGP	JICA	223054.47	Planned Dates	Oct-24	Jan-25	April-25	Jun-25	Jun-25	July-25	09 Months	Dec-28
PG-09	Supply of Computer Consumables (3255101)	LS	1	RFQ	PD	GoB	4.99	Planned Dates	02-April-25	08-April-25	08-April-25	13-April-25	17-April-25	17-April-25	15 Days	21-April-25

~~Signature~~

Deputy Project Director (EE, RHD)
 Matarbari Port Development Project
 (RHD Component)
 Road No-27, Block-A, Banani, Dhaka

Signature

(Md. Anwarul Amin)
 ID No: 005066
 Additional Project Director-1, (SE, RHD)
 Matarbari Port Development Project (RHD Component)
 RHD Foreign Aided Projects Office Building
 Road-27, Banani, Dhaka-1213

Signature
 30.07.2024
(Mohammad Akbar Hossain Patwary)
 ID No.:001051

Project Director (ACE, CC), RHD
 Matarbari Port Development Project (RHD Component)

স্মারক নং-৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-২০৫


তারিখঃ ০৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ এর কার্যক্রম নং-২.১ অনুযায়ী “২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ” এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ৩১/০৭/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে নির্ধারিত রয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার জোন/ প্রকল্প এবং অধীনস্থ দপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতঃ প্রমানক অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী



মোঃ রেজাউল করিম

পরিচিতি নং-০০০৪৫২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ যান্ত্রিক জোন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা/ ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম/ সিলেট জোন, সিলেট/ কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা/ রংপুর জোন, রংপুর/ রাজশাহী জোন, রাজশাহী/ খুলনা জোন, খুলনা/ বরিশাল জোন, বরিশাল/ গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি), ঢাকা/ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা/আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে চার লেনে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, ঢাকা/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), ঢাকা/মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সওজ অংশ)/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেস্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রি-পারেটরী ফ্যাসিলিটি (RTCIPPF) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, ঢাকা/সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমটিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা/ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প/সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা/সার্পোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প, ঢাকা/কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে (এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প/সিলেট-চারখাই-শেওলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রজেক্ট, ঢাকা/বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প, ঢাকা/চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-১।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/ প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চারলেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প, ঢাকা/সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী সড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুটি নদীর উপর পানগুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/বরিশাল (দিনারের পুর)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) এর ২৭তম কিলোমিটারে পান্ডব পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/ময়মনসিংহ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/গল্লামারী-বাটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক (জেড-৭৬০৬) এর ২৮তম কিলোমিটারে চুনকুড়ি নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।