

**রেগেটাইক, যাজেশ্বর অ্যাণ্ড কোং (বিডি) লিঃ**  
(বাংলাদেশ টিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রাতিষ্ঠান)  
**বিষয়ঃ ২০২০-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।**

| প্যাকেজ নং | মাল্যামানের বিবরণ                                                                                                      | একক    | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি           | অনুমোদন দাখল        | অর্থের উৎস | প্রাকল্পন | ক্রয় এর সময়সীমা | দরপত্র আবেদনের তারিখ | দরপত্র খোলার তারিখ | টেন্ডার মূল্যায়নের তারিখ | অনুমোদন এর তারিখ | নোটিশ প্রদান | মুক্তি আদেশের তারিখ | মুক্তি আদেশ পর্যন্ত সময় | মুক্তি আদেশের তারিখ | মুক্তি পর্যন্ত সময় | মুক্তি তারিখ |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| ১          | ২                                                                                                                      | ৩      | ৪      | ৫                      | ৬                   | ৭          | ৮         | ৯                 | ১০                   | ১১                 | ১২                        | ১৩               | ১৪           | ১৫                  | ১৬                       | ১৭                  | ১৮                  | ১৯           |
| ০১.        | ফায়ার ব্রিকস, ষ্ট্যান্ডার্ড ও রাউন্ড সাইজ।                                                                            | সংখ্যা | ১,৫০০  | ডিপিএম (প্রযুক্তিকারক) | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | নিজস্ব     |           | পরিকল্পনার তারিখ  | ০২/৭/২০              | ১০/৭/২০            | ২৫/৭/২০                   | ২৫/৭/২০          | ০১/০৮/২০     | ১০/৮/২০             | ১৬                       | ১৭                  | ১৮                  | ১৯           |
| ০২.        | এম.এস.স্টেট-২, ৬ মি.মি।<br>ফেরোমাগ্যানিজ<br>ফেরোবালিস্টিক                                                              | কেজি   | ২২০০০  | ডিপিএম (প্রযুক্তিকারক) | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | নিজস্ব     |           | পরিকল্পনার তারিখ  | ০১/৭/২০              | ১০/৭/২০            | ২৫/৭/২০                   | ২৫/৭/২০          | ০১/০৮/২০     | ১০/৮/২০             | ১৬                       | ১৭                  | ১৮                  | ১৯           |
| ০৩.        | টিন ইনপটময়, হাউজার ও অন্যান্য মাল্যামাল                                                                               | বিবিধ  |        | ওটিএম                  | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | নিজস্ব     |           | পরিকল্পনার তারিখ  | ০৪/৭/২০              | ১০/৭/২০            | ২৫/৭/২০                   | ২৫/৭/২০          | ০১/০৮/২০     | ১০/৮/২০             | ১৬                       | ১৭                  | ১৮                  | ১৯           |
| ০৪.        | ইলেকট্রিক, সিভিল, স্যানিটারী ও অন্যান্য মাল্যামাল                                                                      | বিবিধ  |        | ওটিএম                  | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | নিজস্ব     |           | পরিকল্পনার তারিখ  | ০৪/৭/২০              | ১০/৭/২০            | ২৫/৭/২০                   | ২৫/৭/২০          | ০১/০৮/২০     | ১০/৮/২০             | ১৬                       | ১৭                  | ১৮                  | ১৯           |
| ০৫.        | ট্রান্সিং ও টেশনারী মাল্যামাল                                                                                          | বিবিধ  |        | ওটিএম                  | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | নিজস্ব     |           | পরিকল্পনার তারিখ  | ০৪/৭/২০              | ১০/৭/২০            | ২৫/৭/২০                   | ২৫/৭/২০          | ০১/০৮/২০     | ১০/৮/২০             | ১৬                       | ১৭                  | ১৮                  | ১৯           |
| ০৬.        | এম.এস.স্টেট-৫, ৩০.৩৮-৪০ মি.মি।<br>এম.এস.স্টেট-২, ১৪"<br>এম.এস.স্টেট-৩, ৬ মি.মি।<br>বিভিন্ন সাইজের এ্যাংগেল, এম.এস.শাফট | কেজি   | ১৫৯৫০  | ওটিএম                  | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | নিজস্ব     |           | পরিকল্পনার তারিখ  | ০৪/৭/২০              | ১০/৭/২০            | ২৫/৭/২০                   | ২৫/৭/২০          | ০১/০৮/২০     | ১০/৮/২০             | ১৬                       | ১৭                  | ১৮                  | ১৯           |

২য় পাতায় প্রঃ



স্বঃ বাবা বাক (বাণিজ্যিক)  
স্বাক্ষরিত শাহীন

১৯৬৬

ব্রাহ্মসংগীত মোঃ মাহমুদ হক  
বাংলাদেশ পরিচালক(চলচ্চিত্র দায়িত্ব)

[illegible]