

**বুগউইক, যাজ্ঞেশ্বর অ্যাণ্ড কোং (বিডি) লিঃ**  
(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান) ...

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক হ্রস্ব পরিকল্পনা।

APM (Comm)  
1/2/25

পাঠকক্রম নং	মানবমালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন নম্বর	অর্থের উৎস	প্রাকল্পন টকা	ক্রম ধরে		অর্থবছরের		অনুমোদন		বেসিস		বৃত্তি		সম্পন্নতার	সময়
								সময়সীমা	আরম্ভের তারিখ	সময়সীমা	সমাপ্তির তারিখ	এর	তারিখ	এর	তারিখ	সময়সীমা	সমাপ্তির তারিখ		
১	স্বাধীন ব্রিকস, ট্রাজার্ড ও রাউন্ড শাইজ।	সংখ্যা	১৫০০	ডিপিএম (প্রযুক্ত্যকারক)	৬	৭	৮	১	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৪/১০/২৫	৩০	
								পরিকল্পনার তারিখ	০	১০	০৭	০৭	০৭	০৭	২৮	২৯			
								হ্রস্ব হ্রস্ব দিন											
০২.	এম.এস.সি. ৯, ৬ প্রিমি। সেবোমোশ্যানালিক সেবোমোসিলিকন, সেবোমোসিলিকন	কেজি	২২০০০	ডিপিএম (প্রযুক্ত্যকারক)	৬	৭	৮	১	০২/৭/২৫	১০/৭/২৫	১৭/৭/২৫	২৩/৭/২৫	৩০/৭/২৫	২৭/৮/২৫	২৮	২৯	২৪/১০/২৫	৩০	
								পরিকল্পনার তারিখ	০	১০	৭	৭	০৭	০৭	২৮	২৯			
								হ্রস্ব হ্রস্ব দিন											
০৩.	হাউজওয়ার ও অন্যান্য মালাখাল	বিবিধ		ওটিএম	৬	৭	৮	১	০৪/৭/২৫	২২/৭/২৫	০৫/৮/২০	২১/১০/২	২৯/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৮	২৯	২৪/১০/২৫	৩০	
								পরিকল্পনার তারিখ	০	২৫	৭	৭	৭	০৭	২৮	২৯			
								হ্রস্ব হ্রস্ব দিন											
০৪	ইলেকট্রিক পিভিস, স্যানিটারী ও অন্যান্য মালাখাল।	বিবিধ		ওটিএম	৬	৭	৮	১	০৪/৭/২৫	২২/৭/২৫	০৫/১০/২৫	২১/১০/২৫	২৯/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৮	২৯	২৪/১০/২৫	৩০	
								পরিকল্পনার তারিখ	০	২৫	০৭	০৭	০৭	০৭	২৮	২৯			
								হ্রস্ব হ্রস্ব দিন											
০৫.	ক্রিটিং ও টেশনারী মালাখাল।	বিবিধ		ওটিএম	৬	৭	৮	১	০৪/৭/২৫	২২/৭/২৫	০৫/৮/২৫	২১/১০/২	২৯/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৮	২৯	২৪/১০/২৫	৩০	
								পরিকল্পনার তারিখ	০	২৫	৭	৭	৭	০৭	২৮	২৯			
								হ্রস্ব হ্রস্ব দিন											
০৬.	এম.এস.সি. ৫, ৩০, ৩৮-৪০ প্রিমি। এম.এস.সি. ২, ২/৪" এম.এস.সি. ৩, ৬ প্রিমি। বিভিন্ন সাইজের এ্যাংগেল, এম.এস. শ্যারট	কেজি	২৫০০০	ওটিএম	৬	৭	৮	১	০৪/৭/২৫	২২/৭/২৫	০৫/৮/২৫	২১/১০/২	২৯/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৮	২৯	২৪/১০/২৫	৩০	
								পরিকল্পনার তারিখ	০	২৫	৭	৭	৭	০৭	২৮	২৯			
								হ্রস্ব হ্রস্ব দিন											

*[Handwritten Signature]*  
০৫/৭/২৫

*[Handwritten Signature]*

২য় পাতায় হঃ

*[Handwritten Signature]*

পাঠ্যক্রম নং	সামগ্রীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদন দাতা	উৎস	প্রাপ্তি তারিখ	ক্রম এর সময়সীমা												
								পরিকল্পনার তারিখ	নরপত্র আবেদনের তারিখ	নরপত্র প্রেরণের তারিখ	টেন্ডার মুদ্রাস্থানের তারিখ	অনুমোদন এর তারিখ	মোট প্রদান	সূত্র স্থাপনের তারিখ	সূত্র স্থাপনের সময়	সূত্র স্থাপনের সময়				
০৭.	1. Supply and Commissioning of shaper Machine, stroke Lenth-36 inch 2. Portable line boring machone	সংখ্যা	০১	ওটিএম	পরিকল্পক	নিজস্ব		পরিকল্পনার তারিখ	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫
								নরপত্র আবেদনের তারিখ	০	৩০	০৭	৩০	০৭	২৮	১০২	১১২				
০৮.	কারিগর ভার লেবিন গির আপ	সংখ্যা	০১	ওটিএম	পরিকল্পক	নিজস্ব		পরিকল্পনার তারিখ	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫
								নরপত্র আবেদনের তারিখ	০	৩০	০৭	৩০	০৭	২৮	১০২	১১২				
০৯.	সেলামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	বিবিধ		আরএফকিউ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব		পরিকল্পনার তারিখ	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫
								নরপত্র আবেদনের তারিখ	০	৩০	০৭	৩০	০৭	২৮	১০২	১১২				
১০.	সাবকম্পিউটিং পদ্ধতিতে ক্রম/সেলামতকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ।	বিবিধ		সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব		পরিকল্পনার তারিখ	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫	১৩/১১/১৫
								নরপত্র আবেদনের তারিখ	০	৩০	০৭	৩০	০৭	২৮	১০২	১১২				

*(Signature)*  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত

*(Signature)*  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত

*(Signature)*  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত