


রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা  
অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
রং-সিটি/২০২৪-২০২৫/০১	রাস্তা, ডেন, ফুটপাথ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	কিঃমিঃ	২৪.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল/এডিপি থোক	৭৯২.০০		অক্টোবর, ২০২৪	জানুয়ারি, ২০২৫	জানুয়ারি, ২০২৬
রং-সিটি/২০২৪-২০২৫/০২	রাস্তা, ডেন, ফুটপাথ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩০.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল/এডিপি থোক	৮১৪.০০		অক্টোবর, ২০২৪	জানুয়ারি, ২০২৫	জানুয়ারি, ২০২৬
রং-সিটি/২০২৪-২০২৫/০৩	স্টেশনারী	সংখ্যা	৫২	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল/এডিপি থোক	৪০.০০		অক্টোবর, ২০২৪	জানুয়ারি, ২০২৫	জুলাই, ২০২৫
রং-সিটি/২০২৪-২০২৫/০৪	পাইপ লাইন স্থাপন/মেরামত	কিঃমিঃ	৩.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল/এডিপি থোক	৫০.০০		মার্চ, ২০২৫	মে, ২০২৫	নভেম্বর, ২০২৫
রং-সিটি/২০২৪-২০২৫/০৫	রাস্তা, ডেন, ফুটপাথ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	কিঃমিঃ	২৫.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল/এডিপি থোক	৮০৪.০০		এপ্রিল, ২০২৫	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬

  
২৬/০৬/২৪  
মোঃ রাশিদ আল আমিন  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন

  
২৭/০৭/২৪  
Md. Azam Ali  
Superintendent Engineer (Incharge)  
Rangpur City Corporation