



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dgme.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.০০০.১০৭.২০.০০৩১.২৩.৮৫৮

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এ চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন।

সূত্র: ৫৯.১৪.৮৭৮২.১৪৩.০৭.০০১.২৫.১৩৩৩, তারিখ: ১০/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা- এর ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিয়ে উল্লেখিত শর্তে প্রদান করা হইল।

- (১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল প্রকার আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
 - (২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পূরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।
 - (৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিতে হইবে।
 - (৪) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।
 - (৫) ০১/০৭/২০২৫ইং এ প্রদত্ত বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।
 - (৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।
 - (৭) অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই।
- ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রহিয়াছে।

Signed

১৬-০৭-২০২৫

ডা: মো: জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)
০১৫৫২৪৫৩৬৯৮
dgmebd107@gmail.com


অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
সাতক্ষীরা।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.০০০.১০৭.২০.০০৩১.২৩.৮৫৮/১ (২)

তারিখ: ১ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।
- ২। জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সাতক্ষীরা।



A handwritten signature in black ink, located above the date.

১৬-০৭-২০২৫

ডা. এস এম সোয়েব আহমেদ চিশতী
উপপরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Satkhira Medical College, Satkhira.
Office of the Principal
Web Site: www.satkhiramc.gov.bd
E-Mail : satkhiramc@ac.dghs.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2025-2026 FINANCIAL YEAR.

Ministry / Division	Ministry of Health and Family Welfare, Medical Education and Family Welfare Division
Agency	Director General of Medical Education
Procuring Entity Name & Code	Principal Satkhira Medical College, Satkhira. Code No-1620602133343

Budget	Revenue
Total Cost in Taka	7 85 22 339

Package No	Description Procuring Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Signature	Time to Completion of Contract
Rg/25-26/1	Cleaning and Washing Item Financial Code: 3211102	LOT	List Attached	OTM (NCT)	PE	Revenue (GOB)	8 49 224	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25 0	1-8-25 14	14-8-25 13	21-8-25 7	28-8-25 7	4-9-25 7	25-9-25 21	25-12-25 90
Rg/25-26/2	Entertainment Expenses Financial Code: 3211106		As Per Required	Direct Contract (DCP)	PE	Revenue (GOB)	2 50 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
Rg/25-26/3	Electricity Financial Code: 3211113		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	1 10 00 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
Rg/25-26/4	Internet/Fax/Telex Financial Code: 3211117		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	4 50 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
Rg/25-26/5	Postage Financial Code: 3211119		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	15 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
Rg/25-26/6	Telephone Financial Code: 3211120		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	15 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
অনুমোদিত																
১৫/০৮/২০২৫																

অনুমোদিত

ডা. আহমেদ আল-মাকসু
 সচিব (সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ)
 সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
 সাতক্ষীরা

ডাঃ মোঃ আনবারুল আযম
 সহকারী অধ্যাপক
 ফার্মাকোলজি বিভাগ
 সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।

(ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রশীদ)
 পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
 আর্থিক প্রশাসন, মহাশক্তি, ঢাকা।

ডাঃ আজিজুর রহমান
 এম. ফিল, মাইক্রোবায়োলজী
 সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
 মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ
 সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।

Package No	Description Procuring Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time to Completion of Contract
RG/25-26/7	Advertising Expenses Financial Code: 3211125		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	2 50 000	Planned Date								
								Actual Dates								
RG/25-26/8	Books & Periodicals Financial Code: 3211127	LOT	List Attached	OTM (NCT)	PE	Revenue (GOB)	5 99 970	Planned Date	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
								Planned Days	0	14	13	7	7	7	21	90
								Actual Dates								
RG/25-26/9	Conveyance Expenditure Financial Code: 3211130		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	50 000	Planned Date								
								Planned Days								
								Actual Dates								
RG/25-26/10	Registration Fee Financial Code: 3221104		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	1 95 000	Planned Date								
								Planned Days								
								Actual Dates								
RG/25-26/11	Training (RST) Financial Code: 3231301		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	6 50 000	Planned Date								
								Planned Days								
								Actual Dates								
RG/25-26/12	Petrol, Oil and Lubricants Financial Code: 3243101		List Attached	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	1 71 144	Planned Date								
								Planned Days								
								Actual Dates								
RG/25-26/13	Gas and Fuel Financial Code: 3243102		As Per Required	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (GOB)	4 80 000	Planned Date								
								Planned Days								
								Actual Dates								
RG/25-26/14	Medical and Surgical Supplies Financial Code: 3252105	LOT	List Attached	OTM (NCT)	HOPE	Revenue (GOB)	1 78 49 940	Planned Date	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
								Planned Days	0	14	13	7	7	7	21	90
								Actual Dates								
RG/25-26/15	Fish & Fish Products Financial Code: 3254101	LOT	List Attached	RQOM	PE	Revenue (GOB)	50 000	Planned Date	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
								Planned Days	0	14	13	7	7	7	21	90
								Actual Dates								

অনুমোদিত

ডা. আহমেদ আল-মাকসু
সহকারী অধ্যাপক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ)
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
সাতক্ষীরা

ডাঃ মোঃ আলমগীর আযম
সহকারী অধ্যাপক
কার্যকোলাজি বিভাগ
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।

(ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রশীদ) সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
সহকারী অধ্যাপক
আর্থিক ব্যবস্থাপনা
মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ
এম.সি.বি. মাইক্রোবায়োলজী
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।

অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস
অধ্যাপক
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
সাতক্ষীরা।

Package No	Description Procuring Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time to Completion of Contract
R6/25-26/16	Computer Consumables (Printing Material) Financial Code: 3255101	LOT	List Attached	RFQM	PE	Revenue (GOB)	1 26 215	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25 0 14	1-8-25 14	14-8-25 13	21-8-25 7	28-8-25 7	4-9-25 7	25-9-25 21	25-12-25 90
R6/25-26/17	Printing and Binding Financial Code: 3255102	LOT	List Attached	RFQM	PE	Revenue (GOB)	8 46 875	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25 0 14	1-8-25 14	14-8-25 13	21-8-25 7	28-8-25 7	4-9-25 7	25-9-25 21	25-12-25 90
R6/25-26/18	Stamps and Seals Financial Code: 3255104		As Per Required	Direct Contract (DCP)	PE	Revenue (GOB)	50 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
R6/25-26/19	Other Stationery Financial Code: 3255105	LOT	List Attached	OTM (NCT)	PE	Revenue (GOB)	8 77 164	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25 0 14	1-8-25 14	14-8-25 13	21-8-25 7	28-8-25 7	4-9-25 7	25-9-25 21	25-12-25 90
R6/25-26/20	Sports Materials Financial Code: 3256107	LOT	List Attached	OTM (NCT)	PE	Revenue (GOB)	6 49 674	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25 0 14	1-8-25 14	14-8-25 13	21-8-25 7	28-8-25 7	4-9-25 7	25-9-25 21	25-12-25 90
R6/25-26/21	Ceremonies/Festivals Financial Code: 3257301		As Per Required	Direct Contract (DCP)	PE	Revenue (GOB)	1 00 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
R6/25-26/22	Gardening Financial Code: 3257304	LOT	List Attached	RFQM	PE	Revenue (GOB)	1 46 090	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25 0 14	1-8-25 14	14-8-25 13	21-8-25 7	28-8-25 7	4-9-25 7	25-9-25 21	25-12-25 90
R6/25-26/23	Motor Vehicle (Repair) Financial Code: 3258101	LOT	List Attached	RFQM	PE	Revenue (GOB)	1 19 840	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25 0 14	1-8-25 14	14-8-25 13	21-8-25 7	28-8-25 7	4-9-25 7	25-9-25 21	25-12-25 90
R6/25-26/24	Furniture (Repair) Financial Code: 3258102		As Per Required	Direct Contract (DCP)	PE	Revenue (GOB)	1 00 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
R6/25-26/25	Computer (Repair) Financial Code: 3258103		As Per Required	Direct Contract (DCP)	PE	Revenue (GOB)	2 00 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								

অনুমোদিত

০১/০৮/২৫

(ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হানীদ)

১৮.৭.২৫

পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা

অর্থ বিভাগ, নারায়ণী, ঢাকা

০১.০৮.২৫

০১.০৮.২৫

ডা. আহমেদ আল-মাকসুফ
সহকারী অধ্যাপক (সাংস্কৃতিক বিষয়)
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
সাতক্ষীরা

ডাঃ মোঃ আলিমগীর আহাম
সহকারী অধ্যাপক
ফার্মাকোলজি বিভাগ
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা

সহকারী ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস
অধ্যক্ষ
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
সাতক্ষীরা

Sl. No.	Particulars	Unit	Qty	Measurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost in Tk.	Time Code for Process	Intend Adversive Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Modification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time to Completion of Contract
26/75-26/76	Others Machinery and Equipments (Repair) Financial Code 3158105		As Per Requested	Direct Contract (DC)	PE	Revenue (COB)	3 00 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
26/75-26/77	Land Development Tax Financial Code 3821102		As Per Requested	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (COB)	79 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
26/75-26/78	Municipal Rates and Taxes Financial Code 3821103		As Per Requested	Direct Contract (DPM)	PE	Revenue (COB)	17 00 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
26/75-26/79	Computer and Accessories Financial Code 4112202	LOT	Lot	OTM (MCT)	PE	Revenue (COB)	17 46 234	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
26/75-26/80	Electrical Equipment Financial Code 4112303	LOT	Lot	OTM (MCT)	PE	Revenue (COB)	5 65 562	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
26/75-26/81	Furniture Financial Code 4112314	LOT	Lot	OTM (MCT)	PE	Revenue (COB)	49 92 139	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
26/75-26/82	Medical Machinery Financial Code 4112315	LOT	Lot	OTM (MCT)	MOPE	Revenue (COB)	1 05 00 000	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
26/75-26/83	Other Machinery & Equipment Financial Code 4112316	LOT	Lot	OTM (MCT)	PE	Revenue (COB)	9 52 268	Planned Date Planned Days Actual Dates	18-7-25	1-8-25	14-8-25	21-8-25	28-8-25	4-9-25	25-9-25	25-12-25
26/75-26/84	Outsourcing Financial Code 3211131		As Per Requested	Direct Contract (DPM)	MOPE	Revenue (COB)	1 23 31 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								

অনুমোদিত

১৬/৮/২৫

(ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রণীদ)
সিনিয়র, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
অর্থ বিষয় কর্মসূচী, স্বরাষ্ট্র, স্বাধীনতা
অভিজিৎস ও উন্নয়ন

১৯/৮/২৫

ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রণীদ

সহকারী অধ্যাপক

আর্থনৈতিক বিভাগ

সংকীর্ণ কোর্সের সচিব, সাতকীরা

১৯/৮/২৫

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রণীদ

অধ্যাপক

সাতকীরা কোর্সের সচিব

১৯/৮/২৫

ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রণীদ

সহকারী অধ্যাপক

আর্থনৈতিক বিভাগ

সংকীর্ণ কোর্সের সচিব, সাতকীরা

Package No	Description Procuring Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Modification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time to Completion of Contract
RG/25-26/35	Hiring of Security Services Financial Code: 3253103		As Per Required	Direct Contract (DPM)		Revenue (GOB)	92 65 000	Planned Date Planned Days Actual Dates								
Grand Total																

OTM (NCT)	5 19 13 175
RFQM	12 89 020
Direct Contract (DCP)	10 00 000
Direct Contract (DPM)	2 43 20 144
TOTAL AMOUNT	7 85 22 339

ডা. আহমেদ আল-মাকম
সহকারী অধ্যাপক (আইসিটি বিভাগ)
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
সাতক্ষীরা

ডাঃ মোঃ আলমগীর আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
ফার্মাকোলজি বিভাগ
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা

১৫/০৭/১৫

১৫/০৭/১৫
ডাঃ মোঃ আলমগীর আহমদ
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ফার্মাকোলজি বিভাগ
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা

অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ
সাতক্ষীরা

অনুমোদিত

১৫/০৭/১৫

(ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রহমান)
পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
এম পি বা অধিকার, মহাশয়, গণ।