



# সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

## SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

মে ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

## MONTHLY MIS REPORT

# সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

## মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

মে ২০২৫

### সূচীপত্র

| ক্রমিক নং | বিবরণ                                                              | পৃষ্ঠা নং |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| ১)        | উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)                          | ১         |
| ২)        | কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান                               | ২         |
| ৩)        | গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী          | ৩         |
| ৪)        | গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী         | ৪         |
| ৫)        | বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ         | ৫         |
| ৬)        | আয়-ব্যয় বিবরণী                                                   | ৬-৭       |
| ৭)        | বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)                                             | ৮         |
| ৮)        | বিক্রয় বিবরণী (উপজাত তেল)                                         | ৯         |
| ৯)        | গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী                                  | ১০        |
| ১০)       | প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী                                            | ১১        |
| ১১)       | সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী                                    | ১২        |
| ১২)       | মাসের মজুদ বিবরণী                                                  | ১৩        |
| ১৩)       | নগদ তহবিল বিবরণী                                                   | ১৪        |
| ১৪)       | আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী                        | ১৫        |
| ১৫)       | মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী                                   | ১৬        |
| ১৬)       | বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী                                  | ১৭        |
| ১৭)       | কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র                       | ১৮-১৯     |
| ১৮)       | কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র | ২০-৩০     |
| ১৯)       | উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট                                  | ৩১        |
| ২০)       | জনবলের পরিসংখ্যান                                                  | ৩২        |

২০/৫

২০/৫

## উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)

[illegible]

## কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

| গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |                        |                                         |                           |                       |                                    |                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা                                                                                                                                                                                                                                                   | বিদ্যমান<br>কুপ সংখ্যা | উৎপাদনরত<br>কুপ সংখ্যা | উপাদান                 | দৈনিক উৎপাদন<br>ক্ষমতা | চলতি বৎসরের<br>লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২০২৫) | বিগত মাস<br>(এপ্রিল ২০২৫) | চলতি মাস<br>(মে ২০২৫) | বিগত বৎসরের<br>(২০২৩-২০২৪ )<br>মোট | চলতি বৎসরের<br>(২০২৪-২০২৫)<br>ক্রমপঞ্জিত | শুরু হতে ক্রমপঞ্জিত |
| সিলেট,<br>কৈলাশটিলা,<br>এমএসটিই প্রান্ট<br>অপারেশন,<br>রশিদপুর,<br>বিয়ানীবাজার,<br>ছাতক, রশিদপুর<br>কনডেনসেট<br>ফ্রাকশনেশন প্রান্ট,<br>৪০০০ বিপিডি<br>কনডেনসেট<br>ফ্রাকশনেশন প্রান্ট,<br>৩০০০ বিপিডি<br>ক্যাটলাইটিক<br>রিফর্মিং ইউনিট<br>ও কৈলাশটিলা<br>এলপিগিজ প্রান্ট | ২৬ টি                  | ১৭ টি                  | গ্যাস                  | ৩.৭৩৩৪                 | ১,১৬৯.৪৬৮                               | ১১৪.৯৯২                   | ১৩০.৭১৯               | ১,০৭৩.৭৭০                          | ১,২৭০.১৬০                                | ৫৫,১০৫.১৯১          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | পানি                   | --                     | --                                      | ১০,৬৭০.৪৮৪                | ১২,৬০৯.০০৩            | ১৬০,৬৭৫.৪৬৫                        | ১১৯,৫৮১,৬৪৬                              | ১,৫৮৪,৮৯৬,৪১৯       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | অপ: তৈল                | --                     | --                                      | --                        | --                    | --                                 | --                                       | ৮৯,১৪৯,৬৩০          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | অকটেন                  | -                      | ৬৬,০০০,২৩৯                              | ৫,৪৭১,৯৯২                 | ৫,০৫২,৬৯৮             | -                                  | ৬৭,২১৬,৬৭৫                               | ৩০৯,২৪৩,৬৬২         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | মটর স্পিরিট<br>RON 81  | ৬১২,৮৪৩                | ২০১,৮৭০,৭৪৮                             | ১৮,৪০৪,৬৯১                | ২১,৩৭০,১৪৬            | ২২১,৫৩৬,২১৬                        | ২০৮,৩৫৮,৪৪১                              | ২,১৬৫,১৩৭,৮৯৫       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | ডিজেল                  | ২৬,৮৬৯                 | ৮,৮৬৬,৭৩৫                               | ৮৫০,৮৯২                   | ৯৭৭,০০১               | ৮,৯৩৮,৫১৯                          | ৮,৯২১,১৬৯                                | ৫২১,৩৪১,১২৯         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | কেরোসিন                | ৪০,৭০২                 | ১৩,৪৩১,৬০২                              | ৮৯৭,২৯১                   | ৯৩০,৫০৭               | ১৪,২২৮,৭৬৩                         | ১১,০৭৬,৬৬৬                               | ৩১২,৩১৪,১৬৯         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | কনডেনসেট               | ৮৬,০৭৫                 | ২৯,১৬৩,৮৯১                              | ২,৮২০,৩৪৭                 | ৩,৩৯৫,১১১             | ৩৭,৭৯৬,৯৪১                         | ৩১,৫৮৩,৪৬৭                               | ১,৯২৩,৬৭৯,৯৮০       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | এনজিএল                 | ৬০,১৩০                 | ২০,৭৪৪,৮৫০                              | ১,৫৬৫,০০০                 | ১,৭৫১,০০০             | ১,৩৭০,০০০                          | ১৮,২৮০,০০০                               | ৫৯৩,৫৫৯,৯৯২         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | পেট্রোল (বন চঃ)        | -                      | ১২৩,০০০,২০৭                             | ১২,৩৭৩,১০২                | ১৪,৭৮৮,৭৯১            | ১০০,৪৩৯,৯১৯                        | ১৩৯,৩০৪,৩০২                              | ৪৭৬,৩৯৩,৪২৯         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | লাইট ন্যাফথা           | ১৬৬,৭৭৮                | ৫৫,০৩৬,৬৩৪                              | ৪,১৬৭,৭৬২                 | ৪,৫৯১,৪৬৮             | ৫৪,১৮২,৬০৩                         | ৪৮,৬০৪,১২১                               | ১৮৪,৫৪৮,৯২৬         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | রিফর্মেন্ট             | ৩২২,৭৪৪                | ১০৬,৫০৫,৫৯২                             | ৮,৬০৬,৫৪৯                 | ৯,২৯৯,৩৪৭             | ১১২,০৯৯,০৮৯                        | ৯৯,৮৪৪,১২১                               | ৪০৬,৩০৩,১১১         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | সুপার লাইট<br>কনডেনসেট | ৯৬,১৮৭                 | -                                       | ৯৭৭,৭১৮                   | ১,১৭৪,০৫৯             | ৭০৮,৪৮৩                            | ১০,৯০২,৯০৬                               | ১১,৬১১,৩৮৯          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        | এলপিগিজ                | ৮১,০৮৪                 | ৭৮৬,৯৮৭                                 | ৫৭২,৪৮৪                   | ৫৭৩,১৪২               | ৪৯৯,৭০৬                            | ৭,৭২০,৬৮৯                                | ১০,৬৬৮,৭৩৮          |

৪৫৫

২২

# গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

| গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার |                        |                       |                           |                         |                            |                                   |                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ক্রমিক                                           | উপাদান                 | চলতি মাস<br>(মে ২০২৫) | বিগত মাস<br>(এপ্রিল ২০২৫) | বেশী/ কম<br>হার (৩ - ৪) | বিগত বৎসরের<br>মে ২০২৪ মাস | বেশী / কম<br>শতকরা হার<br>(৩ - ৬) | মন্তব্য                                                                                                                        |  |  |
| ১                                                | ২                      | ৩                     | ৪                         | ৫                       | ৬                          | ৭                                 | ৮                                                                                                                              |  |  |
| ক)                                               | গ্যাস                  | ১৩০.৭১৯               | ১১৪.৯৯২                   | ১৫.৭২৭<br>১৩.৬৮%        | ১০২.৮৬০                    | ২৭.৮৫৯<br>২৭.০৮%                  | সিলেট-১০ ও কৈলাশাটলা-এনং কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন এবং চলতি মাস ১ দিন বেশী<br>থাকায় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।                   |  |  |
| খ)                                               | কনডেনসেট               | ৩,৩৯৫.১১১             | ২,৮২০.৩৪৭                 | ৫৭৪.৭৬৪<br>২০.৩৮%       | ৩,৩৩৮.৭৯৬                  | ৫৬.৩১৫<br>১.৬৯%                   | চলতি মাসে হরিপুর ও কৈলাশাটলা এমএসসিএই প্লাটে গ্যাস উৎপাদন বেশী হওয়ায়<br>কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।                      |  |  |
| গ)                                               | এনজিএল                 | ১,৭৫১,০০০             | ১,৫৬৫.০০০                 | ১৮৬,০০০<br>১১.৮৮%       | -                          | ১,৭৫১,০০০                         | চলতি মাসে কৈলাশাটলা এমএসসিএই প্লাটে গ্যাস উৎপাদন বেশী হওয়ায় এনজিএল<br>উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।                                 |  |  |
| ঘ)                                               | মটর স্পিরিট<br>RON 81  | ২১,৩৭০,১৪৬            | ১৮,৪০৪,৬৯১                | ২,৯৬৫.৪৫৫<br>১৬.১১%     | ১৮,৫৯০,৬৯৫                 | ২,৭৭৯,৪৫১<br>১৪.৯৫%               | চলতি মাসে হরিপুর ফিল্ড এবং আরসিএফপিতে মটরস্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধি এবং<br>১ দিন বেশী থাকায় মটর স্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।     |  |  |
| ঙ)                                               | ডিজেল                  | ৯৭৭,০০১               | ৮৫০,৪৫২                   | ১২৬,১০৯<br>১৪.৮২%       | ৬৯৮,৫৭৭                    | ২৭৮,৪২৪<br>৩৯.৮৬%                 | চলতি মাসে আরসিএফপিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ১ দিন বেশী থাকায় ডিজেল উৎপাদন<br>বৃদ্ধি পেয়েছে।                                       |  |  |
| চ)                                               | কেরোসিন                | ৯৩০,৫০৭               | ৮৯৭,২৫১                   | ৩৩,২১৬<br>৩.৭০%         | ১,১২৯,৪৬৮                  | -১৯৮,৯৬১<br>-১৭.৬২%               | চলতি মাসে ১ দিন বেশী থাকায় কেরোসিন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।                                                                     |  |  |
| ছ)                                               | পেট্রোল (বন ৮৯)        | ১৪,৭৮৮,৭৯১            | ১২,৩৭৩,১০২                | ২,৪১৫,৬৮৯<br>১৯.৫২%     | ৯,১২৯,০৬৩                  | ৫,৬৫৯,৭২৮<br>৬২.০০%               | চলতি মাসে ৪০০০ সিএফপি-তে ব্রেন্ডিং বেশী করায় এবং ১ দিন বেশী থাকায়<br>মটরস্পিরিট (RON 89) উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।              |  |  |
| জ)                                               | অকটেন                  | ৫,০৫২,৬৯৮             | ৫,৪৭১,৯৯২                 | (৪১৯,২৯৪.০০)<br>-৭.৬৬%  | -                          | -                                 | চলতি মাসে ৪০০০ সিএফপি-তে ব্রেন্ডিং কম করায় অকটেন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।                                                        |  |  |
| ঝ)                                               | লাইট ন্যাফথা           | ৪,৫৯১,৪৬৮             | ৪,১৬৭,৭৬২                 | ৪২৩,৭০৬<br>১০.১৭%       | ১,৩৬৫,০৭২                  | ৩,২২৬,৩৯৬<br>২৩৬.৩৫%              | চলতি মাসে ১ দিন বেশী হওয়ায় লাইট ন্যাফথা এবং রিফরমেট উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে।                                                    |  |  |
| ঞ)                                               | রিফরমেট                | ৯,২৯৯,৩৪৭             | ৮,৬০৬,৫৪৯                 | ৬৯২,৭৯৮<br>৮.০৫%        | ২,৮৩৫,৮৯৭                  | ৬,৪৬৩,৪৫০<br>২২৭.৯২%              | ।                                                                                                                              |  |  |
| ট)                                               | এলপিজি                 | ৫৭৩,১৪২               | ৫৭২,৪৪৪                   | ৬৫৮.০০<br>০.১১%         | ২৪,৭৯৯                     | ৫৪৮,৩৪৩<br>২২১১.১৫%               | চলতি মাসে ১ দিন বেশী থাকায় এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।                                                                      |  |  |
| ঠ)                                               | সুপার লাইট<br>কনডেনসেট | ১,১৭৪,০৫৯             | ৯৭৭,৭৮৮                   | ১৯৬,৩৭১<br>২০.০৮%       | ০                          | -                                 | চলতি মাসে কৈলাশাটলা এলপিজি প্লাটে এনজিএল বেশী প্রসেস করায় এবং<br>১ দিন বেশী থাকায় সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। |  |  |

২/৫/২৫

- ০৬ -

৫/৫/২৫

# গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

| গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার |                 |                       |                           |                               |                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ক্রমিক                                           | বিক্রয়         | চলতি মাস<br>(মে ২০২৫) | বিগত মাস<br>(এপ্রিল ২০২৫) | বেশী/ কম শতকরা হার<br>(৩ - ৪) | মন্তব্য                                                                                      |  |
| ১                                                | ২               | ৩                     | ৪                         | ৫                             | ৬                                                                                            |  |
| ক)                                               | গ্যাস           | ১২৯.৩২০               | ১১৩.৬৪০                   | ১৫.৬৮০<br>১৩.৮০%              | চলতি মাসে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশী হওয়ায় গ্যাস বিক্রয় বেশী হয়েছে। |  |
| খ)                                               | কনডেনসেট        | ২,৪৯৭.৫০০             | ২,২৮১.৫০০                 | ২১৬.০০০<br>৯.৪৭%              | চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।               |  |
| ঘ)                                               | পেট্রোল (রম চা) | ১৪,৪৯২.২০০            | ১২,১৬১.৪১০                | ২,৩৩০.৭৯০<br>১৯.১৭%           | গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় পেট্রোল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।                |  |
| ঙ)                                               | ডিজেল           | ১,০৭৫.৪১০             | ৮৯৯.৮৭০                   | ১৭৫.৫৪০<br>১৯.৫১%             | গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা বেশী থাকায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।                |  |
| চ)                                               | কেরোসিন         | ৯১৭.৪৪০               | ৮৭২.৪৭০                   | ৪৪.৯৭০<br>৫.১৫%               | গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশী হওয়ায় কেরোসিন বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।   |  |
| ছ)                                               | অকটেন           | ৫,০৫৯.৩৫০             | ৫,০৩৬.৭৬০                 | ২২২.৬৯০<br>০.৪৫%              | চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশী হওয়ায় অকটেন বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।                      |  |
| জ)                                               | এলপিগিজ         | ৫৪৭.৫৯০               | ৬৭৯.৭৩০                   | -১৩২.১৪০.০০<br>-১৯%           | চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।                                                     |  |

২০২৫

২০২৫

**বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের ভারতম্য বিশ্লেষণ**

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিবরণ                             | বিগত মাস    | চলতি মাস | হ্রাস/বৃদ্ধি | হ্রাস/বৃদ্ধি                         |
|-----------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------------|
|           |                                   | এপ্রিল ২০২৫ | মে ২০২৫  |              |                                      |
| ১         | গ্যাস বিক্রয়                     | ৩৬.৩১       | ৪১.৩৮    | ৫.০৭         | গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।        |
| ২         | উপজাত তেল বিক্রয়                 | ১৭৫.৪২      | ১৯৮.২২   | ২২.৮০        | উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।    |
| ৩         | অপরিশোধিত তেল বিক্রয়             | ০.০০        | ০.০০     | ০.০০         | অপরিশোধিত তেল বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে |
| ভ্যাট     |                                   |             |          |              |                                      |
| ৪         | গ্যাস                             | ২৪.৯৫       | ২৮.৪৬    | ৩.৫১         | ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।                |
|           | উপজাত তেল                         | ২৩.৬০       | ২৬.৪১    | ২.৮১         | ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।                |
| ৫         | অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় | ৯৫.৬৫       | ৯৬.৬৮    | ১.০৩         | ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।                |
| ৬         | আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা            | ৭০.৭৪       | ৯০.২৬    | ১৯.৫৩        | মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।               |
| ৭         | রাষ্ট্রীয় কোম্পানির জমা          | ৫০.১৩       | ৪৮.০৫    | -২.০৮        | জমা হ্রাস পেয়েছে।                   |
| ৮         | বকেয়া পাওনা আদায়                | ২৩০.৮৯      | ৩২৩.৪৩   | ৯২.৫৪        | আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।                |

*হুমায়ুন*

— ০৫ —

*স্বাক্ষর*

## আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক<br>নং | বিবরণ                | বিগত মাস |        | এপ্রিল ২০২৫ |        | চলতি মাস |        | মে ২০২৫ |        | বিগত বৎসরের মোট | (৪২০২-২০২০২) | চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত |  |
|--------------|----------------------|----------|--------|-------------|--------|----------|--------|---------|--------|-----------------|--------------|---------------------------|--|
|              |                      | প্রকৃত   | বাজেট  | প্রকৃত      | বাজেট  | প্রকৃত   | বাজেট  |         |        |                 |              |                           |  |
| ক) বিক্রয়   |                      |          |        |             |        |          |        |         |        |                 |              |                           |  |
| ১            | গ্যাস                | ১০৩.৬৩   | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩      | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩   | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩  | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩          | ১০৩.৬৩       | ১০৩.৬৩                    |  |
| ২            | অকটেন                | ৬৪.৬৪    | ৬৪.৬৪  | ৬৪.৬৪       | ৬৪.৬৪  | ৬৪.৬৪    | ৬৪.৬৪  | ৬৪.৬৪   | ৬৪.৬৪  | ৬৪.৬৪           | ৬৪.৬৪        | ৬৪.৬৪                     |  |
| ২            | মটরপম্পরিট (পেট্রোল) | ১০৩.৬৩   | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩      | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩   | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩  | ১০৩.৬৩ | ১০৩.৬৩          | ১০৩.৬৩       | ১০৩.৬৩                    |  |
| ৩            | ডিজেল                | ৪২.৬     | ৪২.৬   | ৪২.৬        | ৪২.৬   | ৪২.৬     | ৪২.৬   | ৪২.৬    | ৪২.৬   | ৪২.৬            | ৪২.৬         | ৪২.৬                      |  |
| ৪            | কেসোলিন              | ১১.৬     | ১১.৬   | ১১.৬        | ১১.৬   | ১১.৬     | ১১.৬   | ১১.৬    | ১১.৬   | ১১.৬            | ১১.৬         | ১১.৬                      |  |
| ৫            | কনডেনসেট             | ১৬.০১    | ১৬.০১  | ১৬.০১       | ১৬.০১  | ১৬.০১    | ১৬.০১  | ১৬.০১   | ১৬.০১  | ১৬.০১           | ১৬.০১        | ১৬.০১                     |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |
| ৬            | এল পি জি             | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০        | ০০.০   | ০০.০     | ০০.০   | ০০.০    | ০০.০   | ০০.০            | ০০.০         | ০০.০                      |  |

[Signature]

- ০৬ -

[Signature]

# আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকা)

| ক্রমিক<br>নং | বিবরণ                                        | বিগত মাস |       | এপ্রিল ২০২৫ |       | চলতি মাস |       | মে ২০২৫ |       | বিগত বৎসরের মোট (২০২৩-২০২৪) |       | চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত |       |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-------|-------------|-------|----------|-------|---------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|
|              |                                              | প্রকৃত   | বাজেট | প্রকৃত      | বাজেট | প্রকৃত   | বাজেট | প্রকৃত  | বাজেট | প্রকৃত                      | বাজেট | প্রকৃত                    | বাজেট |
| ২।           | কনডেনসেট ক্রয় ব্যয়                         | ৬৪.৫২    | ৬০.৪০ | ৬৬.২৬       | ৬০.৪০ | ৬৬.২৬    | ৬০.৪০ | ৬৬.২৬   | ৬০.৪০ | ৬৬.২৬                       | ৬০.৪০ | ৬৬.২৬                     | ৬০.৪০ |
| ৩।           | উৎপাদন ব্যয়                                 | ৩.৯০     | ৪.২৪  | ৩.৯০        | ৪.২৪  | ৩.৯০     | ৪.২৪  | ৩.৯০    | ৪.২৪  | ৩.৯০                        | ৪.২৪  | ৩.৯০                      | ৪.২৪  |
| ৪।           | বেতন ও ভাতাদি                                | ৬.৪৫     | ৬.৯২  | ৬.৪৫        | ৬.৯২  | ৬.৪৫     | ৬.৯২  | ৬.৪৫    | ৬.৯২  | ৬.৪৫                        | ৬.৯২  | ৬.৪৫                      | ৬.৯২  |
| ৫।           | প্রশাসনিক ব্যয়                              | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| ৬।           | সুদ                                          | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| ৭।           | অবচয়                                        | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| ৮।           | ডিপ্লিশন অব ওয়েল কস্ট                       | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| ৯।           | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ                        | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| ১০।          | অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ) | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| গ)           | মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)                     | ৮৪.৮৭    | ৮১.৮৪ | ৮৬.৮৬       | ৮১.৮৪ | ৮৬.৮৬    | ৮১.৮৪ | ৮৬.৮৬   | ৮১.৮৪ | ৮৬.৮৬                       | ৮১.৮৪ | ৮৬.৮৬                     | ৮১.৮৪ |
| ঘ)           | পরিচালনা মুনাকা                              | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| ঙ)           | বিবিধ আয়                                    | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| চ)           | আয়কর ও শংকরঃ পূর্ব মুনাকা                   | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০       | ০০.০০ | ০০.০০    | ০০.০০ | ০০.০০   | ০০.০০ | ০০.০০                       | ০০.০০ | ০০.০০                     | ০০.০০ |
| ১।           | শংকরঃ অগ্রদ্রষ্ট                             | ৩.৬২     | ৩.৬২  | ৩.৬২        | ৩.৬২  | ৩.৬২     | ৩.৬২  | ৩.৬২    | ৩.৬২  | ৩.৬২                        | ৩.৬২  | ৩.৬২                      | ৩.৬২  |
| ২।           | আয়কর                                        | ২১.২২    | ২১.২২ | ২১.২২       | ২১.২২ | ২১.২২    | ২১.২২ | ২১.২২   | ২১.২২ | ২১.২২                       | ২১.২২ | ২১.২২                     | ২১.২২ |
| ৩।           | লভ্যাংশ                                      | ৬.২৫     | ৬.২৫  | ৬.২৫        | ৬.২৫  | ৬.২৫     | ৬.২৫  | ৬.২৫    | ৬.২৫  | ৬.২৫                        | ৬.২৫  | ৬.২৫                      | ৬.২৫  |
|              | মোট কর্তন (চ)                                | ৩১.১৯    | ৩১.১৯ | ৩১.১৯       | ৩১.১৯ | ৩১.১৯    | ৩১.১৯ | ৩১.১৯   | ৩১.১৯ | ৩১.১৯                       | ৩১.১৯ | ৩১.১৯                     | ৩১.১৯ |
|              | নীট উদ্ধৃতি                                  | ৫৩.৬৮    | ৫০.৬৫ | ৫৫.৬৭       | ৫০.৬৫ | ৫৫.৬৭    | ৫০.৬৫ | ৫৫.৬৭   | ৫০.৬৫ | ৫৫.৬৭                       | ৫০.৬৫ | ৫৫.৬৭                     | ৫০.৬৫ |

১০৭

১০৭

১০৭

## বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)

পরিমাণ : এস এস সি এস, মূল্য : কোটি টাকায়

|                                                 | তিতাস    |         | জালালাবাদ |         | বাখরাবাদ |         | কর্ণফুলি |        | পশ্চিমাঞ্চল |        | মোট গ্যাস বিক্রয় |        |
|-------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|--------|-------------|--------|-------------------|--------|
|                                                 | পরিমাণ   | মূল্য   | পরিমাণ    | মূল্য   | পরিমাণ   | মূল্য   | পরিমাণ   | মূল্য  | পরিমাণ      | মূল্য  | পরিমাণ            | মূল্য  |
| ১। চলতি মাস : মে ২০২৫                           |          |         |           |         |          |         |          |        |             |        |                   |        |
| বাজেট                                           | ০.০০     | ০.০০    | ৫৫.৫৮     | ১৮.৬৬   | ১১.৫০    | ৩.৮৬    | ০.০০     | ০.০০   | ২২.৯২       | ৭.৬৯   | ৯০.০০             | ৩০.২২  |
| প্রকৃত                                          | ০.০০     | ০.০০    | ৬৭.৬৫     | ২২.৬৫   | ১১.৩১    | ১২.৬১   | -        | -      | ৪৮.৭১       | ৫.৬২   | ১২৯.৩২            | ৪১.৩৮  |
| ২। বিগত মাস : এপ্রিল ২০২৫                       |          |         |           |         |          |         |          |        |             |        |                   |        |
| বাজেট                                           | ০.০০     | ০.০০    | ৫৫.৫৮     | ১৮.৬৬   | ১১.৫০    | ৩.৮৬    | ০.০০     | ০.০০   | ২২.৯২       | ৭.৬৯   | ৯০.০০             | ৩০.২২  |
| প্রকৃত                                          | ০.০০     | ০.০০    | ০.৭৬৫     | ০.৭৬৫   | ০.৭৬৫    | ০.৭৬৫   | -        | -      | ৪৮.৭১       | ৫.৬২   | ১১৩.৬৮            | ৩৬.৩১  |
| ৩। ক্রমপুঞ্জীভূত : চলতি বৎসর ২০২৪-২০২৫ পর্যন্ত  |          |         |           |         |          |         |          |        |             |        |                   |        |
| বাজেট                                           | ০.০০     | ০.০০    | ৬১২.৪২    | ২০৫.২৯  | ১২৬.৫০   | ৪২.৮৪   | ০.০০     | ০.০০   | ৪০২.২০      | ১২৬.৫০ | ১২৬.৫০            | ৩৬.৩১  |
| প্রকৃত                                          | ০.০০     | ০.০০    | ৬১২.৪২    | ২০৫.২৯  | ১২৬.৫০   | ৪২.৮৪   | ০.০০     | ০.০০   | ৪০২.২০      | ১২৬.৫০ | ১২৬.৫০            | ৩৬.৩১  |
| ৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৩-২০২৪)                    |          |         |           |         |          |         |          |        |             |        |                   |        |
| বাজেট                                           | ০.০০     | ০.০০    | ৩৩০.০০    | ১০৫.৫১  | ২৮০.০০   | ৩৫.২৫   | ০.০০     | ০.০০   | ০.০০        | ০.০০   | ৩৩০.০০            | ১০৫.৫১ |
| প্রকৃত                                          | ০.০০     | ০.০০    | ৩৩০.০০    | ১০৫.৫১  | ২৮০.০০   | ৩৫.২৫   | ০.০০     | ০.০০   | ০.০০        | ০.০০   | ৩৩০.০০            | ১০৫.৫১ |
| ৫। ক্রমপুঞ্জীভূত : আরম্ভকাল হতে মে ২০২৫ পর্যন্ত |          |         |           |         |          |         |          |        |             |        |                   |        |
| প্রকৃত                                          | ১১০৫৭.২১ | ১৯১২.৮১ | ২৪৫৯৯.২১  | ৩৯৪১.৬০ | ১৪০৩৯.৩৬ | ২৭৮৩.১৯ | ৪২২.৭১   | ৩১০.৫৯ | ২২২.৩২      | ৬০.৩২  | ৪০২.৭১            | ১০৫.৫১ |

১০৫৭

০৫

১০৫৭



## গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | কোম্পানী ও গ্রাহক<br>খাত | বিগত মাসের<br>শেষ দিন পর্যন্ত<br>বকেয়া | চলতি মাস<br>মে ২০২৫ |       | চলতি মাসের<br>শেষ তারিখে<br>বকেয়া পাওনা | চলতি বৎসর (২০২৪-২০২৫) ক্রমপুঞ্জিত<br>মে ২০২৫ |        |                   | বকেয়া কৃত<br>মাসের গড়<br>বিক্রম | বকেয়া পাওনা কাল | বকেয়া আদায় কাল |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|           |                          |                                         | বিক্রম              | আদায় |                                          | বিক্রম                                       | আদায়  | পর্যন্ত<br>বকেয়া |                                   |                  |                  |
| ১         | তিতাস                    | ৭৬০০                                    | ০০০                 | ০০০   | ৭৬০০                                     | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ০০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ২         | জালালাবাদ                | ৩৭৩৩১                                   | ২২৬৫                | ১২৭১  | ৩৬০৬১                                    | ২১৭৬৪                                        | ৩৬০৬১  | ২১৭৬৪             | ৩০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ৩         | বাখরাবাদ                 | ৭৬৭৭১                                   | ১২৭১                | ৩৭৩১  | ৬৯০৮১                                    | ৪৩১৩৩                                        | ৬৯০৮১  | ২৩১৭৩             | ৩০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ৪         | কর্ণফুলি                 | ০০০                                     | ০০০                 | ০০০   | ০০০                                      | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ২০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ৫         | পশ্চিমাঞ্চল              | ৪৬২৬                                    | ৬২৫                 | ২৩৫৩  | ৩৩৭৩                                     | ৩৩৮৩১                                        | ৩৩৮৩১  | ৩৩৮৩১             | ৩০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ৬         | আরসিজিসিএল               | ৭০০                                     | ০০০                 | ০০০   | ৭০০                                      | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ০০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ৭         | বিপিসি                   | ৬০০                                     | ০০০                 | ০০০   | ৬০০                                      | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ০০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ৮         | পদ্মা                    | ৩৬৩৩৩                                   | ১২৬৬                | ০৫২৬  | ৩৬০০৭                                    | ২৩১১৬                                        | ৩৬০০৭  | ২৩১১৬             | ৩০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ৯         | মেঘনা                    | ৫৭৭৭                                    | ৬৭৬৬                | ২৫৭৭  | ৬৩৩৩                                     | ৪৭৭৭৭                                        | ৬৩৩৩   | ৪৭৭৭৭             | ৩০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ১০        | যমুনা                    | ৭৩৫৫৫                                   | ৩৬৬৬                | ৩৬৬৬  | ৭০০০০                                    | ৩৬৬৬৬                                        | ৩৬৬৬৬  | ৩৬৬৬৬             | ৩০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ১১        | উপমোটি (তেল কোং)         | ০০০                                     | ০০০                 | ০০০   | ০০০                                      | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ০০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ১২        | অন্যান্য (সুপার)         | ০০০                                     | ০০০                 | ০০০   | ০০০                                      | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ০০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ১৩        | বিজিএক্সিএল              | ৬১০                                     | ০০০                 | ০০০   | ৬১০                                      | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ০০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ১৪        | এলসি গ্যাস লিঃ           | ৬৪০                                     | ০০০                 | ০০০   | ৬৪০                                      | ০০০                                          | ০০০    | ০০০               | ০০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |
| ১৫        | মোট                      | ১১২৪৬৬৬                                 | ২৪০০                | ৩২৩৩৩ | ১০৭২০৬                                   | ৫৬৬৬৬                                        | ১০৭২০৬ | ৫৬৬৬৬             | ৩০০                               | ২০২৪-২০২৫        | ২০২৪-২০২৫        |

[Signature]

— ০২ —

[Signature]

## প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

( কোটি টাকায় )

| এজেন্সীর নাম  | পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক | চলতি মাস |               | চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জীভূত দেয় অংক | উদ্ধৃতি কাল ( এজিং ) |             |         | চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জীভূত দেয় অংক | চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিশোধিত অংক | বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|               |                                 | মে ২০২৫  | পরিশোধিত দেয় |                                              | মার্চ ২০২৫           | এপ্রিল ২০২৫ | মে ২০২৫ |                                   |                                       |                              |
| হরিশপুর ফিল্ড | ৫.৩৪                            | ০৫.৪     | ৪৪.২          | ০০.৮                                         | ২.৩২                 | ৮.৪২        | ০৫.৪    | ২২.২২                             | ১৫.২১                                 | ২০২৩-২০২৪                    |
| বৈকুণ্ঠশালি   | ২০.০০                           | ০০.০     | ০০.০          | ২০.০                                         | ০০.০                 | ০০.০        | ০০.০    | ৬.১০                              | ১১.০                                  | ১৩.৮১                        |
| এমএসটিই       | ৫৬.৩১                           | ৪০.৪১    | ৩৬.১          | ১৬.৬১                                        | ২৩.২১                | ৪৪.২১       | ৪০.৪১   | ১১.১৩                             | ০০.১৫                                 | ৬০.৫১                        |
| রশিদপুর       | ৫৬.৩৬                           | ৪৬.১     | ৪১.১১         | ১৪.৮৬                                        | ৪৪.১                 | ৬২.১        | ৪৬.১    | ৬২.৬২                             | ৬৮.৪১                                 | ৫৫.৬৬                        |
| বিমানী বাজার  | ৬.৩৬                            | ০৬.৩     | ৬.৩           | ৪.৬৮                                         | ৪.৬                  | ৬.৬         | ০৬.৩    | ৬০.১৪                             | ১৪.৪৪                                 | ৫৬.৬৮                        |
| আরসিএফসি      | ০৬.১৬                           | ৬.৩      | ৬.৩           | ৬.১৬                                         | ৬.৩                  | ৬.৩         | ৬.৩     | ৬.২৬                              | ৬.১                                   | ৬.৮৬                         |
| ৪০০০ বিপিডি   | ৬.০০                            | ২২.১১    | ৩২.১২         | ৬.০০                                         | ২২.১১                | ০৪.৮১       | ২২.১১   | ৮৬.৮১                             | ৬০.৪১                                 | ৬০.৪১                        |
| মোট           | ১১১.১১                          | ৬৬.৮৮    | ৮০.৬৮         | ৬৬.০২                                        | ৬৬.৮৮                | ৮০.৬৮       | ৬৬.৮৮   | ৮০.৬৮                             | ৮০.৬৮                                 | ৮০.৬৮                        |

১৫

-৫৫-

১৫

## সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক<br>নং                        | বিবরণী                             | বিগত মাস<br>এপ্রিল ২০২৫ | চলতি মাস<br>মে ২০২৫ | বিগত বৎসরের মোট<br>২০২৩-২০২৪ | চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত<br>চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত | প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :          |                                    |                         |                     |                              |                                                    |                          |
| ১                                   | ভ্যাট                              | ৫০.১৩                   | ৫০.৪৪               | ৫৫.৫৫                        | ৫০.৫৫                                              | ১১৬.০১                   |
| ২                                   | আয়কর                              | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ১৬.৭৬                    |
| ৩                                   | রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ২৬.৮০                    |
| ৪                                   | কাঙ্ক্ষিত কর                       | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ১০.৩৬                    |
| ৫                                   | ডি এস এল                           | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ১০.৩৬                    |
| ৬                                   | অন্যান্য                           | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ১০.৩৬                    |
| মোট প্রদান                          |                                    |                         |                     |                              |                                                    |                          |
|                                     |                                    | ৫০.১৩                   | ৫০.৪৪               | ৫৫.৫৫                        | ৫০.৫৫                                              | ১৬৬.৬৬                   |
| খ) গ্র্যাকুয়াল (প্রভিশনাল ভিত্তিক) |                                    |                         |                     |                              |                                                    |                          |
| ১                                   | ভ্যাট                              | ২১.২২                   | ২১.২২               | ২১.২২                        | ২১.২২                                              | ২১.২২                    |
| ২                                   | আয়কর                              | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ০.০০                     |
| ৩                                   | রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ০.০০                     |
| ৪                                   | কাঙ্ক্ষিত কর                       | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ০.০০                     |
| ৫                                   | ডি এস এল                           | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ০.০০                     |
| ৬                                   | অন্যান্য                           | ০.০০                    | ০.০০                | ০.০০                         | ০.০০                                               | ০.০০                     |
| মোট                                 |                                    |                         |                     |                              |                                                    |                          |
|                                     |                                    | ২১.২২                   | ২১.২২               | ২১.২২                        | ২১.২২                                              | ২১.২২                    |

অর্থ

—২০—

২০২৫

— 92 —

বিগত বৎসরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪

চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৫-২০২৫

[illegible]

নগদ তহবিল বিবরণী

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক<br>নং | বিবরণ                           | ক্যাশ ব্যালান্স | ব্যাংক ব্যালান্স |                      |                     |                         | মোট ক্যাশ ও<br>ব্যাংক ব্যালান্স |
|--------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
|              |                                 |                 | চলতি হিসাব       | স্বল্প মেয়াদী হিসাব | দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব | মোট ব্যাংক<br>ব্যালান্স |                                 |
| ১            | চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৫-২০২৫ | ০.০০৫           | ১.৬০২            | ৩৭৩.২৭২              | ৯৪৪.৬৫৮             | ১৩১৯.৫৩২                | ১৩১৯.৫৩৭                        |
| ২            | বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৪-২০২৫ | ০.০০৩           | ০.৮২০            | ২৯১.৪৫২              | ৮৩৯.৬৬৮             | ১১৩১.৯৩৯                | ১১৩১.৯৪২                        |
| ৩            | বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪ | ০.০০৫           | ০.৬২২            | ৩৭৪                  | ১৩৩৫                | ১৪০২.৩৮৬                | ১৪০২.৩৯১                        |





বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়ের

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

| ক্রমিক<br>নং | মাস                                                         | গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ<br>(এম এম সি এম ) | উপজাত তেল বিক্রয়ের<br>পরিমাণ (হাজার লিটার) | আয়<br>(কোটি টাকায়) | ব্যয় (এসডি ভার্টিসহ)<br>(কোটি টাকায়) | বকেয়া পাওনা<br>(কোটি টাকায়) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| ১            | চলতি মাস মে ২০২৫                                            | ১২৯.৩২                                   | ২৪,৫৮৯.৪৯                                   | ২৩৯.৬০               | ১৫১.৫৪                                 | ১০২৯.৭৩                       |
| ২            | বিগত মাস এপ্রিল ২০২৫                                        | ১১৩.৬৪                                   | ২১,৯৩১.৭৩                                   | ২১১.৭৩               | ১৪৪.২০                                 | ১২১১.৭৪                       |
| ৩            | কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস )                            |                                          |                                             |                      |                                        |                               |
| ক)           | পরিমাণ                                                      | ১৫.৬৭                                    | ২৬৫৭.৭৬                                     | ২৭.৮৭                | ৭.৩৪                                   | -১৮২.০০                       |
| খ)           | পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)                        | ১৩.৭৯%                                   | ১২.১২%                                      | ১৩.১৬%               | ৫.০৯%                                  | -১৫.০২%                       |
| ৪            | বিগত বছরের মে ২০২৪                                          | ১০১.৬৪                                   | ১৯৫২৯.২১                                    | ১৯৫.২৭               | ১৫২.৩৮                                 | ১২০৯.১১                       |
| ৫            | কম/বেশী (বিগত বৎসরের চলতি মাস হতে<br>চলতি বৎসরের চলতি মাস ) |                                          |                                             |                      |                                        |                               |
| ক)           | পরিমাণ                                                      | ২৭.৬৮                                    | ৫০৬০.২৯                                     | ৪৪.৩৩                | -০.৮৪                                  | -১৭৯.৩৭                       |
| খ)           | পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)                        | ২৭.২৪%                                   | ২৫.৯১%                                      | ২২.৭০%               | -০.৫৫%                                 | -১৪.৮৪%                       |

*(Signature)*

*(Signature)*

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ-বৎসরের (মে ২০২৫ পর্যন্ত) বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

| মাস           | তিতাস  |       | জাললাবাদ |         | বাখরাবাদ |         | কর্ণফুলী |       | পাটমাঞ্চল |        | মোট     |         |
|---------------|--------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|-------|-----------|--------|---------|---------|
|               | পরিমাণ | মূল্য | পরিমাণ   | মূল্য   | পরিমাণ   | মূল্য   | পরিমাণ   | মূল্য | পরিমাণ    | মূল্য  | পরিমাণ  | মূল্য   |
| ১             | ২      | ৩     | ৪        | ৫       | ৬        | ৭       | ৮        | ৯     | ১০        | ১১     | ১২      | ১৩      |
| জুলাই ২৪      | ০.০০   | ০.০০  | ৪৫.৫৩    | ১৪৮.২৫  | ৩৭.৫২    | ১১৭.২৬  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১০১.১৯  | ৩২২.৬৭  |
| আগস্ট ২৪      | ০.০০   | ০.০০  | ৫২.৬৮    | ১৬১.৫৫  | ৩৮.৩১    | ১১৯.৭৩  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১০৯.১৩  | ৩৪৮.৪৩  |
| সেপ্টেম্বর ২৪ | ০.০০   | ০.০০  | ৫১.৪৭    | ১৬৭.৫৯  | ৩৯.৭৯    | ১২৪.৩৭  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১০৯.৪০  | ৩৪৯.১২  |
| অক্টো ২৪      | ০.০০   | ০.০০  | ৫২.৫২    | ১৬১.২২  | ৪১.৮৪    | ১৩০.৭৬  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১১২.৫০  | ৩৫৮.৯৩  |
| নভে ২৪        | ০.০০   | ০.০০  | ৫৫.৯৮    | ১৭১.৩৬  | ৩৭.৪৯    | ১১৭.১৫  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১১১.৬১  | ৩৫৬.৬০  |
| ডিসে ২৪       | ০.০০   | ০.০০  | ৫৮.৭৬    | ১৭১.৩৬  | ৪১.৫২    | ১২৯.৭৭  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১১৮.৪৩  | ৩৭৮.২৯  |
| জানু ২৫       | ০.০০   | ০.০০  | ৬১.৬১    | ১৭১.৩৬  | ৪১.৫২    | ১২৯.৭৭  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১১৮.৬১  | ৩৭৭.৯১  |
| ফেব্রু ২৫     | ০.০০   | ০.০০  | ৫২.৪২    | ১৭১.৩৬  | ৩৫.৬৬    | ১১১.৭৫  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১০৬.৩২  | ৩৩৯.৬০  |
| মার্চ ২৫      | ০.০০   | ০.০০  | ৫৬.৬৫    | ১৭১.৩৬  | ৬৪.৯৩    | ১২৩.৩৫  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১১৫.২৯  | ৩৬৬.৬৫  |
| এপ্রিল ২৫     | ০.০০   | ০.০০  | ৫৬.৬৫    | ১৭১.৩৬  | ৩৬.৮৩    | ১২৩.৩৫  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১১৩.৬৬  | ৩৬৩.৬৫  |
| মে ২৫         | ০.০০   | ০.০০  | ৬৯.৮৭    | ২২২.৬৬  | ৪১.৩১    | ১২৯.০৯  | ০০.০     | ০০.০  | ৪১.৭১     | ৫৭.১৬  | ১২৯.৩২  | ৪১৩.৭৭  |
| জুন ২৫        |        |       |          |         |          |         |          |       |           |        |         |         |
| সমগ্র         |        |       |          |         |          |         |          |       |           |        |         |         |
| মোট           | ০.০০   | ০.০০  | ৬১২.৩২   | ১৯৯৩.৭৬ | ৪৩৩.২৬   | ১৩৫৪.০৬ | ০.০০     | ০.০০  | ১৯৯.৫৫    | ৬৮২.৫৫ | ১২৪৫.১৫ | ৩৯৭৬.৭৬ |

*Handwritten signature*

—২৬—

*Handwritten signature*

## বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এম এম সি এম,  
মূল্য: মিলিয়ন টাকায়








| বৎসর | তিতাস |        | জালালাবাদ |        | বাখরাবাদ |        | কর্ণফুলী |        | পশ্চিমাঞ্চল |        | মোট |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|------|-------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|-------------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|      | মূল্য | পরিমাণ | মূল্য     | পরিমাণ | মূল্য    | পরিমাণ | মূল্য    | পরিমাণ | মূল্য       | পরিমাণ |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| ১    | ৩     | ২      | ৫         | ৪      | ৬        | ৭      | ৮        | ৯      | ১০          | ১১     | ১২  | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ | ৫৩ | ৫৪ | ৫৫ | ৫৬ | ৫৭ | ৫৮ | ৫৯ | ৬০ | ৬১ | ৬২ | ৬৩ | ৬৪ | ৬৫ | ৬৬ | ৬৭ | ৬৮ | ৬৯ | ৭০ | ৭১ | ৭২ | ৭৩ | ৭৪ | ৭৫ | ৭৬ | ৭৭ | ৭৮ | ৭৯ | ৮০ | ৮১ | ৮২ | ৮৩ | ৮৪ | ৮৫ | ৮৬ | ৮৭ | ৮৮ | ৮৯ | ৯০ | ৯১ | ৯২ | ৯৩ | ৯৪ | ৯৫ | ৯৬ | ৯৭ | ৯৮ | ৯৯ | ১০০ | ১০১ | ১০২ | ১০৩ | ১০৪ | ১০৫ | ১০৬ | ১০৭ | ১০৮ | ১০৯ | ১১০ | ১১১ | ১১২ | ১১৩ | ১১৪ | ১১৫ | ১১৬ | ১১৭ | ১১৮ | ১১৯ | ১২০ | ১২১ | ১২২ | ১২৩ | ১২৪ | ১২৫ | ১২৬ | ১২৭ | ১২৮ | ১২৯ | ১৩০ | ১৩১ | ১৩২ | ১৩৩ | ১৩৪ | ১৩৫ | ১৩৬ | ১৩৭ | ১৩৮ | ১৩৯ | ১৪০ | ১৪১ | ১৪২ | ১৪৩ | ১৪৪ | ১৪৫ | ১৪৬ | ১৪৭ | ১৪৮ | ১৪৯ | ১৫০ | ১৫১ | ১৫২ | ১৫৩ | ১৫৪ | ১৫৫ | ১৫৬ | ১৫৭ | ১৫৮ | ১৫৯ | ১৬০ | ১৬১ | ১৬২ | ১৬৩ | ১৬৪ | ১৬৫ | ১৬৬ | ১৬৭ | ১৬৮ | ১৬৯ | ১৭০ | ১৭১ | ১৭২ | ১৭৩ | ১৭৪ | ১৭৫ | ১৭৬ | ১৭৭ | ১৭৮ | ১৭৯ | ১৮০ | ১৮১ | ১৮২ | ১৮৩ | ১৮৪ | ১৮৫ | ১৮৬ | ১৮৭ | ১৮৮ | ১৮৯ | ১৯০ | ১৯১ | ১৯২ | ১৯৩ | ১৯৪ | ১৯৫ | ১৯৬ | ১৯৭ | ১৯৮ | ১৯৯ | ২০০ | ২০১ | ২০২ | ২০৩ | ২০৪ | ২০৫ | ২০৬ | ২০৭ | ২০৮ | ২০৯ | ২১০ | ২১১ | ২১২ | ২১৩ | ২১৪ | ২১৫ | ২১৬ | ২১৭ | ২১৮ | ২১৯ | ২২০ | ২২১ | ২২২ | ২২৩ | ২২৪ | ২২৫ | ২২৬ | ২২৭ | ২২৮ | ২২৯ | ২৩০ | ২৩১ | ২৩২ | ২৩৩ | ২৩৪ | ২৩৫ | ২৩৬ | ২৩৭ | ২৩৮ | ২৩৯ | ২৪০ | ২৪১ | ২৪২ | ২৪৩ | ২৪৪ | ২৪৫ | ২৪৬ | ২৪৭ | ২৪৮ | ২৪৯ | ২৫০ | ২৫১ | ২৫২ | ২৫৩ | ২৫৪ | ২৫৫ | ২৫৬ | ২৫৭ | ২৫৮ | ২৫৯ | ২৬০ | ২৬১ | ২৬২ | ২৬৩ | ২৬৪ | ২৬৫ | ২৬৬ | ২৬৭ | ২৬৮ | ২৬৯ | ২৭০ | ২৭১ | ২৭২ | ২৭৩ | ২৭৪ | ২৭৫ | ২৭৬ | ২৭৭ | ২৭৮ | ২৭৯ | ২৮০ | ২৮১ | ২৮২ | ২৮৩ | ২৮৪ | ২৮৫ | ২৮৬ | ২৮৭ | ২৮৮ | ২৮৯ | ২৯০ | ২৯১ | ২৯২ | ২৯৩ | ২৯৪ | ২৯৫ | ২৯৬ | ২৯৭ | ২৯৮ | ২৯৯ | ৩০০ | ৩০১ | ৩০২ | ৩০৩ | ৩০৪ | ৩০৫ | ৩০৬ | ৩০৭ | ৩০৮ | ৩০৯ | ৩১০ | ৩১১ | ৩১২ | ৩১৩ | ৩১৪ | ৩১৫ | ৩১৬ | ৩১৭ | ৩১৮ | ৩১৯ | ৩২০ | ৩২১ | ৩২২ | ৩২৩ | ৩২৪ | ৩২৫ | ৩২৬ | ৩২৭ | ৩২৮ | ৩২৯ | ৩৩০ | ৩৩১ | ৩৩২ | ৩৩৩ | ৩৩৪ | ৩৩৫ | ৩৩৬ | ৩৩৭ | ৩৩৮ | ৩৩৯ | ৩৪০ | ৩৪১ | ৩৪২ | ৩৪৩ | ৩৪৪ | ৩৪৫ | ৩৪৬ | ৩৪৭ | ৩৪৮ | ৩৪৯ | ৩৫০ | ৩৫১ | ৩৫২ | ৩৫৩ | ৩৫৪ | ৩৫৫ | ৩৫৬ | ৩৫৭ | ৩৫৮ | ৩৫৯ | ৩৬০ | ৩৬১ | ৩৬২ | ৩৬৩ | ৩৬৪ | ৩৬৫ | ৩৬৬ | ৩৬৭ | ৩৬৮ | ৩৬৯ | ৩৭০ | ৩৭১ | ৩৭২ | ৩৭৩ | ৩৭৪ | ৩৭৫ | ৩৭৬ | ৩৭৭ | ৩৭৮ | ৩৭৯ | ৩৮০ | ৩৮১ | ৩৮২ | ৩৮৩ | ৩৮৪ | ৩৮৫ | ৩৮৬ | ৩৮৭ | ৩৮৮ | ৩৮৯ | ৩৯০ | ৩৯১ | ৩৯২ | ৩৯৩ | ৩৯৪ | ৩৯৫ | ৩৯৬ | ৩৯৭ | ৩৯৮ | ৩৯৯ | ৪০০ | ৪০১ | ৪০২ | ৪০৩ | ৪০৪ | ৪০৫ | ৪০৬ | ৪০৭ | ৪০৮ | ৪০৯ | ৪১০ | ৪১১ | ৪১২ | ৪১৩ | ৪১৪ | ৪১৫ | ৪১৬ | ৪১৭ | ৪১৮ | ৪১৯ | ৪২০ | ৪২১ | ৪২২ | ৪২৩ | ৪২৪ | ৪২৫ | ৪২৬ | ৪২৭ | ৪২৮ | ৪২৯ | ৪৩০ | ৪৩১ | ৪৩২ | ৪৩৩ | ৪৩৪ | ৪৩৫ | ৪৩৬ | ৪৩৭ | ৪৩৮ | ৪৩৯ | ৪৪০ | ৪৪১ | ৪৪২ | ৪৪৩ | ৪৪৪ | ৪৪৫ | ৪৪৬ | ৪৪৭ | ৪৪৮ | ৪৪৯ | ৪৫০ | ৪৫১ | ৪৫২ | ৪৫৩ | ৪৫৪ | ৪৫৫ | ৪৫৬ | ৪৫৭ | ৪৫৮ | ৪৫৯ | ৪৬০ | ৪৬১ | ৪৬২ | ৪৬৩ | ৪৬৪ | ৪৬৫ | ৪৬৬ | ৪৬৭ | ৪৬৮ | ৪৬৯ | ৪৭০ | ৪৭১ | ৪৭২ | ৪৭৩ | ৪৭৪ | ৪৭৫ | ৪৭৬ | ৪৭৭ | ৪৭৮ | ৪৭৯ | ৪৮০ | ৪৮১ | ৪৮২ | ৪৮৩ | ৪৮৪ | ৪৮৫ | ৪৮৬ | ৪৮৭ | ৪৮৮ | ৪৮৯ | ৪৯০ | ৪৯১ | ৪৯২ | ৪৯৩ | ৪৯৪ | ৪৯৫ | ৪৯৬ | ৪৯৭ | ৪৯৮ | ৪৯৯ | ৫০০ | ৫০১ | ৫০২ | ৫০৩ | ৫০৪ | ৫০৫ | ৫০৬ | ৫০৭ | ৫০৮ | ৫০৯ | ৫১০ | ৫১১ | ৫১২ | ৫১৩ | ৫১৪ | ৫১৫ | ৫১৬ | ৫১৭ | ৫১৮ | ৫১৯ | ৫২০ | ৫২১ | ৫২২ | ৫২৩ | ৫২৪ | ৫২৫ | ৫২৬ | ৫২৭ | ৫২৮ | ৫২৯ | ৫৩০ | ৫৩১ | ৫৩২ | ৫৩৩ | ৫৩৪ | ৫৩৫ | ৫৩৬ | ৫৩৭ | ৫৩৮ | ৫৩৯ | ৫৪০ | ৫৪১ | ৫৪২ | ৫৪৩ | ৫৪৪ | ৫৪৫ | ৫৪৬ | ৫৪৭ | ৫৪৮ | ৫৪৯ | ৫৫০ | ৫৫১ | ৫৫২ | ৫৫৩ | ৫৫৪ | ৫৫৫ | ৫৫৬ | ৫৫৭ | ৫৫৮ | ৫৫৯ | ৫৬০ | ৫৬১ | ৫৬২ | ৫৬৩ | ৫৬৪ | ৫৬৫ | ৫৬৬ | ৫৬৭ | ৫৬৮ | ৫৬৯ | ৫৭০ | ৫৭১ | ৫৭২ | ৫৭৩ | ৫৭৪ | ৫৭৫ | ৫৭৬ | ৫৭৭ | ৫৭৮ | ৫৭৯ | ৫৮০ | ৫৮১ | ৫৮২ | ৫৮৩ | ৫৮৪ | ৫৮৫ | ৫৮৬ | ৫৮৭ | ৫৮৮ | ৫৮৯ | ৫৯০ | ৫৯১ | ৫৯২ | ৫৯৩ | ৫৯৪ | ৫৯৫ | ৫৯৬ | ৫৯৭ | ৫৯৮ | ৫৯৯ | ৬০০ | ৬০১ | ৬০২ | ৬০৩ | ৬০৪ | ৬০৫ | ৬০৬ | ৬০৭ | ৬০৮ | ৬০৯ | ৬১০ | ৬১১ | ৬১২ | ৬১৩ | ৬১৪ | ৬১৫ | ৬১৬ | ৬১৭ | ৬১৮ | ৬১৯ | ৬২০ | ৬২১ | ৬২২ | ৬২৩ | ৬২৪ | ৬২৫ | ৬২৬ | ৬২৭ | ৬২৮ | ৬২৯ | ৬৩০ | ৬৩১ | ৬৩২ | ৬৩৩ | ৬৩৪ | ৬৩৫ | ৬৩৬ | ৬৩৭ | ৬৩৮ | ৬৩৯ | ৬৪০ | ৬৪১ | ৬৪২ | ৬৪৩ | ৬৪৪ | ৬৪৫ | ৬৪৬ | ৬৪৭ | ৬৪৮ | ৬৪৯ | ৬৫০ | ৬৫১ | ৬৫২ | ৬৫৩ | ৬৫৪ | ৬৫৫ | ৬৫৬ | ৬৫৭ | ৬৫৮ | ৬৫৯ | ৬৬০ | ৬৬১ | ৬৬২ | ৬৬৩ | ৬৬৪ | ৬৬৫ | ৬৬৬ | ৬৬৭ | ৬৬৮ | ৬৬৯ | ৬৭০ | ৬৭১ | ৬৭২ | ৬৭৩ | ৬৭৪ | ৬৭৫ | ৬৭৬ | ৬৭৭ | ৬৭৮ | ৬৭৯ | ৬৮০ | ৬৮১ | ৬৮২ | ৬৮৩ | ৬৮৪ | ৬৮৫ | ৬৮৬ | ৬৮৭ | ৬৮৮ | ৬৮৯ | ৬৯০ | ৬৯১ | ৬৯২ | ৬৯৩ | ৬৯৪ | ৬৯৫ | ৬৯৬ | ৬৯৭ | ৬৯৮ | ৬৯৯ | ৭০০ | ৭০১ | ৭০২ | ৭০৩ | ৭০৪ | ৭০৫ | ৭০৬ | ৭০৭ | ৭০৮ | ৭০৯ | ৭১০ | ৭১১ | ৭১২ | ৭১৩ | ৭১৪ | ৭১৫ | ৭১৬ | ৭১৭ | ৭১৮ | ৭১৯ | ৭২০ | ৭২১ | ৭২২ | ৭২৩ | ৭২৪ | ৭২৫ | ৭২৬ | ৭২৭ | ৭২৮ | ৭২৯ | ৭৩০ | ৭৩১ | ৭৩২ | ৭৩৩ | ৭৩৪ | ৭৩৫ | ৭৩৬ | ৭৩৭ | ৭৩৮ | ৭৩৯ | ৭৪০ | ৭৪১ | ৭৪২ | ৭৪৩ | ৭৪৪ | ৭৪৫ | ৭৪৬ | ৭৪৭ | ৭৪৮ | ৭৪৯ | ৭৫০ | ৭৫১ | ৭৫২ | ৭৫৩ | ৭৫৪ | ৭৫৫ | ৭৫৬ | ৭৫৭ | ৭৫৮ | ৭৫৯ | ৭৬০ | ৭৬১ | ৭৬২ | ৭৬৩ | ৭৬৪ | ৭৬৫ | ৭৬৬ | ৭৬৭ | ৭৬৮ | ৭৬৯ | ৭৭০ | ৭৭১ | ৭৭২ | ৭৭৩ | ৭৭৪ | ৭৭৫ | ৭৭৬ | ৭৭৭ | ৭৭৮ | ৭৭৯ | ৭৮০ | ৭৮১ | ৭৮২ | ৭৮৩ | ৭৮৪ | ৭৮৫ | ৭৮৬ | ৭৮৭ | ৭৮৮ | ৭৮৯ | ৭৯০ | ৭৯১ | ৭৯২ | ৭৯৩ | ৭৯৪ | ৭৯৫ | ৭৯৬ | ৭৯৭ | ৭৯৮ | ৭৯৯ | ৮০০ | ৮০১ | ৮০২ | ৮০৩ | ৮০৪ | ৮০৫ | ৮০৬ | ৮০৭ | ৮০৮ | ৮০৯ | ৮১০ | ৮১১ | ৮১২ | ৮১৩ | ৮১৪ | ৮১৫ | ৮১৬ | ৮১৭ | ৮১৮ | ৮১৯ | ৮২০ | ৮২১ | ৮২২ | ৮২৩ | ৮২৪ | ৮২৫ | ৮২৬ | ৮২৭ | ৮২৮ | ৮২৯ | ৮৩০ | ৮৩১ | ৮৩২ | ৮৩৩ | ৮৩৪ | ৮৩৫ | ৮৩৬ | ৮৩৭ | ৮৩৮ | ৮৩৯ | ৮৪০ | ৮৪১ | ৮৪২ | ৮৪৩ | ৮৪৪ | ৮৪৫ | ৮৪৬ | ৮৪৭ | ৮৪৮ | ৮৪৯ | ৮৫০ | ৮৫১ | ৮৫২ | ৮৫৩ | ৮৫৪ | ৮৫৫ | ৮৫৬ | ৮৫৭ | ৮৫৮ | ৮৫৯ | ৮৬০ | ৮৬১ | ৮৬২ | ৮৬৩ | ৮৬৪ | ৮৬৫ | ৮৬৬ | ৮৬৭ | ৮৬৮ | ৮৬৯ | ৮৭০ | ৮৭১ | ৮৭২ | ৮৭৩ | ৮৭৪ | ৮৭৫ | ৮৭৬ | ৮৭৭ | ৮৭৮ | ৮৭৯ | ৮৮০ | ৮৮১ | ৮৮২ | ৮৮৩ | ৮৮৪ | ৮৮৫ | ৮৮৬ | ৮৮৭ | ৮৮৮ | ৮৮৯ | ৮৯০ | ৮৯১ | ৮৯২ | ৮৯৩ | ৮৯৪ | ৮৯৫ | ৮৯৬ | ৮৯৭ | ৮৯৮ | ৮৯৯ | ৯০০ | ৯০১ | ৯০২ | ৯০৩ | ৯০৪ | ৯০৫ | ৯০৬ | ৯০৭ | ৯০৮ | ৯০৯ | ৯১০ | ৯১১ | ৯১২ | ৯১৩ | ৯১৪ | ৯১৫ | ৯১৬ | ৯১৭ | ৯১৮ | ৯১৯ | ৯২০ | ৯২১ | ৯২২ | ৯২৩ | ৯২৪ | ৯২৫ | ৯২৬ | ৯২৭ | ৯২৮ | ৯২৯ | ৯৩০ | ৯৩১ | ৯৩২ | ৯৩৩ | ৯৩৪ | ৯৩৫ | ৯৩৬ | ৯৩৭ | ৯৩৮ | ৯৩৯ | ৯৪০ | ৯৪১ | ৯৪২ | ৯৪৩ | ৯৪৪ | ৯৪৫ | ৯৪৬ | ৯৪৭ | ৯৪৮ | ৯৪৯ | ৯৫০ | ৯৫১ | ৯৫২ | ৯৫৩ | ৯৫৪ | ৯৫৫ | ৯৫৬ | ৯৫৭ | ৯৫৮ | ৯৫৯ | ৯৬০ | ৯৬১ | ৯৬২ | ৯৬৩ | ৯৬৪ | ৯৬৫ | ৯৬৬ | ৯৬৭ | ৯৬৮ | ৯৬৯ | ৯৭০ | ৯৭১ | ৯৭২ | ৯৭৩ | ৯৭৪ | ৯৭৫ | ৯৭৬ | ৯৭৭ | ৯৭৮ | ৯৭৯ | ৯৮০ | ৯৮১ | ৯৮২ | ৯৮৩ | ৯৮৪ | ৯৮৫ | ৯৮৬ | ৯৮৭ | ৯৮৮ | ৯৮৯ | ৯৯০ | ৯৯১ | ৯৯২ | ৯৯৩ | ৯৯৪ | ৯৯৫ | ৯৯৬ | ৯৯৭ | ৯৯৮ | ৯৯৯ | ১০০০ | ১০০১ | ১০০২ | ১০০৩ | ১০০৪ | ১০০৫ | ১০০৬ | ১০০৭ | ১০০৮ | ১০০৯ | ১০১০ | ১০১১ | ১০১২ | ১০১৩ | ১০১৪ | ১০১৫ | ১০১৬ | ১০১৭ | ১০১৮ | ১০১৯ | ১০২০ | ১০২১ | ১০২২ | ১০২৩ | ১০২৪ | ১০২৫ | ১০২৬ | ১০২৭ | ১০২৮ | ১০২৯ | ১০৩০ | ১০৩১ | ১০৩২ | ১০৩৩ | ১০৩৪ | ১০৩৫ | ১০৩৬ | ১০৩৭ | ১০৩৮ | ১০৩৯ | ১০৪০ | ১০৪১ | ১০৪২ | ১০৪৩ | ১০৪৪ | ১০৪৫ | ১০৪৬ | ১০৪৭ | ১০৪৮ | ১০৪৯ | ১০৫০ | ১০৫১ | ১০৫২ | ১০৫৩ | ১০৫৪ | ১০৫৫ | ১০৫৬ | ১০৫৭ | ১০৫৮ | ১০৫৯ | ১০৬০ | ১০৬১ | ১০৬২ | ১০৬৩ | ১০৬৪ | ১০৬৫ | ১০৬৬ | ১০৬৭ | ১০৬৮ | ১০৬৯ | ১০৭০ | ১০৭১ | ১০৭২ | ১০৭৩ | ১০৭৪ | ১০৭৫ | ১০৭৬ | ১০৭৭ | ১০৭৮ | ১০৭৯ | ১০৮০ | ১০৮১ | ১০৮২ | ১০৮৩ | ১০৮৪ | ১০৮৫ | ১০৮৬ | ১০৮৭ | ১০৮৮ | ১০৮৯ | ১০৯০ | ১০৯১ | ১০৯২ | ১০৯৩ | ১০৯৪ | ১০৯৫ | ১০৯৬ | ১০৯৭ | ১০৯৮ | ১০৯৯ | ১১০০ | ১১০১ | ১১০২ | ১১০৩ | ১১০৪ | ১১০৫ | ১১০৬ | ১১০৭ | ১১০৮ | ১১ |

2/20

1801

De la

**কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র**  
**প্রতিবেদনাধীনঃ মে ২০২৫**



**পরিচিতি**








|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| লক্ষ্যমাত্রা                            |  |
| চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত<br>উৎপাদন- |  |
| ঘাটতি (-)/বর্ধিত (+)                    |  |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাসঃ মে ২০২৫



**পরিচিতি**

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| লক্ষ্যমাত্রা                            |  |
| চলতি মাস পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় |  |
| ঘাটতি (-)/<br>বর্ধিত (+)                |  |

২৫/৫

-১৩-

২৫/৫

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩টি নিজস্ব অর্থায়নে, ৩টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

|   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                           |                                            |        |                                        |        |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                                      | : <p>এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;</p> <p>এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                           |                                            |        |                                        |        |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | স্থানীয় মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | :                         | ৭৯৫৭.০০                                    |        |                                        |        |
|   |                                                             | বৈদেশিক মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | :                         | ৩১৭১০.০০                                   |        |                                        |        |
|   |                                                             | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | :                         | ৩৯৬৬৭.০০                                   |        |                                        |        |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                               | : আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                                            |        |                                        |        |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                                   | : ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                           |                                            |        |                                        |        |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                              | : কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |                                            |        |                                        |        |
| ৬ | অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)                    | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |        | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |        |
|   |                                                             | আর্থিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | বাস্তব |                           | আর্থিক                                     | বাস্তব | আর্থিক                                 | বাস্তব |
|   |                                                             | ১৪১৮৯.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৮০.৮১% | ২৩৫০০.০০                  | ২২১৪৮.১৪                                   | ১৫.২৫% | ৩৬৩৩৭.১৪                               | ৯৬.০৬% |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                              | : <p>এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্যদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে।</p> <p>এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১০টি ড্রিলবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১০টি অনুসন্ধান কুপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটিলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডুপিটিলা-২, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকায় ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে সার্ভে, শর্ট –হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোরেশন লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা একুইজিশন/রেকর্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। একুইজিশন/রেকর্ডিংকৃত ডাটাসমূহ ডাউনলোড করে প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য চীনে অবস্থিত BGP Inc, China- এর ডাটা সেন্টার এ ১৮-০১-২০২৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে একুইজিশনকৃত ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন এর কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p><b>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ:</b></p> <p>প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণের জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় এবং ২৪-০৩-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে জাখসবি-তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> |        |                           |                                            |        |                                        |        |

- ২০ -

(খ) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

|   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |                                            |        |                                        |        |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                                      | গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্লোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;<br><br>সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                          |                                            |        |                                        |        |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | স্থানীয় মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ১৩৯০১.০০                 |                                            |        |                                        |        |
|   |                                                             | বৈদেশিক মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ৩৭৮০৯.০০                 |                                            |        |                                        |        |
|   |                                                             | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ৫১৭১০.০০                 |                                            |        |                                        |        |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                               | আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |                                            |        |                                        |        |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                                   | ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                          |                                            |        |                                        |        |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                              | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                          |                                            |        |                                        |        |
| ৬ | অগ্রগতি (%)<br>(আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)                 | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |        | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |        |
|   |                                                             | আর্থিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | বাস্তব |                          | আর্থিক                                     | বাস্তব | আর্থিক                                 | বাস্তব |
|   |                                                             | ১৮৩১৫.১৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৪১.৪৫% | ৬২৭৫.০০                  | ৬২৬৯.০২                                    | ২৯.৪২% | ২৪৫৮৪.১৯                               | ৭০.৮৭% |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                              | <p>প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p><b>খনন ঠিকাদার নিয়োগ:</b></p> <p>সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য সিসিজিপি'র অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>চুক্তিভুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সমাপ্ত করা হয়েছে।</p> <p>কূপ খনন সম্পন্ন করে ২৬-১১-২০২৩ তারিখে ১ম ডিএসটি চলাকালীন দৈনিক ২২-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ফ্লো এর বিপরীতে ওয়েলহেড প্রেসার ৩২৫০ পিএসআইজি পাওয়া গেছে। উক্ত কূপ হতে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।</p> <p>গত ০২-১২-২০২৩ তারিখে ২২৮৯-২৩০০ মিটার গভীরতার স্তরে ২য় ডিএসটি অপারেশন পরিচালনা করা হলে উক্ত স্তরে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়।</p> <p>পরবর্তী ১৩৯৭-১৪৪৫ মিটার জোনে ০৮-১২-২০২৩ তারিখে ৩য় ডিএসটি পরিচালনা করা হয়। উক্ত জোন পরীক্ষাকালে ক্রুড অয়েলের উপস্থিতি জানা যায়।</p> <p>গত ১৮-১২-২০২৩ তারিখে ২২১৮-২২২৩ মিটার গভীরতায় Perforation করে ৪র্থ ডিএসটি করা হলে সেখানেও গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়।</p> <p><b>গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ:</b></p> <p>১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।</p> <p>১০ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখে সিলেট-১০ নং কূপ হতে কম-বেশি ১০-১২.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়।</p> <p>মে ২০২৫ মাসে উক্ত কূপ হতে কম-বেশি দৈনিক ৫-৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রতি মিলিয়ন গ্যাসের সাথে আনুমানিক ১২-১৩ ব্যারেল হারে কনডেনসেট পাওয়া গেছে।</p> |        |                          |                                            |        |                                        |        |

— ২০ —

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>বৈদেশিক পরামর্শক সেবা:</b><br/>প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কূপ খননে মোট তিনজন বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্প সাইটে কাজ করেছেন। সিলেট-১০এক্স কূপ খনন চলাকালীন সময়ে ৩ ক্যাটাগরিতে বৈদেশিক পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত ১২.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।</p> <p><b>সিলেট-১০এক্স নং কূপ:</b><br/>সিলেট-১০নং কূপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কূপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে।</p> <p>সিলেট-১০এক্স কূপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangning Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।</p> <p>চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China কর্তৃক খনন রিগ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল কাজের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক, খনন মালামাল এবং প্রয়োজনীয় জনবল খনন সাইটে মবিলাইজেশনের জন্য ২৫-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China-এর অনুকূলে ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে Letter of Credit (LC) খোলা হয়েছে।</p> <p>কূপ খনন মালামালের ১ম শিপমেন্ট ২২-০৪-২০২৫ তারিখে এবং ০২-০৫-২০২৫ তারিখে রিগ ও এক্সেসরিজ-এর মালামালসমূহ প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছেছে।</p> <p>চুক্তিবদ্ধ স্থানীয় ঠিকাদার মেসার্স বেলাল এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৬টি সিটু পাইল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সেলার নির্মাণ কাজ চলমান আছে।</p> <p><b>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ:</b><br/>প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণের জন্য ২৮-০৩-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় এবং ১০-০৪-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে জাখসবি-তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে জাখসবি হতে IMED-তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





(গ) হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

|   |                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                                            |          |                                        |  |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                                      | :              | গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;<br><br>হরিপুর ফিল্ডের কুপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                                            |          |                                        |  |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | :              | স্থানীয় মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | :                           | ২৩০৮.০০                                    |          |                                        |  |
|   |                                                             | বৈদেশিক মুদ্রা |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :       | ১২৮৭২.০০                    |                                            |          |                                        |  |
|   |                                                             | মোট            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :       | ১৫১৮০.০০                    |                                            |          |                                        |  |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                               | :              | আরম্ভ: অক্টোবর ২০২২ সমাপ্তি: জুন ২০২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                                            |          |                                        |  |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                                   | :              | ডিপিপি: ৩১-০৮-২০২২ এবং আরডিপিপি: ০৯-১২-২০২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                                            |          |                                        |  |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                              | :              | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                                            |          |                                        |  |
| ৬ | অগ্রগতি (%)<br>(আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)                 | :              | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | আরএডিপি বরাদ্দ<br>(২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |          | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  |
|   |                                                             | আর্থিক         | বাস্তব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | আর্থিক  |                             | বাস্তব                                     | আর্থিক   | বাস্তব                                 |  |
|   |                                                             | ৭৫৩০.০০        | ৭৭.৬৩%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৭১৩৫.০০ | ৭১৩৪.১৫                     | ২২.৩৭%                                     | ১৪৬৬৪.১৫ | ১০০%                                   |  |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                              | :              | <p><b>প্লান্ট স্থাপন কাজ:</b></p> <p>দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ইপিপি ঠিকাদার ZICOM EQUIPMENT PTE LTD, Singapore-এর সাথে ০৩-১০-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০৮-০২-২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ইপিপি কাজের বিপরীতে এলসি স্থাপন করা হয়।</p> <p>প্রকল্পের আওতায় ইপিপি ঠিকাদার কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট স্থাপন কাজ ০২-১০-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-১১-২০২৪ হতে ৩০-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্ট কমিশনিং এবং ০১-১২-২০২৪ হতে ৭-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্টের টেস্ট রান সফলভাবে সম্পন্ন শেষে Acceptance কমিটি কর্তৃক নবনির্মিত প্রসেস প্লান্ট বুঝে নেয়া হয়েছে। Acceptance এর পর ০৮-১২-২০২৪ তারিখ হতে আলোচ্য প্রসেস প্লান্ট এসজিএফএল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।</p> <p>ইপিপি ঠিকাদার কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট বিষয়ক অন-সাইট প্রশিক্ষণ ১৫-০১-২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। উক্ত প্লান্টের মাধ্যমে সিলেট-৭, সিলেট-৮, সিলেট-৯ ও সিলেট-১০ নং কূপ হতে উৎপাদিত কমবেশি ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস প্রসেস করে গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে।</p> <p><b>বৈদেশিক পরামর্শক সেবা:</b></p> <p>প্রকল্পের কার্যাদি সুষ্ঠু তদারকি ও বুঝে নেয়ার স্বার্থে ৫ জন বৈদেশিক পরামর্শক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে তদারকি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করেছেন।</p> <p><b>EIA স্টাডি ও পরিবেশগত ছাড়পত্র:</b></p> <p>পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EQMS Consulting Limited, Dhaka কর্তৃক ইআইএ সমীক্ষা কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, সমীক্ষা প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২-০৮-২০২৩ তারিখ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ছাড়পত্র ০১-০৮-২০২৪ তারিখ হতে ১ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।</p> |         |                             |                                            |          |                                        |  |

— ২৬ —

(ঘ) কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার, ১ম সংশোধিত।

|   |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                          |                                            |          |                                        |  |
|---|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                                      | :       | কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন;<br>ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপসমূহ হতে প্রথম ৫ বছরে ৫৪ বিসিএফ এবং পরবর্তী ৫ বছরে ৪১ বিসিএফ অর্থাৎ ১০ বছরে আনুমানিক ৯৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                            |          |                                        |  |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | :       | স্থানীয় মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | :                        | ২১৯৭৭.০০                                   |          |                                        |  |
|   |                                                             | :       | বৈদেশিক মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | :                        | ৫৮৩১.০০                                    |          |                                        |  |
|   |                                                             | :       | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | :                        | ২৭৮০৮.০০                                   |          |                                        |  |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                               | :       | আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৩ সমাপ্তি: জুন ২০২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |                                            |          |                                        |  |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                                   | :       | ডিপিপি: ২৯-০১-২০২৩ এবং আরডিপিপি: ১৯-১২-২০২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                          |                                            |          |                                        |  |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                              | :       | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                            |          |                                        |  |
| ৬ | অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)                    | :       | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |          | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  |
|   |                                                             | আর্থিক  | বাস্তব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | আর্থিক                   | বাস্তব                                     | আর্থিক   | বাস্তব                                 |  |
|   |                                                             | ৫৫০০.০০ | ৭৭.০৭%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ২০১৫৬.০০ | ২০১৫৬.০০                 | ২২.৯৩%                                     | ২৫৬৫৬.০০ | ১০০%                                   |  |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                              | :       | <p><b>মালামাল সংগ্রহ:</b><br/>বৈদেশিক মালামাল ৬ লট (লট-১: ডাউনহোল কমপ্লিশন ইকুইপমেন্ট, লট-২: মাদ কেমিক্যালস, লট-৩: প্যাকার মিলিং টুলস, লট-৪: ওয়েলহেড এন্ড এক্সমাস-ট্রি, লট-৫: টিউবিং এন্ড এক্সেসরিজ, লট-৬: ব্রিজ প্লাগ) ক্রয় করত: এসজিএফএল ভান্ডারে গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p><b>থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস:</b><br/>সিমেটিং, ডিএসটি, ওয়্যারলাইন লগিং এবং স্লিকলাইন সংক্রান্তে কূপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।</p> <p><b>বৈদেশিক পরামর্শ সেবা:</b><br/>বৈদেশিক পরামর্শক সংক্রান্তে কূপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।</p> <p><b>ওয়ার্কওভার অপারেশন:</b><br/><b>কৈলাশটিলা-২:</b> কৈলাশটিলা-২নং কূপে ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ ডিপার হরাইজোন হতে (৩১২৬-৩১৩০ মিটার গভীরতা) ২৩-১১-২০২৩ তারিখ থেকে দৈনিক ৬.২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং মে ২০২৫ মাসে দৈনিক ৪.২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে।<br/><b>রশিদপুর-২:</b> রশিদপুর-২নং কূপে ০৩-১২-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার গ্যাস স্যান্ড টপ জোন (পারফোরেশন ১৩৯১.৩-১৩৯৪.৩ ও ১৪০৩.৫-১৪০৭ মিটার গভীরতায়) হতে ০৯-০২-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং মে ২০২৫ মাসে দৈনিক ৮.৬০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে।<br/><b>রশিদপুর-৫:</b> রশিদপুর-৫নং কূপের ৩টি গ্যাস স্যান্ডে (ভুবন, আপার গ্যাস স্যান্ড ও আপার গ্যাস স্যান্ড-১) ডিএসটি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত টেস্টে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়নি। ০৪-০৫-২০২৪ এবং ০৬-০৫-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কূপটিকে ওয়াটার ডিসপোজাল ওয়েল হিসেবে ১৭-০৫-২০২৪ তারিখে কমপ্লিট করা হয়েছে।<br/><b>সিলেট-৭:</b> সিলেট-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে শুরু (স্পাড-ইন) করা হয়েছে। ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার বোকাবিল জোন (পারফোরেশন ১১৯২.৪-১২০২ মিটার) হতে ০৪-১১-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং মে ২০২৫ মাসে দৈনিক ৭.৬০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে।</p> <p>উল্লেখ্য, প্রকল্পের ওয়ার্কওভার সংক্রান্তে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টেকনিক্যাল রিপোর্টসমূহ চূড়ান্ত করত: প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে।</p> |          |                          |                                            |          |                                        |  |

(ঙ) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

|   |                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |                                            |        |                                        |  |
|---|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                           | :      | গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা;<br><br>নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |                                            |        |                                        |  |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | :      | স্থানীয় মুদ্রা : ১৮২৬৭.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |                                            |        |                                        |  |
|   |                                                  | :      | বৈদেশিক মুদ্রা : ৪১৬৮৩.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |                                            |        |                                        |  |
|   |                                                  | :      | মোট : ৫৯৯৫০.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                |                                            |        |                                        |  |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                    | :      | আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                |                                            |        |                                        |  |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                        | :      | ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |                                            |        |                                        |  |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                   | :      | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |                                            |        |                                        |  |
| ৬ | অগ্রগতি (%)<br>(আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)      | :      | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | আরএডিপি বরাদ্দ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |        | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  |
|   |                                                  | আর্থিক | বাস্তব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (২০২৪-২৫) | আর্থিক         | বাস্তব                                     | আর্থিক | বাস্তব                                 |  |
|   |                                                  | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ৪৫৮.০০    | ৫৮.৬৫          | ১৫.৮০%                                     | ৫৮.৬৫  | ১৫.৮০%                                 |  |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                   | :      | <p><b>ভূমি অধিগ্রহণ:</b></p> <p>সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার লক্ষ্যে ২৪-১১-২০২৪ তারিখে ৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ৩-১২-২০২৪ তারিখে যৌথ তদন্ত সহ ভূমি ডিমার্কেশন করা হয়েছে। ২২-০৪-২০২৫ তারিখে ৭ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। বর্তমানে মাটি ভরাটের পাশাপাশি মাটি কম্পেকশন/রোলিং ও লেভেলিং কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p>রশিদপুর-১৩নং কূপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে ২ (দুই) বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ জমিতে অবস্থিত গাছপালা, স্থাপনা, ফসলাদি ও ফলমূলের মূল্য নির্ধারণের জন্য ০৮-০৪-২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জমিতে অবস্থিত গাছপালা ও স্থাপনার মূল্য নির্ধারণের জন্য বন কর্মকর্তা, সিলেট এবং গণপূর্ত অফিসে প্রতিনিধিসহ সাইট ভিজিট করেছেন।</p> <p><b>খনন ঠিকাদার নিয়োগ:</b></p> <p>Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্গ-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। খনন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালসমূহের মধ্যে প্রায় ৮০% মালামাল ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম পোর্টে পৌঁছেছে, যা খালাস করে সাইটে আনা প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p><b>বৈদেশিক পরামর্শক সেবা:</b></p> <p>প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত ০৯-০১-২০২৫ তারিখে EOI (Expression of Interest) আহ্বানের বিপরীতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত ৯টি আবেদনসমূহ হতে মূল্যায়নে উত্তীর্ণ ৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে Request for Proposal (RFP) প্রেরণ করা হয়। আহ্বানকৃত RFP অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও খোলা হলে ৩টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়, যার কারিগরি মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।</p> <p><b>প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজ:</b></p> <p>প্রকল্পের ১৭-০৫-২০২৫ তারিখ হতে রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ এবং গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া মাটি ভরাটে কাজ প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p><b>ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র:</b></p> <p>প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গিয়াছে।</p> |           |                |                                            |        |                                        |  |

— ২৫ —

(চ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

|   |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                          |                                            |        |                                        |        |  |
|---|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|--|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                           | : | গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপসমূহকে পুণরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন:<br><br>সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                          |                                            |        |                                        |        |  |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | : | স্থানীয় মূদ্রা : ১৬১২৯.০০<br>বৈদেশিক মূদ্রা : ৬২৬৬.০০<br>মোট : ২২৩৯৫.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |                                            |        |                                        |        |  |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                    | : | আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                          |                                            |        |                                        |        |  |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                        | : | ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |                                            |        |                                        |        |  |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                   | : | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                          |                                            |        |                                        |        |  |
| ৬ | অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)         | : | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |        | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |        |  |
|   |                                                  |   | আর্থিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | বাস্তব |                          | আর্থিক                                     | বাস্তব | আর্থিক                                 | বাস্তব |  |
|   |                                                  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | ৭৫.০০                    | ৬৮.৯৭                                      | ৭.২২%  | ৬৮.৯৭                                  | ৭.২২%  |  |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                   | : | <p><b>মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ:</b><br/>প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে।</p> <p><b>বৈদেশিক পরামর্শ সেবা:</b><br/>বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ০৬-০৩-২০২৫ তারিখে ইওআই আহবান করা হয়েছে এবং ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মূল্যায়ন কাজ ২০-০৪-২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বরাবর আরএফপি দলিল প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p><b>ইআইএ সম্পাদন:</b><br/>নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইআইএ রিপোর্ট অনুমোদন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করা হয়েছে। ২২-০৪-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সাইট ভিজিট করেছেন। আবেদন পত্রটি ০৬-০৫-২০২৫ তারিখে সিলেট হতে পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p><b>থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস:</b><br/>০৩-০৬-২০২৫ তারিখে NOA জারি করা হয়েছে।</p> <p><b>ওয়ার্কওভার অপারেশন সেবা:</b><br/>প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রশিদপুর-৩নং কূপে রিগ মবিলাইজেশনের কাজ চলমান আছে।</p> <p><b>রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন:</b><br/>রশিদপুর-৩নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদার কর্তৃক রিগ মডিফিকেশনের মূল কাজ শেষ হয়েছে।<br/>কৈলাশটিলা-১ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মোডিফিকেশনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে ২০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ চলমান রয়েছে।</p> |        |                          |                                            |        |                                        |        |  |

— ২৬ —

(ছ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

|   |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                             |                                            |        |                                        |        |
|---|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                           | : | গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা;<br><br>নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                             |                                            |        |                                        |        |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) |   | স্থানীয় মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | :                           | ১৯৯১২.০০                                   |        |                                        |        |
|   |                                                  |   | বৈদেশিক মুদ্রা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | :                           | ৪৪৭৩৬.০০                                   |        |                                        |        |
|   |                                                  |   | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | :                           | ৬৪৬৪৮.০০                                   |        |                                        |        |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                    | : | আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                             |                                            |        |                                        |        |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                        | : | ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                             |                                            |        |                                        |        |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                   | : | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                             |                                            |        |                                        |        |
| ৬ | অগ্রগতি (%)<br>(আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)      |   | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | আরএডিপি বরাদ্দ<br>(২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |        | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |        |
|   |                                                  |   | আর্থিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | বাস্তব |                             | আর্থিক                                     | বাস্তব | আর্থিক                                 | বাস্তব |
|   |                                                  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -      | ১০.০০                       | ১০.০০                                      | ৫.৩৬%  | ১০.০০                                  | ৫.৩৬%  |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                   | : | <p><b>পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র:</b></p> <p>কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়।</p> <p><b>ভূমি অধিগ্রহণ:</b></p> <p>কৈলাশটিলা-৯নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯-০৫-২০২৪ তারিখে ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ১২-০৬-২০২৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০২-০২-২০২৫ তারিখে পুনরায় জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট ২০-০৩-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে এবং ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখলের বিষয়ে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু সংশোধন করে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট-এ প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>ডুপিটিলা-১নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ০৫-১২-২০২৪ তারিখে ৭.৮২৩ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ৩০-০১-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০-০৪-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p><b>খনন ঠিকাদার নিয়োগ:</b></p> <p>“রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটিলা-১নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু'টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে।</p> <p><b>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ:</b></p> <p>“সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তেল কূপটি খননের লক্ষ্যে দরপত্র প্রণয়নের কাজে ড্রিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরীতে এবং “সিলেট-১২ নং কূপ (তেল কূপ) খনন”, “সিলেট-১১ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” ও</p> |        |                             |                                            |        |                                        |        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>“ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় ৫টি কূপ খনন কাজে বৈদেশিক পরামর্শক [(খনন সুপারভাইজার, পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (কমপ্লিশন)] সেবা গ্রহণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহী আবেদনকারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রণীত আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত Request for Expression of Interest (REOI) ০৯-০১-২০২৫ তারিখে চারটি দৈনিক পত্রিকা এবং এসজিএফএল, পেট্রোবাংলা ও বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।</p> <p>প্রকাশিত REOI এর বিপরীতে ৩০-০১-২০২৫ তারিখে মোট ০৯(নয়)টি EOI পাওয়া যায়।</p> <p>EOI মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রণীত RFP Document ১৫-০৩-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বোর্ড সভায় অনুমোদিত হলে কমিটির মূল্যায়নে Shortlisted ০৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে RFP Document প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত RFP Document অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দাখিল ও উন্মুক্ত করা হলে ৩টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়, যার মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদনের লক্ষ্যে শীঘ্রই এসজিএফএল বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(জ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

|   |                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |                                            |        |                                        |  |
|---|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                           | :      | গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রীকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা;<br><br>নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                          |                                            |        |                                        |  |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | :      | স্থানীয় মুদ্রা : ৭৫১৮.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                                            |        |                                        |  |
|   |                                                  | :      | বৈদেশিক মুদ্রা : ১৯৬৬৯.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |                                            |        |                                        |  |
|   |                                                  | :      | মোট : ২৭১৮৭.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                          |                                            |        |                                        |  |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                    | :      | আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                          |                                            |        |                                        |  |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                        | :      | ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                          |                                            |        |                                        |  |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                   | :      | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                          |                                            |        |                                        |  |
| ৬ | অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)         | :      | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |        | প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  |
|   |                                                  | আর্থিক | বাস্তব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | আর্থিক                   | বাস্তব                                     | আর্থিক | বাস্তব                                 |  |
|   |                                                  | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৩১.০০ | ২৮.৩০                    | ০১২%                                       | ২৮.৩০  | ০১২%                                   |  |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                   | :      | <p><b>ভূমি অধিগ্রহণ:</b></p> <p>প্রকল্পের কাজে ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিযাচনের লক্ষ্যে অধিযাচন সংক্রান্ত সকল নথি ২৭-০২-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জের এলএ শাখা কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে ভূমি মালিকদের পাওনা অর্থ পরিশোধের শর্তে ২ বছরের জন্য হুকুম দখলের নিমিত্তে অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২৩-০৪-২০২৫ তারিখে এল শাখার সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির সীমানা ২ (দুই) বছরের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নের কাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p><b>খনন ঠিকাদার নিয়োগ:</b></p> <p>“রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” এবং “ডুপিটলা-১নং কূপ ও কৈলাশটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের আওতায় উল্লেখিত কূপসমূহ খননের লক্ষ্যে Turn-key ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৫-০২-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তিপত্রের ওপর আইনি মতামতের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে।</p> |       |                          |                                            |        |                                        |  |

— ২৮ —

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>বৈদেশিক পরামর্শক সেবা:</b></p> <p>প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে ৭-১১-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।</p> <p><b>ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র:</b></p> <p>পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ১১/০৬/২০২৪ তারিখে এক বছরের জন্য Site Clearance ছাড়পত্র পাওয়া গেছে, যার মেয়াদ ১০-০৬-২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। পরিবেশ ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


(বা) সিলেট-১২ নং কূপ খনন (তেল কূপ)।

|   |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                             |                                               |        |                                           |        |
|---|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| ১ | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য                           | : | তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা;<br><br>সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                             |                                               |        |                                           |        |
| ২ | প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়) | : | স্থানীয় মুদ্রা : ৫৭৪৩.০০<br>বৈদেশিক মুদ্রা : ১৯৭৮২.০০<br>মোট : ২৫৫২৫.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                             |                                               |        |                                           |        |
| ৩ | বাস্তবায়নকাল                                    | : | আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                             |                                               |        |                                           |        |
| ৪ | প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়                        | : | ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |                                               |        |                                           |        |
| ৫ | অর্থায়নের উৎস                                   | : | কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                             |                                               |        |                                           |        |
| ৬ | অগ্রগতি (%)<br>(আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)      | : | জুন'২৪ পর্যন্ত অর্জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | আরএডিপি বরাদ্দ<br>(২০২৪-২৫) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের<br>মে ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি |        | প্রকল্পের শুরু হতে<br>ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |        |
|   |                                                  |   | আর্থিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | বাস্তব |                             | আর্থিক                                        | বাস্তব | আর্থিক                                    | বাস্তব |
|   |                                                  |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | -                           | -                                             | ৫.০২%  | -                                         | ৫.০২%  |
| ৭ | মে ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি                   | : | <b>বৈদেশিক পরামর্শক সেবা :</b><br>তিন ক্যাটাগরির বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে কিউসিবিএস পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ৬টি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট এসজিএফএল বোর্ড এর অনুমোদনক্রমে ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে আরএফপি দলিল প্রেরণ করা হয়েছে। ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত দরপ্রস্তাব সমূহের মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।<br><b>ভূমি অধিগ্রহণ:</b><br>প্রকল্পের আওতায় ২.০০ (দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথেই ২৩-০২-২০২৫ তারিখে পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব সিলেট ডিসি অফিসে প্রেরণ করা হয়।<br>পেট্রোবাংলার ১০০টি কূপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে বাপেক্স এর সহায়তায় রিভিউতে হালনাগাদকৃত প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিত করায় নতুনভাবে প্রায় ৯.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে।<br><b>পরিবেশগত ছাড়পত্র:</b><br>প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে।<br><b>কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিতকরণ:</b><br>পেট্রোবাংলার ১০০টি কূপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে যাচাইপূর্বক খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিতকরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাপেক্স কর্তৃক ১৫-০৫-২০২৫ তারিখে সরেজমিনে খনন লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে।<br><b>জিটিও প্রণয়ন:</b><br>কূপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কূপ খননের চূড়ান্ত জিটিও প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।<br><b>খনন ঠিকাদার নিয়োগ :</b><br>সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। |        |                             |                                               |        |                                           |        |


— ২০ —

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি মে, ২০২৫ পর্যন্ত


কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-  
২নং কুপ ওয়ার্কওভার




এ্যাক্সেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায়  
ওডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।




সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন




হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট  
ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন




সিলেট-১১ নং কুপ (উন্নয়ন কুপ) ও রশিদপুর-১৩নং  
কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন




কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-  
৭নং কুপ ওয়ার্কওভার



রশিদপুর-১১নং কুপ খনন (অনুসন্ধান কুপ)



ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কুপ (অনুসন্ধান  
কুপ) খনন



নোট: "সিলেট-১২নং কুপ (তেল কুপ) খনন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫.০২% এবং কোন আর্থিক অগ্রগতি না থাকায় চিত্রে দেখানো হয় নাই।

— ৬০ —

## উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

মে ২০২৫

### উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : নাই।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ :  
কাজের তালিকা।
- ১) "হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন ১ম সংশোধিত' শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
- ২) "কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প ১ম সংশোধিত' শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।  
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার  
বিবরণ



— ৩২ —



# জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : মে ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

| ক্রমিক<br>নং | জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫                                                                                             | কর্মরত পদের<br>সংখ্যা |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ১।           | ৭৮০০০ (নির্ধারিত)                                                                                                 | -                     |
| ২।           | ৬৬০০০-৬৮৮৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০                                                                                     | -                     |
| ৩।           | ৫৫৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০                                                                   | ৯                     |
| ৪।           | ৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৮০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০                                                       | ৭১                    |
| ৫।           | ৪৩০০০-৪৪৯৮০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৮০-৬৯৮৫০                                           | ৬৫                    |
| ৬।           | ৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০                               | ৪৮                    |
| ৭।           | ২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৮০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০             | -                     |
| ৮।           | ২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৮০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০ | ২                     |
| ৯।           | ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ | ৯৯                    |
| ১০।          | ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৮০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০ | ৩৮                    |
|              | মোট কর্মকর্তা :                                                                                                   | ৩৩২                   |

২। কর্মচারী

| ক্রমিক<br>নং | জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫                                                                                             | কর্মরত পদের<br>সংখ্যা |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ১।           | ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ | ০০                    |
| ২।           | ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৮০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০ | ০০                    |
| ৩।           | ১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০ | ০৭                    |
| ৪।           | ১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০ | ২৩                    |
| ৫।           | ১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০ | ৫১                    |
| ৬।           | ১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০ | ২২                    |
| ৭।           | ৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০  | ০৩                    |
| ৮।           | ৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০   | ৬৬                    |
| ৯।           | ৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০    | ০৩                    |
| ১০।          | ৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০          | ০                     |
| ১১।          | ৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০     | ০                     |
| ১২।          | ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০     | ০৫                    |
|              | মোট কর্মচারী :                                                                                                    | ১৮০                   |
|              | মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৩২+১৮০) :                                                                            | ৫১২ জন                |

১ জন কর্মকর্তার পদত্যাগ, ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীর অবসর এবং ৪ জন কর্মচারীর পদোন্নতিজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাবধীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

— ৩২ —