



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অধ্যক্ষের কার্যালয়

## শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ভাতশালা, শেরপুর।

Tel. No. 029988-13192

web: www.sherpur.polytech.gov.bd



মুজিব  
শতবর্ষ 100

স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৯৮৮.২০৫.০৭.০০১.২৪. ৮৪৬

তারিখঃ ২৮/০৭/২০২৪ খ্রি.

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ অত্র শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ ইং অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan-APP) প্রনয়ন করে বাজারদরসহ কোড ভিত্তিক মালামালের তালিকা ও মোট ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১, তারিখঃ ১১/০৭/২০২৪খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ ইং অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক বাজারদরসহ কোড ভিত্তিক মালামালের তালিকা ও মোট ব্যয় সংযোজন করে অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য যে, মালামাল ক্রয়ের সময় তৎসময়ের বাজারদর অনুযায়ী আইটেম এবং পরিমাণ কম বা বেশী হতে পারে।

অতএব, এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাঃ  
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন  
অধ্যক্ষ  
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
e-mail:principalspi1966@gmail.com

স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৯৮৮.২০৫.০৭.০০১.২৪. ৮৪৬ (৪)

তারিখঃ ২৮/০৭/২০২৪ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। পরিচালক (প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার, শেরপুর।
- ৩। হিসাব রক্ষক, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন

অধ্যক্ষ

শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
e-mail:principalspi1966@gmail.com

২৮/৭/২৪

**Sherpur Polytechnic Institute**  
Bhatshala, Sherpur

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division:  
Agency:  
Procuring Entity Name & Code:

Ministry of Education
Directory of Technical Education
Principal, Sherpur Polytechnic Institute:160-02-06-132564

2024-25
Budget : Revenue
APP ID :

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd cost in Lac. Tk	Time Code for Process	Not used for Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spj_Rev_(2024-25)-GD-01	Lot no 01 Supply Of Cleaning and Washing Materials (Code no-3211102 )			OTM -1 (e-GP)/RFQ	HOPE/PE	GOB	1.41	Planned Dates		25.08.2024	12.09.2024	27.09.2024	02.10.2024	06.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	
								Planned Days		0	19	15	5	4	15	7	65
								Actual Dates									
Spj_Rev_(2024-25)-GD-02	Lot no.01 Supply Of Books & Priodicals (Code no-3211127 )			OTM -2 (e-GP)/RFQ	HOPE/PE	GOB	0.71528	Planned Dates		25.08.2024	12.09.2024	27.09.2024	02.10.2024	06.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	
								Planned Days		0	19	15	5	4	15	7	65
								Actual Dates									
Spj_Rev_(2024-25)-GD-03	Lot no 01 Supply Of Other Stationary. (Code no-3255105)			OTM -3 (e-GP)/RFQ	HOPE/PE	GOB	1.7960	Planned Dates		25.08.2024	12.09.2024	27.09.2024	02.10.2024	06.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	
								Planned Days		0	19	15	5	4	15	7	65
								Actual Dates									
Spj_Rev_(2024-25)-GD-04	Lot no 01 Supply Of Chemicals (Code no-3256102)			OTM -4 (e-GP)/RFQ	HOPE/PE	GOB	0.79610	Planned Dates		25.08.2024	12.09.2024	27.09.2024	02.10.2024	06.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	
								Planned Days		0	19	15	5	4	15	7	65
								Actual Dates									
Spj_Rev_(2024-25)-GD-05	Lot no 01 Supply Of Raw Materials & Spare parts. (Code no-3256105)			OTM -5 (e-GP)/RFQ	HOPE/PE	GOB	7.9771	Planned Dates		25.08.2024	12.09.2024	27.09.2024	02.10.2024	06.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	
								Planned Days		0	19	15	5	4	15	7	65
								Actual Dates									

স্বজন সরকার  
স্ট্র (টেক) ইলেকট্রিক্যাল  
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
28.07.24  
26/9/28

ENGR. MD. NURUL ISLAM  
Chief Instructor (Tech./Civil)  
Sherpur Polytechnic Institute  
Sherpur-2100

শ্রীমতী মোঃ জান্নাতুল হোসেন  
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)  
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

28.7.24

মোঃ মেহেদী হাসান  
ইন্সট্রাক্টর (টেক), কম্পিউটার  
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
ভাতশালা, শেরপুর।

Syed Kamrul Hasan  
Chief Instructor (Tech/Computer)  
Sherpur Polytechnic Institute  
Bhatshala, Sherpur

Dr. Md. Arif Syed Khan  
Instructor (Tech) Electronics  
Sherpur Polytechnic Institute  
Bhatshala, Sherpur

মোঃ সাখাওয়াত  
অধ্যক্ষ  
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট



Package No	Description of Procurement Package/Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid cost in Lac. Tk	Time Code for Process	Not used for Goods	Adherence Tender	Tender (opening)	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract
1	Lot no:01 Other Machineries and Equipment Maintenance (Code no-3258105)						1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25.08.2024 0 0	30.08.2024 6 6	01.09.2024 2 2	01.09.2024 0 0	01.09.2024 0 0	01.09.2024 0 0	03.09.2024 2 2
	Lot no:02 Furniture Repair (Code no-3258102)			RFQ-2	PE	GOB	0.4940	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25.08.2024 0 0	30.08.2024 6 6	01.09.2024 2 2	01.09.2024 0 0	01.09.2024 0 0	01.09.2024 0 0	03.09.2024 2 2
	Lot no:03 Office Equipment Maintenance (Code no-3258104)						0.9960	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25.08.2024 0 0	30.08.2024 6 6	01.09.2024 2 2	01.09.2024 0 0	01.09.2024 0 0	01.09.2024 0 0	03.09.2024 2 2
Spi_Rev_(2024-25)-GD-15	Lot no:01 Supply Of Engineering and Other Equipments (Code no-4112304) (For Electric Power System Lab - 1 for Electrical Technology)		ET1	OTM-14 (e-GP)	HOPE	GOB	90.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01.09.2024 0 0	21.09.2024 21 21	12.10.2024 21 21	19.10.2024 7 7	26.10.2024 7 7	09.11.2024 14 14	07.12.2024 28 28
Spi_Rev_(2024-25)-GD-14	Lot no:01 Supply Of Engineering and Other Equipments (Code no-4112304) (For Electric Power System Lab - 2 for Electrical Technology)		ET2	OTM-15 (e-GP)	HOPE	GOB	86.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01.09.2024 0 0	21.09.2024 21 21	12.10.2024 21 21	19.10.2024 7 7	26.10.2024 7 7	09.11.2024 14 14	07.12.2024 28 28
																98

বি.স.:

- ১। ক্রয়ের ক্ষেত্রে e-GP প্রক্রিয়ায় সকল OTM ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।
- ২। ক্রয়ের ক্ষেত্রে e-GP/Manual প্রক্রিয়ায় সকল RFQM ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।
- ৩। জরুরী প্রয়োজনে DCP/DPM প্রক্রিয়ায় ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।

সুজন সরকার  
ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রিক্যাল  
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
ভাতশালা, শেরপুর।

ENGR. MD. MINUL ISLAM  
Chief Instructor (Tech (Civil))  
Sherpur Polytechnic Institute  
Sherpur-2100

Md. Masud Khan  
Instructor (Tech) Electronics  
Sherpur Polytechnic Institute  
Makshaha, Sherpur.

শ্রীমতী মোঃ আনোয়ার হোসেন  
চিফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)  
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
ভাতশালা, শেরপুর।

Syed Kamrul Haat  
Chief Instructor (Tech/Computer)  
Sherpur Polytechnic Institute  
Makshaha, Sherpur.

শ্রীমতী সাখাওয়াত হোসেন  
অধ্যক্ষ  
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
ভাতশালা, শেরপুর।

Md. Sakhawat Hossen  
Principal  
Sherpur Polytechnic Institute  
e-mail: principspi1966@gmail.com