

বার্ষিক ক্রয়পরিচালনা
আর্থিক বছর: ২০২৫-২০২৬

: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর
: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর ১০৭০৩০২১০০৭৭৩

সংক্রান্ত

বিভাগ

বিবরণ উপপত্রের

নাম ও কোড

একক

পরিমাণ

ক্রয় পদ্ধতি

চুক্তি

অনুমোদনকারী

কর্তৃপক্ষ

আবশ্য

উৎস

প্রাকল্পিত

ব্যয়

(হাজার

টাকা)

পদ্ধতিগত

সময়

সংকেতলিপি

পত্র

প্রাথমিক

আবশ্য

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

উদ্ভা

পাতা-০২

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ উপপত্রের নাম ও কোড	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকা)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত/লিপি	পণ্যের ফ্রেমে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোটি সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোটি সময়
১-৬	কম্পিউটার (সেরামত) ৩২৫৮১০৩	সংখ্যা	৪	ওটিএম ফ্রেমওয়ার্ক	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	১৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০	১১ মে ২৫	১২ জুন ২৫	১৩ জুন ২৫	১৪ জুন ২৫	১৫ জুন ২৫	১৬ জুন ২৫	১৭ জুন ২৫	১৮ জুন ২৬
১-৭	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ৩২৫৮১০৫	সংখ্যা	৪	ওটিএম ফ্রেমওয়ার্ক	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	১১০০	পরিকল্পিত তারিখ		০	৮	১১ জুন ২৫	১২ জুন ২৫	১৩ জুন ২৫	১৪ জুন ২৫	১৫ জুন ২৫	১৬ জুন ২৬
১-৮	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ৪১১২২০২	সংখ্যা	৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	২০০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৬ মে ২৫	০৪ জুন ২৫	১৫ জুন ২৫	১৬ জুন ২৫	১৭ জুন ২৫	১৮ জুন ২৫	১৯ জুন ২৬	২০ জুন ২৬
১-৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪১১২৩০৩	সংখ্যা	৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	১১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৪ জুলাই ২৫	০৫ আগস্ট ২৫	১৬ আগস্ট ২৫	১৭ আগস্ট ২৫	১৮ আগস্ট ২৫	১৯ আগস্ট ২৫	২০ আগস্ট ২৬	২১ আগস্ট ২৬
১-১০	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪১১২৩১০	পিসিএস	৪	ওটিএম ফ্রেমওয়ার্ক	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	২১০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৯ মে ২৫	০২ জুন ২৫	১৩ জুন ২৫	১৪ জুন ২৫	১৫ জুন ২৫	১৬ জুন ২৫	১৭ জুন ২৬	১৮ জুন ২৬
১-১১	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	পিসিএস	৪	ওটিএম	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	২০০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২ জুলাই ২৫	২৬ আগস্ট ২৫	১৮ আগস্ট ২৫	১৯ আগস্ট ২৫	২০ আগস্ট ২৫	২১ আগস্ট ২৬	২২ আগস্ট ২৬	২৩ আগস্ট ২৬

১৯৮২
২৭/০৭/২০২৫