

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
www.skt.gov.bd




স্মারক নম্বর-৩৮.০১.০০০০.০২০.০২.০২৯.২১-১০৬৯

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪২৮
২৭ জুন ২০২১

বিষয়ঃ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন, ২০২১) স্ব-মূল্যায়ন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন, ২০২১খ্রি:) স্ব-মূল্যায়ন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ইনোভেশন টিমের অনুমোদনগ্রহণপূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: অগ্রগতি প্রতিবেদন।


(মোহেল আহমেদ)

পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

ফোন : ৫৫০৭৪৮৮৪

ই-মেইল: sktdpe@gmail.com

সচিব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি:

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
- ২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতকরণার্থে)।
- ৩। উপ-সচিব (প্রশাসন-১), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সংরক্ষণ কপি।



বিষয়ঃ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন কমিটি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : সোহেল আহমেদ, পরিচালক (অতি: দায়িত্ব), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।

সভার স্থান: পরিচালকের অফিস কক্ষ।

সভার তারিখ: ২৯ জুন ২০২১ খ্রিঃ।


সভার সময়: বেলা ২:৩০ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ

- ১। জনাব মোঃ সানাউল্লাহ, উপ পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
- ২। জনাব মোঃ মাহবুবুর রাব্বানী, সহকারী পরিচালক (শিক্ষা ও কারিগরি), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
- ৩। জনাব প্রবীর কুমার হালদার, সহকারী পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
- ৪। জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
- ৫। জনাব শাহিনুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।

সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন, ২০২১খ্রি:) স্ব-মূল্যায়ন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি -জুন, ২০২১খ্রি:) স্ব-মূল্যায়ন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয় এবং প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন, ২০২১খ্রি:) স্ব-মূল্যায়ন বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।



(সোহেল আহমেদ)
পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

ফোন : ৫৫০৭৪৮৮৪

ই-মেইল: sktdpe@gmail.com

অধিদপ্তর/দপ্তর: শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তর/দপ্তর: শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সময়কাল: জানুয়ারি-জুন ২০২১খ্রি:

ক্র.সং.	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					অর্থ-বার্ষিক অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
	১	২	৩	৪	৫	৬	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৭-২০২০	২০২০	৮-৭-২০২০	১১-৭-২০২০	১৬-৮-২০২০	৩০-০৭-২০২০
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/ আপদকাল মোকাবেলায় সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের সুপারিশ প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	২০২০	৮-৭-২০২০	১১-৭-২০২০	১৬-৮-২০২০	৩০-০৭-২০২০
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৮-৭-২০২০	২০২০	১৬-৭-২০২০	২২-৭-২০২০	২৮-৮-২০২০	৩০-০৭-২০২০
			১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১৮-৭-২০২০	২০২০	১৮-৭-২০২০	২২-৭-২০২০	২৮-৮-২০২০	৩০-০৭-২০২০
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৮	৩	২	০৬
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৯৫%
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর- ৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা (লক্ষ)	২	৫	৮	৩	২	১	০৮
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৭৪%
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	৫	৮	৩	২	১	০৫
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	৮০	৩৫	৩০	২৫	২০	৮০
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৮০	৩৫	৩০	২৫	২০	পরিকল্পনা গ্রহণ

ক্র. স.	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for 2020-2021)					অর্ধ-বার্ষিক অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
				৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন		(জন)							করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি
৫	স্থায়ী দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০	পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১	পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-০৩-২০২১	১০-০৩-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৯-০৩-২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে পাইলটিং করা সম্ভব হয়নি
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-০৫-২০২১	২৯-০৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে শোকেসিং করা সম্ভব হয়নি
৯	স্থিকৃতি বা প্রগোদনা প্রদান	৫	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১	শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির অর্থ অনলাইনের মাধ্যমে স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ
১০			৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ফ্রেস্ট/পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ফ্রেস্ট/পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	১২	১০	৮	৬	৪	পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে কার্যক্রম

ক্র.সং.	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for 2020-2021)					অর্ধ-বার্ষিক অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন		(জন)							করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি
৫	স্থায়ী দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০	পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১	পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে পাইলটিং করা সম্ভব হয়নি
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-০৩-২০২১	১০-০৩-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৯-০৩-২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে পাইলটিং করা সম্ভব হয়নি
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-০৫-২০২১	২৯-০৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে শোকেসিং করা সম্ভব হয়নি
৯	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১	শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির অর্থ অনলাইনের মাধ্যমে স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ
১০	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ফ্রেন্ড/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ফ্রেন্ড/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	১২	১০	৭	৮	৮	পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে কার্যক্রম

ক্র.সং.	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					অর্থ-বার্ষিক অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
	১	২	৩	৪	৫	৬	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১২
			(ক্যালেন্ডার) প্রগতি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ									
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-	২
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	-	-	-	-	-	পর্যোজ্য নয়
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	কেন্দ্রীয় ভাবে ডকুমেন্টেশন প্রকাশনার জন্য ডিপিভে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	কেন্দ্রীয় ভাবে ডকুমেন্টেশন প্রকাশনার জন্য ডিপিভে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে
			১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্থ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্থ-বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	১৮-০১-২০২১
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্থ-বাষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১	১৮-০১-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বাষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	২৯-০৬-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৩-৮-২০২১	২৯-০৬-২০২১




২৩-০১-২১