

বাৎসরিক সংগ্রহ(প্রক্রিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রঃ	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	স্ট্রেন্থেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট।	হার্ডওয়্যার,সফটওয়্যার, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, লোকালাইজেশন, কাস্টমাইজেশন, ফিল্ড ভিডিও সিস্টেম	লট	১	২০-১০-২০	২২-১২-২০	৩০-১২-২০	০৫-০১-২১	১৫-০১-২১	৩০-০৬-২১	১৪০	
২।		অফিস সরঞ্জাম	সেট	১১	০৩-০১-২০	১৫-০১-২০	২০-০১-২০	২৫-০১-২০	২৯-০১-২০	৩০-০৬-২১	৬০	
৩।		অফিস ফার্নিচার	সেট	১	০৩-০১-২০	১৫-০১-২০	২০-০১-২০	২৫-০১-২০	২৯-০১-২০	৩০-০৬-২১	৬০	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

লে: কর্ণেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
পরিচালক (অপা: ও মেইন:) ও
প্রকল্প পরিচালক।

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

গালায় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 ইময়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : স্ট্রেংথেনিং এবলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট।
 ড নং : ২২৩০৩৬২০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি
হাঙ্গের বরাদ্দ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
নির্মাণ	৮০৯.৭০	৪৩৮.৮৭ (বর্গমিটার)	৬০০.০০	১ টি	-	-	৫%	-	৫%	৫০.০০	৫%	-	১৫%	১০০.০০	১৫%	১০০.০০	১০%	-	১০%	১০০.০০	১০%	-	১০%	১০০.০০	৫%	১০০.০০	১০%	৫০.০০	১০০%
৬.০৩ টার)																													
ফায়ার, সফটওয়্যার, ওয়ার লপমেন্ট, গ্লাইজেশন, মাইজেশন, ৫ ভিডিও সিস্টেম	৪৩৩৪.৩৩	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সফটওয়্যার ভেভেলপমেন্ট, লোকালাইজেশন, কাস্টমাইজেশন, ফিল্ড ভিডিও সিস্টেম	৪০০.০০	১টি	-	-	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	-	২০%	২০০.০০	১০%	-	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	২০০.০০	১০%	-	১০০%
রেশন সিস্টেম পকশন	১৩০.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স সরঞ্জাম পউটার মাঞ্জিক)	১৩০.০০	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	-	২০%	-	৭০%	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	১০০%
স ফার্নিচার	৩০.০০	অফিস ফার্নিচার	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	-	২০%	-	৭০%	১০.০০	-	-	-	-	-	-	১০০%
ড্যাট, পোর্ট চার্জ ন্যান্য চার্জ	১৩৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মূলধন ব্যয়	৩১০.০০	-	-	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্ব ব্যয়	৯৭৮.০০	সম্মানী, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, স্টেশনারী ও অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়	১৫.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০%	২.০০	২০%	১.০০	২০%	২.০০	১০%	৩.০০	২০%	১.০০	১০%	১.০০	১০০%
মোট	৮০৬২.৪০	-	১০৪০.০০	১টি																									


 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 লেঃ কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
 পরিচালক (অপা: ও মেইন:) ও
 প্রকল্প পরিচালক

গ্যান্ট চার্ট (২০২০-২১)

প্রকল্প নাম: স্ট্রিংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট

প্রজ্ঞাবিত এডিপি বরাদ্দ ১০৪০.০০ লক্ষ

সময় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণ														১০০%
২	Hardware/Software, Software development/ Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection														১০০%
৩	অফিস সরঞ্জাম (আংশিক)														১০০%
৪	আসবাবপত্র (আংশিক)														১০০%
৫	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে														১০০%

লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
পরিচালক (অপা: ও মেইন:) ও
প্রকল্প পরিচালক