

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General-Rev/2021-2022
Budget= (1100.00-15.00)= 1085.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-1	পোষাক(সাধারণ সরবরাহও কাঁচামালসামগ্রী) কোড- ৩২৫৬১০৬	No	-	e-GP (OTM)	DG	GOB	1085.00	Planned Dates	-	09 Sep'21	10 Oct'21	20 Oct'21	27 Oct'21	03 Nov'21	14 Nov'21		29 Dec'21
								Planned Days	0	0	31	10	07	07	11	66 days	
								Actual Dates									
						Total	1085.00										

✓
১৯/৭/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

৭৮
২২/৭/২০২১
মহাপরিচালক

০৭/০৭/২০২১
মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget (1100.00 -1085.00) = 15.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-1/1	পোষাক (সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী) কোড- ৩২৫৬১০৬			RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		11/10/21	18/10/21	18/10/21	-	-	-	-	24//10/21
								Planned Days		0	06	0	-	-	-	06	12
								Actual Dates									
G-1/2				RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/11/21	04/11/21	04/11/21	-	-	-	-	11/11/21
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-1/3				RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/01/22	04/01/22	04/01/22	-	-	-	-	10/01/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-1/4				RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		06/03/22	10/03/22	10/03/22	-	-	-	-	16/03/22
								Planned Days		0	04	0				06	10
								Actual Dates									
G-1/5				RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
							Total	15.00	Actual Dates					-	-	-	06

১৯/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
ঘরাই মন্ত্রণালয়

১৯/১১/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate

Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022

Budget – (800.00-15.00)=785.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-2	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড- ৩২৫৮১০৫	No	-	(OTM)	DG	GOB	785.00	Planned Dates	-	11 Oct '21	14 Nov'21	24 Nov'21	02 Dec '21	09 Dec'21	20 Dec'21		31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	08	07	11	70 days	
								Actual Dates									
						Total	785.00										

৩১/১০/২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বনগোলা

৩১/১০/২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget (800.00 - 785.00)= 15.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-2/1	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড- ৩২৫৮১০৫	No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		16/08/21	22/08/21	22/08/21	-	-	-	-	29//08/21
								Planned Days		0	06	0	-	-	-	06	12
								Actual Dates									
G-2/2		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		07/11/21	11/11/21	11/11/21	-	-	-	-	17/11/21
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-2/3		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/01/22	04/01/22	04/01/22	-	-	-	-	10/01/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-2/4		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		13/03/22	17/03/22	17/03/22	-	-	-	-	23/03/22
								Planned Days		0	04	0				06	10
								Actual Dates									
G-2/5		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		15/05/22	19/05/22	19/05/22	-	-	-	-	25/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	15.00										

১২/০৫/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরিশা মহানগর

১২/০৫/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget (70.00-15.00)= 55.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-3	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড ৩১৫৮১০১			(OTM)	DG	GOB	55.00	Planned Dates	-	11 Oct '21	14 Nov '21	24 Nov '21	02 Dec '21	12 Dec '21	23 Dec '21	-	31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	08	10	11	73days	
								Actual Dates									
					Total		55.00										

✓
১২/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সরস্বতী মন্ত্রণালয়

১২/১১/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget (70.00 - 55.00) = 15.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-3/1	মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ) ৩১৫৮১০১		-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/09/21	07/09/21	07/09/21	-	-	-	-	13/09/21
								Planned Days		0	06	0	-	-	-	06	12
								Actual Dates									
G-3/2		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/11/21	04/11/21	04/11/21	-	-	-	-	11/11/21
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-3/3		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/01/22	04/01/22	04/01/22	-	-	-	-	10/01/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-3/4		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		13/03/22	17/03/22	17/03/22	-	-	-	-	23/03/22
								Planned Days		0	04	0				06	10
								Actual Dates									
G-3/5		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		22/05/22	26/05/22	26/05/22	-	-	-	-	01/06/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	15.00										

১২/৭/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
মন্ত্রণালয়

১২/৭/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget – 20.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-4	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ (সাধারণ সরবরাহ ও খুচরা যন্ত্রাংশ) কোড- ৩২৫৬১০৫	No	-	(OTM)	DG	GOB	20.00	Planned Dates	-	11 Oct '21	14 Nov'21	24 Nov'21	02 Dec '21	09 Dec'21	20 Dec'21		31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	08	07	11	70 days	
								Actual Dates									
						Total	20.00										

✓
১৯/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

/h
মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

/h
১৯/১১/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget 100.00-15.00 = 85.00 lakh

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-5	কম্পিউটার এবং আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড নং ৪১১২২০২			e-GP (OTM)	DG	GOB	85.00	Planned Dates	-	12 Oct '21	15 Nov'21	25 Nov'21	05 Dec'21	12 Dec'21	23 Dec'21	-	31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	10	07	11	72 days	
								Actual Dates									
						Total	85.00										

✓
২০/৭/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

M
মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

M
২২/৭/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget 100.00-85.00 =15.00 lakh

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-5/1	কম্পিউটার এবং আনুষাংগিক (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড নং ৪১১২২০২		-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		17/10/21	21/10/21	21/10/21	-	-	-	-	27//10/21
								Planned Days		0	06	0	-	-	-	06	12
								Actual Dates									
G-5/2		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		05/12/21	09/12/21	09/12/21	-	-	-	-	15/12/21
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-5/3		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		06/02/22	10/02/22	10/02/22	-	-	-	-	16/02/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-5/4		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		10/04/22	14/04/22	14/04/22	-	-	-	-	20/04/22
								Planned Days		0	04	0				06	10
								Actual Dates									
G-5/5		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/05/22	05/05/22	05/05/22	-	-	-	-	11/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	15.00										

✓ ২০৭/১২০২
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সরকারি মন্ত্রণালয়

২০৭/১২০২
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2020-2021 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2020-21
Budget 25.00-9.00=16.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-6	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড নং ৩২৫৮১০৩			e-GP (OTM)	DG	GOB	16.00	Planned Dates	-	12 Oct '21	15 Nov'21	25 Nov'21	05 Dec'21	12 Dec'21	23 Dec'21	-	31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	10	07	11	72 days	
								Actual Dates									
						Total	16.00										

১৯/১১/২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরগুনি মহাপরিচালক

১৯/১১/২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget 25.00-16.00 = 9.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-6/1	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড নং- ৩২৫৮১০৩		-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		18/08/21	23/8/21	23/8/21					26/8/21
								Planned Days		0	05	0				04	09
								Actual Dates									
G-6/2		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		01/01/22	04/01/22	04/01/22	-	-	-	-	10/01/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-6/3		No	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	9.00										

১২/৭/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরাহী মন্ত্রণালয়

১৮/৭/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget 6.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-7	বিছানা পত্র কোড- ৩২৫২১০১			e-GP (OTM)	DG	GOB	6.00	Planned Dates	-	12 Oct '21	15 Nov'21	25 Nov'21	05 Dec'21	12 Dec'21	23 Dec'21	-	31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	10	07	11	72 days	
								Actual Dates									
						Total	6.00										

✓
২০৭/১২/২৩
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

M
হাসান শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৮
২০/৭/২০২২
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2020-2021 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2020-21
Budget 10.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Quotation	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-8	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড- ৩২৫৮১০২			e-GP (OTM)	DG	GOB	10.00	Planned Dates	-	12 Oct '21	15 Nov '21	25 Nov '21	05 Dec '21	12 Dec '21	23 Dec '21	-	31 'Jan '22
								Planned Days	0	0	34	10	10	07	11	72 days	
								Actual Dates									
						Total	10.00										

১৯/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বনানী মন্ত্রণালয়

১৯/১১/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget (40.00- 12.00) = 28.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Quotation	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-9	আসবাবপত্র (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড- ৪১১২৩১৪			e-GP (OTM)	DG	GOB	28.00	Planned Dates	-	12 Oct '21	15 Nov '21	25 Nov '21	05 Dec '21	12 Dec '21	23 Dec '21	-	31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	10	07	11	72 days	
								Actual Dates									
						Total	28.00										

১২/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সরকারি মন্ত্রণালয়

১২/১১/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget (40.00- 28.00) = 12.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-9/1	আসবাবপত্র (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড - ৪১১২৩১৪	-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates		27/10/21	01/11/21	01/11/21					07/11/21
								Planned Days		0	05	0				04	09
								Actual Dates									
G-9/2		-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates		04/11/20	08/11/20	08/11/20					14/11/20
								Planned Days		0	04	0				04	08
								Actual Dates									
G-9/3		-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates		01/01/22	04/01/22	04/01/22	-	-	-	-	10/01/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
G-9/4		-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates		08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	12.00										

✓
১২/৭/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

M
মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরগুনি মন্ত্রণালয়

D
১২/৭/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-2022
Budget =15.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-10/1	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড নং ৪১১২২০১	-	-	RFQ	DG	GOB	3.00	Planned Dates		08/12/21	12/12/21	12/12/21	-	-	-		15/12/21
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates					-	-	-		
G-10/2		-	-	RFQ	DG		3.00	Planned Dates		16/01/22	20/01/22	20/01/22	-	-	-		25/01/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates					-	-	-		
G-10/3		-	-	RFQ	DG		3.00	Planned Dates		10/02/22	15/02/22	15/02/22	-	-	-		17/02/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates					-	-	-		
G-10/4		-	--	RFQ	DG		3.00	Planned Dates		06/03/22	10/03/22	10/03/22	-	-	-	-	16/03/22
								Planned Days		0	04	0				06	10
								Actual Dates					-	-	-		
G-10/5		-	--	RFQ	DG		3.00	Planned Dates		08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates					-	-	-		
						Total	15.00										

১৯/৭/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সরঞ্জাম মন্ত্রণালয়

১৯/৭/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget -50.00-12.00=38.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-11	অফিস সরঞ্জামাদি (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড নং ৪১১২৩১০	Nos		e-GP (OTM)	DG	GOB	38.00	Planned Dates		11 Nov'21	09 Dec'21	21 Dec'21	27 Dec'21	04 Jan '22	11 Jan'22		20 Feb'22
								Planned Days		0	28	12	06	07	07	60 days	
								Actual Dates									
						Total	38.00										

✓
২০/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

M
মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরাহী মন্ত্রণালয়

২০/১১/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget – 50.00-38.00.00 = 12.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-11/1	অফিস সরঞ্জামাদি (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড নং ৪১১২৩১০	Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		12/09/21	16/09/21	16/09/21					21/09/21
								Planned Days		0	04	0				04	08
								Actual Dates									
G-11/2		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		10/02/22	15/02/22	15/02/22	-	-	-		17/02/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates					-	-	-		
G-11/3		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		06/03/22	10/03/22	10/03/22	-	-	-	-	16/03/22
								Planned Days		0	04	0				06	10
								Actual Dates					-	-	-		
G-11/4		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	12.00										

১২/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
খ্রিষ্টে মন্ত্রণালয়

১২/১১/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget – 10.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Budget – 10.00 (Lakh)																	
Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-12/1	মুদ্রণ ও বাধীই (মুদ্রন ও মনিহারি) কোড- ৩২৫৫১০২	Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		18/8/21	23/8/21	23/8/21					29/8/21
								Planned Days		0	05	0				04	09
								Actual Dates									
G-12/2		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		04/11/20	08/11/20	08/11/20					14/11/20
								Planned Days		0	04	0				04	08
								Actual Dates									
G-12/3		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		10/02/22	15/02/22	15/02/22	-	-	-		17/02/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates									
G-12/4		Nos	-	RFQ	DG	GOB	1,00	Planned Dates		08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	10.00										

১২/৭/২০ ২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সরকারি মন্ত্রণালয়

১২/৭/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget – (2,00.00-15.00) =185.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Quotation	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-13	অন্যান্য মনিহারি (মুদ্রন ও মনিহারি) কোড- ৩২৫৫১০৫			e-GP (OTM)	DG	GO B	185.00	Planned Dates	-	12 Oct '21	15 Nov'21	25 Nov'21	05 Dec'21	12 Dec'21	23 Dec'21	-	31'Jan'22
								Planned Days	0	0	34	10	10	07	11	72 days	
								Actual Dates									
						Total	185.00										

✓
২২/৭/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

M
মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সরকারি সেবা বিভাগ
বরগুনি মহাপরিচালক

M
২২/৭/২০২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget – (2,00.00-185.00) = 15.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-13/1	অন্যান্য মনিহারি (মুদ্রন ও মনিহারি) কোড- ৩২৫৫১০৫	-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates	-	08/12/21	12/12/21	12/12/21	-	-	-		15/12/21
								Planned Days	0	0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates					-	-	-		
G-13/2		-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates	-	16/01/22	20/01/22	20/01/22	-	-	-		25/01/22
								Planned Days	0	0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates					-	-	-		
G-13/3		-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates	-	10/02/22	15/02/22	15/02/22	-	-	-		17/02/22
								Planned Days	0	0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates					-	-	-		
G-13/4		-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates	-	06/03/22	10/03/22	10/03/22	-	-	-	-	16/03/22
								Planned Days	0	0	04	0				06	10
								Actual Dates					-	-	-		
G-13/5		-	-	RFQ	DG	GOB	03.00	Planned Dates	-	08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days	0	0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates					-	-	-		
						Total	15.00										

১৯/১২/২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সরকারি সেবা বিভাগ
খরগোঁড়া মন্ত্রণালয়

১৯/১২/২১
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan (RFQ) 2021-2022.

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget – 12.00 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/Advertise Quotation	Quotation opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-14/1	ক্রীড়া সামগ্রী (সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী) কোড- ৩২৫৬১০৭	Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		18/8/21	23/8/21	23/8/21					29/8/21
								Planned Days		0	05	0				04	09
								Actual Dates									
G-14/2		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		04/11/20	08/11/20	08/11/20					14/11/20
								Planned Days		0	04	0				04	08
								Actual Dates									
G-14/3		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		10/02/22	15/02/22	15/02/22	-	-	-		17/02/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	04	08
								Actual Dates									
G-14/4		Nos	-	RFQ	DG	GOB	3,00	Planned Dates		08/05/22	12/05/22	12/05/22	-	-	-	-	18/05/22
								Planned Days		0	04	0	-	-	-	06	10
								Actual Dates									
						Total	12.00										

১২/৭/২০২২
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১২/৭/২০২২
মহাপরিচালক

Annual Procurement Plan 2021-2022 (Tender)

Fire Service & Civil Defence Directorate
Procuring Entity : Director General- Rev/2021-22
Budget 18.00+45.00+75.00+12.00 = 150 (Lakh)

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Quotation	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-15	সিগন্যাল/ওয়ারে লছ সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড- ৩২৫৮১১৬			e-GP (OTM)	DG	GOB	18.00	Planned Dates	0	11Nov'21	09 Dec'21	20 Dec'21	27 Dec'21	03 Jan'22	16 Jan'22		07 March'22
								Planned Days		0	28	11	07	07	13	66 days	
								Actual Dates									
G-16	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড-৪১১২২০৪			e-GP (OTM)	DG	GOB	45.00	Planned Dates	0	11Nov'21	09 Dec'21	20 Dec'21	27 Dec'21	03 Jan'22	16 Jan'22		07 March'22
								Planned Days		0	28	11	07	07	13	66 days	
								Actual Dates									
G-17	বেতার সরঞ্জামাদি(যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি) কোড- ৪১১২২০৩			e-GP (OTM)	DG	GOB	75.00	Planned Dates	0	11Nov'21	09 Dec'21	20 Dec'21	27 Dec'21	03 Jan'22	16 Jan'22		07 March'22
								Planned Days		0	28	11	07	07	13	66 days	
								Actual Dates									
G-18	লাইন ও তার (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোড- ৩২৫৮১১৭			e-GP (OTM)	DG	GOB	12.00	Planned Dates	0	11Nov'21	09 Dec'21	20 Dec'21	27 Dec'21	03 Jan'22	16 Jan'22		07 March'22
								Planned Days		0	28	11	07	07	13	66 days	
								Actual Dates									
						Total	150.00										

৩০/১১/২০২১
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
স্বাক্ষর সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১১/১১/২০২১
মহাপরিচালক

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)

(মালামাল)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম

: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ক্রয়কারীর নাম

: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোড নং

: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, কোড নং ২২৪২৮০২০০

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের বিবরণ (মালামাল)	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশজারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৮	প্রোয়িং লাইফ লাইন	সংখ্যা	৩৫	০৭/০৯/২১	০৭/১০/২১	২৫/১০/২১	১০/১১/২১	২১/১১/২১	৮/১২/২১	২০/০৮/২২	১৩৩
১৯	লুমিনিয়াম লাইফ লাইন	সংখ্যা	৩৫	০৭/০৯/২১	০৭/১০/২১	২৫/১০/২১	১০/১১/২১	২১/১১/২১	৮/১২/২১	২০/০৮/২২	১৩৩
২০	ডাইভারস শর্ট এন্ড ভেন্ট	সংখ্যা	৭০	০৭/০৯/২১	০৭/১০/২১	২৫/১০/২১	১০/১১/২১	২১/১১/২১	৮/১২/২১	২০/০৮/২২	১৩৩
২১	ওয়াটার পুফ সার্চ ক্যামেরা উইথ এক্সটেনশন কর্ড	সংখ্যা	২	০৭/০৯/২১	০৭/১০/২১	২৫/১০/২১	১০/১১/২১	২১/১১/২১	৮/১২/২১	২০/০৮/২২	১৩৩
২২	লাইট ট্রাক (রেসকিউ বোট পরিবহন)	সংখ্যা	২	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৫/২০	১৬৩
২৩	এয়ার লিফটিং ব্যাগ	সেট	৭	০৭/০৯/২১	০৭/১০/২১	২৫/১০/২১	১০/১১/২১	২১/১১/২১	৮/১২/২১	২০/০৮/২২	১৩৩
২৪	মাইক্রোবাস (ডুবুরি পরিবহনের জন্য)	সংখ্যা	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৫/২০	১৬৩
২৫	পোর্টেবল সাইড স্ক্যান সনার সিস্টেম	সংখ্যা	৫	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৫/২০	১৬৩
২৬	টোয়িং ভিহিক্যাল (পিকআপ টাইপ)	সংখ্যা	১৪	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৫/২০	১৬৩

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৯/৭/২০২১
মো: মোশারফ হোসেন
উপ সচিব ও প্রকল্প পরিচালক

সংশোধিত সময় - ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল
 ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প।
 কোড নং : ২২৪১০৬৬০০

(হিসেব লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			চলতি বছরের কাজের অগ্রগতি জুলাই '২০২১ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জুলাই '২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর '২০২২ পর্যন্ত			মন্তব্য
অঙ্গের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
ভূমি অধিগ্রহণ (১৩.৫৭ একর)	৩১৮১.৩৩	০.৬৬ একর	৫০০.০০	২ টি	-	-	-	০.৩৩ একর	১২৫.০০	২ টি	-
নির্মাণ (৩১৯৬৯.১৬ বর্গ মিটার)	১৯০৭৭.৮৫	১৫০৮.১৫ বর্গমিটার	৯০০.০০	১ টি	-	-	-	৩৭৭.০৮ বর্গমিটার	২৫০.০০	১ টি	-
অগ্নি নির্বাপনী সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য	১৬২০০.৫৬	সরঞ্জাম ক্রয়	১০০.০০	১টি	-	-	-	সরঞ্জাম ক্রয়	০	১টি	-
আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল	২৭৭.৭২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতার সরঞ্জাম	৪১.৮৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতার টাওয়ার নির্মাণ	৩৯.৬২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জাম	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিডি ভাট, পোর্ট চার্জ ও অন্যান্য চার্জ	২০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিবিধ মূলধন ব্যয়	৮২২.৩০	-	-	১টি	-	-	-	-	-	-	-
রাজস্ব ব্যয় বেতন ভাতাদি, ফুয়েল লুব্রিকেন্ট, গাড়ি রেজিস্ট্রেশন, সম্মানী, মাটি পরীক্ষা, স্টেশনারী, স্থাপত্য ও কাঠামো নকশা, প্রাক্কলন, দরপত্র, ডিপিপি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি	২৯২.৩৪	ফুয়েল লুব্রিকেন্ট, সম্মানী, মাটি পরীক্ষা, স্টেশনারী, স্থাপত্য ও কাঠামো নকশা, প্রাক্কলন, দরপত্র, ডিপিপি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি	২৫.০০	১টি	-	-	-	ফুয়েল লুব্রিকেন্ট, সম্মানী, মাটি পরীক্ষা, স্টেশনারী, স্থাপত্য ও কাঠামো নকশা, প্রাক্কলন, দরপত্র, ডিপিপি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি	৬.২৫	১টি	-
মোট	৪১৯৩৭.৫৫	-	১৫২৫.০০	-	-	-	-	-	৩৮১.২৫	-	-

লেঃ কর্ণেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান
 বিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
 প্রকল্প পরিচালক (২৫ প্রকল্প)

২৭/০৭/২০

প্রতিস্বাক্ষর
 মন্ত্রণালয়/বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প।
কোড নং : ২২৪১০৬৬০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি
অংশের বরাদ্দ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
ভূমি অধিগ্রহণ (১৩.৫৭ একর)	৩১৮১.৩৩	০.৬৬ একর	৫০০.০০	১টি	-	-	-	-	২৫%	১২৫.০০	-	-	-	-	২৫%	১২৫.০০	৩%	-	-	-	৫০%	২৫০.০০	-	-	-	-	-	-	১০০%
নির্মাণ (৩১৯৬৯.১৬ বর্গ মিটার)	১৯০৭৭.৮৫	১৫০৮.১৫ বর্গমিটার	৯০০.০০	১টি	-	-	৫%	১০০.০০	২০%	১২৫.০০	১০%	১২৫.০০	৫%	১০০.০০	১০%	১২৫.০০	১০%	১০০.০০	১০%	-	১৫%	১০০.০০	১৫%	১২৫.০০	-	-	-	-	১০০%
অগ্নি নির্বাপনী সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য	১৬২০০.৫৬	সরঞ্জাম ক্রয়	১০০.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল	২৭৭.৭২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতার সরঞ্জাম	৪১.৮৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতার টাওয়ার নির্মাণ	৩৯.৬২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জাম	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিডি ভ্যাট, পোর্ট চার্জ ও অন্যান্য চার্জ	২০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিবিধ মূলধন ব্যয়	৮২২.৩০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাজস্ব ব্যয়	২৯২.৩৪	রাজস্ব ব্যয়	২৫.০০	১টি	-	-	৫%	১.০০	২০%	৫.২৫	১০%	৩.০০	৫%	২.০০	১০%	১.২৫	১০%	৩.০০	৫%	২.০০	১০%	১.২৫	১০%	৩.০০	৫%	২.০০	১০%	১.২৫	১০০%
মোট	৪১৯৩৭.৫৫	-	১৫২৫.০০	-	-	-	-	১০১.০০	-	২৫৫.২৫	-	১২৮.০০	-	১০২.০০	-	৩৫১.২৫	-	১০৩.০০	-	২.০০	-	৩৫১.২৫	-	১২৮.০০	-	২.০০	-	১.২৫	-

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

লেঃ কর্ণেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান
বিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
প্রকল্প পরিচালক (২৫ প্রকল্প)

২৭/০৭/২৪

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প।
 প্রকল্পের নং : ২২৪১০৬৬০০

ভিত্তিক বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ভিত্তিক বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		(২য় সংশোধন)	
অংশের বরাদ্দ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
ভূমি অধিগ্রহণ (১৩.৫৭ একর)	৩১৮১.৩৩	০.৬৬ একর	৫০০.০০	১টি	-	-	-	-	২৪%	১২৫.০০	-	-	-	-	২৪%	১২৫.০০	৩%	-	-	-	-	৫০%	২৫০.০০	-	-	-	-	-	-	১০০%
নির্মাণ (৩১৯৬৯.১৬ বর্গ মিটার)	১৯০৭৭.৮৫	১৫০৮.১৫ বর্গমিটার	৯০০.০০	১টি	-	-	৫%	১০০.০০	২০%	১২৫.০০	১০%	১২৫.০০	৫%	১০০.০ ০	১০%	১২৫.০০	১০%	১০০.০০	১০%	-	১৫%	১০০.০০	১৫%	১২৫.০০	-	-	-	-	১০০%	
অগ্নি নির্বাপনী সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য	১৬২০০.৫৬	সরঞ্জাম ক্রয়	১০০.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল	২৭৭.৭২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতার সরঞ্জাম	৪১.৮৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতার টাওয়ার নির্মাণ	৩৯.৬২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জাম	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিভি ভ্যাট, পোর্ট চার্জ ও অন্যান্য চার্জ	২০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিবিধ মূলধন ব্যয়	৮২২.৩০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাজস্ব ব্যয়	২৯২.৩৪	রাজস্ব ব্যয়	২৫.০০	১টি	-	-	৫%	১.০০	২০%	২৫.০০	১০%	৩.০০	৫%	২.০০	১০%	১২.৫	১০%	৩.০০	৫%	২.০০	১০%	১২.৫	১০%	৩.০০	৫%	২.০০	১০%	১২.৫	১০০%	
মোট	৪১৯৩৭.৫৫	-	১৫২৫.০০	-	-	-	-	১০১.০০	-	২৫৫.২৫	-	১২৮.০০	-	১০২.০০	-	৩৫১.২ ৫	-	১০৩.০০	-	২.০০	-	৩১১.২৫	-	১২৮.০০	-	২.০০	-	১২.৫	-	-

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(স্বাক্ষর)


 লেঃ কর্নেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান
 বিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
 প্রকল্প পরিচালক (২য় প্রকল্প) ২৭/০৭/২০

F/25 Project/25Project Revised PP-25 (New)1

বিতরণ:

- ১। যুগ্মসচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

বাজেট - উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প; কোড নং ২২৪২৮০৩০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১	১১ টি কেন্দ্রের জন্য আসবাবপত্র	সেট	১১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি-৩-১২	তৈজসপত্র ও অন্যান্য	স্টেশন	১১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি-১৫	ফ্যাক্স	সংখ্যা	২	২২-০৮-২১	২৯-০৮-২১	০৩-০৯-২১	০৮-০৯-২১	১৫-০৯-২১	২২-০৯-২১	২২-১০-২১	৩০
ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট											
জিডি-১৯	ফোম টেন্ডার	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি-২০	টার্ন টেবল লেডার (৬৮ মিটার)	সংখ্যা	৫	২২-০৮-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	২৩-১১-২১	০৫-১২-২১	০৪-০১-২২	২০-০৬-২২	১৬৭
জিডি-২১	রেসকিউ ফায়ার এন্ড কমান্ড ভিহিক্যাল	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি-২৩	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম)	সংখ্যা	২০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ২৪	ডেলিভারী হোজ উইথ কাপলিং	সংখ্যা	১০০০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৩০	হেভি ডিউটি লাইটিং ইউনিট	সংখ্যা	১১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৩১	পানিবাহী গাড়ি (১১০০০লিটার উইথ সিএএফ সিস্টেম)	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৩৪	হাজারি টেন্ডার (পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহারযোগ্য)	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৩৫	রেসকিউ ফায়ার এন্ড কমান্ড ভিহিক্যাল	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৩৬	এ্যাম্বুলেন্স	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৩৭	পোর্টেবল পাম্প(মিডিয়াম)	সংখ্যা	২	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৩৮	ডেলিভারী হোজ উইথ কাপলিং	সংখ্যা	১৫০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৪৪	ক্যামিকেল (হেজমত) সুট	সংখ্যা	৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৪৫	রেডিয়েশন প্রটেকটিভ সুট	সংখ্যা	৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৪৬	ফোম টাওয়ার ভিহিক্যাল	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৪৭	ফোম ট্রলি	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৪৮	পোর্টেবল গ্রাউন্ড মনিটর	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫১-

পত্র নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	মোট সময় দিন
ফায়ার ফাইটিং এক্সেসরিজ											
জিডি- ৪৯	ফায়ারম্যান সুট	সংখ্যা	৪৯০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৫৩	থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	ওয়াটার পুপ সার্চ ক্যামেরা উইথ কর্ড	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৫৪	পাইপ ক্লুইজার	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৫৫	পাওয়ার চেইন স (ইঞ্জিন)	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৫৬	ডাইব্রেকার	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৫৭	সার্চ লাইট	সংখ্যা	২০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬১	লাইফ জ্যাকেট	সংখ্যা	২৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	লাইফ বয়া	সংখ্যা	১৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
				২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	এয়ার লিফটিং ব্যাগ	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬২	চেইন কাপ্পা	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	স্টিল রোপ (লম্বা ২০০ফুট)	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	চেইন কপ্পা উইথ ট্রাইপড	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬৩	ফায়ারম্যান সুট	সংখ্যা	৫৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	ডাইভিং এপারেটাস	সংখ্যা	৪	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	ডাইভিং সুট	সংখ্যা	৪	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬৪	গ্যাস ডিটেক্টর	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	কেরাবিনার	সংখ্যা	৫৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
				২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬৫	হাইড্রলিক র‍্যাম জ্যাক	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	হাইড্রলিক স্প্রেডার	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	হাইড্রলিক পাওয়ার কাটার	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	লক কাটার	সংখ্যা	২	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬৬	চিপিং হ্যামার (ডিমোলেশন হ্যামার)	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	রোটারী রেসকিউ "সু"	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	রেসিপ্রোটিং স	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	পাওয়ার চেইন স (ইলেকট্রিক)	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	পাওয়ার চেইন স (ইঞ্জিন)	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬৭	ডাইব্রেকার (হেভি ডিউটি)	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	পোর্টেবল জেনারেটর (৮ কেডিএ)	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	সার্চ লাইট উইথ ট্রাইপড	সংখ্যা	২	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

CA

পটভূমিক নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	মোট সময় দিন
জিডি- ৬৮	ফেইস মাস্ক/গ্যাস মাস্ক	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	এক্স (বড়)	সংখ্যা	৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	এক্স (ছোট)	সংখ্যা	৫	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	পাইপ স্কুইজার	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৬৯	এয়ার কমপ্রেশার মেশিন	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	ব্যাটারী চার্জার	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
				২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৭০	লাইফ জ্যাকেট	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	লাইফ বয়া	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	চেন কাপ্তা উইথ ট্রাইপড	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	চেন কাপ্তা	সংখ্যা	১০	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৭১	ওয়াটার প্রুফ সার্চ ক্যামেরা উইথ কর্ড	সংখ্যা	১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	স্টিল রোপ (লম্বা ২০০ফুট)	সংখ্যা	২	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	এয়ার লিফটিং ব্যাগ	সংখ্যা	২	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
বেতার সরঞ্জাম											
জিডি- ৭২	বেতার সরঞ্জাম	সেট	১১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	রিপিটার	সেট	৭	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
	ওয়াকিটকি সেট	সংখ্যা	৪৪	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩
জিডি- ৭৩	বেতার টাওয়ার	সংখ্যা	১১	২২-০৮-২১	১২-০৯-২১	০৩-১০-২১	০২-১১-২১	০৯-১১-২১	০৯-১২-২১	২০-০৬-২২	১৯৩

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্মার্ট মন্ত্রণালয়

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্মার্ট মন্ত্রণালয়

০৭/০৭/২০২১
মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন

উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক
মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

: দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প।

: ২২৪১০৬১০০

(হিসাব লক্ষ টাকা)

১৫-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত পি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		অনুমান	ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		ব্যাংক অগ্রগ	
সাত	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
৯৯ কর	৪২৫.০০	৩টি	-	-	৫%	-	১০%	-	১০%	-	১৫%	১০০.০০	১৫%	-	-	-	-	২০ %	১৫০.০০	-	-	২৫%	১৭৫.০০	-	-	১০০	
৫২ মিটার	৪৩২৭.০০	২১টি	৫%	০	৫%	২০০.০০	১০%	৩০০.০০	১০%	৫০০.০০	১০%	৫০০.০০	১০%	৬৬৩.০০	৫%	৬০০.০০	১০%	৫০০.০০	১০%	৭০০.০০	৫%	১৩২.০০	১০%	১৩২.০০	১০%	১০০.০০	১০০
-	১৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	১৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৫ দি, নারি ন্য	৮৫.০০	-	-	-	৫%	২.০০	৫%	৫.০০	৫%	৩.০০	১০%	৫.০০	১০%	৫.০০	৫%	১০.০০	৫%	১০.০০	৫%	৫.০০	১০%	১০.০০	১০%	১০.০০	৫%	২০.০০	১০
-	৫০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

১০৭১২৩
ইদা
রচালক


মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

য় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনাটি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।

বাৎসরিক সংগ্রহ(প্রক্রিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রঃ	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয়							মন্তব্য
					দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	স্ট্রেংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট।	অফিস সরঞ্জাম	লট	০১	০৩-০১-২২	২৪-০১-২২	২৮-০২-২২	১০-০৩-২২	১৫-০৩-২২	৩০-০৬-২২	১৭৯	
২।		অফিস ফার্নিচার	লট	০১	০৩-০১-২২	২৪-০১-২২	২৮-০২-২২	১০-০৩-২২	১৫-০৩-২২	৩০-০৬-২২	১৭৯	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

লে: কর্ণেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
পরিচালক (অপা: ও মেইন:) ও
প্রকল্প পরিচালক।

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়