

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Revised)

FY 2024-2025

Ministry/Division	:	Ministry of Commerce (MoC)
Agency	:	Trading Corporation of Bangladesh
Procuring Entity Name & Code	:	Trading Corporation of Bangladesh

Budget: TCB Capital

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	সংস্থার সভা কক্ষের জন্য ০১টি টিভি ক্রয়	NOS	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	1.90	Planned Dates		17-07-2024	24-07-2024	24-07-2024	24-07-2024	25-07-2024	-	-	08-08-2024
							Planned Days	0	07	0	0	0	0		27	
							Actual Dates	13-08-2024	20-08-2024	20-08-2024	20-08-2024	20-08-2024	20-08-2024	-	-	25-08-2024
2	সংস্থার সভা কক্ষের জন্য কনফারেন্স সিস্টেম ক্রয়	NOS	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	3.00	Planned Dates		18-07-2024	25-07-2024	25-07-2024	25-08-2024	25-07-2024	-	-	08-08-2024
							Planned Days	0	07	07	0	0	0	10	27	
							Actual Dates	12-08-2024	19-08-2024	19-08-2024	19-08-2024	19-08-2024	19-08-2024	-	-	19-08-2024
3	সংস্থার দাপ্তরিক কাজের জন্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	NOS	e-GP/OTM (NCT)	HOPE	TCB Own Fund	10.00	Planned Dates		23-07-2024	06-08-2024	08-08-2024	11-08-2024	11-08-2024	25-08-2024	-	25-09-2024
							Planned Days	0	14	0	02	0	0	14	30	
							Actual Dates									
4	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের লক্ষে ০১টি মাইক্রোবাস ভাড়াকরণ	NOS	OTM (NCT)	HOPE	TCB Own Fund	28.00	Planned Dates		21-07-2024	04-08-2024	06-08-2024	07-08-2024	07-08-2024	21-08-2024	-	31-08-2024
							Planned Days	0	14	05	02	0	0	14	35	
							Actual Dates	25-08-2024	08-09-2024	11-09-2024	23-09-2024	23-09-2024	30-09-2024			30-10-2024
5	দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজনে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	NOS	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	3.00	Planned Dates		01-08-2024	15-08-2024	19-08-2024	20-08-2024	20-08-2024	03-09-2024		02-10-2024
							Planned Days	0	14	04	01	0	0	14	33	
							Actual Dates	19-09-2024	29-09-2024	29-09-2024	29-09-2024	29-09-2024	-			06-10-2024
6	দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজনে রেজিস্টার বই, ফাইল কভার, ফাইল বোর্ড, খাম ও অন্যান্য রেজিস্টার বই ক্রয়	NOS	e-GP/OTM (NCT)	HOPE	TCB Own Fund	7.00	Planned Dates		14-08-2024	28-08-2024	02-09-2024	02-09-2024	02-09-2024	16-09-2024		16-10-2024
							Planned Days	0	14	05	0	0	0	14	33	
							Actual Dates									
7	সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষের জন্য আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল) ক্রয়	NOS	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	3.00	Planned Dates		04-09-2024	12-09-2024	12-09-2024	15-09-2024	15-09-2024	-		04-10-2024
							Planned Days	0	07	0	3	0	0	10	30	
							Actual Dates									
8	সংস্থার সভা কক্ষের সামনের দেয়ালে ৩D বিশ্ব মানচিত্র স্থাপন	NOS	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	0.80	Planned Dates		04-09-2024	12-09-2024	12-09-2024	15-09-2024	15-09-2024	-		04-10-2024
							Planned Days	0	07	0	3	0	0	10	30	
							Actual Dates									
9	আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিস কর্তৃক টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়ের ডিও বই ক্রয়	BOX	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	3.00	Planned Dates		01-10-2024	08-10-2024	10-10-2024	14-10-2024	14-10-2024	-		
							Planned Days	0	07	02	04	0	0	13	23	02-11-2024
							Actual Dates									
10	৪র্থ ও ৩য় শ্রেণি কর্মচারীদের পোষাক পরিচ্ছেদ ক্রয়	NOS	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	3.00	Planned Dates		23-10-2024	30-10-2024	30-10-2024	30-10-2024	30-10-2024	-		
							Planned Days	0	07	0	0	0	0		07	30-11-2024
							Actual Dates									
11	সংস্থায় ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য নতুন সংযোগের সংস্থাপন	NOS	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	6.00	Planned Dates		19-11-2024	26-11-2024	26-11-2024	26-11-2024	26-11-2024	-		
							Planned Days	0	07	0	0	0	0		07	31-12-2024
							Actual Dates									
12	আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিস কর্তৃক টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়ের ডিও বই ক্রয়	BOX	RFQ	HOPE	TCB Own Fund	3.00	Planned Dates		14-01-2025	21-01-2025	21-01-2025	21-01-2025	21-01-2025	-		
							Planned Days	0	07	0	0	0	0		07	20-02-2025
							Actual Dates									
13	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের লক্ষে ০১টি মাইক্রোবাস ভাড়াকরণ	NOS	e-GP/OTM (NCT)	HOPE	TCB Own Fund	28.00	Planned Dates		19-01-2025	02-02-2025	05-02-2025	09-02-2025	09-02-2025	23-02-2025	-	23-02-2025
							Planned Days	0	15	3	4	0	0	14	36	
							Actual Dates									
Total value of goods procurement =						99.70										

(Signature)
আব্দুল হুসাইন
সিনিয়র অফিসার

(Signature)
০৯/০২/২০২৫
মোঃ জাসিম উদ্দিন
(সহকারী)

(Signature)
মোঃ আব্দুল হাসিনাত জৌধরী
কম্পিউটার (প্রশাসন)