

Annual Procurement Plan, 2021-2022

Ministry/Division: Ministry of Commerce
 Agency: Trading Corporation of Bangladesh
 Name of Project: টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় এর জন্য গুদাম নির্মাণ।
 Procuring Entity Name & Code: Project Director & 224327700

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lakh TK	Time Code for Process	Advertise Prequent (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pw 1	"টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় এর জন্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের "চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ে নির্মিতব্য ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ"			e-GP (Open Tender)	Project Director (PD)	GOB	993.97	Planned Dates		15/07/2021	12/08/21	25/08/2021	16/09/2021	23/09/2021	28/09/21	75 days	22/12/2022
Pw 2	"টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় এর জন্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের "সিলেট (মৌলভী বাজারস্থ) আঞ্চলিক কার্যালয়ে নির্মিতব্য ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ"			e-GP (Open Tender)	Project Director (PD)	GOB	943.92	Planned Dates		15/07/2021	12/08/21	25/08/2021	16/09/2021	23/09/2021	28/09/21	75 days	22/12/2022
Pw 3	"টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় এর জন্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের "রংপুরস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ে নির্মিতব্য ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজ"			e-GP (Open Tender)	Project Director (PD)	GOB	378.43	Planned Dates		15/07/2021	12/08/21	25/08/2021	16/09/2021	23/09/2021	28/09/21	75 days	22/12/2022
GD 1	প্রকল্পের কাজে অন্যান্য মনিহারী মালমাল ক্রয়।			RFQ	Project Director (PD)	GOB	6.00	Planned Dates		03/01/22	10/01/22	10/01/22			13/01/22	15 days	27/02/22

22/09/2022
 মোঃ শোখাবুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
 সিসিবি/প্রকল্প পরিচালক, টিসিবি।

22/09/2022
 মোঃ শোখাবুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
 সিসিবি/প্রকল্প পরিচালক, টিসিবি।

22/09/2022
 মোঃ শোখাবুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
 সিসিবি/প্রকল্প পরিচালক, টিসিবি।