



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০৬
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২৭

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৫ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নওগাঁ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং: ৩৭.০৩.৬৪০০.০০০.৯৯.২০২৬.৯৬, তারিখ: ০৯/০৩/২০২৬খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নওগাঁ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নওগাঁ এর মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত পূর্বের স্মারক নং: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১১১, তারিখ ২১/০৯/২০২৫খ্রি: মোতাবেক ২টি লটে OTM এর মাধ্যমে ২০,৯৭,৭০০/- টাকা এবং ৪টি লটে RFQ এর মাধ্যমে ৭,৪৫,৪০০/- টাকাসহ মোট ২৮,৪৩,১০০/- (আটাত্তালিশ হাজার একশত) টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত ৪,৯৫,৫৯০/- (চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশত নব্বই) টাকাসহ বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০২টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ২০,৯৭,৭০০/- (বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত) টাকা এবং ০৭টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ১২,৪০,৯৯০/- (বার লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত নব্বই) টাকাসহ মোট ৩৩,৩৮,৬৯০/- (তেত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার ছয়শত নব্বই) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" এর ১০০ (১) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রতি ক্রয়ে অনধিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রতি ক্রয়ে অনধিক ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে।

(৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ এর বিধি ১৫০ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত API তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০২৫ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য অস্বীকৃত।

ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৫-০৪-২০২৬
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ, নওগাঁ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নওগাঁ।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২৭/১ (৩)

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৫ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ✓ ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য] এবং
- ৩। অফিস কপি, ।



০৫-০৪-২০২৬
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan for FY: 2025-26 (Revised)

Agency/Division	Ministry of Education, Technical & Madrasah Education Division
Agency	Directorate of Technical Education
Project/Entry Name & Code	Principal
Name of institute	Naogaon Govt. Technical School & College, Naogaon
Budget	
Revenue	

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for Process	Advertise Prequal (If Applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Naogaon TSC/OTM/25	Supply of Raw Materials	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	1333700.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	20-Aug-25 0	18-Sep-25 28	09-Oct-25 21	23-Oct-25 14	30-Oct-25 7	23-Nov-25 24	94	18-Dec-25
Naogaon TSC/RFQ-01	Supply of Computer Accessories	Lot	1	RFQ	PE	GOB	159200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	20-Aug-25 0	30-Aug-25 10	30-Aug-25 0	02-Sep-25 3	02-Sep-25 0	04-Sep-25 2	15	03-Oct-25
Naogaon TSC/RFQ-02	Supply of Engineering and Others Materials	Lot	1	RFQ	PE	GOB	221900.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	20-Aug-25 0	30-Aug-25 10	09-Oct-25 0	23-Oct-25 3	30-Oct-25 0	23-Nov-25 2	15	30
Naogaon TSC/RFQ-03	Supply of Office Equipments	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	744000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	20-Aug-25 0	18-Sep-25 28	09-Oct-25 21	23-Oct-25 14	30-Oct-25 7	23-Nov-25 24	94	18-Dec-25
Naogaon TSC/RFQ-04	Supply of Teaching and Learning materials	Lot	1	RFQ	PE	GOB	130800.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	20-Aug-25 0	30-Aug-25 10	30-Aug-25 0	02-Sep-25 3	02-Sep-25 0	04-Sep-25 2	15	03-Oct-25
Naogaon TSC/RFQ-05	Supply of Furniture	Lot	1	RFQ	PE	GOB	233500.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	20-Aug-25 0	30-Aug-25 10	30-Aug-25 0	02-Sep-25 3	02-Sep-25 0	04-Sep-25 2	15	03-Oct-25
Naogaon TSC/RFQ-06	Supply of Cleaning Materials	Lot	1	RFQ	PE	GOB	183500.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	10-Nov-25 0	20-Nov-25 10	20-Nov-25 0	23-Nov-25 3	23-Nov-25 0	25-Nov-25 2	15	24-Dec-25

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২/১১/২০২৫

