

মহাশালয়/ বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসমৃদ্ধি মহাশালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
 ক্রয়কারীর নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোড : মহাশালয়/ ডাক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, কোড: ১৫৪০৩০১

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর: ২০২৪-২০২৫)

Package No	Code	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process		Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
									Planned days	Actual date									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	৩২১১	প্রশাসনিক ক্রয়																	
CM01	৩২১১-১০২	পরিসর-পরিষ্কার সামগ্রী ক্রয়	LOT	১	OTM (EGP)	মহাশালয়	GOB	৫.০০	Planned date										
	৩২১১	প্রশাসনিক ক্রয়																	
AR01	৩২১১-১১৮	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	LOT	১	RFQ	মহাশালয়	GOB	৩.০০	Planned date										
	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিয়ারিং																	
SM01	৩২৫৫-১০৫	অন্যান্য মনিয়ারিং প্রকল্প	LOT	১	OTM (EGP)	মহাশালয়	GOB	১৫.০০	Planned date										
	৩২৫৬	সাধারণ পরিবহন ও কাঁচামাল সামগ্রী																	
DH01	৩২৫৬-১০৬	অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য খোঁষক সংগ্রহ	LOT	১	OTM (EGP)	মহাশালয়	GOB	৮.০০	Planned date										
	৩২৫৭	সেবা/সেবা, সামগ্রী ও বিশেষ ক্রয়																	
LA01	৩২৫৭-১০৫	ইউজার খরচা বাস্তবায়ন	LOT	১	RFQ	মহাশালয়	GOB	১.৫০	Planned date										
FC01			LOT	১	RFQ	মহাশালয়	GOB	১.০০	Planned date										
FC02	৩২৫৭-৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসব/ উৎসব	LOT	১	RFQ	মহাশালয়	GOB	২.০০	Planned date										
FC03			LOT	১	RFQ	মহাশালয়	GOB	৩.০০	Planned date										
	৩২৫৮	সেবা/সেবা ও সংরক্ষণ																	
BW01	৩২৫৮-১০৭	অন্যান্য ক্রয়/সেবা	LOT	১	RFQ	মহাশালয়	GOB	৬.০০	Planned date										

(Handwritten signature and date)
 ২০২৫

Package No	Code	Description of Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification In Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BM02			Lot	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৪০.০০	Planned date		০৪ অক্টোবর	১৭ অক্টোবর	১০ অক্টোবর	০৪ নভেম্বর	১১ নভেম্বর	১৬ নভেম্বর	১৪	২০
BM03			Lot	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৩৮.০০	Planned date		০৪ জানুয়ারী	১৭ জানুয়ারী	১০ জানুয়ারী	০৪ ফেব্রুয়ারী	১১ ফেব্রুয়ারী	১৬ ফেব্রুয়ারী	১৪	২০
BM04			Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned date		০৫ মে	১১ মে	১৬ মে	১০ মে	১৬ মে	১৭ মে	১২	৬
LT01			Lot	1	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৪০.০০	Planned date									
LT02			Lot	1	DPM	মহাপরিচালক	GOB	৬০.০০	Planned date									
TM01			Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৪০.০০	Planned date									
TM02			Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date									
TE01			Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫০.০০	Planned date									
CA01			Lot	১	DPM	মহাপরিচালক	GOB	১১.০০	Planned date									
FE01			Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date									
FE02			Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date									
OE01			Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date									
OE02			Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date									
OF01			Lot	১	DPM	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date									

১৫/১০/১৮

১৫/১০/১৮

