

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারীর নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোড : মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, কোড: ১৫৪০৩০১

(লক্ষ টাকায়)

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	East. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
CM01	৩২১১-১০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০	Planned date									
									Planned days		বিগত অর্থবছরে ২(দুই) বছরের জন্য সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে							
									Actual date									
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
AR01	৩২১১-১২৮	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date		০১ আগস্ট	১৫ আগস্ট	২২ আগস্ট	০২ সেপ্টেম্বর	০৯ সেপ্টেম্বর	২৩ সেপ্টেম্বর		
									Planned days		-	১৪	৭	১০	৭	১৪	৫৫	২১
									Actual date									
	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি																
SM01	৩২৫৫-১০৫	অন্যান্য মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned date									
									Planned days		বিগত অর্থবছরে ২(দুই) বছরের জন্য সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে							
									Actual date									
	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কীচামাল সামগ্রী																
DR01	৩২৫৬-১০৬	অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য পোষাক সংগ্রহ	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date		০৩ নভেম্বর	২২ নভেম্বর	২৯ নভেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর	৩০ ডিসেম্বর		
									Planned days		-	১৯	৭	১০	৭	১৪	৬০	১৮
									Actual date									
	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়																
LA01	৩২৫৭-১০৫	উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date		০৫ মার্চ	২৪ মার্চ	০১ এপ্রিল	১১ এপ্রিল	১৮ এপ্রিল	০১ মে		
									Planned days		-	১৯	৭	১০	৭	১৪	৬০	২৮
									Actual date									
FC01			LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date		০৩ আগস্ট	১০ আগস্ট	১৩ আগস্ট	১৩ আগস্ট	১৩ আগস্ট	১৪ আগস্ট		
									Planned days		-	৭	৩	-	-	১	১১	৬
									Actual date									
FC02	৩২৫৭-৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি উদযাপন	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date		২৯ নভেম্বর	০৬ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	১০ ডিসেম্বর		
									Planned days		-	৭	৩	-	-	১	১১	৬
									Actual date									
FC03			LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date		০৪ মার্চ	১১ মার্চ	১৪ মার্চ	১৪ মার্চ	১৪ মার্চ	১৫ মার্চ		
									Planned days		-	৭	৩	-	-	১	১১	৬
									Actual date									

০২.০৭.২০২৩

সাধন কুমার দাস
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৯৮৩৩৩৩০

০২/০৭/২৩
(প্রকৌশল মোঃ মফিজ উদ্দিন)
বিসিএস (টেলিকম)
পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
ফোন: ০২-৯৮৩৩৩৩০

০২/০৭/২৩
পরিচালক (আইসিটি)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

০২/০৭/২৩
(এস. এম. ফরহাদ হোসেন)
পরিচালক (সহকারী-সিসিটিএন ও গেটওয়ে)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ																
BM01	৩২৫৮-১০৭	অনাবাসিক ভবনের সংস্কার	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned date		০৫ ডিসেম্বর	১২ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর	১১	৬
									Planned days		-	৭	৩	-	-	১		
BM02	৩২৫৮-১০৭	অনাবাসিক ভবনের সংস্কার	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	১৪.০০	Planned date		০৪ মার্চ	১৭ মার্চ	২৩ মার্চ	০৪ এপ্রিল	১১ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	৫৫	২০
									Planned days		-	১৪	৭	১০	৭	১৪		
LT01	৩২৫৮-১১৭	লাইন ও তার	LoT	৩	OTM/DPM	মহাপরিচালক	GOB	২০০.০০	Planned date									
									Planned days		ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করা হবে							
TM01	৩২৫৮-১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কার্যসম্পাদন	LoT	১	OTM/DPM	মহাপরিচালক	GOB	১৪০.০০	Planned date		২০ সেপ্টেম্বর	৮ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	১৯ নভেম্বর	৯০	
									Planned days		-	১৮	১৪	১১	৭	১০		
TM02	৩২৫৮-১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কার্যসম্পাদন	LoT	৩	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date		২০ সেপ্টেম্বর	০২ অক্টোবর	০৪ অক্টোবর	০৬ অক্টোবর	০৭ অক্টোবর	১০ অক্টোবর	২০	৭
									Planned days		-	১২	২	২	১	৩		
	৪১১২	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়																
TE01	৪১১২-২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	OTM	মন্ত্রণালয়	GOB	১০০.০০	Planned date		২০ সেপ্টেম্বর	৮ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	১৯ নভেম্বর	৯০	
									Planned days		-	১৮	১৪	১১	৭	১০		
CA01	৪১১২-২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৪.৫০	Planned date		১৫ এপ্রিল	২৯ এপ্রিল	০৬ মে	০৭ মে	০৮ মে	০৯ মে	২৪	
									Planned days		-	১৪	৭	১	১	১		
FE01	৪১১২-৩০৫	বিদ্যমান অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহের গ্যাস পুনর্ভরণ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date		২৬ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৫ নভেম্বর	০৬ নভেম্বর	০৭ নভেম্বর	০৮ নভেম্বর	১৪	৭
									Planned days		-	৭	৩	১	১	১		
FE02	৪১১২-৩০৫	অগ্নিনির্বাপক পুরো ভবনের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date		১৪ জানুয়ারি	২৮ জানুয়ারি	০৪ ফেব্রুয়ারি	১৪ ফেব্রুয়ারি	২১ ফেব্রুয়ারি	০২ মার্চ	৪৮	২৮
									Planned days		-	১৪	৭	১০	৭	১০		
OE01	৪১১২-৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date		০২ নভেম্বর	১৬ নভেম্বর	২৬ নভেম্বর	০৬ ডিসেম্বর	১৩ ডিসেম্বর	২৩ ডিসেম্বর	৫১	১৪
									Planned days		-	১৪	১০	১০	৭	১০		
OE02	৪১১২-৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date		০৮ এপ্রিল	২২ এপ্রিল	০২ মে	১২ মে	১৯ মে	২৯ মে	৫১	১৪
									Planned days		-	১৪	১০	১০	৭	১০		
OF01	৪১১২-৩১৪	অগ্নিনির্বাপক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	২০.০০	Planned date		০১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	২৫ নভেম্বর	০৫ ডিসেম্বর	১২ ডিসেম্বর	২৩ ডিসেম্বর	৫২	১৪
									Planned days		-	১৪	১০	১০	৭	১১		
									Actual date									

১২.০৭.২০২৩
সাধন কুমার দাস
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৯৮৩০৮০০

১২/০৭/২৩
(প্রকৌশল মোঃ মকিজ উদ্দিন)
বিসিএস (টেলিকম)
পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৯৮৩০৮০০

১২/০৭/২৩
পরিচালক (আইসিটি)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

১২/০৭/২৩
(এস. এম. ফরহাদ হোসেন)
পরিচালক (সেবায়-সিএসটিএন ও নেটওয়ার্ক)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮