

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪)
(সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারীর নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোড : মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, কোড: ১৫৪০৩০১

(লক্ষ টাকায়)

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	East. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
CM01	৩২১১-১০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০	Planned date									
									Planned days		বিগত অর্থবছরে ২(দুই) বছরের জন্য সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে							
									Actual date									
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
VR01	৩২১১-১০৭	ডাডার মাধ্যমে যানবাহন সংগ্রহ	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৪৯.৫০	Planned date		২০ সেপ্টেম্বর	০৪ অক্টোবর	১১ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	১১ নভেম্বর		
									Planned days		-	১৪	৭	১০	৭	১৪	৫৫	২১
									Actual date									
AR01	৩২১১-১২৮	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date		০১ আগস্ট	১৫ আগস্ট	২২ আগস্ট	০২ সেপ্টেম্বর	০৯ সেপ্টেম্বর	২৩ সেপ্টেম্বর		
									Planned days		-	১৪	৭	১০	৭	১৪	৫৫	২১
									Actual date									
	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি																
SM01	৩২৫৫-১০৫	অন্যান্য মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned date									
									Planned days		বিগত অর্থবছরে ২(দুই) বছরের জন্য সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে							
									Actual date									
	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কীচামাল সামগ্রী																
DR01	৩২৫৬-১০৬	অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য পোষাক সংগ্রহ	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date		০৩ নভেম্বর	২২ নভেম্বর	২৯ নভেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর	৩০ ডিসেম্বর		
									Planned days		-	১৯	৭	১০	৭	১৪	৬০	১৮
									Actual date									
	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়																
LA01	৩২৫৭-১০৫	উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date		০৫ মার্চ	২৪ মার্চ	০১ এপ্রিল	১১ এপ্রিল	১৮ এপ্রিল	০১ মে		
									Planned days		-	১৯	৭	১০	৭	১৪	৬০	২৮
									Actual date									
	৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ																
BM01			LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned date		০৫ ডিসেম্বর	১২ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর		
									Planned days		-	৭	৩	-	-	১	১১	৬
									Actual date									
BM02	৩২৫৮-১০৭	অনাবাসিক ভবনের সংস্কার	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned date		০৫ মে	১২ মে	১৯ মে	২০ মে	২১ মে	২২ মে		
									Planned days		-	৭	৭	১	১	১	১৭	২১
									Actual date									

(Handwritten signatures and dates)

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	East. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
LT01	৩২৫৮-১১৭	লাইন ও তার	LoT	1	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৪০.০০	Planned date										
									Planned days	ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করা হবে									
									Actual date										
TM01	১		LoT	৩	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date	২০ সেপ্টেম্বর	০২ অক্টোবর	০৪ অক্টোবর	০৬ অক্টোবর	০৭ অক্টোবর	১০ অক্টোবর				
									Planned days		১২	২	২	১	৩	২০	৭		
									Actual date										
	৪১১২	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়																	
CA01	৪১১২-২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	LoT	১	DPM	মহাপরিচালক	GOB	১৪.৫০	Planned date	১৫ এপ্রিল	২৯ এপ্রিল	০৬ মে	০৭ মে	০৮ মে	০৯ মে				
									Planned days		১৪	৭	১	১	১	২৪			
									Actual date										
FE01	৪১১২-৩০৫	বিদ্যমান অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহের গ্যাস পুনর্ভরণ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date	২৬ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৫ নভেম্বর	০৬ নভেম্বর	০৭ নভেম্বর	০৮ নভেম্বর				
									Planned days		৭	৩	১	১	১	১৪	৭		
									Actual date										
FE02		অগ্নিনির্বাপকের পুরো ভবনের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date	১৪ জানুয়ারি	২৮ জানুয়ারি	০৪ ফেব্রুয়ারি	১৪ ফেব্রুয়ারি	২১ ফেব্রুয়ারি	০২ মার্চ				
									Planned days		১৪	৭	১০	৭	১০	৪৮	২৮		
									Actual date										
OE01	৪১১২-৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date	০২ নভেম্বর	১৬ নভেম্বর	২৬ নভেম্বর	০৬ ডিসেম্বর	১৩ ডিসেম্বর	২৩ ডিসেম্বর				
									Planned days		১৪	১০	১০	৭	১০	৫১	১৪		
									Actual date										
OE02			LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date	০৮ এপ্রিল	২২ এপ্রিল	০২ মে	১২ মে	১৯ মে	২৯ মে				
									Planned days		১৪	১০	১০	৭	১০	৫১	১৪		
									Actual date										
OF01	৪১১২-৩১৪	অগ্নিনির্বাপকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	LoT	১	DPM	মহাপরিচালক	GOB	২০.০০	Planned date	০১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	২৫ নভেম্বর	০৫ ডিসেম্বর	১২ ডিসেম্বর	২৩ ডিসেম্বর				
									Planned days		১৪	১০	১০	৭	১১	৫২	১৪		
									Actual date										

১৫/১১/২০১৪
 মোঃ শহিদুল ইসলাম
 পরিচালক (সহকারী-পিএসটিএল ও নেটওয়ার্ক)
 টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
 ৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮

১৫/১১/২০১৪
 মোঃ আবলাকুল আউয়াল হুইয়া
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
 ৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮

১৫/১১/২০১৪
 (প্রকৌঃ মোঃ মফিজ উদ্দিন)
 বিসিএস (টেলিকম)
 পরিচালক (প্রশাসন)
 টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
 ৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
 ফোন: ০২-৯৮৩০৪০০