

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪)
(সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
ক্রয়কারীর নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোড : মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, কোড: ১৫৪০৩০১

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	লক্ষ টাকায় Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
CM01	৩২১১-১০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০	Planned date Planned days									
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়							Actual date									
VR01	৩২১১-১০৭	ভাড়ার মাধ্যমে যানবাহন সংগ্রহ	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৪৯.৫০	Planned date Planned days		২০ সেপ্টেম্বর	০৪ অক্টোবর	১১ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	১১ নভেম্বর	৫৫	২১
AR01	৩২১১-১১৮	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date Planned days		০১ আগস্ট	১৫ আগস্ট	২২ আগস্ট	০২ সেপ্টেম্বর	০৯ সেপ্টেম্বর	২৩ সেপ্টেম্বর	৫৫	২১
	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি							Actual date									
SM01	৩২৫৫-১০৫	অন্যান্য মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned date Planned days									
	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী							Actual date									
DR01	৩২৫৬-১০৬	অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য পোষাক সংগ্রহ	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date Planned days		০৩ নভেম্বর	২২ নভেম্বর	২৯ নভেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর	৩০ ডিসেম্বর	৬০	১৮
	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়							Actual date									
LA01	৩২৫৭-১০৫	উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date Planned days		০৫ মার্চ	২৪ মার্চ	০১ এপ্রিল	১১ এপ্রিল	১৮ এপ্রিল	০১ মে	৬০	২৮
FC01			LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Planned days		০৩ আগস্ট	১০ আগস্ট	১৩ আগস্ট	১৩ আগস্ট	১৩ আগস্ট	১৪ আগস্ট	১১	৬
FC02	৩২৫৭-৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি উদযাপন	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Planned days		২৯ নভেম্বর	০৬ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	১০ ডিসেম্বর	১১	৬
FC03			LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Planned days		০৪ মার্চ	১১ মার্চ	১৪ মার্চ	১৪ মার্চ	১৪ মার্চ	১৫ মার্চ	১১	৬

স্বাক্ষর: ২৪/০৩/২০২৪
সাধন কুমার দাস
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও সি/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০২-৯৮৩০৯৩৩

স্বাক্ষর: ২৪/০৩/২০২৪
(প্রকৌশল মোঃ দারুল উদ্দিন)
বিসিএস (টেকনিক)
পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও সি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৯৮৩০৪০৪

স্বাক্ষর: ২৪/০৩/২০২৪
এম. এম. হুমায়ুন কবীর
পরিচালক (ফরম-সিএসটিএন ও গেটজয়ে)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও সি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৯৮৩০৪০৪

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	East. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২৫৮	সেরাসত ও সংরক্ষণ																
BM01			LoT	১	Rfq	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned date Actual date		০৫ ডিসেম্বর -	১২ ডিসেম্বর ৭	১৫ ডিসেম্বর ৩	১৫ ডিসেম্বর -	১৫ ডিসেম্বর -	১৬ ডিসেম্বর ১	১১	৬
BM02	৩২৫৮-১০৭	অনাবাসিক ভবনের সংস্থার	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	২৪.০০	Planned date Actual date		০৪ মার্চ -	১৭ মার্চ ১৪	২৩ মার্চ ৭	০৪ এপ্রিল ১০	১১ এপ্রিল ৭	২৫ এপ্রিল ১৪	৫৫	২০
LT01			LoT	1	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৪০.০০	Planned date Actual date									
LT02	৩২৫৮-১১৭	লাইন ও তার	LoT	1	DPM	মহাপরিচালক	GOB	৬০.০০	Planned date Actual date									
TM01			LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৪০.০০	Planned date Actual date		২০ সেপ্টেম্বর -	৮ অক্টোবর ১৮	২২ অক্টোবর ১৪	০১ নভেম্বর ১১	০৯ নভেম্বর ৭	১৯ নভেম্বর ১০	২০	
TM02	৩২৫৮-১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি রক্ষাবেক্ষণ ও পরিচালনা কার্যসম্পাদন	LoT	৩	Rfq	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date Actual date		২০ সেপ্টেম্বর -	০২ অক্টোবর ১২	০৪ অক্টোবর ২	০৬ অক্টোবর ২	০৭ অক্টোবর ১	১০ অক্টোবর ৩	২০	৭
	৪১১২	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়																
TE01	৪১১২-২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	OTM	মন্ত্রণালয়	GOB	১০০.০০	Planned date Actual date		২০ সেপ্টেম্বর -	৮ অক্টোবর ১৮	২২ অক্টোবর ১৪	০২ নভেম্বর ১১	০৯ নভেম্বর ৭	১৯ নভেম্বর ১০	২০	
CA01	৪১১২-২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	LoT	১	DPM	মহাপরিচালক	GOB	১৪.৫০	Planned date Actual date		১৫ এপ্রিল ১৫	২৯ এপ্রিল ১৪	০৬ মে ৭	০৭ মে ১	০৮ মে ১	০৯ মে ১	২৪	
FE01		বিদ্যমান অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহের গ্যাস পুনর্ভরণ	LoT	১	Rfq	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Actual date		২৬ অক্টোবর -	০২ নভেম্বর ৭	০৫ নভেম্বর ৩	০৬ নভেম্বর ১	০৭ নভেম্বর ১	০৮ নভেম্বর ১	১৪	৭
FE02	৪১১২-৩০৫	অগ্নিনির্বাপক বাবস্তার আধুনিকায়ন	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date Actual date		১৪ জানুয়ারি ১৪	২৮ জানুয়ারি ১৪	০৪ ফেব্রুয়ারি ৭	১৪ ফেব্রুয়ারি ১০	২১ ফেব্রুয়ারি ৭	০২ মার্চ ১০	৪৮	২৮
OE01			LoT	১	Rfq	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date Actual date		০২ নভেম্বর -	১৬ নভেম্বর ১৪	২৬ নভেম্বর ১০	০৬ ডিসেম্বর ১০	১৩ ডিসেম্বর ৭	২৩ ডিসেম্বর ১০	৫১	১৪
OE02	৪১১২-৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	Rfq	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০	Planned date Actual date		০৮ এপ্রিল ১২	২২ এপ্রিল ১৪	০২ মে ১০	১২ মে ১০	১৯ মে ৭	২৯ মে ১০	৫১	১৪
OF01	৪১১২-৩১৪	অগ্নিশুরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	LoT	১	DPM	মহাপরিচালক	GOB	২০.০০	Planned date Actual date		০১ নভেম্বর -	১৫ নভেম্বর ১৪	২৫ নভেম্বর ১০	০৫ ডিসেম্বর ১০	১২ ডিসেম্বর ৭	২৩ ডিসেম্বর ১১	৫২	১৪

Page 2 of 2

১০২২-কাতা/চ/বি ও পূজা ৩৩৩, ৭২৪-৩৪
টেকনিক্যাল সাহায্যে
১২০৭ ও ১২০৮-বিএসটিএন
(ন) প্রকল্পের প্রধান
(এস. এ. প্রকল্পের প্রধান)
১২০৭ ও ১২০৮-বিএসটিএন
১২০৭ ও ১২০৮-বিএসটিএন


 (স্বাক্ষরঃ) যোগেশ চন্দ্র ডাঙ্গর
 বিনিএস (টেকসম)
 পরিচালক (প্রশাসন)
 টেক্সনোযোগ্যোগ অবিসম্পন্ন
 ৯২৩-৪৪৮, ডেঙ্গলগাঁও শিল্প, ঢাকা-১২০৮।
 মোবাইল: ৯২৩-৪৪৮৩৪৮৮৮

স্বাক্ষর ২৪/০৬/২০২৪
সাধন কুমার দাস
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
উপবিভাগীয় অফিসার
৮, তেজগাঁও সি/এম, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ০২-৮৮৩০৯৩৩

স্বাক্ষর: ১৪/০৬/২০১৪
সাধন কুমার দাস
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ অফিসের
৪২৩-৪২৮, ডেকা-১ শি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৪৮৩০৪৩৩