



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের কার্যালয়
৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮
www.telecomdept.gov.bd



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর : ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারীর নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোড : মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, কোড : ১৫৪০৩০১

(লক্ষ টাকায়)

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CM01	০২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned Date		০৪ অক্টোবর	১৮ অক্টোবর	২৫ অক্টোবর	০৫ নভেম্বর	১২ নভেম্বর	২৬ নভেম্বর		
									Planned Days		-	১৪	৭	১০	৭	১৪	৫৫	১৪
									Actual Dates									
AR01	০২১১-১২৮	অধিবক্তার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned Date		০১ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	২৩ নভেম্বর		
									Planned Days		-	১৪	৭	১০	৭	১৪	৫৫	২১
									Actual Dates									
SM01	০২৫৫	সুস্থ ও মনিহারি	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned Date		০৪ অক্টোবর	১৮ অক্টোবর	২৫ অক্টোবর	০৫ নভেম্বর	১২ নভেম্বর	২৬ নভেম্বর		
									Planned Days		-	১৪	৭	১০	৭	১৪	৫৫	১৫
									Actual Dates									
DR01	০২৫৬	সাধারণ পরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned Date		০৫ নভেম্বর	২৪ নভেম্বর	০১ ডিসেম্বর	১১ ডিসেম্বর	১৮ ডিসেম্বর	০১ জানুয়ারি		
									Planned Days		-	১৯	৭	১০	৭	১৪	৬০	১৮
									Actual Dates									
IA01	০২৫৭	উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন	LoT		OTM	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned Date		০৫ ডিসেম্বর	২৪ ডিসেম্বর	০১ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	০১ ফেব্রুয়ারি		
									Planned Days		-	১৯	৭	১০	৭	১৪	৬০	২৮
									Actual Dates									
FC01	০২৫৭০০১	জুটচাম/ উৎসবদি উপায়ন	LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.৫০	Planned Date		০১ আগস্ট	০৭ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১১ আগস্ট		
									Planned Days		-	৭	৩	-	-	১	১১	৬
									Actual Dates									
FC02	০২৫৭০০২	জুটচাম/ উৎসবদি উপায়ন	LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.৫০	Planned Date		০১ মার্চ	১০ মার্চ	১৫ মার্চ	১৮ মার্চ	২০ মার্চ	২১ মার্চ		
									Planned Days		-	১০	৫	৩	২	১	১	১০
									Actual Dates									
BM01	০২৫৮	অনাবাদিক ভবনের বাথরুম সংস্কার	LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned Date		০১ আগস্ট	০৭ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১১ আগস্ট		
									Planned Days		-	৭	৩	-	-	১	১১	২০
									Actual Dates									
BM02	০২৫৮-১০৭	অনাবাদিক ভবন সংস্কার	LoT		OTM	মহাপরিচালক	GOB	২৪.০০	Planned Date		০৫ নভেম্বর	২৪ নভেম্বর	০১ ডিসেম্বর	১১ ডিসেম্বর	১৮ ডিসেম্বর	০১ জানুয়ারি		
									Planned Days		-	১৯	৭	১০	৭	১৪	৬০	৩০
									Actual Dates									

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২০২২
আবদুল হক
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ৯২৩৮০০০০

স্বাক্ষর
২৬/০৭/২০২২
পরিচালক (আইসিটি)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

পাতা-০১/০২

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২০২২
ক্রীমেন্দ্র মোহন মলিক উদ্দিন
সিনিয়র সিনিয়র (প্রশাসন)
পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ৯২৩৮০০০০

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invitor/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TM01	৩২৫৮-১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি রক্ষাবেক্ষন ও পরিচালন কার্য সম্পাদন	LoT	৩	DPM (TX Link)	মহাপরিচালক	GOB	৯২.০০			বিদ্যমান চুক্তির আওতায় মাসিক ভাড়া পরিশোধ ব্যবস্থা							
TM02					RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned Date		২০ সেপ্টেম্বর	০২ অক্টোবর	০৪ অক্টোবর	০৬ অক্টোবর	০৭ অক্টোবর	১০ অক্টোবর	২০	৭
									Planned Days		-	১২	২	২	১	৩		
									Actual Dates									
TM03					OTM	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned Date		২০ সেপ্টেম্বর	০৮ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৫৫	১৪
									Planned Days		-	১৮	১৪	১১	৭	৫		
									Actual Dates									
সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়																		
ICTE	৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	০৫.০০	Planned Date		০১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	২২ নভেম্বর	০২ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	২৩ ডিসেম্বর	৫৪	২৮
									Planned Days		-	১৪	৭	৯	৭	১৪		
									Actual Dates									
CA01	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned Date		১৫ জুলাই	২৯ জুলাই	০৫ আগস্ট	০৬ আগস্ট	০৯ আগস্ট	১০ আগস্ট	২৪	৭
									Planned Days		-	১৪	৭	১	১	১		
									Actual Dates									
TE01	৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৫৫০.০০	Planned Date		২২ সেপ্টেম্বর	২০ অক্টোবর	২৪ অক্টোবর	০১ অক্টোবর	০৩ নভেম্বর	০৭ নভেম্বর	৪৬	৩০
									Planned Days		-	১৮	১৪	৭	৩	৪		
									Actual Dates									
FE01	৪১১২০০৫	বিদ্যমান অমিনিবর্গক মহাসড়কের প্যাস পুনর্গঠন	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned Date		১০ সেপ্টেম্বর	১৭ সেপ্টেম্বর	২০ সেপ্টেম্বর	২১ সেপ্টেম্বর	২২ সেপ্টেম্বর	২৩ সেপ্টেম্বর	১৪	৭
									Planned Days		-	৭	৩	১	১	১		
									Actual Dates									
FE02		অধিদপ্তরের পুরো ভবনের অমিনিবর্গক ব্যবহার আধুনিকায়ন	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned Date		১৫ নভেম্বর	২৯ নভেম্বর	০৫ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	২২ ডিসেম্বর	০১ জানুয়ারি	৪৮	২৮
									Planned Days		-	১৪	৭	১০	৭	১০		
									Actual Dates									
OE01	৪১১২০১০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৭.০০	Planned Date		১৫ সেপ্টেম্বর	২৯ সেপ্টেম্বর	০৮ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	০৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৫১	১৪
									Planned Days		-	১৪	১০	১০	৭	১০		
									Actual Dates									
FR01	৪১১২১০১	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	LoT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned Date		০১ আগস্ট	১৫ আগস্ট	২৫ আগস্ট	০৪ সেপ্টেম্বর	১১ সেপ্টেম্বর	২২ সেপ্টেম্বর	৫২	১৪
									Planned Days		-	১৪	১০	১০	৭	১১		
									Actual Dates									

পাতা-০২/০২

২৫/০৭/২০২২
আব্দুল হক
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২০-৪২৮, তেজগাঁও পি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৮৮০০৮০৬

২৬/০৭/২০২২
পরিচালক (আইসিটি)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২০-৪২৮, তেজগাঁও পি/এ, ঢাকা।

২৬/৭/২২
প্রবীণ নোং নবীউদ্দিন
লিসিএস (টেলিকম)
পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২০-৪২৮, তেজগাঁও পি/এ, ঢাকা-১২০৮।
ফোন: ০২-৮৮০০৮০০