

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর : ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারীর নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোড : মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, কোড : ১৫৪০৩০১

(লক্ষ টাকায়)

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
CM01	৩২১১-১০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Planned days		০৪ অক্টোবর	১৮ অক্টোবর	২৫ অক্টোবর	০৫ নভেম্বর	১২ নভেম্বর	২৬ নভেম্বর		১৮
									Actual date		০২ ফেব্রুয়ারি	২২ ফেব্রুয়ারি	০৫ মার্চ	০৫ মার্চ	০৫ মার্চ	১২ মার্চ		০২ বছর
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
AR01	৩২১১-১২৮	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	LoT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Planned days		০১ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	২৩ নভেম্বর		২১
									Actual date		১৭ অক্টোবর	২৩ অক্টোবর	২৫ অক্টোবর	০৫ মার্চ		২৫ অক্টোবর		১৫
	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি																
SM01	৩২৫৫-১০৫	অন্যান্য মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned date Planned days		০৪ অক্টোবর	১৮ অক্টোবর	২৫ অক্টোবর	০৫ নভেম্বর	১২ নভেম্বর	২৬ নভেম্বর		১৫
									Actual date		০২ ফেব্রুয়ারি	২২ ফেব্রুয়ারি	০৫ মার্চ	০৫ মার্চ	০৫ মার্চ	১২ মার্চ		০২ বছর
	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী																
DR01	৩২৫৬	অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য পোষাক সংগ্রহ	LoT	১	OTM (EGP)	মহাপরিচালক	GOB	১৫.০০	Planned date Planned days		০৫ নভেম্বর	২৪ নভেম্বর	০১ ডিসেম্বর	১১ ডিসেম্বর	১৮ ডিসেম্বর	০১ জানুয়ারি		১৮
									Actual date		২৬ ডিসেম্বর	১১ জানুয়ারি	০৯ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৩ ফেব্রুয়ারি		২১ দিন
	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়																
LA01	৩২৫৭১০৫	উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন	LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০	Planned date Planned days		০৫ ডিসেম্বর	২৪ ডিসেম্বর	০১ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	০১ ফেব্রুয়ারি		২৮
									Actual date		০৯ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	১৯ ফেব্রুয়ারি			১৯ ফেব্রুয়ারি		৫
FC01			LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.৫০	Planned date Planned days		০১ আগস্ট	০৭ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১১ আগস্ট		৬
									Actual date		-	৭	৩	-	-	১	১১	
FC02	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবদি উদ্‌যাপন	LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.৫০	Planned date Planned days		০১ মার্চ	১০ মার্চ	১৫ মার্চ	১৮ মার্চ	২০ মার্চ	২১ মার্চ		১০
									Actual date		-	১০	৫	৩	২	১	১	৭
									Actual date		২৭ ডিসেম্বর	০৫ জানুয়ারি	১২ জানুয়ারি			১৯ জানুয়ারি		
	৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ																
BM01		অনাবাসিক ভবনের বায়ুস্রম সংস্কার	LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned date Planned days		০১ আগস্ট	০৭ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১০ আগস্ট	১১ আগস্ট		২০
									Actual date		-	৭	৩	-	-	১	১১	
BM02	৩২৫৮-১০৭	অনাবাসিক ভবন সংস্কার	LoT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	১৪.০০	Planned date Planned days		২৪ ডিসেম্বর	০৮ ডিসেম্বর	০৬ ডিসেম্বর	১১ মার্চ	১৮ এপ্রিল	০১ মে		৩০
									Actual date		০৫ ফেব্রুয়ারি	২৪ ফেব্রুয়ারি	০১ মার্চ	১১ মার্চ	১৮ এপ্রিল	০১ মে	৬০	

স্বাক্ষরিত/তারিখঃ ১৩/১০/২৩
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
 ১২৩-৪২৮, তেজগাঁও নি/এ, ঢাকা-১২০৮
 ফোনঃ ০২-৮৮৩০৩৩৩

স্বাক্ষরিত/তারিখঃ ১৩/১০/২৩
 পরিচালক (আইসিটি)
 টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
 ১২৩-৪২৮, তেজগাঁও নি/এ, ঢাকা।

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TM01					OTM	মহাপরিচালক	GOB	৯২.০০	Planned date Actual date		২৪ মার্চ	১১ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল	০৫ মে	৪২	০২ বছর
TM02	৩২৫৮-১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালক কার্যসম্পাদন	Lot	৩	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Actual date		২০ সেপ্টেম্বর	০২ অক্টোবর	০৪ অক্টোবর	০৬ অক্টোবর	০৭ অক্টোবর	১০ অক্টোবর	২০	৭
TM03					OTM	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০	Planned date Actual date		২০ সেপ্টেম্বর	০৮ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৫৫	১৪
সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়																		
ICTE	৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	০৫.০০	Planned date Planned days Actual date		০১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	১২ নভেম্বর	০২ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	২৩ ডিসেম্বর	৫৪	২৮
TE01	৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	Lot	১	OTM	মন্ত্রণালয়	GOB	৫৫০.০০	Planned date Planned days Actual date		২২ সেপ্টেম্বর	১০ অক্টোবর	২৪ অক্টোবর	৩১ অক্টোবর	০৩ নভেম্বর	০৭ নভেম্বর	৪৬	৩০
FE01	৪১১২৩০৫	বিদ্যমান অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহের গ্যাস পূর্নভরণ	Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০	Planned date Planned days Actual date		১০ সেপ্টেম্বর	১৭ সেপ্টেম্বর	২০ সেপ্টেম্বর	২১ সেপ্টেম্বর	২২ সেপ্টেম্বর	২৩ সেপ্টেম্বর	১৪	৭
FE02		অগ্নিদপ্তরের পুরো ভবনের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০	Planned date Planned days Actual date		২৮ নভেম্বর	০৫ ডিসেম্বর	০৫ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর	২২ ডিসেম্বর	০১ জানুয়ারি	৪৪	২৮
OE01	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	Lot	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৭.০০	Planned date Actual date		১৫ মার্চ	২৯ মার্চ	০৮ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল	০৪ মে	১৪ মে	৫১	১৪

স্বাক্ষর
১৭.০৬.২০২০
সাধন কুমার দাস
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০১
ফোন: ০২-৯৮৩০৯৩৩

স্বাক্ষর
২৭.০৬.২০২৩
(প্রকৌশল মোঃ মফিজ উদ্দিন)
কিসিএস (টেলিকম)
পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০১
ফোন: ০২-৯৮৩০৯৩৩

স্বাক্ষর
২৭.০৬.২০২৩
সারিচালক (আইসিটি)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।