

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
প্রশাসন-২ শাখা

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (টেলিকম), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর।
সভার তারিখ	০১/০৮/২০২১
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	অনলাইন ভার্চুয়াল জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ (৫ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেড পর্যন্ত)।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (প্রশাসন) অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখা/ অধিশাখা/ অনুবিভাগ/ উইং থেকে প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের আওতায় বিভিন্ন খাতে প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সময়াবদ্ধ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার খসড়া সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয় (সংযুক্তি দৃষ্টব্য)।

পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ অনুসরণ পূর্বক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের চূড়ান্তকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (টেলিকম), ডাক ও
টেলিযোগাযোগ বিভাগ
এবং মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), টেলিযোগাযোগ
অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ১৪.৩০.০০০০.২১৩.০৭.১১৫.২০.১১৬

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৮

২৯ আগস্ট ২০২১


বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২) পরিচালক (সকল), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩) উপপরিচালক (সকল), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪) উপপরিচালক, ইউএসওএফ ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৫) উপপরিচালক (আইসিটি বাস্তবায়ন), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ওয়েব সাইটে ক্রয় পরিকল্পনা আপলোডের নিমিত্ত)।

৬) সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সকল), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

৭) সহকারী পরিচালক (সকল), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

৮) অফিস কপি।



মোঃ মফিজ উদ্দিন

পরিচালক

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
০০০১	৩২১১-১০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	LOT	১	Frame Work Contract	মহাপরিচালক	GOB	৩.০০			০৬ জানুয়ারী	২০ জানুয়ারী	২৭ জানুয়ারী	০৬ ফেব্রুয়ারী	১০ ফেব্রুয়ারী	২৭ ফেব্রুয়ারী	১৪ দিন	১৪ দিন
	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়																
০০০২	৩২১১-১১৮	প্রকাশনা	LOT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০			০৭ সেপ্টেম্বর	১৪ সেপ্টেম্বর	২১ সেপ্টেম্বর	৩০ সেপ্টেম্বর	৩০ সেপ্টেম্বর	০৭ অক্টোবর	০৭ দিন	১৪ দিন
০০০৩	৩২১১-১৩০	আউটসোর্সিং	LOT	১	Frame Work Contract	মহাপরিচালক	GOB	৭.০০			১৫ সেপ্টেম্বর	২১ সেপ্টেম্বর	০৭ অক্টোবর	১৪ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	০৭ দিন	১৪ দিন
	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিয়ারিং																
০০০৪	৩২৫৫-১০৫	অন্যান্য মনিয়ারিং	LOT	১	Frame Work Contract	মহাপরিচালক	GOB	১৩.৫০			০৬ জানুয়ারী	২০ জানুয়ারী	২৭ জানুয়ারী	০৬ ফেব্রুয়ারী	১০ ফেব্রুয়ারী	২৭ ফেব্রুয়ারী	১৪ দিন	১৪ দিন
	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কীচামাল সামগ্রী																
০০০৫	৩২৫৬	গোয়াক	LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০			০৯ ডিসেম্বর	২০ ডিসেম্বর	৩০ ডিসেম্বর	২০ জানুয়ারী	২৭ জানুয়ারী	৩১ জানুয়ারী	১৪ দিন	১৪ দিন
	৩২৫৭	পেশাপাঠ সেবা, সমাদী ও বিশেষ ব্যয়																
০০০৬	৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	LOT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০			০৩ অক্টোবর	১৭ অক্টোবর	২৪ অক্টোবর	৩১ অক্টোবর	০৩ নভেম্বর	১০ নভেম্বর	০৭ দিন	৩০ দিন
০০০৭	৩২৫৭১০৬	মুক্তিচার	LOT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০			০২ নভেম্বর	১১ নভেম্বর	১৮ নভেম্বর	২৫ নভেম্বর	০৫ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	০৪ দিন	১০ দিন
০০০৮	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসব/দি	LOT		RFQ	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০			০৫ আগষ্ট	১২ আগষ্ট	১৮ আগষ্ট	২৬ আগষ্ট	০২ সেপ্টেম্বর	০৯ সেপ্টেম্বর	০৭ দিন	০৭ দিন
	৩২৫৮	সেবাসমত ও সংরক্ষণ																
০০০৯	৩২৫৮-১০৭	অন্যাবাসিক ভবন	LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০			১২ অক্টোবর	১৯ অক্টোবর	২৬ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	১৬ নভেম্বর	০৭ দিন	১৪ দিন
			LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০			১৩ জানুয়ারী	২০ জানুয়ারী	২৭ জানুয়ারী	০৩ ফেব্রুয়ারী	১০ ফেব্রুয়ারী	১৭ ফেব্রুয়ারী	০৭ দিন	১৫ দিন
			LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৫.০০			১৮ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	০২ মে	০৯ মে	১৬ মে	২৩ মে	০৭ দিন	১৫ দিন

জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ সম্পূর্ণ ক্রয়



 গতা-০১/০২

Package No	Code	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
00১০	৩২৫৮-১২৬	টেলিযোগ্রাফ সরঞ্জামাদি	LOT	৪	DPM (TX Link) OTM (Equipment's) RFQ (Accessories)	মহাপরিচালক	GOB	১৭০			২০ সেপ্টেম্বর	০৮ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	৯০ দিন	
								৭৬			১৫ ফেব্রুয়ারী	০৯ মার্চ	২৪ মার্চ	০৪ এপ্রিল	১১ এপ্রিল	০২ মে	৯০ দিন	

বিদ্যমান চুক্তির আওতায় মাসিক ভাড়া পরিশোধ বারদ

সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়																		
০০১০	৪১১২১০১	মোটরযান	LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৫০.০০			০৬ জানুয়ারী	২০ জানুয়ারী	২৭ জানুয়ারী	০৩ ফেব্রুয়ারী	১০ ফেব্রুয়ারী	১৭ ফেব্রুয়ারী	০৭ দিন	৩০ দিন
০০১১	৪১১২১০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	০৭.০০			১৪ নভেম্বর	২৮ নভেম্বর	০৫ ডিসেম্বর	১২ ডিসেম্বর	১৯ ডিসেম্বর	২৬ ডিসেম্বর	০৭ দিন	৩০ দিন
			LOT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	০৫.০০			১৩ মার্চ	২০ মার্চ	২৭ মার্চ	০৩ এপ্রিল	১০ এপ্রিল	১৭ এপ্রিল	০৭ দিন	২৫ দিন
০০১২	৪১১২১০২	কম্পিউটার ও অনুসঙ্গিক	LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৮.০০			৩০ সেপ্টেম্বর	১৪ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	১১ নভেম্বর	১৮ নভেম্বর	০৭ দিন	২৫ দিন
			LOT	১	DPM	মহাপরিচালক	GOB	৭.০০			০৭ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	০৪ নভেম্বর	১৮ নভেম্বর	২৫ নভেম্বর	০৭ দিন	২৫ দিন
০০১৩	৪১১২১০৪	টেলিযোগ্রাফ সরঞ্জামাদি	LOT	১	OTM	মন্ত্রণালয়	GOB	১৪.৫০			২০ সেপ্টেম্বর	০৮ অক্টোবর	২২ অক্টোবর	০২ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	১৬ নভেম্বর	৯০ দিন	৯০ দিন
০০১৪	৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	LOT	১	RFQ	মহাপরিচালক	GOB	২.০০			০২ ডিসেম্বর	০৯ ডিসেম্বর	১৯ ডিসেম্বর	২৬ ডিসেম্বর	০২ জানুয়ারী	০৯ জানুয়ারী	০৭ দিন	২৪ দিন
০০১৫	৪১১২৩১০	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৬.০০			০২ জানুয়ারী	১৬ জানুয়ারী	২৩ জানুয়ারী	৩০ জানুয়ারী	০৬ ফেব্রুয়ারী	২০ ফেব্রুয়ারী	১৪ দিন	৩০ দিন
০০১৬	৪১১২১০১	অপরাধপত্র	LOT	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১০.০০			০১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	২২ নভেম্বর	২৯ নভেম্বর	০৬ জানুয়ারী	২০ জানুয়ারী	১৪ দিন	৩০ দিন

১০/০৮/২০১৭
(মোঃ আরহাদ হোসেন)
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগ্রাফ অধিদপ্তর
১০২৩৩৮, ঢাকা-১২০৮৭
ফোন: ৯১২১১১১১

২১/০৮/২০১৭
আব্দুল হক (প্রশাসন)
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগ্রাফ অধিদপ্তর
১০২৩৩৮, ঢাকা-১২০৮৭
ফোন: ৯১২১১১১১১

২০/০৮/২০১৭
(মোঃ মফিজ উদ্দিন)
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগ্রাফ অধিদপ্তর
১০২৩৩৮, ঢাকা-১২০৮৭
ফোন: ৯১২১১১১১১১