

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উপজেলার বার্ষিক ক্রয় (Procurement Plan) পরিকল্পনা,

প্রস্তুতির তারিখ: ১০ জুলাই, ২০২৩খ্রি:; বিভাগ: রংপুর, জেলা: ঠাকুরগাঁও, উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ইউনিট	পরি মাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তির কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার সময় কোড	বিজ্ঞাপ ন ইউআই	ইস্যু আরএফপি	কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা	কারিগরি প্রস্তাবনা মূল্যায়ন	অর্থ-প্রস্তাবনা খোলা ও মূল্যায়ন	সমঝোতা	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোটসময়(দিন)	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
০১	রুহিয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গ্রামীণ অ্যাম্বুলেন্স ১টি সরবরাহ	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি				১৫.০৯.২০ ২৩	১৫.০৯.২৩	১৫.০৯.২০২ ৩	১৫.১০.২৩	১৬.১০.২৩	১৬.১০.২৩	১৬.১০.২৩	৬৫	অক্টোবর ১০,২৩
০২	মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ১টি করে ডেস্কটপ ও প্রিন্টার সরবরাহ।	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি				১৫.০৯.২০ ২৩	১৫.০৯.২৩	১৫.০৯.২০২ ৩	১৫.১০.২৩	১৬.১০.২৩	১৬.১০.২৩	১৬.১০.২৩	৬৫	অক্টোবর ১০,২৩
০৩	রহমানপুর ইউনিয়নের মাদারগঞ্জ হাটে ড্রেন নির্মাণ।	সংখ্যা		ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি				১১.১০.২৩	১১.১০.২৩	১১.১০.২৩	১৫.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	৬৫	
০৪	জামালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তার Rcc ড্রেন নির্মাণ।	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি				১১.১০.২৩	১১.১০.২৩	১১.১০.২৩	১৫.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	৬৫	
০৫	মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মধ্যকাকডোব গ্রামে পাইড ড্রেন নির্মাণ।	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি				১৪.১০.২৩	১৪.১০.২৩	১৪.১০.২৩	১৫.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	৬৫	
০৬	মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের গিলাবাড়ী গ্রামে Rcc ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি				১৪.১০.২৩	১৪.১০.২৩	১৪.১০.২৩	১৫.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	৬৫	
০৭	শুকান পুকুরী ইউনিয়নের বিভিন্ন	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি				১২.০৯.২০ ২৩	১২.০৯.২৩	১২.০৯.২০২ ৩	১৩.১০.২৩	১৪.১০.২৩	১৪.১০.২৩	১৪.১০.২৩	৬৫	

	রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি													
০৮	গড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি							১২.০৯.২০ ২৩	১২.০৯.২৩	১২.০৯.২০২ ৩	১৩.১০.২৩	১৪.১১.২৩	১৪.১০.২৩	১৪.১০.২৩
০৯	চিলাবং ইউনিয়নের আলাদী হাটে টয়লেট নির্মাণ।	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপজেলা পরিষদ	যাইকা ও জিওবি							১৫.১০.২০ ২৩	১৫.১০.২৩	১৫.১০.২০২ ৩	১৫.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩	১৬.১১.২৩