

Annual Procurement Plan (Goods)

Development Budget: 2019-20

Ministry/Division	:	Technical and Madrasah Education Division, Ministry of Education
Agency	:	
Procuring Entity Name	:	Joint Secretary (Admin & Finance), Technical and Madrasah Education Division, Ministry of Education
Project/Program Name and Code	:	

Quotation Package no and name	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Qnt.	Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Budget Allocation	Time Code for Process	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total time (in days) SL-11. to 16	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TMED/GD-1	Lot No. 01: Supply of Office Stationeries	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	18,56,280.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		Framework Agreement
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									
TMED/GD-1	Lot No. 02: Supply of Uniform for Office Staffs	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	50,400.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									
TMED/GD-1	Lot No. 03: Supply of Miscellaneous Accessories	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	18,41,290.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									
TMED/GD-1	Lot No. 04: Supply of Office Machineries	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	33,74,650.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									

জি. এম. মুরাদ হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এস এম মাহবুবুর রহমান
মুহাসিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

Quotation Package no and name	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Budget Allocation	Time Code for Process	Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total time (in days) SL-11. to 16	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Actual date									
TMED/GD-2	Lot No. 01: Computer & Equipment	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	64,21,000.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									
TMED/GD-2	Lot No. 02: Computer Accessories	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	24,49,375.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									
TMED/GD-2	Lot No. 03: Telecommunication Equipment	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	28,45,000.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									
TMED/GD-3	Supply of Furniture	Nos		OTM	Secretary TMED	GOB	23,46,500.00	Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Planned date	01/09/2019	29/09/2019	20/10/2019	27/10/2019	11/11/2019	09/12/2019	---		
								Actual date									
TMED/GD-4	Supply of Laptop & Accessories	Nos		RFQ	Secretary TMED	GOB	3,00,000.00	Planned date	14/10/19	22/10/19	22/10/19	29/10/19	29/10/19	29/10/19	12/11/19	28 Days	
								Planned date	14/10/19	22/10/19	22/10/19	29/10/19	29/10/19	29/10/19	12/11/19	28 Days	
								Actual date	0 day	8 days	0 day	7 days	0 days	0 days	14 days		

জি. এম. হুম্মাদ হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ শিফট
কলিকতা-৩ বাংলাদেশ সরকার

এস এম শাহাবুজ্জামান
হুম্মাদ হোসেন
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ শিফট
কলিকতা-৩ বাংলাদেশ সরকার

২০২

১০২

23.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plan (Services)

Development Budget: 2019-20

Ministry/Division	:	Technical and Madrasah Education Division, Ministry of Education
Agency	:	
Procuring Entity Name	:	Joint Secretary (Admin & Finance), Technical and Madrasah Education Division, Ministry of Education
Project/Program Name and Code	:	

Quotation Package no and name	Description of Procurement Package Service	Unit	Qnt	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Sign of Contract	Total time to contact (in days) SL-11. to 16	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	
TMED/SD-1	Hiring a Consulting Firm for Integrated Digital Service Delivery Platform for TMED	Nos		QCBS	Secretary TMED	GOB	5,40,00,000.00	Planned date	15/09/2011	13/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	26/12/2019	05/01/2020	06/02/2020	23/02/2020			
								Planned day	0										
								Actual date											
TMED/SD-2	Hiring a firm for Making a Television Commercial and Filler	Nos	3	QCBS	Secretary TMED	GOB	30,00,000.00	Planned date	15/09/2011	13/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	26/12/2019	05/01/2020	06/02/2020	23/02/2020			
								Planned day											
								Actual date											


 জি. এম. মাহবুব হোসেন
 জৈনিক সার্বজনীন
 কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ
 শিক্ষা, যুব ও ক্রীড়া
 গণসংস্পর্ক বিভাগ


 এস. এম. মাহবুব হোসেন
 জৈনিক সার্বজনীন
 কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ
 শিক্ষা, যুব ও ক্রীড়া
 গণসংস্পর্ক বিভাগ

Quotation Package no and name	Description of Procurement Package Service	Unit	Qty.	Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Sign of Contract	Total time to contract (in days) SL-11. to 16	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19
TMED/SD-3	Hiring a Organizing an international Conference	Nos	1	QCBS	Secretary TMED	GOB	80,00,000.00	Planned date	15/09/2011	13/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	26/12/2019	05/01/2020	06/02/2020	23/02/2020		
TMED/SD-4	Hiring a Organizing an international Conference	Nos	1	QCBS	Secretary TMED	GOB	80,00,000.00	Planned date	15/09/2011	13/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	26/12/2019	05/01/2020	06/02/2020	23/02/2020		
TMED/SD-5	Hiring a Organizing an Innovation Competition	Nos	1	QCBS	Secretary TMED	GOB	50,00,000.00	Planned date	15/09/2011	13/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	26/12/2019	05/01/2020	06/02/2020	23/02/2020		
TMED/SD-6	Hiring a Organizing an National Job Fair	Nos	1	QCBS	Secretary TMED	GOB	90,00,000.00	Planned date	15/09/2011	13/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	26/12/2019	05/01/2020	06/02/2020	23/02/2020		
TMED/SD-7	Hiring a Firm for Web Application /Service Development & Maintenance	Nos	1	FBS	Secretary TMED	GOB	10,00,000.00	Planned date	15/09/2011	13/10/2019	05/11/2019	05/12/2019	26/12/2019	05/01/2020	06/02/2020	23/02/2020		

জি. এ. মাহবুব হোসেন
কম্পিউটার কন্ট্রোল
কম্পিউটার ও মাস্টারিং বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এস এম মাহবুবুর রহমান
কম্পিউটার মাস্টারিং বিভাগ
কম্পিউটার ও মাস্টারিং বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০২০

২০২০

2015

Administrative Officer

Common Service

Joint Secretary

Admin & Development

Secretary

শ্রীমৎ। মহাপ্রাণার
গুণপ্রজ্ঞাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :

গণজাতী বারোদশ অবতার

906