

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.techedu.gov.bd

টিএসসি, সিলেট

তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৯১.২২. ১৭৬০

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন

সূত্র: স্মারক নং-৫৭.০৩.৯১৩১.৫০১.০৮.এপিপি.২০২৪.২৫০৮

তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৮টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৫৫,৮১,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ একাশি হাজার) টাকা এবং ০৬টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৬,৩০,০০০/- (ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৬২,১১,০০০/- (ষাট লক্ষ এগারো হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ১৫, ১৮, ও ১৯ নং, ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক উপধাতের ০৫, থেকে ০৯, ও ১১ নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ১৪৪, থেকে ১৪৮ নং, ৩২৫৬১০৬-পোষাক উপধাতের ০৯ ও ১০ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ২১, ও ২৮ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০১, ০৯, ও ১২ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০৫, নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

২৪/০৭/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৯১.২২.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

তারিখঃ ১০/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

Annual Procurement Plan-2024-2025

Ministry/Division :

Agency :

Procuring Entity Name & Code :

Project/Programme Name & Code :

Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division

Directorate of Technical Education

Principal, Sylhet Technical School and College, Sylhet

160-02-07-132637

NA

Budget

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertise 1reque (If applicable)	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Clean-01	কোড নং ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	2.93 ৩.৫০ ৫.০০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	---	১২/১১/২৩	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Com-02	কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	1.43 3.05 ৫.০০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	---	১২/১১/২৩	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Moni-03	কোড নং ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মণিহারী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৫.০০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	---	১২/১১/২৩	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Chem-04	কোড নং ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ e-GP / OTM	HOPE	GOB	2.24 ৩.০০ ৫.০০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	---	১২/১১/২৩	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Raw-05	কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও বুটরা যন্ত্রাংশ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	1.58 13.63 ১৫.০০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	---	১২/১১/২৩	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Dress-06	কোড নং- ৩২৫৬১০৬ পোষাক	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	0.81 ২.২০ ৫.০০	Planned Dates		০২/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	--	--	০৬/১০/২৩	
								Planned Days		10 দিন			০৩ দিন	০২ দিন		১৫ দিন	১৬ দিন	৩১ দিন
								Actual Dates										

24.07.24
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
প্রিন্সিপাল

28/07/24
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/07/24
সহকারী পরিচালক

28/07/24
সহকারী পরিচালক

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk. (Lakh)	Time code for Process	Advertise Irequel (If applicable)	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Sport-07	কোড নং ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	১.১৫	Planned Dates		০২/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	--	--	০৬/১০/২৩	
								Planned Days		--	১০ দিন		০৩ দিন	০২ দিন		১৫ দিন	১৬ দিন	৩১ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-08	কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেরামত	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ DPM	PE	GOB	০.৬০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-09	কোড নং- ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেরামত	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৫০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-10	কোড নং- ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৮০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-11	কোড নং- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৭০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-12	কোড নং- ৩২৫৮১০৬ আবাসিক ভবন মেরামত	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM/ RFQ	PE	GOB	৩.০০	Planned Dates		০২/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	--	--	০৬/১০/২৩	
								Planned Days		--	১০ দিন		০৩ দিন	০২ দিন		১৫ দিন	১৬ দিন	৩১ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-13	কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন মেরামত	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৫০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-14	কোড নং- ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ DPM	PE	GOB	০.৫০	Planned Dates	Checked & Verified									
								Planned Days										
								Actual Dates										

২৫.০৭.২৪
আবাসিক ভবন মেরামত
৩২৫৮১০৬ (কম্পিউটার) ও
৩২৫৮১০৭ (অফিস সরঞ্জামাদি)

২৪/৭/২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী প্রকৌশল (ডোরেনাল)
কারিগরি শিক্ষা, খিলদুর, ঢাকা।
ইন্সট্রাক্টর (সেবিসি)

২৪/৭/২৪

২৪/৭/২৪
সত্যজিৎ চন্দ্র দেবনাথ
অধ্যক্ষ

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertise 1requel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Sy/ Rep-15	কোড নং- ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিল্ডার	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৩০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Sy/ M&A-16	কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	২২.০২ ১৪.৫০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Sy/ M&A-17	কোড নং - ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	২.১১ ১.৫৫ ৪.৫০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Sy/ M&A-18	কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৬.০৭ ২.৫০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Sy/ M&A-19	কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৮.৫০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										

২৪.০৭.২৪
মো. নারিউল ইসলাম
ইসপিও, কম্পিউটার ও
সিআইসি সুরক্ষা (কম্পিউটার)
সিস্টেমস ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার
সিস্টেম-১১০০।

২৪.০৭.২৪
মো. নারিউল ইসলাম
ইসপিও (সিসিআইসি)
সিস্টেমস ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার
সিস্টেম-১১০০।

Checked & Verified

২৪.০৭.২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪.০৭.২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪.০৭.২৪
সত্যোজিত দেবনাথ
অধ্যক্ষ
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
সিস্টেম-১১০০।