

Annual Procurement Plan-2023--2024

Ministry/Division :	Ministry of Education	Budget	Revenue
Agency :	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code :	Principal, Sylhet Technical School and College, Sylhet	160-02-07-132637	
Project/Programme Name & Code :	NA		

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Costs Tk.(Lakhs)	Time code for Process	Advertise 1(requiel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Clean-01	কোড নং ৩২১১০২ পরিষ্কার সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	~~RFO/ DPM~~	PE	GOB	১.৫০	Planned Dates		০৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৩/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	--	--	১৫ দিন	২৫ দিন
TSC/Syl/ Book-02	কোড নং ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৫০	Planned Dates										
TSC/Syl/ Com-03	কোড নং ৩২৫৫১০১ কমিউনিটি গ্রামাঞ্চী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	~~e-GP / OTM/ RFO~~	HOPE / PE	GOB	৩.০০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	২৪/০৮/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১৮ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন
TSC/Syl/ Mon-04	কোড নং ৩২৫৫১০৫ অগাধা মাটিহাতি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	~~RFO/ DPM~~	PE	GOB	৩.০০	Planned Dates		০৩/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১৮/০৮/২৩	২৪/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	--	--	০৫/১০/২৩	৩০ দিন
TSC/Syl/ Chem-05	কোড নং ৩২৫৬০০২ রাসায়নিক	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	০.৭৫	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	২৪/০৮/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১৮ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন
TSC/Syl/ Raw-06	কোড নং ৩২৬১০০৫ কাঁচামাল ও খুঁচরা যন্ত্রাংশ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	১৫.০০	Planned Dates		২০/০৮/২৩	০৩/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	২৪/০৮/২৩	০১/১০/২৩	২৯/১০/২৩	১৮ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন

Checked & Verified

Budget

Revenue

স্বাক্ষরিত শহিদুল ইসলাম
 ইন্সট্রাক্টর (বিশিষ্ট)
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০১

স্বাক্ষরিত হোসেন
 ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজী)
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০১

স্বাক্ষরিত হাসান আলি
 ইন্সট্রাক্টর (কেমিস্ট্রি)
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০১

স্বাক্ষরিত মোঃ জাহিদুল হক
 সিনিয়র পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০১

স্বাক্ষরিত সাজ্জাদ চন্দ্র দেবনাথ
 অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০১

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estid. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertise 1(reque (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Dress-07	কোড নং- ৩২৫৬১০৬ পোষাক	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	১.০০	Planned Dates		০৫/০৮/২০	১৫/০৮/২০	১৫/০৮/২০	০৫ দিন	২০/০৮/২০	--	--	০৫/১০/২০	৩০ দিন
								Planned Days		--	১০ দিন		০৫ দিন	০২ দিন		১৫ দিন	১৫ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Sport-08	কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	১.০০	Planned Dates		২০/০৮/২০	০৫/০৮/২০	১০/০৮/২০	২৪/০৮/২০	০১/১০/২০	২৮/১০/২০	---	১২/১১/২০	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-09	কোড নং- ৩২৫৬১০২ আসবাবপত্র	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	~~DPM/ RFQ~~	PE	GOB	১.০০	Planned Dates		০৫/০৮/২০	১৫/০৮/২০	১৫/০৮/২০	০৫ দিন	২০/০৮/২০	--	--	০৫/১০/২০	৩০ দিন
								Planned Days		--	১০ দিন		০৫ দিন	০২ দিন		১৫ দিন	১৫ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-10	কোড নং- ৩২৫৬১০৩ কমিউটিং	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.২৫	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-11	কোড নং- ৩২৫৬১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.১৫	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-12	কোড নং- ৩২৫৬১০৫ অন্নান্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৩০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-13	কোড নং- ৩২৫৬১০৭ অনাবাসিক ভবন	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৩০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Rep-14	কোড নং- ৩২৫৬১০৫ আফ্রা বিধান ও পানি সরবরাহ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.৩০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

Chandana K. Varma

হাসান আলি ইনস্ট্রাক্টর (কেমিস্ট্রি)
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট-৩১০০১

স্বাক্ষরিতঃ ২০/০৮/২০
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট-৩১০০১

Hasan Ali
Instructor (Chemistry)
Sylhet Technical School & College
Technical Road, Sylhet

স্বাক্ষরিতঃ ২০/০৮/২০
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট-৩১০০১

স্বাক্ষরিতঃ ২০/০৮/২০
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট-৩১০০১

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Costs Tk.(Lakhs)	Time code for Process	Advertise (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	কোড নং- ৩২৫৮১১৬ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.২৫	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/Rep-15	কোড নং- ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিয়ার	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.২৫	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/Rep-16	কোড নং- ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিয়ার	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	DPM	PE	GOB	০.২৫	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/Rep-17	কোড নং- ৪১১২০০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	১৫.০০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/Rep-18	কোড নং- ৪১১২০১০ অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	৩.০০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/Rep-19	কোড নং- ৪১১২০১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৫.০০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
TSC/Syl/Rep-20	কোড নং- ৪১১২০১৪ অপ্রাচ্য	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৫.০০	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (ইন্সট্রাক্টর)
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট-৩১০০।

মোহাম্মদ হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (ইন্সট্রাক্টর)
সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট-৩১০০।

Hasan Ali
Instructor (Chemistry)
Sylhet Technical School & College
Technical Road, Sylhet

মোঃ জাহিদুল হক
সরকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল দেবনাথ
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট-৩১০০।

Checked & Verified