

Annual Procurement Plan-2026-2027

Ministry/Division :

Agency :

Procuring Entity Name & Code :

Project/Programme Name & Code :

Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division

Directorate of Technical Education

Principal, Sylhet Technical School and College, Sylhet

160-02-07-132637

NA


Budget

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertise 1st/2nd (If applicable)	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Clean-01	কোড নং ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	৩.৬৬৩	Planned Dates		২৩/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	--	--	২৭/০৯/২৬	
								Planned Days		--	০৭ দিন		০৫ দিন	০৪ দিন		১৬ দিন	১৪ দিন	৩০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Com-02	কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	৪.৫০০	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Moni-03	কোড নং ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	৫.৯৮৫	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Chem-04	কোড নং ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	০.৭৪০	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Raw-05	কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	২০.০০০	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Dress-06	কোড নং- ৩২৫৬১০৬ পোষাক	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	০.৪৬৪	Planned Dates		২৩/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	--	--	২৭/০৯/২৬	
								Planned Days		--	০৭ দিন		০৫ দিন	০৪ দিন		১৬ দিন	১৪ দিন	৩০ দিন
								Actual Dates										

27/9/27

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertise 1requel (If applicable)	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Sport-07	কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	১.৬৫০	Planned Dates		২৩/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	--	--	২৭/০৯/২৬	
								Planned Days		--	০৭ দিন		০৫ দিন	০৪ দিন		১৬ দিন	১৪ দিন	৩০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-08	কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	২৫.০০০	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-09	কোড নং - ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	৪.৬৫৭	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-10	কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিষণ উপকরণ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	২.৭৯৫	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-11	কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	PE	GOB	৭.৭৬২	Planned Dates		১৭/০৮/২৬	২৭/০৮/২৬	০৩/০৯/২৬	১৭/০৯/২৬	২৪/০৯/২৬	২২/১০/২৬	----	০৫/১১/২৬	----
								Planned Days		----	১০ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৬৬ দিন	১৪ দিন	৮০ দিন
								Actual Dates										


 ২৩/০৭/২৬
 মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
 ইনস্ট্রাক্টর (সেশনিটি)
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০।


 ২১.০৭.২৬
 মো. রাব্বুল ইসলাম
 ইনস্ট্রাক্টর (ফল্টিউটার)
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০।


 ২৩/৭/২৬
 Asim Ullah
 Instructor (Electrical)
 Sylhet Govt. Technical School & College
 Sylhet-3100


 ২৩/৭/২৬
 সত্যোজ চন্দ্র দেবনাথ
 অধ্যক্ষ
 সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সিলেট-৩১০০।