

Ministry/Division :

Agency :

Procuring Entity Name & Code :

Project/Programme Name & Code :

Annual Procurement Plan-2025-2026

Page : 1 of 2

Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division

Directorate of Technical Education

Principal, Sylhet Technical School and College, Sylhet

160-02-07-132637

Budget

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertise Irequel (If applicable)	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Clean-01	কোড নং ৩২১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	প্যাকেজ	ভালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৩.৮৭৯	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	১৬/১১/২৫	১৬/১১/২৫	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৬ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Com-02	কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	প্যাকেজ	ভালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৫.৬৯০	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	১৬/১১/২৫	১৬/১১/২৫	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৬ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Moni-03	কোড নং ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য যন্ত্রসামগ্রী	প্যাকেজ	ভালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৭.৭৫৯	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	১৬/১১/২৫	১৬/১১/২৫	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৬ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Chem-04	কোড নং ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	প্যাকেজ	ভালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	১.৩০০	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	১৬/১১/২৫	১৬/১১/২৫	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৬ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Raw-05	কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	প্যাকেজ	ভালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	২৪.২৫৬	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	১৬/১১/২৫	১৬/১১/২৫	৮৪ দিন
								Planned Days		১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৬ দিন	৮৪ দিন	
								Actual Dates										
TSC/Syl/ Dress-06	কোড নং- ৩২৫৬১০৬ পোষাক	প্যাকেজ	ভালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	০.৯৯৬	Planned Dates		০৪/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	১৬/০৯/২৫	১৮/০৯/২৫	০৭/১০/২৫	১৬/১০/২৫	৩০ দিন	
								Planned Days		১০ দিন	০২ দিন	০২ দিন	১৫ দিন	১৬ দিন	৩০ দিন	৩০ দিন	৩০ দিন	
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertise 1reque (If applicable)	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TSC/Syl/ Sport-07	কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	১.৮৩৭	Planned Dates		০৪/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	১৬/০৯/২৫	১৮/০৯/২৫	--	--	০৭/১০/২৫	
								Planned Days		--	১০ দিন		০২ দিন	০২ দিন		১৫ দিন	১৬ দিন	৩০ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-08	কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৭.৯৩২	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	---	১৬/১১/২৫	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-09	কোড নং - ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৫.১৭২	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	---	১৬/১১/২৫	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-10	কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিখন উপকরণ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৪.৮৫১	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	---	১৬/১১/২৫	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন
								Actual Dates										
TSC/Syl/ M&A-11	কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	৮.৬৬৩	Planned Dates		২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫	---	১৬/১১/২৫	---
								Planned Days		---	১৪ দিন	০৭ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৪ দিন	৮৪ দিন
								Actual Dates										

S. Hossain
৩০/৭/২৫
প্রকৌশলী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) মেকানিক্যাল
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

Sudipta Chakraborty
৩০/৭/২৫
Instructor (General Electronics)
Sylhet Govt Technical School & College
Sylhet-3100
ফয়জুর রহমান
ইনস্ট্রাক্টর (কার্ভারশিনিয়ারী)
সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সিলেট- ৩১০০

Mohammed Ibrahim Khalil
৩০/৭/২৫
Instructor (Physics)
Sylhet Technical School & College
Sylhet-3100

Checked & Verified

০৬/১১/২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।