

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd



তারিখঃ ১২/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০৬.২২. ৫৮১

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সিলেট এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।
সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৯১৩৮.৫০১.১৬.০০১.২২.৩৭১, তাঃ ২৩/০৭/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো;

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড ৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড ৩২৪৩) এ বর্ণিত উপধাতের আওতায় টিওএডইডুস্ত যানবাহন এবং ব্যয়ের সিলিং বিবেচনায় রেখে ব্যয় করতে হবে।
- (৪) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৫) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করে ক্রয় করতে হবে।
- (৬) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

(মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)
যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোন: ০২-২২২২৪৬৮১

প্রাপক

অধ্যক্ষ

গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০৬.২২.

তারিখঃ ১০/৯/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(মোঃ জাহিদুল হক)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2023-24

Ministry/Division

Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division

Budget

Revenue

Agency

Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & code

Principal, Golapganj Govt.TSC

1600207141819

2023-24

Project Program Name & code

0

0

Pacag e no	Description of procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Score of Fund	Estd Cost in TK.	Time code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	invite/Advertis e Tender	Trender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
১	লট-০১ কোড নং: ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	List of items are attached		RFQ & DPM	PE	GOB	75000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024	
								Planned Days			3	1	5	1	2	12	14	
								Actual Dates										
১	লট-০২ কোড নং: ৩২১১১১৭ বইপত্র ও সামগ্রী	List of items are attached		RFQ & DPM	PE	GOB	50000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024	
								Planned Days			3	1	5	1	2	12	14	
								Actual Dates										
১	লট-০৩ কোড নং: ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিয়ারি	List of items are attached		RFQ & DPM	PE	GOB	100000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024	
								Planned Days			3	1	5	1	2	12	14	
								Actual Dates										

Checked & Verified

মোঃ জাহিদুল হক
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

23.07.23
Kamran Ahmed
Instructor (English)
Golapganj Technical School & College
Golapganj, Sylhet.

23.7.23
জনপ্রিয় চন্দ্র রায়
ইন্সট্রাক্টর (গণিত)
গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

26.07.23
সজল কুমার পাল
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

১	লট -০৪ নং: ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	List of items are attached	RFQ & DPM	PE	GOB	40000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024	
							Planned Days			3	1	5	1	2	12	14	
							Actual Dates										
১	লট -০৫ নং: ৩২৫৬১০৭ ফ্রিডা সামগ্রী	List of items are attached	RFQ & DPM	PE	GOB	50000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024	
							Planned Days			3	1	5	1	2	12	14	
							Actual Dates										
১	লট -০৬ নং: ৩২৫৬১০২ আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ	List of items are attached	DPM	PE	GOB	25000	Planned Dates	Procurement will be started 18/12/2023									
							Planned Days										
							Actual Dates										
১	লট -০৭ কোড নং: ৩২৫৬১০৩ কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	List of items are attached	DPM	PE	GOB	25000	Planned Dates	Procurement will be started 18/12/2023									
							Planned Days										
							Actual Dates										
১	লট -০৮ নং: ৩২৫৬১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	List of items are attached	DPM	PE	GOB	15000	Planned Dates	Procurement will be started 18/12/2023									
							Planned Days										
							Actual Dates										
১	লট -৯ ৩২৫৬১১৫ স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ মেরামত ও সংরক্ষণ	List of items are attached	DPM	PE	GOB	30000	Planned Dates	Procurement will be started 18/12/2023									
							Planned Days										
							Actual Dates										

Checked & Verified

১২.১২.২৩
মোঃ জাহিদুল হক
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৩.০৭.২৩
Kamran Ahmed
Instructor (English)
Golapganj Technical School & College
Golapganj, Syinet.

২৩.৭.২৩
জনপ্রিয় চন্দ্র রায়
ইন্সট্রাক্টর (গণিত)
গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২৩.৭.২৩
সঞ্জল কুমার পাল
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

১	লট -১০ কোড নং: ৩২৫৮১১৯ বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	List of items are attached	DPM	PE	GOB	25000	Planned Dates	Procurement will be started 18/12/2023											
							Planned Dates												
							Actual Dates												
১	লট -১১ কোড নং: ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	List of items are attached	RFQ & DPM	PE	GOB	200000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024			
							Planned Days			3	1	5	1	2	12	14			
							Actual Dates												
১	লট -১২ কোড নং: ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	List of items are attached	RFQ & DPM	PE	GOB	122000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024			
							Planned Days			3	1	5	1	2	12	14			
							Actual Dates												
১	লট -১৩ কোড নং: ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	List of items are attached	RFQ & DPM	PE	GOB	100000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024			
							Planned Days			3	1	5	1	2	12	14			
							Actual Dates												
১	লট -১৪ কোড নং: ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	List of items are attached	RFQ & DPM	PE	GOB	300000	Planned Dates	0	18/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	29/12/2023		12/1/2024			
							Planned Days			3	1	5	1	2	12	14			
							Actual Dates												

Checked & Verified

মোঃ জাহিদুল হক
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Kamran Ahmed
Instructor (English)
Golapganj Technical School & College
Golapganj, Sylhet.

23.7.23
জনপ্রিয় চন্দ্র রায়
ইন্সট্রাক্টর (গণিত)
গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

23.7.23
সজল কুমার পাল
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।