

Annual Procurement Plan: 2026-2027

Ministry/Division	Ministry of Education	Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code	Principal Saidpur Govt. Technical School & College Saidpur, Nilphamari.	141712	
Project/ Programme Name & Code	1600207141712 Saidpur Govt. Technical School & College, Saidpur, Nilphamari.		

Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days (in Days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
লট নং- ০১ ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	List of item Attached		RFQ	P.E	GOB	182900/-	Planned Days		23/08/26	28/08/26	31/08/26	07/09/26	07/09/26	09/09/26	16/09/26
লট নং- ০১ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	List of item Attached		OTM	HOPE	GOB	250000/-	Planned Days	18/08/26	23/08/26	06/09/26	13/09/26	20/09/26	27/09/26	25/10/26	25/11/2026
লট নং- ০২ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	List of item Attached		OTM	Hope	GOB	1000000/-	Planned Days		23/08/26	06/09/26	13/09/26	20/09/26	27/09/26	25/10/26	25/11/2026



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম

 প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম

 প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম

 প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন


 ২৩.০৭.২৬



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম

 প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম

 প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম

 প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬



 মোঃ জাহিদুল ইসলাম

 প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬

প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬

প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬

প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬

প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬

প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬


প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন

 ২৩.০৭.২৬

প্রকৌঃ মোঃ জাসিম উদ্দিন


 ২৩.০৭.২৬

Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
লট নং-০১, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	List of item Attached		RFQ	P.E	GOB	২৫৫১০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	23/08/26	28/08/26 05	31/08/26 03	07/09/26 07	07/09/26 0	09/09/26 02	17	16/09/26 07	24
লট নং-০১, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও উপকরণ	List of item Attached		RFQ	P.E	GOB	১৫৩১০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	23/08/26	28/08/26 05	31/08/26 03	07/09/26 07	07/09/26 0	09/09/26 02	17	16/09/26 07	24
লট নং-৩, ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়	List of item Attached		OTM	Hope	GOB	৪২৫২০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	18/08/26 - -	23/08/26 5 Days	06/09/26 14 Days	13/09/26 7 Days	20/09/26 7 Days	27/09/26 7 Days	25/10/26 28	68	25/11/2026 30	98


 ২৩.০৭.২৬
 (প্রকৌশলী মো: জসিম উদ্দিন)


 ২৩/০৭/২৬
 মোঃ খালেদুল হাসান
 চীফ ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
 সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সৈয়দপুর, নীলফামারী।


 ২৩/০৭/২৬
 শ্রী সত্যেন কুমার মল্লিক
 হাবিবুর রহমান
 ইন্সপেক্টর (টেক/সিভিল)
 সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সৈয়দপুর, নীলফামারী।


 ২৩/০৭/২৬
 মোঃ শাহিদুল ইসলাম
 প্রধান সহকারী
 চীফ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সৈয়দপুর, নীলফামারী।

অধ্যক্ষ
 সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 সৈয়দপুর, নীলফামারী।