

কর্মসূচির আওতায় স্কীম প্রস্তাব/ছক

(Proposal/Performa for Scheme under Program)

১. স্কীমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (Scheme Outline)

১.১. সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির নাম (Name of Relevant Program): ১৪ টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কর্মসূচি

১.২. স্কীমের নাম (Name of Scheme): সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা'র ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন স্কীম

১.৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ (Administrative Ministry Division): শিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১.৪. বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা Implementing Department/Agency): মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

১.৫. স্কীমের মেয়াদ ও বাস্তবায়নকাল

মেয়াদ		বাস্তবায়নকাল	
বছর	মাস	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
৫	০০	১ জুলাই, ২০১৯	৩০ জুন, ২০২৪

১.৬. স্কীমের প্রাক্কলিত ব্যয় (Estimated Cost of the Scheme):

অংকে: ৬৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, কথায়: ঊনসত্তর কোটি তের লক্ষ টাকা

১.৭. কার্যক্রমসমূহ (Activities):

কর্মসূচিতে বর্ণিত টাস্ক	কার্যক্রমসমূহ (টাস্কভিত্তিক)
প্রশাসনিক ভবন কাম আইসিটি ভবন	১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৩৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর) প্রশাসনিক কাম আইসিটি ভবন লিফটসহ (কনফারেন্স রুম ও গ্যারেজসহ)
একাডেমিক ভবন	১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৭৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০০ বর্গ মিটার ফ্লোর) একাডেমিক ভবন লিফটসহ
অধ্যক্ষের বাসভবন	২ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ তলা (প্রতি তলায় ২২৫ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর)
মহিলা হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি (ডাইনিং রম ও হোস্টেল মিলনায়তন)	১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ২৭০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২০০ টি) মহিলা হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি লিফটসহ
পুরুষ হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি (ডাইনিং রম ও হোস্টেল মিলনায়তন)	১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ৪২০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২৪০ টি) পুরুষ হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি লিফটসহ
অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কাজ
ড্রেন ও সুয়ারেজ সিস্টেম নির্মাণ ও সংস্কার	প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে ড্রেন ও সুয়ারেজ সিস্টেম নির্মাণ ও সংস্কার কাজ
বাউন্ডারিওয়াল মেরামত ও নির্মাণ	কলেজের দক্ষিণের পূর্বাংশের, উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারিওয়াল মেরামত ও নির্মাণ

ডিপ টিউবওয়েল ও সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন	পুরুষ হোস্টেলের পূর্ব কর্ণারে ডিপ টিউব ওয়েল ও সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন ১৫০০ ফুট গভীর
বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারসহ অভ্যন্তরীণ ওভারহেড লাইন	জুকেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারসহ অভ্যন্তরীণ ওভারহেড লাইন স্থাপন
ক্লাস রুম টেবিল/চেয়ার সরবরাহ	ক্লাস রুম টেবিল/চেয়ার সরবরাহ টেবিল- ২০০টি ও চেয়ার- ২০০টি
শিক্ষক টেবিল/চেয়ার সরবরাহ	শিক্ষক টেবিল/চেয়ার সরবরাহ টেবিল- ৫০টি ও চেয়ার- ১০০টি
হোস্টেলের খাট, চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ	হোস্টেলের খাট, চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ খাট- ৪০০টি, টেবিল- ৪০০টি ও চেয়ার- ৪০০টি
৫টি কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১০০টি আধুনিক এলইডি কম্পিউটার (আসবাবপত্রসহ)	৫টি কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১০০টি আধুনিক এলইডি কম্পিউটার (আসবাবপত্রসহ) কম্পিউটার-১০০টি, টেবিল- ১০০টি ও চেয়ার- ১০০টি
আধুনিক ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ	আধুনিক ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ ফটোকপিয়ার - ৪টি
পরামর্শক নিয়োগ	স্কিমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক নিয়োগ
জনবল নিয়োগ	স্কিমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ
স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ	স্কিমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু
দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ	স্কিমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	স্কিমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শুরু

২. স্কিমের উদ্দেশ্য, এসডিজির সাথে সম্পৃক্ততা, ফলাফল ও প্রভাব (Objective, Linkages with SDG, Output and Outcome/Impact)

২.১. উদ্দেশ্য (Objective):

- (ক) মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;
- (খ) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা;
- (গ) মেট্রোপলিটন শহরে অবস্থিত সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা'র ১০ তলার ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাম আইসিটি ভবন, একাডেমিক এবং মহিলা ও পুরুষ হোস্টেল ভবন নির্মাণ দ্বারা শিক্ষক প্রশিক্ষণে উন্নত পাঠদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- (ঘ) স্কিমের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে।

সংশ্লিষ্ট স্কিমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে উক্ত স্কিমে নির্মিত ভবনসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত তথা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হলে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা'র ভৌত অবকাঠামো সমস্যা স্বল্প খরচে নির্মাণ করা সহজ হবে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- (ক) ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় অবস্থান করা;
- (খ) প্রশিক্ষণ কক্ষের স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা;

(গ) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পরিবেশ যুগোপযোগী করা;

(ঘ) স্বল্পভূমি ব্যবহার করে অধিক প্রশিক্ষণ কক্ষ সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২.২. এসডিজির সাথে সম্পৃক্ততা (Linkages with SDG):

কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা (Relevant SDG Targets)
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৩৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর) প্রশাসনিক কাম আইসিটি ভবন লিফটসহ (কনফারেন্স রুম ও গ্যারেজসহ)	মানসম্মত শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির টেকসই ব্যবহার
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৭৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০০ বর্গ মিটার ফ্লোর) একাডেমিক ভবন লিফটসহ	মানসম্মত শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির টেকসই ব্যবহার
২ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ তলা (প্রতি তলায় ২২৫ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর)	মানসম্মত শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির টেকসই ব্যবহার
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ২৭০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২০০ টি) মহিলা হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি লিফটসহ	মানসম্মত শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, লিঙ্গ সমতা, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির টেকসই ব্যবহার
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ৪২০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২৪০ টি) পুরুষ হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি লিফটসহ	মানসম্মত শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, লিঙ্গ সমতা, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির টেকসই ব্যবহার
প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে ড্রেন ও সুয়ারেজ সিস্টেম	সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির টেকসই ব্যবহার
কলেজের দক্ষিণের পূর্বাংশের, উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারিওয়াল মেরামত ও নির্মাণ	টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির টেকসই ব্যবহার
স্কীমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপর্যুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক নিয়োগ	মানসম্মত শিক্ষা, উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো
স্কীমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপর্যুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ	মানসম্মত শিক্ষা ও দারিদ্র বিমোচন
স্কীমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু	মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গসমতা ও দারিদ্র বিমোচন
স্কীমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু	মানসম্মত শিক্ষা ও দারিদ্র বিমোচন
স্কীমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শুরু	মানসম্মত শিক্ষা ও দারিদ্র বিমোচন

২.৩. কার্যক্রমভিত্তিক ফলাফল (Activities and Output Targets):

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক/ ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	ভিত্তি বছরের প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				
				১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৩৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর)		বর্গ মিটার		৫০%	৫০%			

প্রশাসনিক কাম আইসিটি ভবন লিফটসহ (কনফারেন্স রুম ও গ্যারেজসহ)								
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৭৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০০ বর্গ মিটার ফ্লোর) একাডেমিক ভবন লিফটসহ		বর্গ মিটার	৫০%	৫০%				
২ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ তলা (প্রতি তলায় ২২৫ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর) অধ্যক্ষের বাসভবন		বর্গ মিটার	৫০%	৫০%				
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ২৭০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২০০ টি) মহিলা হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটারি লিফটসহ		বর্গ মিটার	৫০%	৫০%				
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ৪২০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২৪০ টি) পুরুষ হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটারি লিফটসহ		বর্গ মিটার	৫০%	৫০%				
প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কাজ		মিটার		২৫%	৭৫%			
প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে ডেন ও স্যুরেজ সিস্টেম নির্মাণ ও সংস্কার কাজ		মিটার		২৫%	৭৫%			
কলেজের দক্ষিণের পূর্বাংশের, উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারিওয়াল মেরামত ও নির্মাণ		মিটার			৫০%	৫০%		
পুরুষ হোস্টেলের পূর্ব কর্ণারে ডিপ টিউব ওয়েল ও সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন ১৫০০ ফুট গভীর		ফুট	১০০%					
কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারসহ অভ্যন্তরীণ ওভারহেড লাইন স্থাপন		মিটার	১০০%					
ক্লাস রুম টেবিল/চেয়ার সরবরাহ টেবিল- ২০০টি চেয়ার- ২০০টি		মালামালের সংখ্যা			১০০%			
শিক্ষক টেবিল/চেয়ার সরবরাহ টেবিল- ৫০টি চেয়ার- ১০০টি		মালামালের সংখ্যা			১০০%			
হোস্টেলের খাট, চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ খাট- ৪০০টি টেবিল- ৪০০টি চেয়ার- ৪০০টি		মালামালের সংখ্যা			১০০%			
৫টি কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১০০টি আধুনিক এলইডি কম্পিউটার (আসবাবপত্রসহ) কম্পিউটার-১০০টি টেবিল- ১০০টি চেয়ার- ১০০টি		মালামালের সংখ্যা			১০০%			
আধুনিক ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ ফটোকপিয়ার - ৪টি		মালামালের সংখ্যা			১০০%			
স্কীমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক নিয়োগ		পরামর্শক সংখ্যা	৫০%	৫০%				
স্কীমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ		লোক সংখ্যা			১০০%			
স্কীমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু		প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা		২৫%	৩৫%	৪৫%		
স্কীমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু		প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা		২৫%	৩৫%	৪৫%		
স্কীমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শুরু		প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা		৫০%	৫০%			

২.৪. নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর প্রভাব (Impact on the Following):

বিষয়	প্রভাব
কর্মসংস্থান	বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ, অপারেশন পরিচালনায় পরামর্শক ও স্থায়ী জনবল নিয়োগ এবং প্রি-শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার দ্বারা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।
নারী ও শিশু উন্নয়ন	শ্রমিক, জনবল নিয়োগ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের দ্বারা নারীর প্রত্যক্ষ উন্নয়ন হবে এবং এর ফলে তাদের পরিবারের ও বিদ্যালয়ের শিশুদের উন্নয়ন হবে।
দারিদ্র হ্রাস	স্কিমের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দ্বারা দারিদ্র হ্রাস পাবে এবং সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।
আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস	শহর ও গ্রামীণ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণের দ্বারা আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।
জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও ঝঁকি হ্রাস	দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও ঝঁকি হ্রাস পাবে।

৩. স্কিমের আওতাভুক্ত এলাকা ও সুবিধাভোগী (Jurisdiction and Beneficiaries):

৩.১. আওতাভুক্ত এলাকা:

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	উপজেলা
খুলনা	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	সকল উপজেলা
	বাগেরহাট	বাগেরহাট পৌরসভা	সকল উপজেলা
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা পৌরসভা	সকল উপজেলা
বরিশাল	পিরোজপুর	পিরোজপুর পৌরসভা	সদর, নাজিরপুর, মঠবাড়িয়া
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ পৌরসভা	সদর, টুংগীপাড়া ও কোটালীপাড়া

৩.২. সুবিধাভোগী:

সুবিধাভোগীর ধরন (যেমন-ছাত্র/কৃষক/ শ্রমিক/জেলে/প্রতিবন্ধী)	সুবিধাভোগীর জন্দের ও সংখ্যা				সুবিধার ধরন (যেমন- বৃত্তি/ভাতা/ প্রশিক্ষণ)
	নারী	পুরুষ	তৃতীয় লিংগ	মোট	
শিক্ষক	১৫০০	৪৫০০		৬০০০	প্রশিক্ষণ
শিক্ষক/ফ্রেশ গ্রাজুয়েট	১০০	২০০		৩০০০	মেধাবৃত্তি
প্রতিষ্ঠান প্রধান/শিক্ষা অফিসার	৫০	২৫০		৩০০	ভাতা
টিচার এডুকটর	১০	৩৫		৪৫	প্রশিক্ষণ ভাতা

৪. অর্থায়ন ও ব্যয় প্রাক্কলন (Financing and Expenditure Estimate):

৪.১. স্কিমে অন্তর্ভুক্ত টাস্ক/কার্যক্রমসমূহ অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে প্রাক্কলিত ব্যয়:

টাস্ক/কার্যক্রমসমূহ	সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে প্রাক্কলিত ব্যয়					মোট (লক্ষ টাকা)
	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৩৬০০ বর্গ মিটার ফ্লোর) প্রশাসনিক কাম আইসিটি ভবন লিফটসহ (কনফারেন্স রুম ও গ্যারেজসহ)	৬০০.০০	৬০০.০০				১২০০.০০

১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা (প্রতি তলায় ৭৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০০ বর্গ মিটার ফ্লোর) একাডেমিক ভবন লিফটসহ	৭৫০.০০	৭৫০.০০				১৫০০.০০
২ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ তলা (প্রতি তলায় ২২৫ বর্গ মিটার ফ্লোর মোট ৪৫০ বর্গ মিটার ফ্লোর) অধ্যক্ষের বাসভবন	৫০.০০	৫০.০০				১০০.০০
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ২৭০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২০০ টি) মহিলা হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি লিফটসহ	৭৫০.০০	৭৫০.০০				১৫০০.০০
১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১০ তলা (মোট ৪২০০ বর্গ মিটার ফ্লোর শিক্ষার্থী বেড থাকবে ২৪০ টি) পুরুষ হোস্টেল ভবন কাম ডরমিটরি লিফটসহ।	৯০০.০০	৯০০.০০				১৮০০.০০
প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ		৫০.০০	৫০.০০			১০০.০০
প্রশাসনিক, একাডেমিক ও হোস্টেল ভবনের চতুর্দিকে ডেন ও সুর্যরেজ সিস্টেম		৪০.০০	৪০.০০			৮০.০০
কলেজের দক্ষিণের পূর্বাংশের, উত্তর পাশের বাউন্ডারিওয়াল মেরামত ও নির্মাণ			৪০.০০	৪০.০০		৮০.০০
ডিপ টিউবওয়েল ও সাব মার্সিবল পাম্প স্থাপন	১০.০০					১০.০০
বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারসহ অভ্যন্তরীণ ওভারহেড লাইন	১৫.০০					১৫.০০
আসবাবপত্র সরবরাহ ও সরঞ্জামাদি ক্রয়			১০৮.০০			১০৮.০০
স্কিমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক নিয়োগ	২০.০০	২০.০০	২০.০০			৬০.০০
স্কিমের কাজ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ			৩৫.০০	৩৫.০০	৪০.০০	১১০.০০
স্কিমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু			২৫.০০	৩৫.০০	৪৫.০০	১০০.০০
স্কিমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু			৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৯০.০০
স্কিমের কাজ শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময় থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শুরু			২০.০০	২০.০০	২০.০০	৬০.০০

৪.১. স্কিমে অন্তর্ভুক্ত টাঙ্ক/কার্যক্রমসমূহ অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে প্রাক্কলিত ব্যয়:

৪.২. বৈদেশিক সহায়তাপ্রাপ্ত কর্মসূচির আওতাভুক্ত স্কিমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিএলাই/ডিএলআরসমূহের বিপরীতে প্রদেয়

অর্থের পরিমাণ:

(মিলিয়ন ডলার)

ডিএলাই/ডিএলআর	অর্জনের সময়সীমা	অর্থের পরিমাণ

৪.৩. বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় (Estimated Annual Expenditure):

(লক্ষ টাকায়)

	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	মোট
প্রাক্কলিত ব্যয়	৩০৯৫.০০	৩১৬০.০০	৩৬৮.০০	১৬০.০০	১৩৫.০০	৬৯১৮.০০
মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ	৪৪.৭৪	৪৫.৬৮	৫.৩২	২.৩১	১.৯৫	১০০%

৪.৪. মোট ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (Economic Classification of Total Cost):

অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড ও বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ	মন্তব্য
আবর্তক ব্যয়			

মূলধন ব্যয়			
মোট ব্যয়			

৫. জনবল ও সরঞ্জামাদি (Manpower and Equipment):

৫.১. জনবল:

৫.১.১. স্কেলভিত্তিক পদ:

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	সংখ্যা	বেতন স্কেল	সংক্ষিপ্ত দায়িত্ব
০১	লিফটম্যান	০৪	গ্রেড-১৭	সার্বক্ষণিক লিফট সচল রাখা ও জেনারেল অপারেশন পরিচালনা করা
০২	মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান	০২	গ্রেড-১৭	সকল ধরনের মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল কাজ সম্পাদন ও মেরামত করা
০৩	ক্লিনার	০৪	গ্রেড-২০	একাডেমিক, হোস্টেল, অফিস এবং দপ্তরের অন্যান্য স্থান পরষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা
০৪	গার্ড কাম নৈশ প্রহরী	০৪	গ্রেড-২০	বাহিরের অবৈধ প্রবেশ হতে কলেজ ও অফিসের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বজায় রাখা

৫.১.২. আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ:

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	সংখ্যা	বেতন স্কেল	সংক্ষিপ্ত দায়িত্ব

৫.২. সরঞ্জামাদি:

ক্রমিক নং	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির বিবরণ	প্রস্তাবিত সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য	মন্তব্য
০১					
০২					
০৩					
০৪					

৬. পরামর্শক নিয়োগ করা আবশ্যিক হলে যৌক্তিকতা ও তথ্যাদি:

৬.১. পরামর্শক নিয়োগের যৌক্তিকতা:

৬.২. পরামর্শক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

পরামর্শক পদের নাম	পরামর্শকের সংখ্যা	জন মাস	মাসিক সম্মানি
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	০১	২৪ মাস	২.০০ লক্ষ টাকা
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	০১	০৪ মাস	২.০০ লক্ষ টাকা
ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	০১	০৪ মাস	২.০০ লক্ষ টাকা

৭. নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য (Construction Related Infomation):

৭.১. ভবন নির্মাণ

নির্মাণ কাজের ধরন (অফিস ভবন/আবাসিক ভবন/অন্যান্য)	মোট আয়তন (বর্গমিটার)	প্রতি বর্গমিটারের নির্মাণ ব্যয়	মোট নির্মাণ ব্যয়	ভবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Location), দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ফ্লোর সংখ্যার উল্লেখসহ

৭.২. রাস্তা/সড়ক নির্মাণ

রাস্তা/সড়কের ধরন	মোট দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ (মিটার)	প্রতি মিটারে নির্মাণ ব্যয়	মোট নির্মাণ ব্যয়	মন্তব্য

৮. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

প্রশিক্ষণের ধরন	কোর্স সংখ্যা	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থী/ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সম্ভাব্য ব্যয়
ক. স্থানীয় প্রশিক্ষণ				
স্বল্প মেয়াদি কোর্স	২০০	১২ দিন	৬০০০	
দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স	০৩	১ বছর	৯০০	
কর্মশালা/সেমিনার	১০	১ দিন	২০০০	
ক. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ				
স্বল্প মেয়াদি কোর্স	০৫	৮ সপ্তাহ	৩০	
দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স				
কর্মশালা/সেমিনার	০৫	১ সপ্তাহ	২০	

৯. ক্রয় ও সংগ্রহ (Procurement):

পিপিআর এর টার্মস এন্ড কন্ডিশন ও সরকারের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রতিটি ক্রয় ও সংগ্রহ (Procurement) সম্পন্ন হবে।

১০. স্কিম বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Implementation Arrangement):

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা যৌথভাবে প্রস্তাবিত স্কিম বাস্তবায়ন করবে।

১১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

১২. স্কিমের ফলাফল (Output and Outcome) টেকসইকরণ:

স্কিমের ফলাফল টেকসইকরণের জন্য এর যাবতীয় সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা পালন করবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতি অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ নির্বাহ করবেন।

.....

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

.....

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের সুপারিশসহ স্বাক্ষর ও সীল