

**নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প” এর তথ্যঃ**

০১.	প্রকল্পের নাম	:	“নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্প।
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	:	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
০৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	হাজিগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা, জেলা-চাঁদপুর; বকশিগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর; জগন্নাথপুর ও শান্তিগঞ্জ (পূর্বতন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ) উপজেলা, জেলা-সুনামগঞ্জ; লালমনিরহাট সদর উপজেলা, জেলা-লালমনিরহাট; মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা, জেলা-মাগুরা
০৫.	প্রকল্পের অর্থের উৎস	:	জিওবি

**৬. প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ**

গত ২০/০১/২০২১ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন এবং গত ১৮/০২/২০২১ ইং তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

**৭. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ**

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		বাস্তবায়ন কাল	
মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত
৩৯৮৫.১৩	-	জুলাই, ২০২০ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩	-

**৮. প্রকল্পের সম্পন্ন কাজঃ**

ক্রমিক	কার্যক্রম	গৃহীত পদক্ষেপ	মন্তব্য
১	মাঠ পয়ায়ের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন	প্রকল্প এলাকার নয়টি উপজেলার মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বে প্রণীত মাঠের প্ল্যান সমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং মাঠের প্ল্যান এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয়।
২	প্রকল্প এলাকাভুক্ত এমপি মহোদয়গণের সাথে সাক্ষাৎকার ও নির্দেশনা গ্রহণ	প্রকল্প এলাকাভুক্ত পাঁচটি সংসদীয় আসনের মাননীয় এমপি মহোদয়গণের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক সদয় দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা হয়েছে।	কোভিড-১৯ পরিস্থিতি জনিত কারণে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যদের সুচিন্তিত মতামত এবং দিকনির্দেশনা গ্রহণে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হয়েছে
৩	PRA	শাহরাস্তি উপজেলায় ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ টি PRA সম্পন্ন করা হয়েছে	পরবর্তি PRA এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (SoB) থেকে তথ্য সংগ্রহ	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (SoB) থেকে গত ১৭ জুন, ২০২১ GIS Based তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থো-ফটোর ক্রয়ের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক সাব-রিজিওন্যাল প্ল্যান এবং একশন এরিয়া প্ল্যানের জন্য ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫	জনসংখ্যার	Cohort মেথডে জনসংখ্যার	৩ টি উপজেলার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

	প্রক্ষেপন	প্রক্ষেপন করা হয়েছে।	
৬	মাস্টার প্ল্যান রিভিউ	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ৮০'র দশকে প্রস্তুতকৃত মাস্টার প্ল্যান (০৯টি উপজেলার) রিভিউএর কার্যক্রম চলমান আছে।	৫টি উপজেলার মাস্টার প্ল্যান রিভিউ সম্পন্ন হয়েছে ২টি উপজেলার GIS Based গ্রোথ এনালাইসিস করা হয়েছে।
৭	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	ফিজিক্যাল ফিচার, সোসিও-ইকোনোমিক এন্ড আদার রিলেটেড সার্ভে, সাব সারফেস জিওটেকনিক্যাল এন্ড জিও ফিজিক্যাল ষ্টাডি, ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভে ফর রোডওয়ে এন্ড ওয়াটারওয়েজ, বিদ্যমান প্রাণী ও উদ্ভিদের বেইজলাইন সার্ভে, হাইড্রো-জিওলজিক্যাল সার্ভে এন্ড ষ্টাডিজ এর নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে	ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভের জন্য RFP প্রদান করা হয়েছে। RFP গত ২৭, মার্চ ২০২২ তারিখ জমা প্রদান করা হয়েছে।  অন্যান্য সার্ভের RFP প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮	ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ	Urban Planner, Junior Urban Planner, GIS/RS Expert, Junior GIS/RS Expert, নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।	০১ জন Urban Planner, ০১ জন Junior Urban Planner, এবং ০২ জন Junior GIS/RS Expert নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। (পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল না পাওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি)  পুনরায় ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় গত ২৫/০৩/২০২২ ইং তারিখ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

**(খ) প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমঃ**

- ১। প্রকল্পের ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করেছে।
- ২। প্রকল্প এলাকার বেন্চমার্ক পিলার স্থাপন করার জন্য স্থান নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৩। সোসিও-ইকোনোমিক, ফ্লোরা ও ফাউনা এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ৪। ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে প্রতিষ্ঠানের **Inception Report** এর বিল প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৫। ডোন ইমেজ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান চলমান রয়েছে।
- ৬। প্রকল্প এলাকার **SRDI** এর মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র ডিজিটাইজ এবং এনালাইসিস এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৭। উপজেলা পর্যায়ে কনসালটেশন মিটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।