

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

অফিসের নাম: উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই), ব্যানবেইস, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

ক্র.	মালামালের বিবরণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ(সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ(সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখের (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্যসম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১	ষ্টেশনারী মালামাল	সরাসরি ক্রয়	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	-	-	-	-	-	-	-	২৯/১২/২০২৩
২	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক	সরাসরি ক্রয়/উন্মুক্ত দরপত্র	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০২/১০/২০২৩	২০/১০/২০২৩	২৭/১০/২০২৩	০১/১১/২০২৩	৩০/১১/২০২৩	১/১২/২০২৩	০৮/১২/২০২৩	১০/১/২০২৩
৩	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	সরাসরি ক্রয়	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	২৮/১১/২০২৩	১৫/১২/২০২৩	১৮/১২/২০২৩	২১/১২/২০২৩	২২/১২/২০২৩	২৬/১২/২০২৩	০৪/০১/২০২৪	০৫/০২/২০২৩
৪	বৈদ্যুতিক সামগ্রী	সরাসরি ক্রয়	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে		-		-	-	-	-	-
৫	আসবাবপত্র	সরাসরি ক্রয়/উন্মুক্ত দরপত্র	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০১/০৩/২০২৪	২১/০৩/২০২৪	২৭/০৩/২০২৪	২৯/০৩/২০২৪	৩০/০৩/২০২৪	০২/০৪/২০২৪	০৬/০৪/২০২৪	০৭/০৫/২০২৩
৬	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	সরাসরি ক্রয়	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	-	-		-	-	-	-	০৫/০৯/২০২২
৭	ফ্রোকারিজ সামগ্রী	সরাসরি ক্রয়	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	-	-		-	-	-	-	১৫/০৫/২৩
৮	যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট সামগ্রী	সরাসরি ক্রয়/উন্মুক্ত দরপত্র	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	২০/০৩/২৪	১৩/০৪/২৪	১৮/০৪/২৪	২৬/০৪/২৪	২৭/০৪/২৪	৩০/০৪/২৪	০২/০৫/২৪	০১/০৬/২৩
০৯	মনিহারি সামগ্রী	সরাসরি ক্রয়	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	-	-		-	-	-	-	০২/১০/২২
১০	ব্যবহার্য সামগ্রী	সরাসরি ক্রয়	সহকারী প্রোগ্রামার ইউআইটিআরসিই, বাগাতিপাড়া নাটোর	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	-	-		-	-	-	-	১১/০৯/২২