

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইন্সট্রাক্টর এর কার্যালয়
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
সদর, নারায়ণগঞ্জ।

স্মারক নংস্মারক নং- ৩৮.০১.৬৭৫৮.০০০.১৬.০০২.২০.১১৭

তারিখ : ০৬/০৭/২০২৪ খ্রি

বিষয় : উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সদর, নারায়ণগঞ্জ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল/২০২৪-জুন/২০২৪) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সদর, নারায়ণগঞ্জ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রমানকসহ পরবর্তী কার্যার্থে সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। ২০২৩-২০২৪_ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের তথ্য (১ প্রস্থ)।

(মোসা:সিতারা ইয়াসমিন)
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
সদর, নারায়ণগঞ্জ।

প্রাপক : সুপারিনটেনডেন্ট
পিটিআই, নারায়ণগঞ্জ।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ (পরিশিষ্ট -গ-)

সময়কালঃ এপ্রিল/২০২৪- জুন/২০২৪

বিভাগঃ প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর: ২৩)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২৩)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ: ২৪)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন: ২৪)	প্রমাণক সহ	মন্তব্য	
[১] সর্বজনীন ও বৈষম্যহীন টেকসই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ;	১.১) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	তারিখ	৩	১৫-১-২৪	-	-	-	১-১-২০২৪	কর্মপরিকল্পনা		
	১.২) একাডেমিক তত্ত্বাবধান	১.২.১) প্রমাপ অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	সংখ্যা	৩	১৪৪	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	পরিদর্শন প্রতিবেদন		
		১.২.২) মোবাইল ভিজিট	সংখ্যা	২	১২০	১০	১০	১০	১০	ঐ	ছবি	
	১.৩) বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শ্রেণি পাঠদান ফলোআপ	১.৩.১) বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদান	সংখ্যা	৩	২০	৫	৫	৫	৫	ঐ	ছবি	
		১.৩.২) গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল অনুসরণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগে ফলোআপকৃত শ্রেণি পাঠদান	সংখ্যা	৩	২০	৫	৫	৫	৫	ঐ	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
	১.৪) শিখন-শেখানো কার্যক্রম	১.৪.১) ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	১২	৩	৩	৩	৩	ঐ	ছবি	
		১.৪.২) স্বাধীন পাঠক তৈরির লক্ষ্যে নির্ধারিত ২ টি বিদ্যালয়ের ২য়- ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে না পারা শিক্ষার্থী সনাক্তকরণে / তালিকা তৈরীতে সহায়তা প্রদান	তারিখ	২	৩০-০১-২৪	৩০-০১-২৪	-	৩০-১-২৪			ঐ	
		১.৪.৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তালিকাভুক্ত পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের বিশেষ / নিরাময়মূলক পাঠদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দায়িত্ব বন্টন	তারিখ	৩	০৩-০২-২৪				৩-২-২৪		ঐ	
		১.৪.৪) তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের সাবলীলভাবে পড়ার অগ্রগতি পরিমাপে টুলস প্রণয়ন ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান	তারিখ	৩	২০-০৩-২৪				২০-৩-২৪		ঐ	
		১.৪.৫) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তালিকাভুক্ত ২য়-৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নিরূপণ/ সহায়তা প্রদান	তারিখ	৪	২০-০৪-২৪						ঐ	
	১.৫) ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১.৫.১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা ও পরিদর্শনকালে মেন্টরিং	তারিখ	৩	১২	৩	৩	৩	৩	ঐ		
	১.৬) হোম ভিজিট	১.৬.১) শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হোম ভিজিট করা ও হোম ভিজিট মনিটরিং	তারিখ	৩	১২	৩	৩	৩	৩	ঐ		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর: ২৩)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২৩)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ: ২৪)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন: ২৪)	প্রমাণক সহ	মন্তব্য
মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ	২.১) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের শ্রেণি পাঠদান সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা	২.১.১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের আলোকে শ্রেণি পাঠদান সংক্রান্ত সমীক্ষা /লেসন স্টাডি পরিচালনা	তারিখ	৪	৪	-	১	২	১	ছবি	
	২.২) পাঠদান সংশ্লিষ্ট সমৃদ্ধ উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ	২.২.১) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পাঠদান সংশ্লিষ্ট সমৃদ্ধ উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৩	৪	১	১	১	১	ঐ	
	২.৩) প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	২.৩.১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, প্রশিক্ষণের মান, গ্রেডিং, অংশগ্রহণকারীগণের সক্রিয়তা/বোধগম্যতা, সবল দিক, উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে প্রতিবেদন তৈরি এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	তারিখ	৩	১০-৬-২৪	-	-	-	৩০/০৬/২৪	প্রতিবেদন	
	২.৪) টিআরসিত দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ	২.৪.১) কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে বিভিন্ন দিবস উদযাপন / দেয়াল পত্রিকা /ব্যানার/ফেস্টুন প্রকাশিত	সংখ্যা	৩	৪	১	১	১		ছবি	
	২.৫) কাব কার্যক্রম	২.৫.১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাব কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্যাক মিটিং মনিটরিং	তারিখ	৩	৩	-	-	২		ঐ	
[৩] প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩.১) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	৩.১.১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ কক্ষ সজ্জিতকরণ	তারিখ	৩	০৫-৩-২৪	-	-	১৫-৩-২৪		ঐ	
	৩.২) জাতীয় দিবস উদযাপন	৩.২.১) জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন	সংখ্যা	৩	৫	১	১	২	১	ঐ	
	৩.৩) বৃক্ষ পরিচর্যা	৩.৩.১) ইউআরসি চত্বরে বনজ/ফলদ/ শোভা বর্ধনকারী রোপিত গাছ পরিচর্যা	সংখ্যা	২	৪	৪	-	১		ঐ	
	৩.৪) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন	৩.৪.১) নিয়ন্ত্রনাধীন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পুরন ও প্রেরণ	তারিখ	২	২০-১-২৪	-	-	১৫-১-২৪		পত্রের কপি	
	৩.৫) একাউন্টিং সিস্টেম হালফিল করা	৩.৫.১) Ibas++ বরাদ্দ অনুযায়ী Accounting System এ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য হালফিলকরণ	সংখ্যা	২	১২	৩	৩	৩	৩	ফটোকপি	
	৩.৬) মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহন	৩.৬.১) সুপারিনটেনডেন্ট পিটিআই নারায়ণগঞ্জ এর সভাপতিত্বে মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহন	সংখ্যা	৩	১২	৩	৩	৩	৩	রেজুলেশন	

১। সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদার করণ (৩০)	১.১। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১.১.১। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	১০	৪	১	১	১	১	১	১	রেজুলেশন	সংযোজনী অংশে বিস্তারিত
	১.২। ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১.২.১। ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	১০	১	১	১	১	১	১	১	-	
	১.৩। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১.৩.১। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৩	৪	৪	১	১	১	১	১	সিটিজেন চার্টারের স্ক্রিনশট	
	১.৫। অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১.৫.১। অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৪	৪	৪	১	১	১	১	১	রেজুলেশন	
	১.৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১.৫.১। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	৩	৪	৪	১	১	১	১	১	রেজুলেশন	

(মোসা:সিতারা ইয়াসমিন)
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
সদর, নারায়ণগঞ্জ।