

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
তালি, সাতক্ষীরা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০২৩-২৪	অর্জন-২০২৩-২৪			মন্তব্য
				১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	
[১] মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ	[১.১] প্রাপ্ত অনুযায়ী পরিদর্শন	[১.১.১] বিদ্যালয় পরিদর্শন	১৪৬	৩৭	৩২	৩৬	০১/০১/২৪-৩১/০৩/২৪ তারিখ পর্যন্ত ইস্ট্রাক্টর ও সহকারি ইস্ট্রাক্টর ৩৬টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছে।
	[১.২] প্রাপ্ত অনুযায়ী সাবক্লাস্টার পরিদর্শন	[১.২.১] সাবক্লাস্টার পরিদর্শন	০০	০০	০০	০০	এই কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে চালু না থাকায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।
	[১.৩] সাব ক্লাস্টার লিফলেট	[১.৩.১] প্রণীত সাব ক্লাস্টার লিফলেট	০০	০০	০০	০০	এই কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে চালু না থাকায় সাব ক্লাস্টার লিফলেট প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি।
	[১.৪] শ্রেণী পাঠ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন	[১.৪.১] বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	১৪৫	৩৭	৩২	৩৬	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর ফলাফলের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
	[১.৫] মডেল বিদ্যালয়ে একাডেমিক সহায়তা প্রদান	[১.৫.১] নিধারিত তারিখে সভা সম্পন্ন	০৪	০১	০১	০১	তালি বাজার মডেল বিদ্যালয়ে একাডেমিক সহায়তা প্রদানে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
	[১.৬] ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণে - র লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপকরণ তৈরীতে সহায়তা	[১.৬.১] পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়	১৪৪	৩৭	৩২	৩৬	পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয় এর সময় উপকরণ তৈরীতে সহায়তা চলমান আছে।
	[১.৭] নব নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	[১.৭.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক	০০	০০	০০	০০	অত্র উপজেলায় ইনডাকশন প্রশিক্ষণ এর জন্য কোন বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যায়নি।
	[১.৮] প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রাক-প্রাথমিক ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	[১.৮.১] প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক	১০০	০০	২৫	২৫	৩য় ব্যাচে ২৪জন প্রশিক্ষার্থী আগামী ০২/০৪/২৪ তাঃ শেষ হবে। পরবর্তী ৪র্থ ব্যাচ ঈদের পর সমাপ্ত করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা, অর্জন তা বাস্তবায়নে বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
	[১.৯] শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	[১.৯.১] শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	১০৫০	৯০	২১০	৭৫০	শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের প্রদানের মাধ্যমে এ বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর ফলাফলের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং আরো ০২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণের অনুমতি দিলে সকল শিক্ষক এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হতো।
	[২] প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	[২.১] প্রাক-প্রাথমিক কক্ষ সজ্জিত করনে সহায়তা প্রদান	[২.১.১] পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়	১৫০	৩৬	৩৬	৩৬
[২.২] ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্লিমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়নে(SLIP) সহায়তা	[২.২.১] স্লিপফান্ড প্রাপ্ত পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়	১৪৮	৩৬	৩৬	৩৬	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্লিমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়নে SLIP সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত ৩ মাসে ৩৮টি বিদ্যালয়কে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।	
[২.৩] বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায়	[২.৩.১] অংশগ্রহণকৃত এসএমসি এর সভা	০৭	০২	০০	০৩	গত ০৩ মাসে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় এসএমসি এর সভায় ইস্ট্রাক্টর কর্তৃক ০২টি ও সহকারী ইস্ট্রাক্টর কর্তৃক ০১টি সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	২০২৩-২৪	১ম	২য়	৩য়	মন্তব্য	
[৩] সবজনীন ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারগণ	[৩.১] সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ	[৩.১.১] মাসামাবেশ/অভিভাবক সমাবেশ	১৭	০৭	০৬	০৪	গত ০৩ মাসে বিদ্যালয় মা সমাবেশে ইস্যুটিকুর কর্তৃক ০২ টি ও ৩২ ইস্যুটিকুর ০১টি সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।	
		[৩.১.২] উঠান বৈঠক, হোম ভিজিট	২০	০২	০৬	৮	গত ০৩ মাসে ইস্যুটিকুর পরিদর্শনকর্ত বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকা ০৩টি ও সবেকারী ইস্যুটিকুর ০১টি হোমভিজিট করেছেন।	
		[৩.২] নির্ধারিত সময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে সহায়তা	[৩.২.১] বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক	০১/০১/২৪	০২	০০	০০	নির্ধারিত সময়ে বিনামূল্যে ০১টি বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে সহায়তা করা হয়েছে।
		[৩.৩] আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় তায় সহায়তা	[৩.৩.১] অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিতা	০২	০১	০০	০১	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সহায়তা করা হয়েছে।
[৪] সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জোরদারকরণ	[৪.১] ঙ্গাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৪.১.১] ঙ্গাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	০৬	০৩	০০	০৩	যথার্থভাবে ঙ্গাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গত ০৩ (তিন) মাসে (তিন) টি স্টাফ মিটিংএ আলোচনা করা হয়।	
		[৪.২] ডি-নাথি / উজ্বলন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	০০	০০	০০	০০	লাইভ না থাকায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।	
		[৪.৩] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	০৪	০১	০১	০১	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে চারিবা মাত্র সচিবকর্তাবের তথ্য দেওয়া হয়েছে।	
		[৪.৪] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	০০	০০	০০	০০	গত ৩ (তিন) মাসে কোন অভিযোগ পড়েনি।	
[৪.৫] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৪.৫.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	০৪	০৩	০০	০০	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত।		
	[৪.৬] দাপ্তরিক, স্টাফ মিটিং	১২	৩	৩	৩	সচিব ভাবে বাস্তবায়নে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।		


 মোঃ মকবুল হোসেন
 ইস্যুটিকুর
 উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
 তালু, সাতক্ষীরা।