

# প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল: জুলাই'২০২৫ -  
জুন'২০২৯  
অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস: এডিবি

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৭০১৭.১৭ লক্ষ টাকা  
[প্রকল্প সাহায্য: ৬২৩২০.১১ লক্ষ টাকা  
জিওবি: ২৫৮৩৬.৩১ লক্ষ টাকা  
ওজোপাডিকো: ৮৮৬০.৭৫ লক্ষ  
টাকা]

প্রকল্পের  
লক্ষ্যমাত্রা

৯ লক্ষ স্মাট প্র-পেমেণ্ট মিটার  
ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি  
স্থাপন

প্রকল্পের  
উদ্দেশ্য

- ✓ অগ্রিমাবদুল আদায়।
- ✓ অকারিগরি সিস্টেম লস  
হ্রাসকরণ।
- ✓ ডিমাল্ড সাইড লোড  
ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- ✓ গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন।

# প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

## প্রকল্পের অগ্রগতি

- ✓ প্রকল্পটির পিডিপিপি গত ১১ জুন, ২০২৪ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।
- ✓ প্রকল্পটিতে ADB এর অর্থায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ১০ জুলাই, ২০২৪ খ্রি. তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ হতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ✓ গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির ৬৭ তম সভায় প্রকল্পটিতে ADB এর অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।