

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

ক্রম	বিষয়						
১.	প্রকল্পের নাম	:	Modernization of Power Distribution-Smart Grids Phase I				
২.	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	:	০১/০৭/২০২২ খ্রিঃ থেকে ৩১/১২/২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত				
	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ	:					
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	ডিপিপি'র ধরণ	মোট	জিওবি	নিজস্ব	পিএ
			মূল	১০৬৭২৩.৯৩	২৭৩৯১.৫৫	৯৪০৬.৮২	৬৯৯২৫.৫৬
			১ম সংশোধিত				
৪.	অর্থের উৎস	:	জিওবি, KfW এবং ওজোপাডিকো				
৫.	প্রকল্পে এলাকা	:	ঢাকা বিভাগ: ( ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর) খুলনা বিভাগ: ( খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা) বরিশাল বিভাগ: ( বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা) উল্লিখিত জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ১৯টি উপজেলা শহরে বাস্তবায়িত হবে।				
৬.	আর্থিক অগ্রগতি (নভেম্বর/২০২২ পর্যন্ত)	:	0.00%				
৭.	ভৌত অগ্রগতি (নভেম্বর/২০২২ পর্যন্ত)	:	0.00%				
প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতি							
ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি			
১	জমি অধিগ্রহণ	সংখ্যা	২ একর	প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের কাজ চলমান			
২	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র পুনর্বাসন	সংখ্যা	২০টি (১৬টি রেগুলার এবং ৪টি রুরাল)	PISC নিয়োগের পর টেন্ডারিং কাজ শুরু করা হবে।			
৩	সাবস্টেশন অটোমেশন সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	৮টি	PISC নিয়োগের পর টেন্ডারিং কাজ শুরু করা হবে।			
৪	৩৩ কেভি বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং পুনর্বাসন (সাবমেরিন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলসহ)	সংখ্যা	১২১.৬৮ কিঃ মিঃ নতুন লাইন ৬১.৬০ কিঃ মিঃ পুনর্বাসন	PISC নিয়োগের পর টেন্ডারিং কাজ শুরু করা হবে।			
৫	৩৩ কেভি বে নির্মাণ/সম্প্রসারণ (পিজিসিবি'র সংশ্লিষ্ট উপকেন্দ্রের সুইচিং স্টেশনে বে সম্প্রসারণসহ)	সংখ্যা	২০টি	PISC নিয়োগের পর টেন্ডারিং কাজ শুরু করা হবে।			

৬	টেলিকমিউনিক্যাশন যন্ত্রপাতি, ৪৮ ভোল্ট ডিসি সিস্টেম, রেডিও লিংক, ADSS ক্যাবল এবং স্ক্যাডা DMS স্থাপন	লট	১টি	PISC নিয়োগের পর টেন্ডারিং কাজ শুরু করা হবে।	
৭	ওজোপাডিকো'র বিতরণ নেটওয়ার্ক-কে জিআইএস ম্যাপিং এর আওতায় নিয়ে আসা	-	ওজোপাডিকো'র সম্পূর্ণ বিতরণ নেটওয়ার্ক।	জিআইএস ম্যাপিং পরামর্শক সেবা এবং বাস্তবায়ন নিয়োগের নিমিত্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে EOI আহবান করা হবে।	
৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সুপারভিশন পরামর্শক সেবা	জন-মাস	প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সুপারভিশন পরামর্শক (PISC) নিয়োগের নিমিত্ত আবেদনকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে Request for Proposal (RfP) ইস্যু করা হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে Technical Proposal খোলা হয়েছে এবং মূল্যায়ন কাজ চলমান।		
৯	একম্পানিং মেজার কনসালটেন্ট ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	জন-মাস	একম্পানিং মেজার কনসালটেন্ট ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্ত EOI খুব শীঘ্রই আহবান করা হবে।		