

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
'যুব ভবন' ঢাকা।
www.dyd.gov.bd.
যুউঅ. বাংলা

স্মারক নং- ৩৪.০১.০০০০০.০২৫.১৪.০১৫.২০১৯-২০২

তারিখঃ ২২/০৮/২০১৯খ্রি।


বিষয়ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসংগে প্রেরণ করা হলো।

নং	চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
০১.	অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ;	০১/০৭/২০১০- ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত (প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে)
০২.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প ;	০১/০৩/২০১৫- ৩১/১২/২০১৯ পর্যন্ত
০৩.	টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প ;	০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত
০৪.	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ;	০১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত
০৫.	'Support to Develop National Plan of Action for Implementation of National Youth Policy and Youth Development Index' Project এবং	০১/১০/২০১৭- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত
০৬.	উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)।	০১/০১/২০১৮- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত

সংযুক্তি:

০১. ০৬টি প্রকল্পের প্রতিবেদন -৬৯ পাতা।


(ফারুক আহমদ)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯৫৫৯৩৮৯
dg@dyd.gov.bd.

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃআঃ উপ-প্রধান
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

নিম্ন-৪
২২/৮/১৯

২২/০৮/১৯

২২/৮/১৯

বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : “অবশিষ্ট এগারটি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন(২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

ক্রঃনং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							
					বিজ্ঞাপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	Head of the Procuring Entity
					তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	“অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন(২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	যন্ত্রপাতি সরবরাহ	সংখ্যা/সেট	লামসাম	১৫-১০-২০১৯	৩০-১০-২০১৯	০৭-১১-২০১৯	১০-১১-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৩১-১২-২০২০	৩০ দিন	মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
		আসবাবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	লামসাম	১৫-১০-২০১৯	৩০-১০-২০১৯	০৭-১১-২০১৯	১০-১১-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৩১-১২-২০২০	৩০ দিন	

(এস এম সেলিম রেজা)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা :

Project on Establishment of New Training Centres in the Remaining Eleven Districts.
Annual Work Plan (2019-2020)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	জুলাই ২০১৮	আগস্ট ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	অক্টোবর ২০১৮	নভেম্বর ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৮
			লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি
০১.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৮০% ও মানিকগঞ্জ ৯৫%	গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০২.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কাম-একাডেমিক ভবন নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৯০% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ৯৫% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	গাজীপুর ১০০%	-	-	-
০৩.	রাজবাড়ী, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রাবাস নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		রাজবাড়ী ৮৫%, গাজীপুর ৭০% ও মানিকগঞ্জ ৭৫%	রাজবাড়ী ৯৫%, গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৮০%	রাজবাড়ী ১০০%, গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৪.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রনিবাস নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		গাজীপুর ৯৮% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-	-
০৫.	মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমানা দেওয়াল নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		মানিকগঞ্জ ৭০%	মানিকগঞ্জ ৯০%	মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৬.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডাক কাম-পোলিট্রি শেড নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৫০%	গাজীপুর ৯০% ও মানিকগঞ্জ ৭৫%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৭.	মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাউ শেড নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		মানিকগঞ্জ ৫০%	মানিকগঞ্জ ৭৫%	মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৮.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমটোরী) নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		গাজীপুর ৯৮% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-	-
০৯.	চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ		চুয়াডাঙ্গা ৬৫%, রাজবাড়ী-৯০% ও মানিকগঞ্জ ৭৫%	চুয়াডাঙ্গা ৭৫%, রাজবাড়ী-৯৫% ও মানিকগঞ্জ ৮৫%	চুয়াডাঙ্গা ১০০%, রাজবাড়ী-১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
১০.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বৈদ্যুতিকরণ এর অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৭৫% ও মানিকগঞ্জ ৮৫%	গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৯৫%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
১১.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাষ্টার ড্রেন, গ্রীল ফ্রেসিং, বাগানের পূর্ত কাজ, ঘাটলা ও পুকুর তৈরীর অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৮০% ও মানিকগঞ্জ ৬০%	গাজীপুর ৯০% ও মানিকগঞ্জ ৮০%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
১২.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গভীর নলকূপ স্থাপনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ কাজ		গাজীপুর ৩০% ও মানিকগঞ্জ-৯৮%	গাজীপুর ৬০% ও মানিকগঞ্জ-১০০%	গাজীপুর ১০০%	-	-	-
১৩.	যন্ত্রপাতি সরবরাহ		-	-	-	প্রাক্কলন প্রণয়ন ও দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান	কেন্দ্রসমূহে মালামাল বিতরণ
১৪.	আসবাবপত্র		-	-	-	প্রাক্কলন প্রণয়ন ও দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান	কেন্দ্রসমূহে আসবাবপত্র বিতরণ

[Signature]

[Signature]




[Signature]

[Signature]
 এম এম সেলিম রেজা
 প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
 গাজীপুর
 ১৩/১১/১৯

Project on Establishment of New Training Centres in the Remaining Eleven Districts.

Annual Work Plan (2019-2020)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	জুলাই ২০১৮	আগস্ট ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	অক্টোবর ২০১৮	নভেম্বর ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৮
			লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি
০১.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৮০% ও মানিকগঞ্জ ৯৫%	গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০২	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস কাম-একাডেমিক ভবন নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৯০% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ৯৫% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	গাজীপুর ১০০%	-	-	-
০৩	রাজবাড়ী, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রাবাস নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		রাজবাড়ী ৮৫%, গাজীপুর ৭০% ও মানিকগঞ্জ ৭৫%	রাজবাড়ী ৯৫%, গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৮০%	রাজবাড়ী ১০০%, গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৪	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রনিবাস নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		গাজীপুর ৯৮% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-	-
০৫	মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমানা দেওয়াল নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		মানিকগঞ্জ ৭০%	মানিকগঞ্জ ৯০%	মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৬	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডাক কাম-পোস্ট শেড নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৫০%	গাজীপুর ৯০% ও মানিকগঞ্জ ৭৫%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৭	মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাউ শেড নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		মানিকগঞ্জ ৫০%	মানিকগঞ্জ ৭৫%	মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
০৮	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের বাসস্থান (ডরমটেরী) নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ।		গাজীপুর ৯৮% ও মানিকগঞ্জ ৯৮%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-	-
০৯	চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণ অবশিষ্ট কাজ		চুয়াডাঙ্গা ৬৫%, রাজবাড়ী-৯০% ও মানিকগঞ্জ ৭৫%	চুয়াডাঙ্গা ৭৫%, রাজবাড়ী-৯৫% ও মানিকগঞ্জ ৮৫%	চুয়াডাঙ্গা ১০০%, রাজবাড়ী-১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
১০	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বৈদ্যুতিকরণ এর অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৭৫% ও মানিকগঞ্জ ৮৫%	গাজীপুর ৮৫% ও মানিকগঞ্জ ৯৫%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
১১	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাষ্টার ড্রেন, গ্রীল ফ্রেসিং, বাগানের পূর্ত কাজ, ঘাটলা ও পুকুর তৈরীর অবশিষ্ট কাজ		গাজীপুর ৮০% ও মানিকগঞ্জ ৬০%	গাজীপুর ৯০% ও মানিকগঞ্জ ৮০%	গাজীপুর ১০০% ও মানিকগঞ্জ ১০০%	-	-	-
১২.	গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গভীর নলকূপ স্থাপনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ কাজ		গাজীপুর ৩০% ও মানিকগঞ্জ-৯৮%	গাজীপুর ৬০% ও মানিকগঞ্জ-১০০%	গাজীপুর ১০০%	-	-	-
১৩.	যন্ত্রপাতি সরবরাহ		-	-	-	প্রাক্কলন প্রণয়ন ও দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান	কেন্দ্রসমূহে মালামাল বিতরণ
১৪.	আসবাবপত্র		-	-	-	প্রাক্কলন প্রণয়ন ও দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান	কেন্দ্রসমূহে আসবাবপত্র বিতরণ

স্বাক্ষর: মোঃ সোহেল রিজা
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 নতুন উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Project on "Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Center"
Annual Work Plan (2019-2020)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯		আগস্ট ২০১৯		সেপ্টেম্বর ২০১৯		অক্টোবর ২০১৯		নভেম্বর ২০১৯		ডিসেম্বর ২০	
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
								৫০%	-	-	-	-	১০০%	
০১.	Research	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০%	
০২.	Publication of motivational books one, News letter four each year	৪.০০	-	-	-	-	৫০%	-	-	-	-	-	-	
০৩.	Training.	৮৫.৬৭	-	৫০জন	১০০জন	-	২৫০জন	-	২৫০জন	-	২৫০জন	-	৩০০জন	
০৪.	International Seminar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৫.	Seminar/ Workshops	২.০০	-	-	-	-	-	-	১০০%	-	-	-	-	
০৬.	National Youth Gathering	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	-	-	
০৭.	Exchange Programme	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	

[Signature]
22/6/20

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	জানুয়ারী ২০২০		ফেব্রুয়ারী ২০২০		মার্চ ২০২০		এপ্রিল ২০২০		মে ২০২০		জুন ২০২০	
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	
০১.	Research	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
০২.	Publication of motivational books one, News letter four each year	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৩.	Training.	৮৫.৬৭	২০০জন	-	২০০জন	-	১৫০জন	-	১৫০জন	-	১০০জন	-	১০০জন	
০৪.	International Seminar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৫.	Seminar/ Workshops	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৬.	National Youth Gathering	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৭.	Exchange Programme	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[Signature]
২২/৬/১৯

২০১৯-২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা
টেকাব প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

[illegible]

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		অক্টোবর'১৯				নভেম্বর'১৯				ডিসেম্বর'১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি		৭০.১৮	-	৪.৫৯	-	-	-	৪.৫৯	-	-	-	৪.৫৯	-	-
২.	ওভার টাইম		০.৬০	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-
৩.	ভ্রমণ ব্যয়		৪.০০	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-
৪.	ডাক টিকিট		০.১০	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৫.	ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল ক্রয় (বিলসহ)		০.৬০	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-
৬.	ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট বিল		৩.২০	-	০.২৬	-	-	-	০.২৬	-	-	-	০.২৬	-	-
৭.	বিদ্যুৎ		০.৫০	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৪	-	-
৮.	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট		৭৩.২০	-	৬.১০	-	-	-	৬.১০	-	-	-	৬.১০	-	-
৯.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা		৬.৮০	-	০.৫৬	-	-	-	০.৫৬	-	-	-	০.৫৬	-	-
১০.	স্টেশনারী, সীলস ও স্ট্যাম্প		৮.০০	-	০.৬৭	-	-	-	০.৬৭	-	-	-	০.৬৭	-	-
১১.	বই ও প্রকাশনী		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-
১২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়		০.২৫	-	০.০২	-	-	-	০.০২	-	-	-	০.০২	-	-
১৩.	প্রশিক্ষণ ব্যয়		১৭.৭২	২৮০ জন	১.৪৮	-	-	২৮০ জন	১.৪৮	-	-	২৮০ জন	১.৪৮	-	-
১৪.	সেমিনার		২.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫.	শ্রমিক মুজরি		২৪.৮৫	-	৩.১৩	-	-	-	৩.১৩	-	-	-	৩.১৩	-	-
১৬.	প্রকাশনা		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-
১৭.	সম্মানী ভাতা/ফি/পরিশ্রমিক		৪.০০	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-
১৮.	অন্যান্য ব্যয়		১৯.৮০	-	১.৬৫	-	-	-	১.৬৫	-	-	-	১.৬৫	-	-
১৯.	মেরামত (মাটির যানবাহন)		১২.৫০	-	১.০৪	-	-	-	১.০৪	-	-	-	১.০৪	-	-
২০.	মেরামত (কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম)		৮.৬০	-	০.৭২	-	-	-	০.৭২	-	-	-	০.৭২	-	-
	সর্বমোট =		২৫৮.১০												

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে		জানুয়ারী '২০				ফেব্রুয়ারী '২০				মার্চ '২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	৩৩০ জন	৭০.১৮	-	৪.৫৯	-	-	-	৪.৫৯	-	-	-	৪.৫৯	-	-
২.	ওভার টাইম		০.৬০	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-
৩.	ভ্রমণ ব্যয়		৪.০০	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৩	-	-
৪.	ডাক টিকিট		০.১০	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৫.	ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল ক্রয় (বিলসহ)		০.৬০	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-
৬.	ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট বিল		৩.২০	-	০.২৬	-	-	-	০.২৬	-	-	-	০.২৮	-	-
৭.	বিদ্যুৎ		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-
৮.	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট		৭৩.২০	-	৬.১০	-	-	-	৬.১০	-	-	-	৬.১০	-	-
৯.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা		৬.৮০	-	০.৫৮	-	-	-	০.৫৮	-	-	-	০.৫৮	-	-
১০.	স্টেশনারী, সীলস ও স্ট্যাম্প		৮.০০	-	০.৬৭	-	-	-	০.৬৭	-	-	-	০.৬৭	-	-
১১.	বই ও প্রকাশনী		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-
১২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়		০.২৫	-	০.০৩	-	-	-	০.০২	-	-	-	০.০২	-	-
১৩.	প্রশিক্ষণ ব্যয়		১৭.৭২	২৮০ জন	১.৪৮	-	-	২৮০ জন (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স)	১.৪৮	-	-	২৮০ জন (সহঃ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স)	১.৪৭	-	-
১৪.	সেমিনার		২.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫.	শ্রমিক মুজরি		২৪.৮৫	-	৩.১৩	-	-	-	২.৯৪	-	-	-	-	-	-
১৬.	প্রকাশনা		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-
১৭.	সম্মানী ভাতা/ফি/পরিশ্রমিক		৪.০০	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-
১৮.	অন্যান্য ব্যয়		১৯.৮০	-	১.৬৫	-	-	-	১.৬৫	-	-	-	১.৬৫	-	-
১৯.	মেরামত (মাটির যানবাহন)		১২.৫০	-	১.০৪	-	-	-	১.০৪	-	-	-	১.০৪	-	-
২০.	মেরামত (কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম)		৮.৬০	-	০.৭২	-	-	-	০.৭২	-	-	-	০.৭১	-	-
	সর্বমোট =		২৫৮.১০												

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে		এপ্রিল'২০				মে' ২০				জুন'২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি		৭০.১৮	-	৪.৫৯	-	-	-	৪.৫৯	-	-	-	৪.৬৯	-	-
২.	ওভার টাইম		০.৬০	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-
৩.	ভ্রমণ ব্যয়		৪.০০	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-
৪.	ডাক টিকিট		০.১০	-	০.০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.	ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল ক্রয় (বিলসহ)		০.৬০	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-	-	০.০৫	-	-
৬.	ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট বিল		৩.২০	-	০.২৮	-	-	-	০.২৮	-	-	-	০.২৮	-	-
৭.	বিদ্যুৎ		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-
৮.	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট		৭৩.২০	-	৬.১০	-	-	-	৬.১০	-	-	-	৬.১০	-	-
৯.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা		৬.৮০	-	০.৫৮	-	-	-	০.৫৬	-	-	-	০.৫৬	-	-
১০.	স্টেশনারী, সীলস ও স্ট্যাম্প		৮.০০	-	০.৬৭	-	-	-	০.৬৭	-	-	-	০.৬৬	-	-
১১.	বই ও প্রকাশনী		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-
১২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়		০.২৫	-	০.০২	-	-	-	০.০২	-	-	-	০.০২	-	-
১৩.	প্রশিক্ষণ ব্যয়		১৭.৭২	২৮০ জন	১.৪৭	-	-	২৮০ জন	১.৪৭	-	-	২৮০ জন	১.৪৭	-	-
১৪.	সেমিনার		২.২০	সেমিনার	২.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫.	শ্রমিক মুজরি		২৪.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬.	প্রকাশনা		০.৫০	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-	-	০.০৪	-	-
১৭.	সম্মানী ভাতা/ফি/পরিশ্রমিক		৪.০০	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-
১৮.	অন্যান্য ব্যয়		১৯.৮০	-	১.৬৫	-	-	-	১.৬৫	-	-	-	১.৬৫	-	-
১৯.	মেরামত (মাটির যানবাহন)		১২.৫০	-	১.০৪	-	-	-	১.০৪	-	-	-	১.০৪	-	-
২০.	মেরামত (কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম)		৮.৬০	-	০.৭১	-	-	-	০.৭১	-	-	-	০.৭১	-	-
	সর্বমোট =		২৫৮.১০												

- ❖ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দকে মাসিকভিত্তিক বিভাজন করে খরচের পরিকল্পনা দেবানো হয়েছে।
- ❖ টিএপিপি অনুসারে বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দ বিদ্যমান সরকারী নির্দেশনা অনুসারে ৪ (চার) কিস্তিতে ছাড় করানো হবে।
- ❖ যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার সুবিধার্থে সময়ভিত্তিক একটি কমিটমেন্ট চার্ট অনুসরণ করা হবে।


(আবুল হাছান স্বাক্ষর)

যুগ্মসচিব
পরিচালক (পরিকল্পনা)

ও
প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)
টেকাব প্রকল্প।

‘বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ‘টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আভারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড : ২২৩০০৫১০০

ক্রঃনং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							Head of the Procuring Entity
				বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির বাস্তবায়নের/ সম্পন্নের শেষ	মোট সময়	
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	-	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মূলধন খাতে কোন বরাদ্দ নেই।
		প্রযোজ্য নয়									

(আবুল হাছান খান)
 যুগ্মসচিব
 পরিচালক (পরিকল্পনা)

ও

প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দাঃ)
 ‘টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর
 আভারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ
 (টেকাব)’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
 যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ফোনঃ ৯৫৬০৭০৩।

বাহ্যবায়নকারী সংস্থা : যুৱ উন্নয়ন অধিদপ্তর

১। প্রকল্প/কর্মসূচি : “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

ক. মোট ৩০.৬৬ (রাজস্ব-৭.৮৫৩১, মূলধন-২২.৮০৬৯)

খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩০.৬৬ (রাজস্ব-৭.৮৫৩১, মূলধন-২২.৮০৬৯)

ग. प्रकट माशया

ক. মোট ২৭.৬৫৭০ (রাজস্ব-৪.৮৫৯২, মূলধন-২২.৭৯৭৮)

খ. স্থানীয় মুদ্রা ২৭.৬৫৭০ (রাজস্ব-৪.৮৫৯২, মূলধন-২২.৭৯৭৮)

ગ. પ્રકલ્પ માશય

ক. মোট ২.৭০ (রাজস্ব-২.৭০, মূলধন -০.০০)

४. छानीय मुद्रा २.१० (राजस्व-२.१०, मूलधन -०.००)

গ. প্রকল্প সাহায্য

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :



Report 64 Lab (C) Legal.p/28

আ.ন. আহম্মদ আলী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০১৯				নভেম্বর-২০১৯				ডিসেম্বর-২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৭.৯৪ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪.৭৭ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০২৫/৩১১১০৩৫	উৎসব ভাতা/ বাংলা নববর্ষ ভাতা	১.৩৩ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০১১	চিকিৎসা ভাতা	০.১৮ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২৪৪১০১	ক্রমণ ব্যয়	১.৫০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	১০.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৮৩	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২.৮০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.২৩	-	৮.৩৩%	০.২৩	-	-	৮.৩৩%	০.২৩	-	-
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১৭.২০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	১.৪৩	-	৮.৩৩%	১.৪৩	-	-	৮.৩৩%	১.৪৩	-	-
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	০.২০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.০১	-	৮.৩৩%	০.০১	-	-	৮.৩৩%	০.০১	-	-
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১.৫০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.১২	-	৮.৩৩%	০.১২	-	-	৮.৩৩%	০.১২	-	-
৩২৩১০০১	প্রশিক্ষণ	১৬৬.০৬ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	-	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	-
৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা	৬.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৫০	-	৮.৩৩%	০.৫০	-	-	৮.৩৩%	০.৫০	-	-
৩২১১০৭	হায়ারিং চার্জ	২.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.১৬	-	৮.৩৩%	০.১৬	-	-	৮.৩৩%	০.১৬	-	-
২১১০২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৩৩.২৮ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	২.৭৭	-	৮.৩৩%	২.৭৭	-	-	৮.৩৩%	২.৭৭	-	-
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৫.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৪১	-	৮.৩৩%	০.৪১	-	-	৮.৩৩%	০.৪১	-	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১০.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৮৩	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-
৪১১২০১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২০১৪	আসবাবপত্র	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট =	২৭০.০০ লক্ষ টাকা		২১.১২			২১.১২				২১.১২		

২০১৯/১৯
(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক

আ.ন. আহম্মদ আলী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

অংশের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি-২০২০				ফেব্রুয়ারি-২০২০				মার্চ-২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৭.৯৪ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪.৭৭ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০২৫/৩১১১০৩৫	উৎসব ভাতা/ বাৎসরিক নববর্ষ ভাতা	১.৩৩ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০৩১	চিকিৎসা ভাতা	০.১৮ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০৩৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০৩২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১.৫০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১১৩	বিন্যাস	১০.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৮৩	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাণ্যাই	২.৮০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.২৩	-	৮.৩৩%	০.২৩	-	-	৮.৩৩%	০.২৩	-	-
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১৭.২০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	১.৪৩	-	৮.৩৩%	১.৪৩	-	-	৮.৩৩%	১.৪৩	-	-
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	০.২০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.০১	-	৮.৩৩%	০.০১	-	-	৮.৩৩%	০.০১	-	-
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১.৫০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.১২	-	৮.৩৩%	০.১২	-	-	৮.৩৩%	০.১২	-	-
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৬৬.০৬ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	-	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	-
৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা	৬.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৫০	-	৮.৩৩%	০.৫০	-	-	৮.৩৩%	০.৫০	-	-
৩২১১০৩৭	হায়ারিং চার্জ	২.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.১৬	-	৮.৩৩%	০.১৬	-	-	৮.৩৩%	০.১৬	-	-
২১১০২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৩৩.২৮ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	২.৭৭	-	৮.৩৩%	২.৭৭	-	-	৮.৩৩%	২.৭৭	-	-
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৫.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৪১	-	৮.৩৩%	০.৪১	-	-	৮.৩৩%	০.৪১	-	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১০.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৮৩	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট =		২৭০.০০ লক্ষ টাকা		২১.১২			২১.১২				২১.১২		

২০২০
(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক

আ.ন. আহম্মদ আলী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২০				মে-২০২০				জুন-২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৭.৯৪ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪.৭৭ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০২৫/৩১১১০৩৫	উৎসব ভাতা/ বাংলা নববর্ষ ভাতা	১.৩৩ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০৩১	চিকিৎসা ভাতা	০.১৮ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০৩৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২৪৪১০১	ড্রমণ ব্যয়	১.৫০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	১০.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৮৩	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-	৮.৩৭%	০.৮৭	-	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২.৮০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.২৩	-	৮.৩৩%	০.২৩	-	-	৮.৩৭%	০.২৭	-	-
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১৭.২০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	১.৪৩	-	৮.৩৩%	১.৪৩	-	-	৮.৩৭%	১.৪৭	-	-
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	০.২০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.০১	-	৮.৩৩%	০.০১	-	-	৮.৩৭%	০.০৯	-	-
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১.৫০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.১২	-	৮.৩৩%	০.১২	-	-	৮.৩৭%	০.১৮	-	-
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৬৬.০৬ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	৮.৩৩%	১৩.৮৩	-	-	৮.৩৭%	১৩.৯৩	-	-
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	৬.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৫০	-	৮.৩৩%	০.৫০	-	-	৮.৩৭%	০.৫০	-	-
৩২১১১০৭	হয়ারিং চার্জ	২.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.১৬	-	৮.৩৩%	০.১৬	-	-	৮.৩৭%	০.২৪	-	-
২১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৩৩.২৮ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	২.৭৭	-	৮.৩৩%	২.৭৭	-	-	৮.৩৭%	২.৮১	-	-
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৫.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৪১	-	৮.৩৩%	০.৪১	-	-	৮.৩৭%	০.৪৯	-	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১০.০০ লক্ষ টাকা	৮.৩৩%	০.৮৩	-	৮.৩৩%	০.৮৩	-	-	৮.৩৭%	০.৮৭	-	-
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট =		২৭০.০০ লক্ষ টাকা		২১.১২			২১.১২				২১.৭২		

(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক

আ.ন. আহম্মদ আলী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম-সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প


২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত খাতে মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা

ক্র.নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							Head of the Procuring Entity
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	“৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম-সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প											প্রকল্প পরিচালক

মন্তব্য : ১ম-সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মালামাল ক্রয় খাতে বরাদ্দের সংস্থান নেই। গত ১৩-০৬-২০১৯খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে আরএডিপি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কম্পিউটার ল্যাবসমূহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্প্লিট টাইপ এসি, প্রতি কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১টি করে জেনারেটর ও স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ওট্রেডের অবশিষ্ট মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭৭টি কম্পিউটার ল্যাবসমূহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য প্রতি কম্পিউটার ল্যাবের শ্রেণি কক্ষের আয়তন অনুযায়ী কত টনের কতটি এসির প্রয়োজন হবে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্ধারণের জন্য চাহিদা চেয়ে মাঠ পর্যায়ে গত ০৮-০৮-২০১৯খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক প্রতি কম্পিউটার ল্যাবে স্প্লিট টাইপ এসি, প্রতি কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১টি করে জেনারেটর ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ওট্রেডের অবশিষ্ট মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে অতি শীঘ্রই ২য় সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

২য় সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মালামাল ক্রয়ের নিমিত্তে ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।


(মোঃ ফারুক রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক


আ.ন. আহম্মদ আলী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : "Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth Policy and Youth Development Index" প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড : ১৩৬-০৩-২২৪০৩৫০০০

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমঃ	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	পরিমাণ	আর্থিক	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির বাস্তবায়নের/ সম্পন্নের শেষ	মোট সময়	মন্তব্য
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	-	
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
০১	স্টেশনারী সীলস্	-	১.৫০	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজন মাফিক প্রকল্পের পিআইইউ কার্যালয় ব্যয় করা হবে এবং ৫টি জেলা কার্যালয়ে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে(৪ কিস্তিতে)।
০২	প্রশিক্ষণ	২৫ জন	৪.৫৪	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে	মহাপরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-	প্রকল্পের 'আওতাধীন ৫টি জেলা হতে মনোনিত সিঃ প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষক/ জুঃ প্রশিক্ষকদের লাইফ স্কিল এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
০৩	বিবিধ ব্যয়	-	৪.০৫	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজন মাফিক প্রকল্পের পিআইইউ কার্যালয় ব্যয় করা হবে এবং ৫টি জেলা কার্যালয়ে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে(৪ কিস্তিতে)।
০৪	বিজ্ঞাপন	-	৩.০০	আরএফকিউ পদ্ধতি	মহাপরিচালক	ইউএনএফপিএ	১-১-২০	১৩-১-২০	১৩-১-২০	১৩-১-২০	২০-১-২০	২৮-১-২০	২৮ দিন	ইউএনএফপিএ হতে অর্থ ছাড় সাপেক্ষ রিপোর্ট, ব্রশিউর, লিফলেট ইত্যাদি তৈরী করা হবে।
০৫	মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষণ	-	১.২০	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজন মাফিক মেরামত খাতে ব্যয় করা হবে(৪ কিস্তিতে)।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)

প্রকল্প পরিচালক(যুগ্ম-সচিব)

Support to Develop National Plan of Action
for Implementation National Youth Policy
and Youth Development Index প্রকল্প,

(ନିମ୍ନ ଖଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ)

[illegible]

২০১৯-২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

“উত্তরবঙ্গের ০৭ টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)” যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

(লক্ষ টাকায়)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই'২০১৯				আগস্ট'২০১৯				সেপ্টেম্বর'২০১৯			
		ভৌত	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
				ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	অফিসারদের বেতন	০২ জন	১৪.৪২০	০২ জন	১.২২০	-	-	০২ জন	১.২০০	-	-	০২ জন	১.২০০	-	-
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০২ জন	২.৩৫০	০২ জন	০.২০৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-
৩	ভাতাদি	০৪ জন	১৫.২২০	০৪ জন	১.৩৬০	-	-	০৪ জন	১.২৬০	-	-	০৪ জন	১.২৬০	-	-
৪	সম্মানী ভাতা	থোক	৭.০০০	থোক	০.৫৮৭	-	-	থোক	০.৫৮৩	-	-	থোক	০.৫৮৩	-	-
৫	আপ্যায়ন/ সভা	থোক	৮০.৫৬০	থোক	৬.৭৫০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-
৬	হায়ার চার্জ	০১টি	১২.০০০	০১টি	১.০০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-
৭	শ্রমিক মজুরি	০২ জন	৫.৬০০	০২ জন	০.৪৭৪	-	-	০২ জন	০.৪৬৬	-	-	০২ জন	০.৪৬৬	-	-
৮	কর্মশালা/সেমিনার	৫৪টি	৪৬.৫৯০	৫৪টি	৩.৩৮০	-	-	৫৪টি	৩.৩৮৯	-	-	৫৪টি	৩.৩৮৯	-	-
৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.৭৯০	থোক	০.০৭৫	-	-	থোক	০.০৬৫	-	-	থোক	০.০৬৫	-	-
১০	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স	থোক	০.২৪০	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-
১১	ডাক টিকেট	৫৫টি	০.৯৪০	৫৫টি	০.০৬০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-
১২	টেলিফোন	০২টি	০.৬০০	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০০	থোক	০.১৩০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-
১৪	শর্ট ফিল্ম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	বই পত্র সাময়িকি	থোক	০.২০০	থোক	০.২০০	-	-	থোক	০.২০০	-	-	থোক	০.২০০	-	-
১৬	অফিস ভাড়া	থোক	৪.২০০	থোক	০.৪০৫	-	-	থোক	০.৩৪৫	-	-	থোক	০.৩৪৫	-	-
১৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৩.৩৪০	থোক	১.০২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-
১৮	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৯৪০০ জন	২৪১.৬৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	১১৭৫ জন	৩০.২৫	-	-

(লক্ষ টাকায়)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই'২০১৯				আগস্ট'২০১৯				সেপ্টেম্বর'২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১৯	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৫.৮৫০	থোক	১.৩৩০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-
২০	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৭.৮৫০	থোক	১.৪৬০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-
২১	মুদ্রন ও বাধাই	৭০৬০০টি	১৫.৩৫০	৬০৫০টি	১.২৭০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-
২২	ষ্টেশনারী, সীলস	থোক	১০.২৫০	থোক	০.৭৯০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-
২৩	মূল্যায়ন	০১টি	৮.০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	মোটরযান মেরামত	থোক	৮.০০০	থোক	০.৬৩০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-
২৬	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	২.০০০	থোক	০.২৪০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-
সর্বমোট=		-	৫২৫.০০০	-	২১.৯৬৭	-	-	-	২১.৬৮৯	-	-	-	৫১.৮৬৯	-	-

[Signature]

নং	কাজের বিবরণ	(লক্ষ টাকায়)													
		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		অক্টোবর'২০১৯				নভেম্বর'২০১৯				ডিসেম্বর'২০১৯			
				লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	অফিসারদের বেতন	০২ জন	১৪.৪২০	০২ জন	১.২০	-	-	০২ জন	১.২০	-	-	০২ জন	১.২০	-	-
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০২ জন	২.৩৫০	০২ জন	০.১৯৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-
৩	ভাতাদি	০৪ জন	১৫.২২০	০৪ জন	১.২৬০	-	-	০৪ জন	১.২৬০	-	-	০৪ জন	১.২৬০	-	-
৪	সম্মানী ভাতা	থোক	৭.০০০	থোক	০.৫৮৩	-	-	থোক	০.৫৮০	-	-	থোক	০.৫৮০	-	-
৫	আপ্যায়ন/ সভা	থোক	৮০.৫৬০	থোক	৬.৭১০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-
৬	হায়ার চার্জ	০১টি	১২.০০০	০১টি	১.০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-
৭	শ্রমিক মজুরি	০২ জন	৫.৬০০	০২ জন	০.৪৬৬	-	-	০২ জন	০.৪৭০	-	-	০২ জন	০.৪৭০	-	-
৮	কর্মশালা/সেমিনার	৫৪টি	৪৬.৫৯০	০৪টি	৩.৮৯০	-	-	০৫টি	৩.৮৯	-	-	০৪টি	৩.৮৯০	-	-
৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.৭৯০	থোক	০.০৬৫	-	-	থোক	০.০৭০	-	-	থোক	০.০৭০	-	-
১০	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স	থোক	০.২৪০	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-
১১	ডাক টিকেট	৫৫টি	০.৯৪০	৫৫টি	০.০৮০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-
১২	টেলিফোন	০২টি	০.৬০০	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০০	থোক	০.১৭০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-
১৪	শর্ট ফিল্ম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	বই পত্র সাময়িকি	থোক	০.২০০	থোক	০.২০০	-	-	থোক	০.২০০	-	-	থোক	০.২০০	-	-
১৬	অফিস ভাড়া	থোক	৪.২০০	থোক	০.৩৪৫	-	-	থোক	০.৩৫০	-	-	থোক	০.৩৫০	-	-
১৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৩.৩৪০	থোক	১.১২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-
১৮	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৯৪০০ জন	২৪১.৬৫০	১১৭৫ জন	৩০.২৫	-	-	১১৭৫ জন	৩০.২০	-	-	১১৭৫ জন	৩০.২০০	-	-
১৯	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৫.৮৫০	থোক	১.৩২০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-

(লক্ষ টাকায়)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে		অক্টোবর'২০১৯				নভেম্বর'২০১৯				ডিসেম্বর'২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
২০	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৭.৮৫০	থোক	১.৪৯০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-
২১	মুদ্রন ও বাধাই	৭০৬০০টি	১৫.৩৫০	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-
২২	টেশনারী, সীলস	থোক	১০.২৫০	থোক	০.৮৬০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-
২৩	মূল্যায়ন	০১টি	৮.০০০	-	-	-	-	০১টি	৮.০০	-	-	-	-	-	-
২৪	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনরাসন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	মোটরযান মেরামত	থোক	৮.০০০	থোক	০.৬৭০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-
২৬	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	২.০০০	থোক	০.১৬০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-
সর্বমোট=		-	৫২৫.০০০	-	৫১.৮৬৯	-	-	-	৫৯.৮৬৯	-	-	-	৫১.৮৬৯	-	-

Amr

(লক্ষ টাকায়)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		জানুয়ারী'২০২০				ফেব্রুয়ারী'২০২০				মার্চ'২০২০			
				লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	অফিসারদের বেতন	০২ জন	১৪.৪২০	০২ জন	১.২০	-	-	০২ জন	১.২০	-	-	০২ জন	১.২০	-	-
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০২ জন	২.৩৫০	০২ জন	০.১৯৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-
৩	ভাতাদি	০৪জন	১৫.২২০	০৪জন	১.২৬০	-	-	০৪জন	১.২৬০	-	-	০৪জন	১.২৬০	-	-
৪	সম্মানী ভাতা	থোক	৭.০০০	থোক	০.৫৮৩	-	-	থোক	০.৫৮৩	-	-	থোক	০.৫৮৩	-	-
৫	আপ্যায়ন/ সভা	থোক	৮০.৫৬০	থোক	৬.৭১০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-
৬	হায়ার চার্জ	০১টি	১২.০০০	০১টি	১.০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-
৭	শ্রমিক মজুরি	০২জন	৫.৬০০	০২জন	০.৪৬৬	-	-	০২জন	০.৪৬৬	-	-	০২জন	০.৪৬৬	-	-
৮	কর্মশালা/সেমিনার	৫৪টি	৪৬.৫৯০	০৪টি	৩.৮৯০	-	-	০৫টি	৩.৮৯০	-	-	০৪টি	৩.৮৯০	-	-
৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.৭৯০	থোক	০.০৬৫	-	-	থোক	০.০৬৫	-	-	থোক	০.০৬৫	-	-
১০	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স	থোক	০.২৪০	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-
১১	ডাক টিকেট	৫৫টি	০.৯৪০	৫৫টি	০.০৮০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-
১২	টেলিফোন	০২টি	০.৬০০	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০০	থোক	০.১৭০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-
১৪	শর্ট ফিল্ম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	বই পত্র সাময়িকি	থোক	০.২০০	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-
১৬	অফিস ভাড়া	থোক	৪.২০০	থোক	০.৩৪৫	-	-	থোক	০.৩৪৫	-	-	থোক	০.৩৪৫	-	-
১৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৩.৩৪০	থোক	১.১২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-
১৮	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৯৪০০জন	২৪১.৬৫০	১১৭৫জন	৩০.২০০	-	-	১১৭৫জন	৩০.২০০	-	-	১১৭৫জন	৩০.২০০	-	-
১৯	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৫.৮৫০	থোক	১.৩২০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-
২০	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৭.৮৫০	থোক	১.৪৯০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-

০২২

(লক্ষ টাকায়)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		জানুয়ারী'২০২০				ফেব্রুয়ারী'২০২০				মার্চ'২০২০			
				লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
২১	মুদ্রন ও বাধাই	৭০৬০০টি	১৫.৩৫০	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-
২২	স্টেশনারী, সীলস	থোক	১০.২৫০	থোক	০.৮৬০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-
২৩	মূল্যায়ন	০১টি	৮.০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	মোটরযান মেরামত	থোক	৮.০০০	থোক	০.৬৭০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-
২৬	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	২.০০০	থোক	০.১৬০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-
সর্বমোট=			৫২৫.০০০	-	৫১.৮৬৯	-	-	-	৫১.৮৬৯	-	-	-	৫১.৮৬৯	-	-

CMZ

(লক্ষ টাকায়)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে		এপ্রিল'২০২০				মে'২০২০				জুন'২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	অফিসারদের বেতন	০২ জন	১৪.৪২০	০২ জন	১.২০	-	-	০২ জন	১.২০	-	-	০২ জন	১.২০	-	-
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০২ জন	২.৩৫০	০২ জন	০.১৯৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-	০২ জন	০.১৯৫	-	-
৩	ভাতাদি	০৪জন	১৫.২২০	০৪জন	১.২৬০	-	-	০৪জন	১.২৬০	-	-	০৪জন	১.২৬০	-	-
৪	সম্মানী ভাতা	থোক	৭.০০০	থোক	০.৫৮৩	-	-	থোক	০.৫৮৩	-	-	থোক	০.৫৮৩	-	-
৫	আপ্যায়ন/ সভা	থোক	৮০.৫৬০	থোক	৬.৭১০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-	থোক	৬.৭১০	-	-
৬	হায়ার চার্জ	০১টি	১২.০০০	০১টি	১.০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-	০১টি	১.০০	-	-
৭	শ্রমিক মজুরি	০২জন	৫.৬০০	০২জন	০.৪৬৬	-	-	০২জন	০.৪৬৬	-	-	০২জন	০.৪৬৬	-	-
৮	কর্মশালা/সেমিনার	৫৪টি	৪৬.৫৯০	৫টি	৩.৮৯০	-	-	৪টি	৩.৮৯	-	-	৫টি	৩.৮৯	-	-
৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.৭৯০	থোক	০.০৬৫	-	-	থোক	০.০৬৫	-	-	থোক	০.০৬৫	-	-
১০	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স	থোক	০.২৪০	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-	থোক	০.০২০	-	-
১১	ডাক টিকেট	৫৫টি	০.৯৪০	৫৫টি	০.০৮০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-	৫৫টি	০.০৮০	-	-
১২	টেলিফোন	০২টি	০.৬০০	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-	০২টি	০.০৫০	-	-
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০০	থোক	০.১৭০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-	থোক	০.১৭০	-	-
১৪	শর্ট ফিল্ম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	বই পত্র সাময়িকি	থোক	০.২০০	থোক	০.০২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬	অফিস ভাড়া	থোক	৪.২০০	থোক	০.৩৪৫	-	-	থোক	০.৩৪৫	-	-	থোক	০.৩৪৫	-	-
১৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৩.৩৪০	থোক	১.১২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-	থোক	১.১২০	-	-
১৮	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৯৪০০জন	২৪১.৬৫০	১১৭৫জন	৩০.২০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৫.৮৫০	থোক	১.৩২০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-	থোক	১.৩২০	-	-
২০	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৭.৮৫০	থোক	১.৪৯০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-	থোক	১.৪৯০	-	-

CM 252

(লক্ষ টাকায়)

নং	কাজের বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে		এপ্রিল'২০২০				মে'২০২০				জুন'২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
২১	মুদ্রন ও বাধাই	৭০৬০০টি	১৫.৩৫০	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-	৬০৫০টি	১.২৮০	-	-
২২	ষ্টেশনারী, সীলস	থোক	১০.২৫০	থোক	০.৮৬০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-	থোক	০.৮৬০	-	-
২৩	মূল্যায়ন	০১টি	৮.০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	মোটরযান মেরামত	থোক	৮.০০০	থোক	০.৬৭০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-	থোক	০.৬৭০	-	-
২৬	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	২.০০০	থোক	০.১৬০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-	থোক	০.১৬০	-	-
সর্বমোট=		-	৫২৫.০০০	-	৫১.৮৬৯	-	-	-	২১.৮৮৯	-	-	-	২১.৮৮৯	-	-

CMR

০৭। প্রকল্পের মাস ভিত্তিক (জুলাই ২০১৯-২০২০) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ

ক) নির্ধারিত উপজেলা, বাস্তবায়নের তারিখ ও প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা (প্রথম অর্ধ- জুলাই'২০১৯ হতে ডিসেম্বর'২০১৯):

(প্রথমার্ধে মোট প্রশিক্ষণার্থী- ৪৭০০ জন)

নং	বিভাগের নাম	জুলাই'২০১৯				আগস্ট'২০১৯				সেপ্টেম্বর'২০১৯				অক্টোবর'২০১৯				নভেম্বর'২০১৯				ডিসেম্বর'২০১৯			
		জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	রংপুর	রংপুর	০৮টি	-	-	রংপুর	০৮টি	-	-	রংপুর	০৮টি	২০০	-	রংপুর	০৮টি	২০০	-	রংপুর	০৮টি	২০০	-	রংপুর	০৮টি	২০০	-
		কুড়িগ্রাম	০৯টি	-	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	-	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-
		লালমনিরহাট	০৫টি	-	-	লালমনিরহাট	০৫টি	-	-	লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-	লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-	লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-	লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-
		নীলফামারী	০৬টি	-	-	নীলফামারী	০৬টি	-	-	নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-	নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-	নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-	নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-
		পঞ্চগড়	০৫টি	-	-	পঞ্চগড়	০৫টি	-	-	পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-	পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-	পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-	পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-
		গাইবান্ধা	০৭টি	-	-	গাইবান্ধা	০৭টি	-	-	গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-	গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-	গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-	গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-
	রাজশাহী	নাটোর	০৭টি	-	-	নাটোর	০৭টি	-	-	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-
		মোট=	৪৭টি			৪৭টি	৪৭টি			৪৭টি	১১৭৫			৪৭টি	১১৭৫			৪৭টি	১১৭৫			৪৭টি	১১৭৫		

সার-সংক্ষেপ: প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন-

প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা: ৪৭০০ জন

অর্জন :-

(দ্বিতীয়ার্ধে মোট প্রশিক্ষণার্থী- ৪৭০০ জন)

নং	বিভাগের নাম	জানুয়ারী' ২০২০				ফেব্রুয়ারী' ২০২০				মার্চ' ২০২০				এপ্রিল' ২০২০				মে' ২০২০				জুন' ২০২০			
		জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	রংপুর	রংপুর	০৮টি	২০০	-	রংপুর	০৮টি	২০০	-	রংপুর	০৮টি	২০০	-	রংপুর	০৮টি	২০০	-	রংপুর	০৮টি	-	-	রংপুর	০৮টি	-	-
		কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	২২৫	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	-	-	কুড়িগ্রাম	০৯টি	-	-
		লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-	লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-	লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-	লালমনিরহাট	০৫টি	১২৫	-	লালমনিরহাট	০৫টি	-	-	লালমনিরহাট	০৫টি	-	-
		নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-	নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-	নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-	নীলফামারী	০৬টি	১৫০	-	নীলফামারী	০৬টি	-	-	নীলফামারী	০৬টি	-	-
		পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-	পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-	পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-	পঞ্চগড়	০৫টি	১২৫	-	পঞ্চগড়	০৫টি	-	-	পঞ্চগড়	০৫টি	-	-
		গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-	গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-	গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-	গাইবান্ধা	০৭টি	১৭৫	-	গাইবান্ধা	০৭টি	-	-	গাইবান্ধা	০৭টি	-	-
২	রাজশাহী	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-	নাটোর	০৭টি	১৭৫	-	নাটোর	০৭টি	-	-	নাটোর	০৭টি	-	-
		মোট=	৪৭টি	১১৭৫			৪৭টি	১১৭৫			৪৭টি	১১৭৫			৪৭টি	১১৭৫			৪৭টি				৪৭টি		

সার-সংক্ষেপ: প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন-

প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা: ৪৭০০ জন

অর্জন :-





বাংলাদেশ জ্যোতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিন্নাহী, সাতার, ঢাকা।
প্রকৌশল শাখা
www.bksp.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০০.১৪.০০৭.১৮.৬১

তারিখ: ৪ ভাদ্র ১৪২৬

১৯ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও
ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৩৪.০৯১.০১৪.০০.০০.০১.২০১২(ভলিউম-০৩)-৭৫১, তারিখ: ০৪-০৮-২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের আলোকে 'বাংলাদেশ
জ্যোতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'-এর প্রকল্প ভিত্তিক বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি
মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত হলে পূরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

১৯-৮-২০১৯

মোঃ রাশীদুল হাসান
মহাপরিচালক

সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০০.১৪.০০৭.১৮.৬১/১

তারিখ: ৪ ভাদ্র ১৪২৬

১৯ আগস্ট ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) জনাব মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রবন্ধ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৯-৮-২০১৯

মোঃ রাশীদুল হাসান
মহাপরিচালক

প্রকল্প ভিত্তিক ২০১৯-২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

বাস্তুবায়নকারী সংস্থা: বিকেএসপি।

21

ক) মোট: ১৩০.৬০ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ১৩০.৬০ কোটি টাকা।

ગ) પ્રકલ્પ સાહાય્ય -

ক) মোট: ৪৮.২২ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৪৮.২২ কোটি টাকা।

ગ) પ્રકલ્પ સાશાય -

ক) মোট: ৩৯.৩৫ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৩৯.৩৫ কোটি টাকা।

ગ) પ્રકલ્પ સાશાય -

৫) প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০১৯, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

৫) প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০১৯, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:													
অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০১৯				আগস্ট-২০১৯				সেপ্টেম্বর-২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
পরামর্শক (চেষ্টাগ্রাম ও রাজশাহী)	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	১.০০	-	-
সম্মানী/ফি	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	০.৫০	-	-
বিবিধ ব্যয়	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া সামগ্রী	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	১০৭.০০	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	১০৭৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	১২.৮০	-	-
ভূমি উন্নয়ন	১২৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১%	১৮.০০	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	১৭.৮০	-	-
প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	১৭৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	২০.০০	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	৬১.৯০	-	-
প্রশিক্ষণার্থী ভবন নির্মাণ	৬১৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	২৫.০০	-	-
অফিসার্স কোয়ার্টার	২৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	১৫.৫০	-	-
ডবলমেটরী	১৫৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	৫৫.০০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর নির্মাণ	৫৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	৬.৯০	-	-
সাব-স্টেশন এরিয়া লাইটিং	৬৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	৬.৬০	-	-
দাম্প ও ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	৬৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	১৭.০০	-	-
দিসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	১৭৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	১৮.০০	-	-
রাস্তা	৭২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৯.৮৯%	৯.২০	-	-
মার্কেস ড্রেন	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	২৫.০০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ফ্লোর নির্মাণ	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪১৭.৭০	-	-
মোট =	৩৯৩৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪১৭.৭০	-	-

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০১৯				নভেম্বর-২০১৯				ডিসেম্বর-২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
পরামর্শক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	১০.০০	১০%	১.০০	-	-	১০%	১.০০	-	-	১০%	১.০০	-	-
সম্মানী/ফি	৫.০০	১০%	০.৫০	-	-	১০%	০.৫০	-	-	১০%	০.৫০	-	-
বিবিধ ব্যয়	১.০০	২৫%	০.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া সামগ্রী	৮.০০	৫০%	৪.০০	-	-	৫০%	৪.০০	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	১০৭৭.০০	১০%	১০৭.০০	-	-	১০%	১০৭.০০	-	-	১০%	১০৭.০০	-	-
ভূমি উন্নয়ন	১২৮.০০	১০%	১২.৮০	-	-	১০%	১২.৮০	-	-	১০%	১২.৮০	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৮০.০০	১০%	১৮.০০	-	-	১০%	১৮.০০	-	-	১০%	১৮.০০	-	-
প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	১৭৮.০০	১০%	১৭.৮০	-	-	১০%	১৭.৮০	-	-	১০%	১৭.৮০	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০০.০০	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-
প্রশিক্ষণার্থী ভবন নির্মাণ	৬১৯.০০	১০%	৬১.৯০	-	-	১০%	৬১.৯০	-	-	১০%	৬১.৯০	-	-
অফিসার্স কোয়ার্টার	২৫০.০০	১০%	২৫.০০	-	-	১০%	২৫.০০	-	-	১০%	২৫.০০	-	-
ডরমেটরী	১৫৫.০০	১০%	১৫.৫০	-	-	১০%	১৫.৫০	-	-	১০%	১৫.৫০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর নির্মাণ	৫৫০.০০	১০%	৫৫.০০	-	-	১০%	৫৫.০০	-	-	১০%	৫৫.০০	-	-
সাব-স্টেশন এরিয়া লাইটিং	৬৯.০০	১০%	৬.৯০	-	-	১০%	৬.৯০	-	-	১০%	৬.৯০	-	-
দাম্প ও ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	৬৬.০০	১০%	৬.৬০	-	-	১০%	৬.৬০	-	-	১০%	৬.৬০	-	-
দিসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	১৭৪.০০	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-
রাস্তা	৭২.০০	২৫%	১৮.০০	-	-	২৫%	১৮.০০	-	-	২৫%	১৮.০০	-	-
সার্কাস ড্রেন	৯৩.০০	৯.৮৯%	৯.২০	-	-	৯.৮৯%	৯.২০	-	-	৯.৮৯%	৯.২০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ফ্লোর নির্মাণ	১০০.০০	২৫%	২৫.০০	-	-	২৫%	২৫.০০	-	-	২৫%	২৫.০০	-	-
মোট =	৩৯৩৫.০০		৪২১.৭০	-	-		৪২১.২০	-	-	-	৪১৭.২০	-	-

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি-২০২০				ফেব্রুয়ারি-২০২০				মার্চ-২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
পরামর্শক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	১০.০০	১০%	১.০০	-	-	১০%	১.০০	-	-	১০%	১.০০	-	-
সম্মানী/ফি	৫.০০	১০%	০.৫০	-	-	১০%	০.৫০	-	-	১০%	০.৫০	-	-
বিবিধ ব্যয়	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া সামগ্রী	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	১০৭৭.০০	১০%	১০৭.০০	-	-	১০%	১০৭.০০	-	-	১০%	১০৭.০০	-	-
ভূমি উন্নয়ন	১২৮.০০	১০%	১২.৮০	-	-	১০%	১২.৮০	-	-	১০%	১২.৮০	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৮০.০০	১০%	১৮.০০	-	-	১০%	১৮.০০	-	-	১০%	১৮.০০	-	-
প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	১৭৮.০০	১০%	১৭.৮০	-	-	১০%	১৭.৮০	-	-	১০%	১৭.৮০	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০০.০০	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-
প্রশিক্ষণার্থী ভবন নির্মাণ	৬১৯.০০	১০%	৬১.৯০	-	-	১০%	৬১.৯০	-	-	১০%	৬১.৯০	-	-
অফিসার্স কোয়ার্টার	২৫০.০০	১০%	২৫.০০	-	-	১০%	২৫.০০	-	-	১০%	২৫.০০	-	-
ডরমেটরী	১৫৫.০০	১০%	১৫.৫০	-	-	১০%	১৫.৫০	-	-	১০%	১৫.৫০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর নির্মাণ	৫৫০.০০	১০%	৫৫.০০	-	-	১০%	৫৫.০০	-	-	১০%	৫৫.০০	-	-
সাব-স্টেশন এরিয়া লাইটিং	৬৯.০০	১০%	৬.৯০	-	-	১০%	৬.৯০	-	-	১০%	৬.৯০	-	-
দাম্প ও ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	৬৬.০০	১০%	৬.৬০	-	-	১০%	৬.৬০	-	-	১০%	৬.৬০	-	-
পিসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	১৭৪.০০	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-
রাস্তা	৭২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সার্কস ড্রেন	৯৩.০০	৯.৮৯%	৯.২০	-	-	৯.৮৯%	৯.২০	-	-	৯.৮৯%	৯.২০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ফ্লোর নির্মাণ	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট =	৩৯৩৫.০০	-	৩৭৪.২০	-	-	-	৩৭৪.২০	-	-	-	৩৭৪.২০	-	-

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২০				মে-২০২০				জুন-২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
দুরামর্শক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	১০.০০	১০%	১.০০	-	-	১০%	১.০০	-	-	১০%	১.০০	-	-
সম্মানী/ফি	৫.০০	১০%	০.৫০	-	-	১০%	০.৫০	-	-	১০%	০.৫০	-	-
বিবিধ ব্যয়	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রীড়া সামগ্রী	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	১০৭৭.০০	১০%	১০৭.০০	-	-	১০%	১০৭.০০	-	-	১০.৫৮%	১১৪.০০	-	-
ভূমি উন্নয়ন	১২৮.০০	১০%	১২.৮০	-	-	১০%	১২.৮০	-	-	১০%	১২.৮০	-	-
সীমানা প্রাচীর	১৮০.০০	১০%	১৮.০০	-	-	১০%	১৮.০০	-	-	১০%	১৮.০০	-	-
প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	১৭৮.০০	১০%	১৭.৮০	-	-	১০%	১৭.৮০	-	-	১০%	১৭.৮০	-	-
একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০০.০০	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-
প্রশিক্ষার্থী ভবন নির্মাণ	৬১২.০০	১০%	৬১.২০	-	-	১০%	৬১.২০	-	-	১০%	৬১.২০	-	-
অফিসার্স কোয়ার্টার	২৫০.০০	১০%	২৫.০০	-	-	১০%	২৫.০০	-	-	১০%	২৫.০০	-	-
ডরমেটরী	১৫৫.০০	১০%	১৫.৫০	-	-	১০%	১৫.৫০	-	-	১০%	১৫.৫০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর নির্মাণ	৫৫০.০০	১০%	৫৫.০০	-	-	১০%	৫৫.০০	-	-	১০%	৫৫.০০	-	-
সাব-স্টেশন এরিয়া লাইটিং	৬৯.০০	১০%	৬.৯০	-	-	১০%	৬.৯০	-	-	১০%	৬.৯০	-	-
দাম্প ও ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	৬৬.০০	১০%	৬.৬০	-	-	১০%	৬.৬০	-	-	১০%	৬.৬০	-	-
দিসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	১৭৪.০০	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-	৯.৭৭%	১৭.০০	-	-	১২.০৭%	২১.০০	-	-
রাস্তা	৭২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সার্কস ডেন	৯৩.০০	৯.৮৯%	৯.২০	-	-	৯.৮৯%	৯.২০	-	-	১০.৯৭%	১০.২০	-	-
মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ক্লোর নির্মাণ	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট =	৩৯৩৫.০০	-	৩৭৪.২০	-	-	-	৩৭৪.২০	-	-	-	৩৮৬.২০	-	-

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিরানী, সাতার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাপ্তিগত তারিখ							
					বিভাগীয়	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা (১ম সংশোধিত)”	ক্রীড়া সামগ্রী	৩০২ টি	৮.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	
		ভূমি উন্নয়ন	৪৭৫০০০ঃঃঃঃঃ	৩২৮.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		সীমানা প্রাচীর	১২২৪ঃঃঃঃঃ	১৮০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৪৯০ বঃঃঃঃঃ	২৭৮.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৪২০ বঃঃঃঃঃ	৩০০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		প্রশিক্ষণার্থী ভবন নির্মাণ	১৪৭২ বঃঃঃঃঃ	৮১৯.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		অফিসার্স কোয়ার্টার	১২৫ বঃঃঃঃঃ	৩৫০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		ডরমেটরী	১৫০ বঃঃঃঃঃ	২০৫.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর নির্মাণ	১১৯৯ বঃঃঃঃঃ	৬১১.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		সাব-স্টেশন এরিয়া লাইটিং	১২৫০ মিঃ	৬৯৫.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	
		পাম্প ও ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	১ টি	১০৫.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	
		পিসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	১৯৭৭ ঘঃঃঃঃঃ	১৭৪.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		রাস্তা	২০০০ বঃঃঃঃঃ	১১১.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	
		সার্কস ড্রেন	১০০ মিঃ	৪৫.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	
		মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর সিনথেটিক ফ্লোর নির্মাণ	১ টি	১৫০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	১০/১১/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	

প্রকল্প ভিত্তিক ২০১৯-২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া।

বাস্তুবায়নকারী সংস্থা: বিকেএসপি।

১। প্রকল্প/কর্মসূচি

31

“বিকেএসপি’র প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উল্লেখন”

ক) মোট: ৪৭.৩৬৪৩ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৪৭.৩৬৪৩ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

৩। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (কোটি টাকা)

ক) মোট: ১৭.২৮ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ১৭.২৮ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

৪। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা

ক) মোট: ২৩.৮৬ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ২৩.৮৬ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

৫) প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০১৯, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০১৯				আগস্ট-২০১৯				সেপ্টেম্বর-২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
বৈদেশিক সফর	৫.২৩	-	-	-	-	১০০%	৭.২২	-	-	৪২.৬৪%	২.২৩	-	-
পরামর্শক	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	২.৫০	-	-
বিবিধ	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	০.৫০	-	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৫৫৪.৭৭									২৫%	১৩৮.৬৯		
সম্মানী	৫.০০									২৫%	১.২৫		
আসবাবপত্র	১৫০.০০									২৫%	৩৭.৫০		
প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থী হোটেল	৯৩০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৯.৪২%	২৩৩.০০	-	-
ইনডোর ক্রিকেট সেন্টার	২৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৮%	৭.০০	-	-
সুইমিংপুল (জিমসহ)	৩২৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	৮২.০০	-	-
সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	১৫৪.০০									২৫%	৩৮.৫০		
গ্যালারি, ল্যান্ডস্কেপ ও ড্রেন	৪৫.০০									৫৫.৫৬%	২৫.০০		
সীমানা প্রাচীর	৩.০০									১০%	৩.০০		
রাস্তা ও গ্যারেজ	১৭৫.০০									২৫.১৪%	৪৪.০০		
মোট=	২৩৮৬.০০										৬১৫.১৭		

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০১৯				নভেম্বর-২০১৯				ডিসেম্বর-২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
বৈদেশিক সফর	৫.২৩	৩৮.২৪%	২.০০	-	-	১৯.১২%	১.০০	-	-	-	-	-	-
পুরস্কার	১০.০০	২৫%	২.৫০	-	-	২৫%	২.৫০	-	-	২৫%	২.৫০	-	-
বিবিধ	২.০০	২৫%	০.৫০	-	-	২৫%	০.৫০	-	-	২৫%	০.৫০	-	-
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪৯৫.৫৪	২৫%	১৩৮.৬৯	-	-	২৫%	১৩৮.৬৯	-	-	২৫%	১৩৮.৭০	-	-
সম্মানী	৫.০০	২৫%	১.২৫	-	-	২৫%	১.২৫	-	-	২৫%	১.২৫	-	-
আসবাবপত্র	১৫০.০০	২৫%	৩৭.৫০	-	-	২৫%	৩৭.৫০	-	-	২৫%	৩৭.৫০	-	-
প্রমিতা প্রশিক্ষণার্থী হোটেল	৯৩০.০০	২৪.৯৫%	২৩২.০০	-	-	২৪.৯৫%	২৩২.০০	-	-	২৪.৯৫%	২৩২.০০	-	-
ইনডোর ক্রিকেট সেক্টর	২৫.০০	২৮%	৭.০০	-	-	২৮%	৭.০০	-	-	১৬%	৪.০০	-	-
সুইমিং পুল (জিমসহ)	৩২৭.০০	২৫.০৮%	৮২.০০	-	-	২৫.০৮%	৮২.০০	-	-	২৪.৭৭%	৮১.০০	-	-
সাব-স্টেমনসহ এরিয়া লাইটিং	১৫৪.০০	২৫%	৩৮.৫০	-	-	২৫%	৩৮.৫০	-	-	২৫%	৩৮.৫০	-	-
গ্যালারি, ল্যান্ডস্কেপ ও ড্রেন	৪৫.০০	৪৪.৪৪%	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সীমানা প্রাচীর	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রাস্তা ও গ্যারেজ	১৭৫.০০	২৫.১৪%	৪৪.০০	-	-	২৫.১৪%	৪৪.০০	-	-	২৪.৫০%	৪৩.০০	-	-
মোট =	২৩৮৬.০০	-	৬০৫.৯৪	-	-	-	৫৮৪.৯৪	-	-	-	৫৭৯.৯৫	-	-

[illegible]

[illegible]

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিরানী, মাভার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাপ্তি/প্রদানের তারিখ							
					বিভাগ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“বিকেএসপি’র প্রমিলা প্রশিক্ষার্থীদের উন্নয়ন”	আসবাবপত্র	১১৫৯ টি	১৫০.০০	০১/১০/১৯	০১/১১/১৯	১০/১১/১৯	১৫/১১/১৯	২৫/১১/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	
		সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	৫০০ কেডিএ	১৫৪.০০	০১/১০/১৯	০১/১১/১৯	১০/১১/১৯	১৫/১১/১৯	২৫/১১/১৯	৩০/০৯/২০	১৮০	

প্রকল্প ভিত্তিক ২০১৯-২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বিকেএসপি।

১। প্রকল্প/কর্মসূচি
২।

“বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিলেট এর উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিলাজপুর-এ সিনথেটিক হকি টার্ক স্থাপন”

ক) মোট: ৩২৪২.০০ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৩২৪২.০০ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -

৩। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (কোটি টাকা)

ক) মোট: - কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: - কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -

৪। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা)

ক) মোট: ৮.৬৭ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৮.৬৭ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -

৫) প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০১৯, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০১৯				আগস্ট-২০১৯				সেপ্টেম্বর-২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সম্মানী	১.০০	-	-	-	-	১০০%	৭.২২	-	-	১০%	০.১০	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	০.১০	-	-
একাডেমিক ভবন (সিলেট)	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	২০.০০	-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	২৫৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	২৫.৬০	-	-
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিলাজপুর)	২৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	২৮.০০	-	-
সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	৫.০০	-	-
বিদ্যমান জিমন্যাসিয়াম বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২০%	৩.০০	-	-
বিদ্যমান বাউন্সারী ওয়াল উন্নয়ন (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫%	৩.০০	-	-
বিদ্যমান টেনিস কোর্ট আধুনিকীকরণ (সিলেট)	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫%	৫.০০	-	-
বিদ্যমান অফিস বিল্ডিং আধুনিকীকরণ	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫%	২.৫০	-	-
বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫%	৩.০০	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫%	২.৫০	-	-
মোট=	৮৬৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৭.৮০	-	-

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০১৯				নভেম্বর-২০১৯				ডিসেম্বর-২০১৯			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সঞ্চালনী	১.০০	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.০০	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-
একাডেমিক ভবন (সিলেট)	২০০.০০	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	২৫৬.০০	১০%	২৫.৬০			১০%	২৫.৬০			১০%	২৫.৬০		
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিলাজপুর)	২৮০.০০	১০%	২৮.০০	-	-	১০%	২৮.০০	-	-	১০%	২৮.০০	-	-
সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	৫০.০০	১০%	৫.০০	-	-	১০%	৫.০০	-	-	১০%	৫.০০	-	-
বিদ্যমান জিমলাসিয়াম বিন্দিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৫.০০	২০%	৪.০০	-	-	২০%	৪.০০	-	-	২০%	৪.০০	-	-
বিদ্যমান বাউন্সারী ওয়াল উল্লম্বন (সিলেট)	১২.০০	২৫%	৩.০০	-	-	২৫%	৩.০০	-	-	২৫%	৩.০০	-	-
বিদ্যমান টেনিস কোর্ট আধুনিকীকরণ (সিলেট)	২০.০০	২৫%	৫.০০	-	-	২৫%	৫.০০	-	-	২৫%	৫.০০	-	-
বিদ্যমান অফিস বিন্দিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১০.০০	২৫%	২.৫০			২৫%	২.৫০			২৫%	২.৫০		
বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১২.০০	২৫%	৩.০০	-	-	২৫%	৩.০০	-	-	২৫%	৩.০০	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১০.০০	২৫%	২.৫০	-	-	২৫%	২.৫০	-	-	২৫%	২.৫০	-	-
মোট =	৮৬৭.০০		৯৮.৮০	-	-		৯৮.৮০	-	-		৯৮.৮০	-	-

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাণ	জানুয়ারি-২০২০				ফেব্রুয়ারি-২০২০				মার্চ-২০২০			
		লক্ষ্যমাণ		অর্জন		লক্ষ্যমাণ		অর্জন		লক্ষ্যমাণ		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সম্মানী	১.০০	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.০০	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-
একাডেমিক ভরন (সিলেট)	২০০.০০	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	২৫৬.০০	১০%	২৫.৬০	-	-	১০%	২৫.৬০	-	-	১০%	২৫.৬০	-	-
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর)	২৮০.০০	১০%	২৮.০০	-	-	১০%	২৮.০০	-	-	১০%	২৮.০০	-	-
সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	৫০.০০	১০%	৫.০০	-	-	১০%	৫.০০	-	-	১০%	৫.০০	-	-
বিদ্যমান জিমন্যাসিয়াম বিন্ধিঃ আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান ট্রেনিং হোস্টেল আধুনিকীকরণ (সিলেট)	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিস বিন্ধিঃ আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট =	৮৬৭.০০	-	৭৮.৮০	-	-	-	৭৮.৮০	-	-	-	৭৮.৮০	-	-

অংগের নাম	২০১৯-২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২০				মে-২০২০				জুন-২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সম্মানী	১.০০	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১.০০	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-	১০%	০.১০	-	-
একাডেমিক ডবল (সিলেট)	২০০.০০	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-	১০%	২০.০০	-	-
সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	২৫৬.০০	১০%	২৫.৬০	-	-	১০%	২৫.৬০	-	-	১০%	২৫.৬০	-	-
সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর)	২৮০.০০	১০%	২৮.০০	-	-	১০%	২৮.০০	-	-	১০%	২৮.০০	-	-
মুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	৫০.০০	১০%	৫.০০	-	-	১০%	৫.০০	-	-	১০%	৫.০০	-	-
বিদ্যমান জিমব্যাসিয়ার বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান টেনিস কোর্টের আধুনিকীকরণ (সিলেট)	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিস বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান অফিসার কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ (সিলেট)	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট =	৮৬৭.০০	-	৭৮.৮০	-	-	-	৭৮.৮০	-	-	-	৭৮.৮০	-	-

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিরানী, মাজার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিস্তারিত বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাপ্তি/প্রদানের তারিখ							
					বিভাগীয়	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“বিকেএসপ’র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিলেট এর উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিনাজপুর-এ সিনথেটিক হকি টার্ফ স্থাপন”	একাডেমিক ভবন (সিলেট)	২৫২০ বঃমি:	২০০.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	
		সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট)	৮২৫০ বঃমি:	২৫৬.০০	০১/০৯/১৯	০১/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর)	৬১০০ বঃমি:	২৮০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	০৫/১১/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	৫০ মি:	৫০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		বিদ্যমান জিমন্যাসিয়াম বিস্তৃতি আধুনিকায়ন (সিলেট)	৯০০ বঃমি:	১৫.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল উন্নয়ন (সিলেট)	৫০০০ বঃমি:	১২.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		বিদ্যমান টেনিস কোর্টের আধুনিকায়ন (সিলেট)	২০০০ বঃমি:	২০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		বিদ্যমান অফিস বিল্ডিং আধুনিকায়ন (সিলেট)	১০৪০ বঃমি:	১০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকায়ন (সিলেট)	১৩৭৫ বঃমি:	১২.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৯/২০	৩৬০	
		বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকায়ন (সিলেট)	১০০০ বঃমি:	১০.০০	১৫/০৯/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১০/১৯	৩০/০৬/২০	১৮০	



জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

www.nsc.gov.bd

স্মারক নং-এনএসসি/এফ.১-৮৭/পঃ ও উঃ/(২০১৯-২০২০)-১৬৬২

তারিখঃ ২৫-০৮-২০১৯খ্রি:

বিষয়: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি।

সূত্র: ৩৪.০৯১.০১৪.০০.০০.০১.২০১২(ভলিউম-০৩)-৭৫১; ০৪-০৮-২০১৯ তারিখ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনার তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করতঃ এতদসঙ্গে ০২(দুই) কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০২(দুই) কপি।

✓ সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সচিবের দপ্তর)	
স্মারক নং-	তারিখঃ ২৬/৮/১৯
অতিরিক্ত সচিব (সদস্য ও আইন)	জরুরী উপস্থাপন করুন
অতিরিক্ত সচিব (যুব)	মথি / ই-মথিতে পেশ করুন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	ব্যবস্থা নিন
সচিব (প্রঃ/ক্রীড়া/সমন্বয়)	আলোচনা করুন
সচিব (একান্ত সচিব)	নিথি জাত করুন
সচিব (অতিরিক্ত কর্মকর্তা)	সচিবের থাকরঃ

২৫.৮.২০১৯

মো: মাসুদ করিম
(মুগ্ধাসচিব)
সচিব

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

ফোনঃ- ৯৫৬২৩২২।

email: secretary@nsc.gov.bd

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা (Annul Work Plan)।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা																														
ক্রম সং	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের মেয়াদ	মোট প্রাপ্তি বায়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন'১৯ পর্যন্ত ব্যয়		বরাদ্দ	১ম বাস্তবিক				২য় বাস্তবিক				৩য় বাস্তবিক				৪র্থ বাস্তবিক												
						জুলাই'১৯		আগস্ট'১৯		সেপ্টেম্বর'১৯		অক্টোবর'১৯		নভেম্বর'১৯		ডিসেম্বর'১৯		জানুয়ারী'২০		ফেব্রুয়ারী'২০		মার্চ'২০		এপ্রিল'২০		মে'২০		জুন'২০		
						বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	
১)	ক) "নাটোর ও পাইবাকা জেলা সদরে ইনজের স্টেডিয়াম নির্মাণ" প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০১৯সিঃ।	১৪৩৮.৯৭	৯৮%	১৪০০.০০	৩৮.০০	-	-	০.৫০%	-	০.৫০%	-	০.৫০%	-	০.২৫%	-	০.২৫%	৩৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২)	ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভঃ আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, জামালপুর এর উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২০সিঃ।	৪০৯৬.০০	৯২%	৪০০১.০০	৫৭০.০০	-	-	১.০০%	-	১.০০%	-	১.০০%	১০০.০০	১.০০%	-	১.০০%	১০০.০০	১.০০%	-	১.০০%	-	১.০০%	১৯৫.০০	-	-	-	-	-	-	
৩)	ক) শেরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ইনজের স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০২০সিঃ।	৪১২৭.০০	৯৪%	৩৮৭৮.৯৫	৩২৮.০০	-	-	০.৫০%	-	১.০০%	-	১.০০%	১০০.০০	১.০০%	-	১.০০%	১০০.০০	০.৫০%	-	০.৫০%	-	০.৫০%	১২৮.০০	-	-	-	-	-	-	
৪)	ক) মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের অবিকল্পিত উন্নয়নসহ ইনজের স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৮ হতে ৩১-১২-২০১৯সিঃ।	২০৬৬.৭৬	৯৪%	১৯১৫.০০	১.০০	০.৫০%	-	১.০০%	-	১.৫০%	-	১.০০%	-	১.০০%	-	১.০০%	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৫)	ক) সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতীয় পিটার মুরাল স্থাপন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৮সিঃ হতে ৩০-০৬-২০২০সিঃ।	৩৬০১.৪১	৫৬%	২০০০.০০	১৬০১.০০	১.০০%	-	৫.০০%	-	৫.০০%	-	৫.০০%	১০০.০০	৫.০০%	১০০.০০	৫.০০%	১০০.০০	৫.০০%	১০০.০০	৫.০০%	১০০.০০	৫.০০%	২০০.০০	১.০০%	-	১.০০%	-	১.০০%	৮০১.০০	
৬)	ক) নেত্রকোণা জেলা সদরে ইনজের স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ভরমিটার ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান টেনিস কমপ্লেক্সের উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৮সিঃ হতে ৩১-১২-২০১৯সিঃ।	২০৩০.০০	৮০%	১৬০০.০০	৫৩০.০০	০.৫০%	-	১.৫০%	-	৫.০০%	১০০.০০	৫.০০%	১০০.০০	৫.০০%	-	১.০০%	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭)	ক) ঢাকা পল্টন কাবাডি ও ভলিবল স্টেডিয়ামের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৮সিঃ হতে ৩১-১২-২০১৯সিঃ।	১৯৫৬.৮৭	৩২%	৬০০.০০	১৩৫৭.০০	৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	৩৪০.০০	১৫.০০%	৩০০.০০	১০.০০%	৩০০.০০	৮.০০%	৪১৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

২০১৯
মোঃ আব্দুল হাকিম বীর
পরিকল্পনা কর্মকর্তা
আবাসিক এডিপি, পাইবাকা, নাটোর।

২০১৯
মোঃ আব্দুল হাকিম বীর
পরিকল্পনা কর্মকর্তা
আবাসিক এডিপি, পাইবাকা, নাটোর।

২০১৯
মোঃ আব্দুল হাকিম বীর
পরিকল্পনা কর্মকর্তা
আবাসিক এডিপি, পাইবাকা, নাটোর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৮)	ক) ফরিদপুর জেলায় ভাংগা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৮বি: হতে ৩১-১২-২০১৯বি:	১০৯৬.৫৮	৪৪%	৬০০.০০	৭৯৬.০০	৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	১৯৯.০০	১০.০০%	-	৫.০০%	২০০.০০	৬.০০%	৩৯৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯)	ক) মুন্সীগঞ্জ জেলায় শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলায় পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-১০-২০১৮বি: হতে ৩০-০৬-২০২০বি:	১১৯৩.২৯	২৫%	৩০০.০০	৯৯৩.০০	৫.০০%	-	৫.০০%	-	১০.০০%	২৪৮.০০	১০.০০%	-	১০.০০%	-	১০.০০%	২৪৯.০০	৫.০০%	-	৫.০০%	-	৫.০০%	২৪৯.০০	৩.০০%	-	৩.০০%	-	১.০০%	২৪৭.০০
১০)	ক) ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প খ) ০১-০১-২০১৯বি: হতে ৩০-০৬-২০২০বি:	১০৪৭.৩৪	-	-	১০৪৭.০০	-	-	-	-	-	-	৫.০০%	-	৫.০০%	-	১৫.০০%	২৬১.৭৫	১৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	২৬১.৭৫	১৫.০০%	-	১০.০০%	-	৫.০০%	৫২০.৫০
১১)	ক) ঢাকাস্থ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৯বি: হতে ৩০-০৬-২০২০বি:	১৫৮৯.৩৪	-	-	৮৮৯.০০	-	-	-	-	-	-	৫.০০%	-	৫.০০%	-	১৫.০০%	২২২.২৫	১৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	২২২.২৫	১৫.০০%	-	১০.০০%	-	৫.০০%	৪৪৪.৫০
১২)	ক) মানিকগঞ্জ জেলায় আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণ ফিজিবিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৯বি: হতে ৩০-০৬-২০১৯বি:। (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০১৭)	৪২৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০%	-	৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	১২৪.৫০	১৫.০০%	-	১০.০০%	-	৫.০০%	৩৭০.৫০
১৩)	ক) ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১৯বি: হতে ৩১-১২-২০২২বি:	৯৮৩৬.২৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০%	-	৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	-	১৫.০০%	১০০০.০০	১৫.০০%	-	১০.০০%	-	৫.০০%	২০০০.০০
	মোট =	-	-	১৬৪৯৪.৯৫	৮১৫৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বর্ধিত
২৪/৮/১৯
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বর্ধিত
পারদর্শনা কর্মকর্তা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৫/৮/১৯
প্রকৌশল সুকুমার সাহা
জাতীয় পরিদপ্তর (৭৩৩৩৩)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২৬/৮/১৯
মোঃ শাহ আলম সরকার
জাতীয় পরিদপ্তর
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annul Procurement Plan)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম/ ক্রয় পরিকল্পনার জন্য অংশের বিবরণ	দরপত্র পদ্ধতি	প্যাকেজ/ইউনিট সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তির মেয়াদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১)	ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।										
ক)	বিদ্যমান সুইমিংপুলের ফিল্ট্রেশন (Filtration), উডেন ফ্লোর, জিম সরঞ্জামাদি, সৌর বৈদ্যুতিক প্র্যানেলসহ ২৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	২৮৬.২১	০৪-০৮-২০১৯	০৮-০৯-২০১৯	১৪-০৯-২০১৯ হতে ১৯-০৯-২০১৯	২২-০৯-২০১৯ হতে ২৪-০৯-২০১৯	২৯-০৯-২০১৯ হতে ০১-১০-২০১৯	৩০-০৬-২০২০	
খ)	বিদ্যমান হোটেল ভবন এর উর্দ্ধমুখি সম্প্রসারণ, খেলার মাঠ উন্নয়ন, বাস্কেটবল কোর্ট, টেনিস কোর্ট সংস্কার ও মেরামতসহ ৭৫০/৮০০ কেজি লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৬৯৬.০৮	০৪-০৮-২০১৯	০৮-০৯-২০১৯	১৪-০৯-২০১৯ হতে ১৯-০৯-২০১৯	২২-০৯-২০১৯ হতে ২৪-০৯-২০১৯	২৯-০৯-২০১৯ হতে ০১-১০-২০১৯	৩০-০৬-২০২০	
২)	ঢাকাস্থ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন প্রকল্প										
ক)	নিচতলায় প্রেমার লাউঞ্জ এর উন্নয়ন কাজ, ডাইনিং রুম, মেডিকেল রুম এবং হাসপিটালিটি বক্স নির্মাণ (৯টি বক্স), প্রেস বক্স নির্মাণ, কনফারেন্স রুমের সম্প্রসারণের কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৫৮৫.১৮	০৪-০৮-২০১৯	০৮-০৯-২০১৯	১৪-০৯-২০১৯ হতে ১৯-০৯-২০১৯	২২-০৯-২০১৯ হতে ২৪-০৯-২০১৯	২৯-০৯-২০১৯ হতে ০১-১০-২০১৯	৩০-০৬-২০২০	
খ)	বিদ্যমান ফ্লাড লাইট টাওয়ারের চতুর্বিধের উন্নয়ন, ১টি ক্যামেরা স্ট্যান্ড প্রাচীর ফর্ম নির্মাণ, পিএ সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন কাজ, সিসি টিভি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ, বৈদ্যুতিক লাইন, বোর্ড এবং ক্যাবেল পরিবর্তনের কাজ, জয়েন্ট স্ক্রীন এবং ফ্লোর বোর্ড সরবরাহ ও স্থাপন, সাব-স্টেশন এবং ফ্লাড লাইটের কাজ,	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৯৩৬.৯৮	০৪-০৮-২০১৯	০৮-০৯-২০১৯	১৪-০৯-২০১৯ হতে ১৯-০৯-২০১৯	২২-০৯-২০১৯ হতে ২৪-০৯-২০১৯	২৯-০৯-২০১৯ হতে ০১-১০-২০১৯	৩০-০৬-২০২০	
৩)	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।										
ক)	গ্যালারী সেড নির্মাণ এবং গ্যালারীর সেড নির্মাণের জন্য আরসিসি ভাঙা এবং ময়লা অপসারণ কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	২৩২৮.২৭	২২-১২-২০১৯ হতে ২৯-১২-২০১৯	২৭-০১-২০২০ হতে ০১-০২-২০২০	১৩-০২-২০২০ হতে ১৭-০২-২০২০	২০-০২-২০২০ হতে ২৪-০২-২০২০	০১-০৩-২০২০ হতে ০৪-০৩-২০২০	৩০-০৬-২০২২	
খ)	সিঙ্গেলটক এ্যাথলেটিক ট্র্যাক সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৯৪৩.২০	২২-১২-২০১৯ হতে ২৯-১২-২০১৯	২৭-০১-২০২০ হতে ০১-০২-২০২০	১৩-০২-২০২০ হতে ১৭-০২-২০২০	২০-০২-২০২০ হতে ২৪-০২-২০২০	০১-০৩-২০২০ হতে ০৪-০৩-২০২০	৩০-০৬-২০২২	

২০/৬/১৯

স্বাক্ষরিত
২০/৬/১৯

(প্রকৌশল সুকুমার সাহা)
প্রকৌশল পরিচালক (পটওউ)
কলকাতা জাতীয় পরিষদ, ঢাকা।

২০.০৬.১৯

স্বাক্ষরিত
২০.০৬.১৯

(প্রকৌশল সুকুমার সাহা)
প্রকৌশল পরিচালক (পটওউ)
কলকাতা জাতীয় পরিষদ, ঢাকা।

২০/৬/১৯

স্বাক্ষরিত
২০/৬/১৯

(প্রকৌশল সুকুমার সাহা)
প্রকৌশল পরিচালক (পটওউ)
কলকাতা জাতীয় পরিষদ, ঢাকা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
গ)	রাস্তার কাপেটিং এবং সিল কোট, আন্তর্জাতিক ২টি ডেসিং রুম আধুনিকায়ন কাজ, স্থানীয় খেলোয়ারদের জন্য বিদ্যমান ২টি ডেসিং রুম আধুনিকায়ন, মিডিয়া সেন্টার (৩য় তলা), টিকেট কাউন্টার (১টি) নির্মাণ, বিদ্যমান এমএসপেইট উন্নয়ন করন কাজ, চিকিৎসার জন্য কক্ষ উন্নয়ন করন এবং চিকিৎসা উপকরন সরবরাহ, ডোপটেস্টের জন্য কক্ষ তৈরী করন, মাঠের পার্শ্ব খেলোয়ারদের/অফিসিয়ালদের বসার স্থান, ব্যায়ামাগারের রুম রংকরন কাজ (রংকরন ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ, সেনিটারী কাজ), গ্যালারী উন্নয়ন কাজ, মাঠ উন্নয়ন কাজ/স্প্রিংলার প্রেসিডেন্ট বক্স আধুনিকায়ন কাজ, ভিআইপি (আইসিসি) বক্স উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, আর্কাইভ বোর্ড স্থাপন কাজ, ভিআইপি এবং ভিভিআইপিসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জন্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৬১৭.৫৮	২২-১২-২০১৯ হতে ২৯-১২-২০১৯	২৭-০১-২০২০ হতে ০১-০২-২০২০	১৩-০২-২০২০ হতে ১৭-০২-২০২০	২০-০২-২০২০ হতে ২৪-০২-২০২০	০১-০৩-২০২০ হতে ০৫-০৩-২০২০	৩০-০৬-২০২২	
ঘ)	ফ্লাড লাইট, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১৪০৩.১৫	২২-১২-২০১৯ হতে ২৯-১২-২০১৯	২৭-০১-২০২০ হতে ০১-০২-২০২০	১৩-০২-২০২০ হতে ১৭-০২-২০২০	২০-০২-২০২০ হতে ২৪-০২-২০২০	০১-০৩-২০২০ হতে ০৫-০৩-২০২০	৩০-০৬-২০২২	
ঙ)	এলইডি জায়ান্ট স্ক্রীন উন্নয়ন এবং নতুন মডিউল স্থাপন কাজ, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ড (খেলার মাঠের চতুর্দিকে), সিসিটিভি এইচডি আইপি বেজ ক্যামেরা স্থাপন কাজ, পিএ সিস্টেম, জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ (ভিভিআইপি অংশের জন্য), বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা বাতি, সাব-স্টেশন হতে হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক সংযোগ কাজ, সৌর বৈদ্যুতিক প্যানেল স্থাপন (২০ কিলোওয়াট)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	১১৬৩.৮৭	২২-১২-২০১৯ হতে ২৯-১২-২০১৯	২৭-০১-২০২০ হতে ০১-০২-২০২০	১৩-০২-২০২০ হতে ১৭-০২-২০২০	২০-০২-২০২০ হতে ২৪-০২-২০২০	০১-০৩-২০২০ হতে ০৫-০৩-২০২০	৩০-০৬-২০২২	
চ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ (EOI & RFQ)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৭১.১০	৩১-০৭-২০১৯	০১-০৯-২০১৯	১৫-০৯-২০১৯ হতে ১৯-০৯-২০১৯	১৯-১১-২০১৯ হতে ২৪-১১-২০১৯	২৬-১১-২০১৯ হতে ৩০-১২-২০১৯	৩০-০৬-২০২২	
৪)	মানিকগঞ্জ জেলায় আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণ ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি প্রকল্প।										
ক)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ (EOI & RFQ)	ওটিএম (ই-জিপি)	১টি	৩৯৮.০০	০৮-০৭-২০১৯	২০-০৮-২০১৯	০৫-০৯-২০১৯ হতে ১১-০৯-২০১৯	১৭-১১-২০১৯ হতে ২১-১১-২০১৯	২৫-১১-২০১৯ হতে ৩১-১২-২০১৯	৩০-০৬-২০২০	

২০/৮/১৯

২৫.০৮.১৯

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন নান্দ
পরিচালক (প্রকল্প)
আইসিসি

(প্রকৌশল সুজন সাহা)
সহকারী পরিচালক (প্রকল্প)
আইসিসি

(প্রকৌশল সুজন সাহা)

পরিচালক (প্রকল্প)

আইসিসি