



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১
www.rdc.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায় উন্নয়ন

০৭--০৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ।

তারিখ : -----।

২২-০৯-২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

স্মারক নং-৪৭.০৩৭.০০৫.০০.০০.২১৪.২০১৭-৯২

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ এবাএখা/অর্থ ও হিসাব/বাঃ কঃ ও ক্রয় পরিক/৩৩১/২০১১-২০/৩৭৬৮ তারিখ: ১০-০৮-২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ আরিফুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৬৫০১৮

প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩)
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ০১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। সহকারী সচিব (এপিএ, এনআইএস), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

DDP (A) (A)

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
৬০৪৪
২৭/১০/২০
প্রকল্প পরিচালক এর স্বাক্ষর

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
৬০৪৪
২৭/১০/২০
প্রকল্প পরিচালক এর স্বাক্ষর

ক্রমিক নং	প্রদান অংশসমূহ	আরও বিবরণ লক্ষ্যমাত্রা			৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত অর্জিত			২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)				
১	সাপ্তাহিকঃ	৩	৪	৫	৬	৭	৮				
২	জরিপের মাধ্যমে উপকারভোগী পরিবার বাছাই (সংখ্যা)	৫৪,৫৯,৬০০ টি	-	৫৪,৩১,০০০ টি	-	২৮৬০০ টি	-				
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১২০০০০ টি	-	১২০৮৪৬ টি	-	-	-				
৩	আর্থিকঃ	-	২৪৩৮৮.০০	-	১৯০২০৩.৬৩	-	২৬০০০.০০			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।	
৫	সদস্যদের নিজস্ব সংস্থা জমা (লক্ষ টাকা)	-	২০০০০০.০০	-	১৭৪৪৯৫.৫৫	-	২৫৫০৪.৪৫			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।	
৬	কল্যাণ অনুদান বিতরণ (লক্ষ টাকা)	-	৩২০০০০.০০	-	২৯১৫৬.৭৬	-	২৮৪৩৮.২৪			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।	
৭	সম্মিলিত আর্থিক তহবিল প্রদান (লক্ষ টাকা)	-	৭৬৩৮৮.০০	-	৬৭৯৫৮.৬৮	-	৮০৮০৫.০২			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।	
৮	সম্মিলিত গোট তহবিল গঠন (লক্ষ টাকা)	২,৫০ লক্ষ জুন	২৮৫০০.০০	২,১০ লক্ষ জুন	২৫৮৩৪.২১	০.৪০ লক্ষ জুন	২৬৬৫.৭৯			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।	
৯	গ্রাম সম্মিলিত সভাপতি ও ম্যানেজারগণের সম্মানীভাভা প্রদান (জিন প্রতি মাসিক ৬০০/-টাকা হারে ২৪ মাস) ও প্রকল্প সম্পৃক্ত পল্লীসর/সিএও দফতর/জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ প্রকল্প সদস্য সংকলের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ।										
	প্রশিক্ষণঃ										
১	প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্য ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ত্রিমাসিক/ত্রৈমাসিক/বিশেষকোর্স কোর্স।	৫.৫৫ লক্ষ জুন	১৬৩৮০.০০	৫.৫৫	১১০১৭.০২	-	৫০৬২.৯৮			বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট।	
২	(ক) সদস্যদের কৃষিক্রমে বিধায় ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ। (খ) উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্রমে বিধায় ভিত্তিক অনলাইন প্রশিক্ষণ কনটেন্ট তৈরী।	৪.৭৪ লক্ষ জুন		২.৬১ লক্ষ জুন							
৩	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সমর্থন	১২৫ জন	৩৯২.০০	১৫ জন	৩১.৫৯	১০০ জন	৩৬০.৪১			বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট।	
৪	পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	১২৯৮ জন	১৫২.৮২	৪৫০ জন	২৩.৩৫	৮৪৮ জন	১২৯.৪৬			বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট।	
৫	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা/সেমিনার/৪০ টি জেলা সদরে কর্মসূচায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন।	৬৪৪০	২২০০.০০	৬৩১০	১৬৩২.৮৭	১৩০ টি	৪৬৭.১৩			বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট।	
৬	বিজয় দিবস/ র্যালি/মাঠ দিবস/সমবায় দিবস/উন্নয়ন মেলা/ডিজিটাল মেলা/মুক্তির বর্ষ উদযাপন ইত্যাদি।	১০২৯৬	৩৫০.০০	২৯৯৫	৫৯.১০	(৪৯০+৬৪৮+১০)*৪=২২৫৬	২৯৯০.৯০			বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট।	
	উপ-মোটঃ		১৯৩৭৪.৮২		১২৭৩৩.৯০		৬৬০০.৮৮				

মোহাম্মদ আবিরুল হক
কিনিসের সহকারী বরিস
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
আমার বাড়ি আমার খামার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

আবিরুল হক
কিনিসের সহকারী বরিস
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
আমার বাড়ি আমার খামার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্রমিক নং	প্রধান অংশসমূহ	আবর্তিত/নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত/অপ্রাপ্ত		২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	স্বপ্ন কার্যক্রম ৪	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	স্বপ্ন বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা) (সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা)	-	-	-	৬৬৩০২৮.১৬	-	১০০০০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১১	স্বপ্নের কিস্তি আদায় (লক্ষ টাকা) (সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা)	-	-	-	৫৭৩২৩.৮৪	-	৮০০০০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১২	কিস্তি সেবা মূল্য আদায় (লক্ষ টাকা) (সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা)	-	-	-	৩০৪৫৫.৪১	-	৬৪০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৩	পারিবারিক কল্যাণে গড়ে উঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সংখ্যা	৩৬.৪৪ লক্ষ টি	২৪৫০০.০০	২৪৫০০.০০	০	১১.১২ লক্ষ টি	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৪	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা স্বপ্ন বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৬০০০ জিন	-	৪৬০০০ জিন	২৪৫০০.০০	২৪৫০০ জিন	২৪৫০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৪	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা স্বপ্নের কিস্তি আদায় (লক্ষ টাকা)	-	-	-	১৭৬৩৬.০০	-	১৫০০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
সরবরাহ ও সেবা :								
১	স্টেশনারি ও অন্যান্য সামগ্রী	৫৫৫০০	২০৮১.৩৮	৪৬৫০০	১৯৮২.২৭	৫৫৫	৯৯.১১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২	অন্যান্য মনিহারি	৫৫৫ টি অফিস	৩৩৮.০৮	৫৫৫	১১৫.৮৮	৫৫৫	১২২.২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৩	কম্পিউটার সামগ্রী	২৫৫০০	৮১৫.৬৫	২২২০০	৬২৯.৯৭	৩২০০	১৫৫.৬৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৪	প্রচার	৫৫৫০ টি	৩১৫.০০	৩০০০	১৬৮.৬৬	২৫৫০	১৪৬.৩১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৫	প্রকাশনা	২০০ টি	৩৫২.১৬	১০০	২৬৮.৫৯	৫০	৮২.৫৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৬	মুদ্রণ ও বঁধাই	১০ লক্ষ টি	৩৫০.৯২	৭ লক্ষ	২৬৬.৭৭	৩ লক্ষ	৮৪.১৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৭	অভিও/ভিডিও প্রডাকশন	১০০	২০২.৯৬	৩০	৪৬.২১	৭০	১৫৫.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৯	সার / ভার্চুয়াল পোর্ট / প্রোগ্রাম হারমোন (লক্ষ্যমাত্রা-ময়নামতি)	৫০০০ কেজি, ১০০০০ লিটার	৩৭০.০০	২৫০০ কেজি, ৫০০০ লিটার	১৮৪.১৮	২৫০০ কেজি, ৫০০০ লিটার	১৮৫.৮২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১০	হাউস-মুন্ডির বাচা (লক্ষ্যমাত্রা-ময়নামতি)	২ লক্ষ	২৪৩.২৯	০.৮০ লক্ষ	৯৭.৪১	১.২০ লক্ষ	১৪৫.৮৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১২	উন্নত জাতের বীজ ও গাছের চারা (লক্ষ্যমাত্রা-ময়নামতি)	৪০ মেট্রিক টন	২৪৪.০৭	১৪ টন	৮৭.৩২	২৬ টন	১৫৬.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৩	মৎস্য ও মৎস্যজাতীয় পোনা (লক্ষ্যমাত্রা-ময়নামতি)	২০ লক্ষ	৬৫.০০	১৩.৮০ লক্ষ	৪৪.৮৮	৬.২০ লক্ষ	২০.১২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৫	প্রদর্শনী নাসদ্বী স্থাপন (লক্ষ্যমাত্রা-ময়নামতি)	৪০	২০.০০	-	-	৪০	২০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপরেট : ৪		৫৩৯৬.৫১		৩৯৯২.১৭		১৪০৪.৩৪	
	গবেষণা ও মূল্যায়ন							
	(ক) বিআইডিএস এর মাধ্যমে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন	৬	২৪৪.০০	২	২২.৭৭	১	২০৯.২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	(খ) লক্ষ্যমাত্রা-ময়নামতি কন্সোলেন্ট	১১		১	৬.০০	১	৬.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপরেট : ৪		২৪৪.০০		২৮.৭৭		২১৫.২৩	

মোহাম্মদ তাসবিহুল হক
নির্বাহক সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্বাধীন সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবদুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্বাধীন সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	প্রধান অংশনমূহ	আরতিপিল্পির লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জি ও অংশপাতি		২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	সেরামাত ও সংরক্ষণ :	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	সেরামাত ও সংরক্ষণ :	৪৯৫	৬৫৯.৫	৪২০	৫৩০.১২	৭৫	১২৯.৩৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২	মোটরযান সেরামাত	৮৫০	২২০.৯৬	৭৫০	২২৩.৭১	১০০	৫৭.২৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৩	কম্পিউটার সেরামাত	২০০	৫৫.২৩	১০০	২৫.২৩	১০০	৩০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৪	অন্যান্য সেরামাত ও সংরক্ষণ	১৫০	১৪	৫০	৫.২৪	৬০	৮.৭৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৫	অফিস সরঞ্জামাদি	৩৫০	২৩৬.৭২	১৮৫	১৮৫.২৫	১২৫	৫১.৪৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৬	অফিসরক্ষক সংস্কার, সেরামাত ও সংরক্ষণ		১২৪৬.৪১		৯৬৯.৫৫		২৭৬.৮৬	
৭	মোট যান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংস্কার :	৯৬২১ টি	২১১৮.৯২	৯৬২৯	১৯৬৬.০৬	২ জীপ গাড়ি	১৯২.৮৬	মোট পরিশোধন ও তদারকি কার্যক্রম গতিশীল করেণের লক্ষ্য ২ টি জীপ গাড়ি ক্রয় করা হবে।
৮	জীপ গাড়ি- ০৬, মিনিবাস- ০১, মাইক্রোবাস- ০৪, ডাবল কেবিন পিকআপ- ০৩, মটর সাইকেল- ৫৯৬, বাই-সাইকেল- ৯০১১।	৯৬৩০টি	১৮৬৩.৩৫	৮৫৫৯	১৪৯১.০৬	৫৫৯	৩৭২.২৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৯	ডেজার্টপ কম্পিউটার / কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	২৪০০ টি	১৫৬.৫	১২৫২	১১৯.১৬	১০০	৩৭.৩৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১০	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	৪১২৮৫ টি	১৮০০.০০	৩১৯২২	১৫৪২.৬৩	৮১৯০	২৫৭.৩৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১১	অসাব্যবহার		৫৯৩৮.৭৭		৫০৮৮.৯২		৮৫৯.৮৬	
১২	উপ-মোট :							
১৩	ডাটা সেন্টার: সাইবার সিকিউরিটি সিস্টেম সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে যারসম্বন্ধ :	১	১.৫০	-	-	১	১.৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৪	এক্সপেন্সেস সার্টিফিকেশন	১২	২৪.৩৬	-	-	১২	২৪.৩৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৫	একটিভাইরাস	৬	১৩০.০০	-	-	৬	১৩০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৬	ফায়ারওয়াল	১	৪.৮০	-	-	১	৪.৮০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৭	হার্ডডিস্ক স্ট্রাইক	১	৪৫.০০	-	-	১	৪৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৮	কোর রাউটার	১	৪.৫০	-	-	১	৪.৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৯	সার্ভার ফর্ম স্ট্রাইক (এক্সপেন্সেস স্ট্রাইক)	৬৪	১০.০০	-	-	৬৪	১০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২০	উইন্ডোজ লাইসেন্স	১১৪৫টি	৬৬৫.০০	১০০০০	৪৯৪.৫৮	১৪৫৫	১৯০.৪২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২১	অফিস যন্ত্রপাতি	১৫	৭৫.০০	-	-	১৫	৭৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২২	বাইস ট্রেনিং সেন্টার (ধান রপন) মেশিন (গালামাই-ময়নামতি)	৩০	৬০.০০	-	-	৩০	৬০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২৩	ধান কাটার মেশিন (গালামাই-ময়নামতি)	২৬৫	২৪.৭৫	-	-	২৬৫	২৪.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২৪	সেনাই মেশিন : নু- ডাব্লিউ সিমিতির উপকারভোগীদের জন্য	৬৫০	০০.৮৭	৫০০	৫৪.৯৬	১৫০	২৩.০৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২৫	মৌচাঘের জন্য রানী মৌমাছি ফিট (নু-ডাব্লিউ-১৫০+সালমাই-ময়নামতি-৫০০)		১১২২.৯১		৫২২.৫৪		৫৯০.৩৭	
২৬	উপ-মোট :							

মোহাম্মদ জাব্বারুল হক
নিম্নের স্বাক্ষরী স্থান
পট্টা উত্তোলন ও সমন্বয় বিভাগ
হাট্টা উত্তোলন ও সমন্বয় বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আব্দুল হক
অতিরিক্ত সচিব
এক্সপেন্সেস বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	প্রধান অংশসমূহ	আবিষ্কৃতিপির লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	সেবা ক্রয় :	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ সেবা ক্রয়	৩ টি: (১১১ জনমানস)	১৪২.১২	৩ টি: (৮৭ জনমানস)	১০৫.৩২	২ টি: (২৪ জনমানস)	২৮.৮০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২	ডিসি/ডিআর কোস্টিং সেবা ক্রয়	৩	৫০.০০	-	-	১	২৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৩	ডিসি/ডিআর নেটওয়ার্ক যোগে সার্ভিস সেবা ক্রয়	১	৫০.০০	-	-	১	৩২.২৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৪	সাইবার নিরাপত্তা সিস্টেম আপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ক্রয়	১	৯৫.০০	-	-	১	৫০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৫	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ক্রয়	২	৫০.০০	-	-	১	৪৮.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৬	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়্যার (মোবাইল/ডেস্কটপ/মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা) ক্রয়	৫৫৫	২৫০.০০	-	-	৫৫৫	২০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপ-মোট :		৬৩৭.১২		১০৫.৩২		২০৪.০৮	
	পূর্ত কাজ (ভৌত অবকাঠামো) নির্মাণ :							
১	উপজেলা মার্কেটিং সেন্টার-কাম- অফিস ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ (উপজেলা -৪৬০ এবং ৬৪টি কেন্দ্রীয় ০১ টি কেন্দ্র)	৫৫৪	৫৬২৬.৭৫	৪৭৫	২৫৬৫.০০	৩২০	৩০৬৪.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
২	নূ- ভাটিক সনাক্তকৃত অফিস-কাম- ডিসপেন্স সেন্টার নির্মাণ	২৬৫ টি	৩০২.৫০	-	-	২৬৫	৩০২.৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৩	সেচ আবকাঠামো নির্মাণ: (লালমাই-ময়নামতি)	১০	২৫.০০	-	-	১০	২৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৪	সোনার পায়েল সংযুক্ত এসটিভিউ বনন ও স্থাপন (লালমাই-ময়নামতি)	১০	১৭০.০০	-	-	১০	১৭০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৫	প্রদর্শনী খামার স্থাপন (লালমাই-ময়নামতি)	৪০	২০.০০	-	-	৪০	২০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৬	বিজয় দিবসের ব্যালীর জন্য ট্রাক ভাড়া ও সজ্জিতকরণ ও উন্নয়ন মেলায় স্টল নির্মাণ	১০	৫০.০০	৮	৪৫.০০	২	৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৭	মুক্তির বর্ষ উদযাপনে ব্যালীর জন্য ট্রাক সজ্জিতকরণ ও উন্নয়ন মেলায় স্টল নির্মাণ	৪	২০.০০	-	-	২	১০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপ-মোট :		৬২১৭.২৫		২৬১০.০০		৩৫৯৭.২৫	

মোহাম্মদ আব্বাস হক
নির্বাহক সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্বাধীনতা সড়ক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আব্বাস হক
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্বাধীনতা সড়ক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ

[illegible]

১
মোহাম্মদ আবদুল হক
দিনার সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
পরিচালনা বিভাগ, বাংলাদেশ
ঢাকা



ভাটবর জোড়েশ্বর
জাগতিক দাবি
যেহেতু পরিচালক
জামাল বাউ জামাল খান
কাজেই ও সমস্যা
কাজেই ও সমস্যা

ভাষিকের জোড়ানন্দ
জাতির সান্নিধ্য
প্রকল্প পরিচালক
ভাষার ব্যক্তি ভাষার খানস প্রকল্প
পল্লী ক্রয়ন ও সমবায় বিভাগ

[illegible]

মোহাম্মদ আবিসুফল হক
বিনিয়র সহকারী পরিচালক
পল্টো ভূমিদান ও সমাবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার, পল্টো উন্নয়ন ও সমবায়
পরিবেশজাতিক বাহাদুর

সংযোজনী-৩ (খ)

সংযোজনী -০ (খ)									
কর্ম পরিচয়না:									
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য মোট কর্ম পরিচয়না				প্রকল্প খার (লক্ষ টাকায়)		সামগ্র্য তারিখ			
সহকারী পরিচালক				মোট		মোট			
সংখ্যা				জিওরি		ব০০০২৭.০৫			
ক্রমিক ক্রমিক				ক্রম পদ্ধতি এবং		প্রকল্পের খার		মোট	
নাম ও কোড				কোড- ২২৪০৪৭০০		ক্রম পদ্ধতি এবং		মোট	
নাম ও কোড				কোড- ২২৪০৪৭০০		ক্রম পদ্ধতি এবং		মোট	
প্রকল্পের নাম				উপকল্প/উপকল্পের নাম		ক্রম পদ্ধতি এবং		মোট	
পূর্বে									

