

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২২.৪০২

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর
ডায়েরি নং- ২৬০
তারিখ- ৬০/০৭/২২
সচিব
কীপার
উপসচিব/উপসচিব/উপসচিব
প্রশাসন(বোর্ড)/আইসিটি
সহ: প্রকৌঃ/পউঅ

তারিখ : ২৭-০৭-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) তালিকার ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংলগ্নী :০১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১১(এগারো) ফর্দ।

০২। ওসমানি জাদুঘরের ৩(তিন) ফর্দ।

০৩। জিয়া জাদুঘরের ৪(চার) ফর্দ।

সচিবের দপ্তর
কীপার.....
উপসচিব/উপসচিব/উপসচিব
সহ: প্রকৌঃ/আইসিটি
প্রশাসন(বোর্ড)/প্রশাসন

সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।


সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।


২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।




(এস.এম. নজরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(ছালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(মো. সাদ্দাম হোসেন)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সৈয়দা বিলকিস সুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সমীরন রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ବାଜେଟ : ୬,୦୦୦

	N/A	N/A
--	-----	-----

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৭		৩২১১১২৮-প্রকাশনা	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০৪	৩১.৯.২২	১৩.১০.২২	২৪.১০.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.১২.২৩	০৪.১২.২৩	১২.১২.২৩	২৮.০১.২৩	৭৯
১৮			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২০-২০২১ অববহরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৯০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১৯	উপমোট =							৪৬৪									
২০		৩২২১১০৩-পরিবহন ব্যয়	৬০০০	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
২১			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাড়া বাস ও মাইক্রোবাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
২২				উপমোট =							৬০০০						
২৩		৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ ব্যয় (৫০% ব্যয় বাকী থাকবে)।	১৭০০	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৭০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২৪				উপমোট =							১৭০০						
২৫		৩২৪১৩০২-পাঠ্যস ও জালানী (৮-০% ব্যয় বাকী থাকবে)।	১০০০	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২৬				উপমোট =							১০০০						
২৭		৩২৪১৩০১-সমন (৫০% ব্যয় বাকী থাকবে)।	২০০০	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২৮	উপমোট =							২০০০									
২৯			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখা জাদুঘরের বিভিন্ন ধরন, পুস্তক মুদ্রণ ইত্যাদি কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
৩০		৩২৫১৩০২-মুদ্রণ ব্যয়	৭০০	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	৭৯
৩১				উপমোট =							৭০০						

১১/১১/২০২২

১১/১১/২০২২

১১/১১/২০২২

১১/১১/২০২২

১১/১১/২০২২

১১/১১/২০২২

১১/১১/২০২২

১১/১১/২০২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৩২		১২৫৫১০৪-স্ট্যান্ডপ ও সিল	২০০	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৩৩							উপমোট = ২০০										
৩৪			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্যানিটোরি দ্রব্যাদি সরবরাহ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৩৫			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস ফেটেশনারি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.৯.২২	১৩.১০.২২	২৪.১০.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.১২.২৩	০৪.১২.২৩	১২.১২.২৩	২৮.০১.২৩	১১৮
৩৬			সংরক্ষণ রাসায়নাকারি বিভাগের রাসায়নিক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৩৭			৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিয়ারি (৫০% ব্যয় করা যাবে)।	২৫০০	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	১০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	১৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১
৩৮			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কালার টেনার সরবরাহ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৩৯			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শিল্পীগোষ্ঠীর জন্য বাদ্যযন্ত্র ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৫০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৪০			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্যুভেনির শপে বিক্রির জন্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়।	ওটিএম/আরএফ কিউ/ডিপিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	১৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১
৪১			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এস.এস. নোটিশ বোর্ড তৈরি	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
৪২			৩২৫৫১০৬-পোশাক	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহের কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	ওটিএম/আরএফ কিউ	১৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৪৩							উপমোট = ১৫০০										
৪৪			৩২৫৫১০৭-গবেষণা	৩০০	গবেষণা	সরাসরি	৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৪৫							উপমোট = ৩০০										
৪৬			৩২৫৫১০৮-উদ্ভাবন	৮০০	ইনোভেশন	সরাসরি	৮০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৪৭							উপমোট = ৮০০										
৪৮			৩২৫৫১০৯-অনুষ্ঠান/উৎসব	২৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান	সরাসরি	২২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

স্বাক্ষর

তারিখ

৩১/০৫/২২

৩১/০৫/২২

৩১/০৫/২০২২

৩১/০৫/২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৪৯		দি	অমর একুশে ও বইমেলা অনুষ্ঠানের স্টল নির্মাণ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.১২.২২	১০.১২.২২	২৫.১২.২২	১০.০১.২৩	১০.১.২৩	১৫.০১.২৩	২১.০১.২৩	২২.০১.২৩	৩০.০১.২৩	৬০	
৫০							উপমোট = ২৫০০											
৫১	৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	৭০০	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৭০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	dome
৫২							উপমোট = ৭০০											
৫৩			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্মৃতিচিহ্ন শাখার জন্য ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, ট্রাইপড, স্টুডিও লাইন স্টেট আপ ইত্যাদি ক্রয় ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১২০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৫৪			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৫০ লাইন বিশিষ্ট ডিজিটাল পিএক্সিএক্স মেশিন ও লাইন মাসিক ভিডিও সার্ভিসিং কাজ।	সরাসরি/ওটিএম/আরএফবিউ	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৭৬	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৫৫			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২ টি মাল্টিবাহি লিফট মাসিক সার্ভিসিং কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৪৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	dome
৫৬		৩১৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি	৪৮০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ফটোকপি মেশিনের বার্ষিক সার্ভিসিং ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৩	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	dome
৫৭			বা. জা. জা. সিসিটিভি সিস্টেম মাসিক ভিডিও বার্ষিক সার্ভিসিং ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪৪৯	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	dome
৫৮			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৬০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন সেন্ট্রাল এসি ও বিভিন্ন অফিস, মিলনায়তন, প্রদর্শনী কক্ষ, মহাপরিচালক-এর বাংলো ও গ্যালারির এ.সি সার্ভিসিং কাজ।	সরাসরি	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৬৬৬	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	dome
৫৯			অডিও ভিডিও ব্লিউ মুভি তৈরি	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৬০							উপমোট = ১২৫৫৮											
৬১			স্বাধীনতা জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু কন্যার স্থাপন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.৮.২২	১৩.৯.২২	২৪.৯.২২	১৪.১০.২২	২৯.১০.২২	০২.১১.২৩	০৪.১১.২৩	১১.১১.২৩	২৮.১২.২৩	১১৮	
৬২			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডিজি মহোদয়ের অফিস কক্ষ, শরি এবং পর্যদ সভা কক্ষ লৌপদ্য বর্ধন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	

২৯/১২

২৯/১২

২৯/১২

২৯/১২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬৩			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দর্শক গেইট এবং তালতলা গেইট আধুনিকীকরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৬৪			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে প্রদর্শিত নিদর্শন সুরক্ষা বেঁচনী নির্মাণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৬৫			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৪ ও ২৫ নম্বর গ্যালারির মেয়ামত, সংস্কার ও আধুনিকীকরণ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪০০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৬৬			মহিলাদের ওয়ুথানা সহ নামাজঘর নির্মান কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৬৭		৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উত্তর মাঠে বিমান ও ট্রাক এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
৬৮			পুথুঘদের নামাজঘর মেয়ামত ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১	
৬৯			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের খাতব শিল্পকর্ম শীর্ষক ২৪ নং গালারি সজ্জিতকরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৭০			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শিলা ও খনিক শীর্ষক ৪ নং গালারি সজ্জিতকরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৭১			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সুয়ারেজ লাইন সংস্কার মেয়ামত এবং পরিষ্কার করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৭২			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিবিধ ভবন-১ এর নিচ ভলার সাধারণ কৌর, এবং ইতিহাস বিভাগের কৌর রুম মেয়ামত ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১	
৭৩			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্রামীণ বাংলাদেশ শীর্ষক ২ নম্বর গালারির সংস্কার, আধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৭০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৭৪			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ভেতরে এবং বাহিরে কীটপতঙ্গ, ইন্দুর, মোকামাকড মনন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১১.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	

স্বাক্ষর

২৯/০৭/২২

২৭/০৭/২২

২৭/০৭/২২

২৭/০৭/২০২২

২৭/০৭/২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকালিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
৭৫	উপমোট = ৫২৫৪০																	
৭৬	১২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১৬৫০০	বাংক ভবন সংস্কার ও মেরামত বিদ্যুতিক কাজ সহ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৭৭			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৮ নম্বর গ্যালারির সংস্কার মেরামত ও উন্নয়ন মূলক কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৭৮			শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার কর্মচারীদের বাসস্থান সংস্কার ও মেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৭৯			সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগের খাই পার্শিশন এবং গ্যাস লাইন মেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১.২৩	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৮০			শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার মূল ভবন, সেমিনার হল সংস্কার ও মেরামত কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৮১			শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার সিপি ক্যামেরা সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৮২			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের বন্দর মহল, অফিস এলাকা এবং বহিরিঞ্জন রং করন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৮৩			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের উপ-কীপার এর বাস ভবন মেরামত ও রং করন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
৮৪			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের আননার ব্যারাক এর টিন পরিবর্তন মেরামত ও সংস্কার করন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১.২৩	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৮৫			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের গ্যাংওয়ে মেরামত ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১.২৩	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৮৬			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অভ্যন্তরে গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১.২৩	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৮৭			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সমুখে অবস্থিত স্বাধীনতা সূর্য জয়ন্তী চত্বরে ওয়াকওয়ে নির্মান ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৯০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

১২/১১/২০২২

২৭/৭/২০২২

২৭/৭/২০২২

২৭/৭/২০২২

২৭/৭/২০২২

২৭/৭/২০২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৮৮			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নব স্থাপিত বিমান ও টাংকের পাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও চৌদ্দর্ঘ্য বর্ধন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
৮৯			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বাউন্ডারি ওয়াল(গোল্ডেনগ্রাউন্ড)র আধিপন্থ্য) কাটা ভরের বেড়া সেরামড ও সংস্কার কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৯০			আবদান মঞ্জিল জাদুঘরের প্রাসাদভবনের বহিরাজন রংকরণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
৯১	উপমোট = ১৮১৬০																	
৯২	৩১৫৮১৪০-মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়	৭০০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ও সেরামড কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৯৩	উপমোট = ৭০০																	
৯৪	৪১১২২০২-কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক ৫০% ব্যয় করা যাবে।	৪৫০০	বা.জা.জাদুঘরের আইসিটি শাখার ১৫ টি কম্পিউটার ৫ টি স্ক্রানার, ব্রাউজার, কালার প্রিন্টার ইত্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৯৫			বা.জা.জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ও শাখা জাদুঘরের জন্য কম্পিউটার, স্ক্রানার, কালার ট্রানার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৩০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৯৬	উপমোট = ২৫০০																	
৯৭			শিক্ষার্থী জরুরী আবদিনি সংগ্রহণালার জন্য এয়ারকুলার সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
৯৮			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য জন্য এয়ারকুলার সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯০০০	৩১.১১.২২	১৩.১২.২২	২৪.১২.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১২.০২.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	

১১/১১/২২

১১/১১/২২

১১/১১/২২

১১/১১/২২

১১/১১/২২

১১/১১/২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৯৯			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এল ই ডি ফ্লাট লাইট ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	০১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১৯৮	
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এল ই ডি লাইট, আমজা গার্ডেন লাইন ও শিকিউরিটি লাইন ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	০১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১১.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১৯৮	
১০০			এল ই ডি লাইট, সিবিং ফ্যান সরবরাহ কাজ।	ই-জিপি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৮০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	
১০১			আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের এসি মেসামত ও সরবরাহ সরবরাহ কাজ।	ই-জিপি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done	
১০২		৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (৫০% ব্যয় করা যাবে)।	১৪০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সোনার সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	১০০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
১০৩			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পানির পাম্প কন্ট্রোলার সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
১০৪			স্বাধীনতা জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.১১.২২	১০.১২.২২	২৪.১২.২২	১৪.১.২২	২৯.১.২২	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১১.০২.২৩	২৮.০৩.২৩	১৯৮	
১০৫			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩২ চ্যানেল এনভিআর সিস্টেম স্থাপন করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
১০৬			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়াকি-টাকি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
১০৭			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা শাখার হ্যান্ড মোটর ডিভেক্টর ৬টি ও ইলেক্ট্রিক সিগনাল লাইট সরবরাহ, কার চেকিং মিরর, লিড সিগ ইত্যাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০	
১০৮																		
১০৯			উপমোট = ১৮১৩০০															
১১০		৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র (৫০% ব্যয় করা যাবে)।	৩৫০০	মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তরের নতুন টেবিল ক্রয় কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.১০.২১	১০.১১.২১	২৪.১১.২১	১৪.১২.২১	০২.০১.২২	০৪.০১.২২	১১.০১.২২	২৮.০২.২২	১৯৮	
১১১				সাধারণ টেবিল এর প্রকাশনা রাখান জন্মা যাক তৈরি করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.১১.২২	১০.১২.২২	২৪.১২.২২	১৪.১.২২	০২.০২.২৩	০৪.০২.২৩	১১.০২.২৩	২৮.০৩.২৩	১৯৮	
১১২				শিক্ষার্থীর জরুরী অবৈতনিক সংগ্রহ শালারআসবাবপত্র সরবরাহ কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	০১.১০.২১	১০.১১.২১	২৪.১১.২১	১৪.১২.২১	০২.০১.২২	০৪.০১.২২	১১.০১.২২	২৮.০২.২২	১৯৭	
১১৩							উপমোট = ৮০০											

স্বাক্ষর

২৭/৭/২২


২৭/৭/২২



২৭/৭/২২

২৭/৭/২২

২৭/৭/২২

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১১৪		৪১১১১০১-সেটায়ান ক্রয় (ক্রয় বক)	০	ওটিএম	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	গাড়ি ক্রয় বক।
১১৫	উপমোট = ০																
১১৬		৪১১১১০১-অফিস সরঞ্জামাদি	১০০০	ওটিএম	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	৩১.১১.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১.২২	২৯.১.২২	০২.০২.২০	০৪.০২.২০	১২.০২.২০	২৮.০২.২০	১১৮
১১৭		৪১১১১০১-অফিস সরঞ্জামাদি	১০০০	ওটিএম	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	৩১.১০.২১	১০.১১.২১	২৪.১১.২১	১৪.১২.২১	২৯.১২.২১	০২.০১.২২	০৪.০১.২২	১২.০১.২২	২৮.০১.২২	১১৭
১১৮		৪১১১১০১-অফিস সরঞ্জামাদি	১০০০	ওটিএম	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	০১.০৩.২০	২২.০৩.২০	২৫.০৩.২০	০৯.০৪.২০	১৫.০৪.২০	১৯.০৪.২০	২০.০৪.২০	২৪.০৪.২০	২৫.০৬.২০	১১৫
১১৯	উপমোট = ১০০০																
১২০		৪১১১১০১-কম্পিউটার	৩০০০	আরএফকিউ	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২১		৪১১১১০১-কম্পিউটার	৩০০০	আরএফকিউ	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	১৭৫	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২২		৪১১১১০১-কম্পিউটার	৩০০০	আরএফকিউ	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২৩		৪১১১১০১-কম্পিউটার	৩০০০	আরএফকিউ	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২৪		৪১১১১০১-কম্পিউটার	৩০০০	সরকারি প্রতিদান	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
১২৫		৪১১১১০১-কম্পিউটার	৩০০০	আরএফকিউ	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	২০.০৮.২১	৩১.০৮.২১	১৫.০৯.২১	৩০.০৯.২১	১০.১০.২১	২২.১০.২১	১০.১০.২১	১৫.১০.২১	১৭.১০.২১	৬০
১২৬	উপমোট = ৩৩০৫																
১২৭		৪১১১১০১-কম্পিউটার	৩০০০	আরএফকিউ	ডিজি, রা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : হাজার টাকায়									
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন				
১	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮				
১	অডিও গাইড প্রবর্তন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	২৭৫০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮				
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শিল্পীগোষ্ঠীর জন্য বাধ্যতামূলক ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	২০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮				
৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মৃতিচিহ্ন শপে বিক্রির জন্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়।	ওটিএম/আরএফ কিউ/ডিপিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	৭০০	৩১.৮.২২	১২.৯.২২	২৩.৯.২২	২৩.১০.২২	২৫.১০.২২	২৮.১০.২২	৩০.১০.২২	০৭.১১.২২	২১.১১.২২	৮১				
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য এ তার/ ভিত্তির ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	৫০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮				
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের 'গ্রামীণ বাংলাদেশ' শীর্ষক ২ নম্বর গ্যালারির সংস্কার, অধুনিকায়ন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	১৭০০০	৩১.১০.২২	১৩.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮				
৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অডিটরিয়াম সহ অন্যান্য স্থানের অধুনিকায়ন কাজ এর জন্য সমীক্ষা ফি	সরকারি প্রতিষ্ঠান	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	১৫০০	০১.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১৬.০১.২৩	২০.১.২৩	২৩.০১.২৩	২৫.০১.২৩	২৬.০১.২৩	২৭.০১.২৩	৩০.৪.২৩	১২০				
					৫১৯০০														

২৭/০৭/২২

২৭/৭/২২

২৭/০৭/২০২২

২৭/৭/২২

মোঃ কাদির হোসেন
প্রোগ্রামার (প্রোগ্রামার)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

সৈয়দা নীলিমা সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

১৭/০৭/২০২২
১৭/০৭/২০২২
১৭/০৭/২০২২

সমীক্ষক
উচ্চতম হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।