

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২২.৪০২

মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর
ডায়েরি নং- ২৪০
তারিখ- ৬০/০৭/২২
সচিব
কীপার
উপসচিব/উপসচিব/উপসচিব
প্রম(বোর্ড)/আইসিটি
সহ: প্রকৌঃ/পউঅ

তারিখ: ২৭-০৭-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) তালিকার ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংলগ্নী : ০১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১১(এগারো) ফর্দ।
০২। ওসমানি জাদুঘরের ৩(তিন) ফর্দ।
০৩। জিয়া জাদুঘরের ৪(চার) ফর্দ।

সচিবের দপ্তর
কীপার.....
উপসচিব/উপসচিব/উপসচিব/
সহ: প্রকৌঃ/আইসিটি
প্রম(ট্রা.বো) / প্রকৌঃ / পউঅ


সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আত্মায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক
ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি
জাদুঘরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।




(এস.এম. নজরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(ছালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(মো. সাদ্দাম হোসেন)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সৈয়দা বিলকিস সুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সমীরন রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
আত্মায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২২-২০২৩

ওসমানি জাদুঘর

বাজেট : ৬ '০০০

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ (৭৫% ব্যয় করা যাবে)	১৫০	বিদ্যুৎ	সরাসরি	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
২	উপ-মোট																
২	৩২৪৩০২-গ্যাস ও ছালানী (৬০% ব্যয় করা যাবে)	২০	গ্যাস ও ছালানী	সরাসরি	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৩	উপ-মোট																
৪	উপ-মোট																
৫	৩২৪৩০১-ভ্রমণ (৫০% ব্যয় করা যাবে)	৫০	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৬	উপ-মোট																
৭	৩২৫৫২০৫-অন্যান্য মনিয়ারি (৫০% ব্যয় করা যাবে)	৩০০	মনিয়ারি দ্রব্যাদি ক্রয়	ওটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
৮	উপ-মোট																

২৭/০৭/২২

মোঃ সাাদিয়া হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রোগ্রাম ও সমন্বয়)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

২৭/০৭/২০২২

২৭/০৭/২২

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা		ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
৯		৩২৫৮১০৫- মন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২০০	ওসমানি জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
১০	উপ-মোট																		
১১		৩২৫৮১০৮- মন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৭৭০	ওসমানি জাদুঘরের খাই পাটিনা, বাউজারি ওয়াল মেরামত ইত্যাদি কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭৭০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
১২	উপ-মোট																		
১৩		৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (৫০% ব্যয় করা যাবে)।	৩০০	ওসমানি জাদুঘরের বৈদ্যুতিক হাউস সংস্কার মেরামত ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
১৪	উপ-মোট																		
১৫		৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০	ওসমানি জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি বিক্রয়,ক্রয় কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
১৬	উপ-মোট																		
১৭		৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (৫০% ব্যয় করা যাবে)।	২০	কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮	
১৮	উপ-মোট																		


 ২৯/০৭/২২
 মোঃ সাফিয়ার হোসেন
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রকৌশল ও সংরক্ষণ)
 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


 ২৯/০৭/২২
 সৈয়দা কলিক্স হুসনাতানা
 সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


 ২৯/০৭/২০২২
 মোঃ সাফিয়ার হোসেন
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রকৌশল ও সংরক্ষণ)
 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


 ২৯/০৭/২২
 সন্ধ্যা রায়
 উপসহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার
 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রাপ্ত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৯		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র (৫০% ব্যয় করা যাবে)।	৩০	ওসমানি জামুঘরের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০	৩১.১০.২২	১০.১১.২২	২৪.১১.২২	১৪.১২.২২	২৯.১২.২২	০২.০১.২৩	০৪.০১.২৩	১২.০১.২৩	২৮.০২.২৩	১১৮
২০	সব টোটাল																	
২১	মোট		১৮৯০				৩০											

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation

২০/১১/২২
সৈয়দা বিলকিস সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

২০/১১/২২
মোঃ সাাদ্দাম হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রকৌশল ও সদস্য)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

২০/১১/২২
রাউফুল আলম প্রদীপ
সহকারী প্রকৌশল (ও.জা.) কারিগরি
উপস্থিতি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

২০/১১/২২
সমীরা সায়
উপস্থিতি হিসাবরক্ষণ প্রকিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর